

臺南市早期農水路更新成果統計表(統計至113年8月)									
年度	標案名稱	決標日期	得標廠商	決標金額	開工日期	完工日期	目前預定	實際進度	辦理情形
105	臺南市六甲(十)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1050712	建裕營造有限公司	14820000	1050810	1060314	100	100	
105	臺南市後壁(十二)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1050720	新慶陽營造股份有限公司	39980000	1050914	1061020	100	100	
105	臺南市後壁(十三)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1050720	新慶陽營造股份有限公司	40360000	1051017	1061006	100	100	
105	臺南市白沙屯(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1050712	隆祥營造有限公司	20350000	1050810	1060216	100	100	
106	臺南市白沙屯(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1060802	建裕營造有限公司	23320000	1060930	1070531	100	100	
106	臺南市後壁(十四)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1060711	隆祥營造有限公司	41560000	1060818	1070521	100	100	
106	臺南市安溪寮(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1061210	東帝華營造有限公司	8431000	1070309	1071003	100	100	
106	臺南市鹽水(十二)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1060721	建裕營造有限公司	29320000	1061013	1070620	100	100	
107	臺南市聖賢(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1071107	隆祥營造有限公司	27750000	1080201	1081028	100	100	
107	臺南市後壁(十五)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1070710	隆祥營造有限公司	40980000	1070830	1080623	100	100	
107	臺南市新營(十)及鹽水(十三)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1070823	建裕營造有限公司	37860000	1071205	1080919	100	100	
107	臺南市白河(三)及土溝(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1070828	隆祥營造有限公司	19330000	1071022	1080726	100	100	
108	臺南市白沙屯(十)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1080806	隆祥營造有限公司	42950000	1080911	1090610	100	100	
108	臺南市西港(十三)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1081126	建裕營造有限公司	15360000	1090225	1091031	100	100	
108	臺南市大屯(二)及六甲(十一)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1081121	達宏營造工程有限公司	36500000	1090204	1100125	100	100	
108	臺南市後壁(十六)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1081217	隆祥營造有限公司	29500000	1090207	1091022	100	100	
109	臺南市新營(十一)及鹽水(十四)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1090819	隆祥營造有限公司	38826000	1091005	1100415	100	100	
109	臺南市後壁(十七)及土溝(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1090922	昇揚營造有限公司	29470000	1091102	1100903	100	100	
109	臺南市大屯(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1091027	建裕營造有限公司	26720000	1091230	1100810	100	100	
109	臺南市白沙屯(十一)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1091120	隆祥營造有限公司	21000000	1100130	1100722	100	100	
110	臺南市鹽水(十五)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1100526	隆祥營造有限公司	33200000	1100622	1110223	100	100	
110	臺南市新營(十二)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1100720	隆祥營造有限公司	22550000	1100910	1110401	100	100	
110	臺南市東山(五)及聖賢(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1100817	建裕營造有限公司	21940000	1100930	1110523	100	100	
110	臺南市大屯(四)及六甲(十二)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1100924	建裕營造有限公司	43896000	1101118	1110916	100	100	
111	臺南市茅港尾(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1110802	隆祥營造有限公司	37450000	1111015	1120609	100	100	
111	臺南市鹽水(十六)及安溪寮(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1110803	隆祥營造有限公司	39550000	1110930	1120617	100	100	
111	臺南市西港(十四)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1110901	建裕營造有限公司	44586000	1111028	1120831	100	100	
112	臺南市鹽水(十七)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1121002	隆祥營造有限公司	34820000	1121130	1130723	100	100	
112	臺南市大屯(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1121002	隆祥營造有限公司	29980000	1121031	1130611	100	100	
112	臺南市西港(十五)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1121012	建裕營造有限公司	37160000	1121130		91.98	99.31	停工中，待台電電力桿遷移完成後復工
112	臺南市賀建(六)及茅港尾(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程	1130104	隆祥營造有限公司	37100000	1130319		40.7	41.12	茅港尾(四)東西5路施工