

二仁溪流域棄置場址辦理進度(統計至 113.5.15)

場址名稱	二仁溪橋下	南荳橋上游 450 公尺	二行娘娘廟對岸-左 6 水門至左 7 水門間
管理機關	六河局/南市府工務局	六河局	六河局
調查日期	111 年(工研院調查)	111 年(工研院調查)	111 年(工研院調查)
場址特性	有害(重金屬、廢電路板) 2992 公噸	有害(戴奧辛、重金屬、廢電路板) 1256 公噸	有害(重金屬、廢電路板) 384 公噸
概估總量	5360 公噸	3191 公噸	2055 公噸
現況及辦理進度概述	<p>1. 裸露廢棄物緊急打包於 109 年間清理完畢。</p> <p>2. 工務局 108 年底灌漿固化，無廢棄物裸露。</p>	<p>鄰近河道區域已完成拋石加固，大部分區域已被植被覆蓋，小部分區域有廢棄物裸露情形。</p>	<p>未拋石加固但已全面被茂密植被覆蓋，暫無廢棄物裸露。</p>
	<p>1. 原有 4 處場址，其中 1 處二行娘娘廟下游 800 公尺於 108 及 110 年間完成清理(108 年清理 98.51 公噸，110 年清理 18.75 公噸，總計清理 117.26 公噸)，目前剩餘 3 處場址尚待清理。</p> <p>2. 環管署 111 年 9 月委託工研院辦理「二仁溪河道廢棄物場址之環境調查及清理方案評估專案計畫」，廢棄物調查數量如上所述，並擇定南荳橋上游 450 公尺場址為試辦場址。</p> <p>3. 環管署續補助本局「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」986 萬 7,500 元，本計畫執行期程 112 年 12 月 26 日至 113 年 6 月 25 日，截至 113 年 5 月 15 日止，現場已完成便道設置，刻正執行開挖及土方曝曬作業，分選設備安裝測試中。另已於 113 年 3 月 21 日召開第一場次民間交流座談會議，並於 4 月 1 日參與 113 年度第一次二仁溪污染整治民間討論會暨二仁溪守護聯盟會議說明本計畫辦理進度，訂於 113 年 5 月 27 日召開第二場次民間交流座談會議。</p>		