

辦理「111年度臺南市政府已封閉垃圾掩埋場及廢棄物處理設施場所設置太陽光電發電系統回饋金」

111年9月份執行進度表

單位：後壁區

統計至111年9月30日

單位	計畫核定補助金額	累計支用金額	本期支用金額	經費執行率	剩餘金額	備註
區公所	\$44,386	\$30,946	\$0	70%	\$13,440	
菁豐里	\$63,857	\$63,857	\$0	100%	\$0	
長短樹里	\$13,860	\$13,860	\$0	100%	\$0	
上茄苳里	\$13,860	\$13,860	\$0	100%	\$0	
菁寮里	\$13,860	\$13,860	\$13,860	100%	\$0	
後壁里	\$13,860	\$13,860	\$13,860	100%	\$0	
侯伯里	\$13,860	\$13,860	\$0	100%	\$0	
總計	\$177,543	\$164,103	\$27,720	92%	\$13,440	