

臺南市府北戶政事務所

西門路四段 533 巷門牌整編作業實施計畫

一、法令依據：

- (一)、臺南市道路命名及門牌編釘自治條例。
- (二)、臺南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點。

二、整編之理由及地區：

(一)、整編之理由：

1. 依據 108 年 5 月 14 日日晟建設開發有限公司申請初編門牌(共 30 戶，建物座落柴頭港溪南側，街路門牌為西門路四段 533 巷)，發現該路段長度有 500 多公尺而門牌號碼由前至後僅 13 個(設籍住戶 10 戶)，經查此路段於 81 年重劃後至今，因時空環境變遷致使門牌順序混亂、常有郵政人員遞送郵件及民眾因門牌的參差不齊而迷路，且未來新建建物初編門牌將有無法使用正號之困擾，爰此，本所研擬辦理該巷弄門牌整編。
2. 經本所 108 年 5 月 23 日辦理民意調查結果，取得三分之二以上設籍住戶同意。

(二)、整編之地區：成功里 9、15、17、19 鄰西門路四段 533 巷 1~18 號房屋門牌號。

三、整編生效日期：民國 108 年 8 月 15 日(星期四)

四、整編戶數、人口數、門牌數：23 戶、32 人、21 個門牌。

五、相關預算經費：國民身分證、戶口名簿換發等作業之經費由本所年度預算業務費支應。

六、必要之圖表：整編區域新舊門牌號碼對照圖及新舊門牌對照表。

七、作業期程與工作分配表：

日期	工作項目	辦理事項	辦理單位
108 年 7 月 17 日 (星期三)	電腦清檔	執行門牌整編資料清檔。	機房人員
	登錄門牌整編資料	1. 依據門牌勘查資料登錄鄉鎮市區戶政資訊系統 RL04211。 2. RL0422 列印新舊門牌對照表與新舊號碼對照地圖勾稽核對。 3. 門牌整編戶口名簿改註及換證通知資料登錄鄉鎮市區戶政資訊系統 RL02C2。	查記里、門牌承辦
108 年 7 月 24 日 (星期三)	張貼粉紅色紙門牌	門牌整編生效前，製作張貼粉紅色紙門牌，應標明新舊門牌號碼。	查記里、門牌承辦
108 年 8 月 9 日 (星期五)	於門牌整編生效前，通知主機永康戶政事務所，有關整編配合事項	通知永康戶政事務所：整編生效日及整編戶數。	門牌承辦
108 年 8 月 14 日 (星期三)	門牌整編轉錄作業	下班後，待永康戶政事務所執行鄉鎮市區戶政資訊系統關機備份再	機房人員

		開機後： 1. 執行整編生效作業 RL04240 2. 製作整編門牌戶口名簿改註及換證通知資料 RL02C30(以粉紅色紙列印)。	
108 年 8 月 15 日 至 108 年 8 月 19 日 (星期四~星期一)	製作鋁質門牌	製作新門牌清冊，逕送戶政科轉知廠商製作鋁質門牌。	門牌承辦
	通報相關單位	列印新舊門牌對照表，通報有關單位及機關，辦理相關資料改註，副知市府。	門牌承辦
108 年 8 月 15 日 至 108 年 8 月 23 日 (星期四~星期五)	戶口名簿及國民身分證換發	1. 戶口名簿改註及換證通知資料，於改註簿證五日前通知民眾。 2. 製發收繳簿證收據。	查記里 門牌承辦
108 年 8 月 26 日 (星期一)	更新里圖。	繪製整編後里圖	查記里
	辦理門牌釘掛作業	接獲廠商交付門牌，將儘速釘掛	查記里

八、查記里同仁務必於排定時間內完成相關作業。

九、本門牌整編計畫由主任、課長負責全程督導。

十、本門牌整編工作完成後，依臺南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點第七點辦理相關人員獎懲事宜。

十一、本計畫如有未盡事宜者，得隨時修正補充之。