

臺南市政府 108 年「清廉效率、公開透明宣誓暨履順
專案座談會」會議紀錄

時間：108 年 3 月 8 日（星期五）下午 2 時

地點：本府永華行政中心 6 樓簡報室

主席：王副秘書長揚智

記錄：李崇道

出席人員：詳如簽到名冊

壹、主席致詞：

臺南地檢署林錦村檢察長、黃信勇檢察官、各位業界廠商代表以及市府同仁，大家午安。市長的施政理念是清廉效率、公開透明。我們身為公僕，應在法律允許的範圍內幫市民服務，並且協助廠商如期如質如實的完成履約。廠商在履約過程中，有時候會有所疑慮或遭遇困難，所以透過履順專案座談會這個平台，讓承攬市府採購案件的廠商能夠反映，且市府的同仁也要在最快的時間內回應及協助廠商。今天臺南地檢署林錦村檢察長也在會場，等一下各位廠商如果有任何問題，都能藉由意見交流來反映；同時市府也邀請臺南地檢署黃信勇檢察官來為大家進行「企業誠信與法治觀念」專題演講。再次感謝林錦村檢察長、黃信勇檢察官、各位廠商代表及市府同仁，共同為市府清廉效率、公開透明宣誓來作見證。

貳、臺南地檢署林錦村檢察長致詞：

王副秘書長、各位局處長以及各位廠商代表，大家午安。很高興能來參加「清廉效率、公開透明宣誓暨履順專案座談會」。我想今天辦理這個活動的目的，第一點

就是提升政府的清廉度；第二點是提升政府的行政效率；第三點是對於公共工程建設品質的確保。為了達成以上三個目的，公部門與私部門之間有時候難免會發生矛盾或衝突；不過能夠讓業界代表來反映問題或交換彼此的經驗，以確保廠商承攬的採購案件能夠如期的完成，就是辦理履順專案座談會的目的。而清廉度與行政效率是反映國家競爭力的重要指標，要提昇清廉度與行政效率，就有賴於行政部門、檢察機關與業界廠商的共同努力。在此預祝今天座談會圓滿成功，也希望藉由履順專案座談會讓臺南市的公共工程品質能夠確保，提供臺南市民優質的生活環境，讓市民能夠幸福，安居樂業，謝謝各位的參與。

參、清廉效率、公開透明宣誓(略)

肆、「企業誠信與法治觀念」-臺灣臺南地方檢察署黃信勇檢察官(略)

伍、「工程查核狀況說明」-臺南市政府工程施工查核小組詹國明科長(略)

陸、意見溝通交流

主席：

感謝黃信勇檢察官的演講。本次履順專案座談會，有3家廠商事先提出問題，我們依序來回應。

司儀：

首先是天主教蘆葦啟智中心，反映事項如下：本中心自民國93年承接原台南縣政府「身心障礙通報、生涯轉銜、個案管理」服務，迄今已15年餘，本中心與社會局經

由長期合作,均有良好互動與個案處理默契。但近年來因社會變遷快速,本中心接獲通報之身障個案狀況之複雜性也隨之增加,本中心之方案社工人員均需前往身心障礙者家中進行訪視服務,所面臨之風險也隨之增高。現又面臨因政府社會安全網計畫等社工人員薪水標準均高於本委託案人員之薪水,造成本中心面臨社工人員留任及徵才不易之困境。因此,為加強保障本方案社工人身及職業安全,希望市府能對本方案社工人員薪資福利條件提高,或增加風險津貼,以提升本方案社工之留職意願及員工作安全保障。

主席:

關於蘆葦啟智中心所反映之事項,本府社會局已經做了初步的回應,這部分請問李之琳主任有沒有要補充的?

財團法人天主教臺南市私立蘆葦啟智中心李主任之琳:

我們長期深入身障家庭,隨著社會複雜性的變化,身障家庭的問題也越來越多,譬如說身障個案狀況或毒品問題等。有時候社工在作家庭訪問時,其本人也會陷入高風險當中,所以我們在招募社工時,社工都會認為家訪的風險這麼高,要做這個工作都會有所考慮,尤其是在薪資也不是很高的時候。加上我們中心目前提供的薪資還不如社會安全網計畫的薪資,所以我們應徵社工時常常要面臨薪資較低的問題。在此也請市府同意提升我們目前辦理的「身心障礙通報、生涯轉銜、個案管理」服務薪資。

社會局身障福利科尤社工師麒鈞:

「身心障礙通報、生涯轉銜、個案管理」的經費來自中央的社會及家庭補助,目前補助金額最高為新臺幣3萬

7 仟元，這是中央給我們的規定。因為社工現在從事訪視服務還是會面臨風險，這個部分我們會跟本局會計單位作未來履約還有相關經費加給的反映。本計畫在 110 年會由中央衛生福利部轉變為各縣市自籌經費，到時候我們就可以再爭取更多經費，以上是我們的回覆。

主席：

謝謝社會局的回應。相關經費俟回歸本府自籌經費時再來規劃爭取。接下來請進行第二家廠商反映之內容。

司儀：

第二家是「福清營造股份有限公司」，該公司反映內容如下：1、自107年10月起砂石料供應不順，砂石料短缺，運輸成本亦增加，造成混凝土第一波漲價，107年12月混凝土再次漲價，總計調漲20%以上，砂石料限量供應，混凝土供應嚴重不足，市場上混凝土單價成本已提高甚多，雖本案為剛進行尚未受影響，但本公司台南區另案工程進度則嚴重受到影響，因工務局108年1月28日召開處理對策會議，明確後續因應得以工期展延及物價調整方式作為補救措施，雖目前供料暫時回復正常，恐日後仍為工程執行上之隱憂。2、鋼筋原物料波動劇烈，自108年1月迄今調漲約7%，雖工務局於招標文件訂定「營建物價總指數」漲跌幅超過2.5%之項目，得於調整工程款之補救機制，但無法實質反應市場漲幅及週期，建議工務局可考慮向工程會反映針對單項材料如上項混凝土、鋼筋等大宗資材按實際地區狀況及市場價格配合調整，反映實際營建成本。

主席：

請問「福清營造股份有限公司」有沒有還需要補充說明之處？

福清營造股份有限公司柯副總經理斌匯：

因為最近混凝土跟鋼筋等大宗資材物價都漲價，增加了我們的營建成本，為了公平，我們希望市府能體恤廠商，也向行政院公共工程委員會反映，在混凝土、鋼筋等大宗資材漲價時，能按實際地區狀況及市場價格配合調整，來反映我們廠商實際的營建成本。

主席：

請工務局回應。

工務局建築工程科王科長郁傑：

針對鋼筋、混凝土波動比較大的問題，行政院公共工程委員會並沒有對這些單項作特別的規定。但是在契約裡面我們是用總指數來規範，譬如說單項材料漲幅比較大，超過 2.5%時，我們就會去作一個調整的機制。因為目前原物料波動還沒有超過我們規範的比例，所以我們就沒有作調整的機制。如果以後行政院公共工程委員會有針對現在這種原物料波動作特別規定的話，我們會再重修規定，以上回覆，謝謝。

主席：

此部分廠商也可以向行政院公共工程委員會反映。接下來進行第三家廠商，「洋基營造股份有限公司」所提之問題。

司儀：

有關洋基營造股份有限公司反映，因為監造單位設計之 AC 粒料太大，而遭民眾投訴 1 案，請洋基營造股份有

限公司補充說明。

洋基營造股份有限公司：

我們在施作路面時都會遇到民眾反映 AC 粒料太粗，然後要求我們作改善修補。其實我們也有難處，因為 AC 粒料都是配合設計監造來施作，不能任意的更改，所以這個問題請市府協助，讓我們好配合來執行。

主席：

請經濟發展局回應廠商所提建議。

經濟發展局林專員蔚毓：

此部分可能要請柳營科技工業區的承辦人回覆，廠商的建議我會轉達。

政風處詹處長政曇：

因為經濟發展局之前有給我們參考資料，所以由我來簡單回應一下廠商的問題。柳營科技工業區因為主要為重車通行，故監造單位配比設計之 AC 粒料較大係考量承載力及耐用性較佳且，加上其透水性較細料好。本案將由經濟發展局再會同設計監造單位向里長及民眾說明，以上答覆。

主席：

謝謝政風處詹處長的補充說明。這部分再請經濟發展局向里民說明。今天感謝臺南地檢署黃檢察官、政風處及各位廠商代表與市府同仁的參與，會議到此結束，謝謝。

柒、散會(下午 4：00)