

工程主辦機關使用

工程主辦機關工程督導紀錄表 (第 1 次)

工程名稱		下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程			
主辦機關 (主辦工程單位)		下營區公所		監造廠商	莊欽淇建築師事務所
承攬廠商		義忠營造有限公司		相關廠商	
督導人員		陳怡諭		督導日期	111年5月3日11時
工程執行進度		預定進度	1.9 %	實際進度	2.8 %
督 導 重 點 項 目	一、承商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、監造日誌、缺失改善等) 督導情形：				
	二、安衛環境管理(如告示牌、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形： 1. 工區垃圾未清理 2. 工區巷底積水				
	三、結構設備施工品質(如混凝土、鋼筋及模板之品質、完成面平整度及美觀性等) 督導情形：土壤掏空處需回填(網球場北側)				
	四、其他(如居民反應、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形：既有高燈電線毀損需汰換				
對承商指示事項		指示事項： 缺失改善期限：限定111年5月13日提報			承商簽名 蔡昇輝
對監造單位指示事項		指示事項： 缺失改善期限：限定111年5月13日提報			監造簽名 洪祥欽

備註：

- 1、本表適用於委外監造工程之工程主辦機關(單位)主管或承辦人員工地現場督導使用。
- 2、本表一式三份由主辦機關(或主辦工程單位)、監造單位及承攬廠商收執。