

102年度台南市政府數位文創園區規劃建置案成果：

(一)102年11月南台灣第一個FABLAB(fabrication laboratory)-南創市集開始營運。

(二)102年11月建立Co-working space-南創市集，並完成進駐團隊進駐申請與審核作業。

(三)102年12月舉辦數位文創園區-南創市集開幕記者會。

(四)截至 103 年 1 月底，已辦理南創學院活動共計 40 場，課程與單元講堂共計 38 小時

(五)詳細進度說明

預定完成時間	計畫項目查核點	執行進度	(達成率)
102 年 9 月	完成簽約並提報細部執行計畫	已完成簽約	100%
102 年 9 月	完成數位文創園區團隊招募與進駐辦法之擬定	已完成進駐甄選辦法，含申請書與契約	100%
102 年 9 月	完成數位文創園區管理辦法及規則之擬定	已完成進駐管理辦法	100%
102 年 9 月	籌組進駐團隊審查委員會	已完成審查委員團名單	100%
102 年 9 月	籌組 15 人(含)以上專業輔導顧問團	已完成顧問團名單，含同意書簽署	100%
102 年 9 月	完成數位文創園區設計規劃	已完成設計規劃(4F 空間規劃變更)	100%
102 年 10 月	數位文創園區團隊招募進駐公告	已完成招募進駐公告(胖地粉絲頁)	100%
102 年 10 月	完成數位文創園區建置	已完成整修工程	100%

102年10月	完成2名專員派駐數位文創園區	已完成專員派駐	100%
102年11月	舉辦數位文創園區啟動記者會	已完成記者會規劃	100%
102年11月	完成第一期至少2組(含)以上之團隊簽約進駐	11/28進駐審查通過5組團隊皆已簽約進駐	100%
102年11月	完成建置數位文創園區的專屬網站	已完成專屬網站並上線	100%
102年12月	完成第二期至少2組(含)以上之團隊簽約進駐	11/28進駐審查通過5組團隊皆已簽約進駐	100%
102年12月	辦理系列課程，時數至少20小時	已完成20小時	100%
102年12月	辦理單元講堂，時數至少10小時	已完成10小時	100%
102年12月	舉辦2場次的檢討分享會	規劃進行12月檢討分享會	100%
103年1月	舉辦40場次的主題活動	已完成40場次活動(1月29日止)，後續並已規劃8場次活動	100%