

# 臺南市政府工務局

中華民國 103 年度

# 單位決算

(103年 1 月 1 日至 103年 12 月 31 日)



# 臺南市政府工務局103年度普通公務機關決算

## 目 次

一、總說明		第 1 頁	至第 44 頁
二、主要表			
(一) 歲入來源別決算表	第 46 頁	至第 51 頁	
(二) 歲出機關別決算表	第 52 頁	至第 57 頁	
(三) 重大計畫執行績效報告表	第 58 頁	至第 61 頁	
(四) 以前年度歲入轉入數決算表	第 62 頁	至第 65 頁	
(五) 以前年度歲出轉入數決算表	第 66 頁	至第 73 頁	
(六) 歲入類平衡表	第 74 頁	至第 74 頁	
(七) 經費類平衡表	第 75 頁	至第 75 頁	
三、附屬表			
(一) 歲入類現金出納表	第 76 頁	至第 76 頁	
(二) 經費類現金出納表	第 77 頁	至第 78 頁	
(三) 歲入納庫數明細表	第 79 頁	至第 79 頁	
(四) 以前年度應納庫款明細表	第 80 頁	至第 82 頁	
(五) 歲出人事費明細表	第 84 頁	至第 85 頁	
(六) 歲出用途別科目分析表	第 86 頁	至第 87 頁	
(七) 平衡表各科目明細表(歲入類)	第 88 頁	至第 88 頁	
(八) 平衡表各科目明細表(經費類)	第 89 頁	至第 89 頁	
(九) 財產量值總目錄	第 90 頁	至第 91 頁	
(十) 歲出剔除經費明細表	第 92 頁	至第 92 頁	
(十一) 歲入保留數(或未結清數)分析表	第 93 頁	至第 95 頁	
(十二) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 96 頁	至第 97 頁	
(十三) 歲出保留數(或未結清數)分析表	第 98 頁	至第 169 頁	
(十四) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 170 頁	至第 177 頁	
(十五) 退還以前各年度歲入款明細表	第 178 頁	至第 178 頁	
四、其他附表			
(一) 歲出資本支出分析表	第 180 頁	至第 181 頁	
(二) 獎補助及捐助經費報告表	第 182 頁	至第 183 頁	
(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 184 頁	至第 184 頁	
(四) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 185 頁	至第 185 頁	
(五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 186 頁	至第 187 頁	
(六) 中央補助款代收代付明細表	第 188 頁	至第 188 頁	
(七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 190 頁	至第 191 頁	
(八) 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 192 頁	至第 199 頁	
(九) 出國計畫執行情形報告表	第 200 頁	至第 201 頁	
(十) 赴大陸計畫執行情形報告表	第 202 頁	至第 202 頁	
(十一) 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 204 頁	至第 205 頁	
(十二) 議會審議通過103年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 206 頁	至第 206 頁	



# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

### 一、本機關主要職掌

本局組織規程暨編制表奉臺南市政府 102 年 5 月 30 日府法規字第 1020470284A 號令修正發布，掌理施工查核、建築執照核發、公共安全查核、建築工程變更使用、違規使用管理及本市道路、橋樑、公園等公共工程新建與養護管理等事項。

### 二、施政計畫實施狀況及績效

#### 施政計畫重點及執行成果

(一) 加速執行轄內道路橋梁工程建設，完成臺南市道路便捷交通網：

1. 積極辦理生活圈道路計畫、交流道及都市計畫道路之用地取得：

(1) 完成都市計畫道路安南區 AN09-263-10M、安南區 AN09-424-8M、南區 SE-27-10m 道路工程(前段)等，道路開闢用地徵收共計完成 18 件。

(2) 協助中央辦理生活圈道路計畫內安南區 2-7 道路青草崙堤防以東 500M 擴大徵收、永康區主 18 及次 18-1 號道路工程及西港東側外環道路新闢工程(南段)等 3 案道路用地取得。

2. 賡續辦理生活圈道路交通系統闢建：103 年度完成 2-7 道路工程(安明路至城北路 420 公尺)、安南區 3-71 道路(同安路延伸)、臺南都會北外環第一期及永康交流道特定區幹 3-1 號道路工程等 3 件道路工程，道路建設長度計 16,389 公尺，執行經費約計 31 億 9,189 萬元。另公路系統部分國道 8 號南科聯絡道延伸省道臺 1 線道路工程、南科西向聯絡道路新闢工程及蘭花生技園區聯外道路工程等 6 案皆陸續於 103 年度完工。

3. 積極辦理轄內道路興闢、拓寬及橋梁改建、修建等工程：

(1) 本局 103 年度辦理道路新闢及拓寬件數達計 24 餘條道路，執行經費約計 1 億 8,876 萬餘元。

(2) 承天橋改建工程、跨鹿耳門溪橋梁工程(自行車橋工程)、山上區玉峰大橋改建及管線附掛工程等橋梁改建陸續於 103 年度完工；臺 19 線太平橋改建工程截至 102 年 12 月 31 日工程進度約 98.68%，預計 104 年 3 月完工；另南 40 線麻西橋改建工程於 103 年 9 月 26 日開工，預計 104 年 3 月 10 日完工。

4. 永康區砲校遷建案：

(1) 永康校區第一階段區段徵收受影響設施替代設施工程業已於 103 年 6 月 20 日完工。

(2) 陸軍飛彈砲兵學校關廟基地開發案水土保持工程(第一期)，依據「水土保持法」等相關法令規定進行水土保持工程，針對現況詳加調查分析，並配置各項水土保持設施，營造有利植生之環境，減少坡面沖刷，穩定坡腳，並達到保水及保土的功效。第一期工程已於 103 年 9 月 4 日完工。

5. 配合中央單位辦理各項重大建設計畫，爭取道路及橋梁興闢經費挹注，以

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

- 維市民通行安全。
- (二)積極推動本府各項重大建設及開發，俾利發展本市各面向效益：執行本市公有建築物及各項公共工程之建設、維護與修繕，並辦理公辦市地重劃業務之規劃設計審查、施工、驗收等工程專案管理。
- (三)廣續推動路平專案計畫及人行無障礙環境，打造車行路平、人行無礙之好「行」府城：本局 103 年度編列 3 億元，持續辦理境內道路路平專案，預計辦理 17 個路段路面更新整平，改善長度約 23.43 公里，已完成 13 件工程，改善總長度逾 20 公里。另外配合路平專案及其他道路改善計畫施實孔蓋減量，共 3,417 個孔蓋下地，孔蓋減量比率約 74.8%，可使市民感受更平整舒適的行車路面。
- (四)提升道路搶修效率，確保用路安全：訂定開口契約辦理道路緊急搶修搶險，並提升市府 AC 廠產能，擴大市府道路維護效能，103 年度瀝青混凝土拌合廠產能高達 131,180 噸，相較往年產量大幅成長，產量供應全市 37 個行政區域，改善道路面積達 70 餘萬平方公尺，使道路搶修效率更加提高，提升搶災工作能量及機動性，達到服務零時差之目標。
- (五)營造低碳綠能城市，創造健康樂活新臺南：推動一區一公園建置或改建計畫，打造優質低碳生活休閒空間新闢，103 年度總計完成 4 件新闢工程，包含「安南區公 20 公園闢建工程」、「南區省躬里省躬段公兒 9 闢建工程」、「南區綠 33 等闢建工程」及「巴克禮紀念公園擴建工程」；目前辦理中之新闢工程計有「賢良公園等開闢工程」、「中西區西湖里頂美段公兒 C5 闢建工程」、「南區公兒 S62 闢建工程」、「南區綠 33 等闢建工程」、「安南區鳳凰里怡中段公兒 34 闢建工程」、「平實營區公 E3 公園新建工程」等 6 件工程。並於 103 年補助新市區公所辦理生態休閒公園環境改造工程第二期，於 103 年 9 月 9 日開工，預計 104 年 2 月完工。另廣植花木綠美化，103 年度五期苗圃苗木發放 103,421 株、山上苗圃（103 年 5 月移農業局）發放 132,246 株，合計發送本市民眾花木達為 235,667 株。
- (六)加速環境綠美化，改善公園各項設施，締造優質低碳生活休閒空間：
1. 辦理旗艦計畫林蔭大道工程，完成「臺灣史博館-環館路及長和路、林森路、大同路」總長約 3,270 公尺，接續串連臺南市整體的綠色網絡與綠意生活，並希望藉由環狀的綠帶連接與品質提昇重塑府城開放空間結構。
  2. 路燈認養計畫為鼓勵市民參與地方建設，及讓企業展現社會公益責任，本局開放由民間或企業認養路燈電費，截至 103 年 12 月底共認養 1,153 盞。
  3. 加強認養作業之推廣，藉由民間資源參與公共事務發揮展示功能，亦可減少市府財政負擔，由在地里長、社區理事長等地方人士認養，設有單一窗口承辦認養業務及認養辦法，達到「民眾參與」之目的。另將結合全市景觀考核制度進行定期考核，凝聚社區共同意識。
- (七)精進建管業務為民服務品質，提升服務效能：本局已完成平台與各收容場系

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

統連結整合工作，建置土資場 e 化管理，透過平台監看本市內 9 處土石方收容場之遠端監控影像，使臺南市土石方收容場正式邁入全面 e 化管理，有效杜絕土石方運送產生之弊案。

- (八)落實「生態城市綠建築推動方案」，打造本市為低碳城市：加強查核各申請案件，綠化總二氧化碳固定量、最小綠化面積、基地保水指標、建築物外殼能量、雨水貯留利用率等審核綠建築項目，以形塑本市為生態、永續之低碳城市。本市 103 年分別取得候選綠建築證書為 29 件，綠建築標章分別為 10 件。
- (九)加強建築物公共安全檢查、管理及強化公有建築物防災耐震評估，並積極辦理震災後，基層及專業技術人員編組及動員之組訓演練，使市民居住安心、安全
1. 本市 103 年度建築物公共安全檢查簽證共計受理 5,135 案報備，由本局稽查人員配合各目的事業主管機關實施公共安全稽查共計 2,135 案；另為要求專業檢查人簽證確實，市府工務局已委託臺南市建築師公會代辦抽複查，共計執行 400 案。期由稽查及抽複查宣導公共安全檢查各項設施設備及室內裝修之重要性，以維護使用民眾之安全，防堵意外發生。
  2. 本局 103 年 12 月 25 日辦理「災害後危險建築物緊急評估組訓動員演練」，模擬災害後，於第一時間動員建築師、土木技師、結構工程技師、大地技師等專業技術人員，於平時演練防範於未然。
- (十)辦理「優雅新都大臺南」騎樓暢通計畫，101 年 12 月 20 日起執行迄今，除 101 年度選定古蹟及熱鬧商圈等 5 個分區作為優先示範區外，103 年度更進一步擴增示範區至 26 區，並由本府統籌辦理「友善騎樓競賽」將「行人安全，店家賺錢」、騎樓設置 1.5 米最小淨空範圍等政策擴大推廣到本市各轄區內，以期未來朝目標「全面淨空」。另騎樓暢通專案榮獲台灣健康城市暨高齡友善城市-創新成果無礙獎。
- (十一)有效運用施工查核機制加強本府各機關落實公共工程品質管理制度，提升施工品質，並配合工程會推動品質管理機制延伸至工程全生命週期，建立各階段品質管理程序。
1. 103 年度施工查核件數達 140 件(含複查 10 件)，藉由查核能量及廣度提升，並搭配大幅增加查核材料抽(查)驗比例達 61.54%，提升公共工程施工及材料品質
  2. 103 年度查核甲等比例達 41.43%較 102 年度 37.69%提升 3.74%。
  3. 103 年度辦理市府施工查核、採購稽核聯合輔導共計 28 件，有效提升本市中小型公共工程品質。
- (十二)積極提升年度評鑑成績並爭取公共建設獎項，彰顯本局施政績效：
1. 國道 8 號南科聯絡道延伸省道臺 1 線道路工程，獲 2014 年國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎，及 2014 年公共工程金質獎佳作。

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

2. 跨鹿耳門溪橋梁工程(自行車橋工程),獲 2014 年國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎,勞動部 2014 金安獎第一名。
3. 鶯料理廣場改建工程,獲 2014 年國家卓越建設獎最佳環境文化類特別獎,以及建築園冶獎公共建築景觀類推薦獎。
4. 臺南市鹽水汙水下水道系統促參計畫汙水處理廠進廠道路開闢工程,獲得 2014 年國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎。
5. 山上區玉峰大橋改建工程,獲 2014 年國家卓越建設獎最佳環境文化類優質獎。
6. 臺 19 線太平橋改建工程,獲行政院公共工程委員會全民督工甲等。
7. 將軍溪排水華宗橋改建工程,獲 2014 年國家卓越建設獎-最佳環境文化類。
8. 103 年度市區道路養護管理績效考評(都會型組)全國第 3 名。
9. 103 年度市區道路人行環境無障礙考評(都會型組)全國第 1 名。
10. 103 年度辦理工程獲查核小組評核甲等工程有 4 件。
11. 中西區二府口公園闢建工程榮獲 2014 國家卓越建設獎金質獎。
12. 南區水交社公 61 公園闢建工程榮獲 2014 國家卓越建設獎金質獎。
13. 東區公 E1 闢建工程榮獲 2014 國家卓越建設獎優質獎。
14. 北區 N80 闢建工程榮獲 2014 國家卓越建設獎優質獎。
15. 103 年度辦理工程會公共工程金質獎、勞動部公共工程金安獎之推薦、潛在案件輔導共 7 件,其中獲得金質獎 2 件與金安獎 1 件。
16. 101、102 年度績效評核榮獲最高榮譽歷年最佳優等肯定。103 年度共計列管處理本市全民督工通報案件 153 件,透過媒體及多管道有效宣導較 102 年度處理案件 81 件大幅增加 89%;通報案件平均處理時效為 2.50 天全國最佳,達成目標管控 3 天以內,與 101 年處理時效相當。



# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

### 各項工作計畫實施情形

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
新建工程	(一)辦理交流道及道路用地取得	辦理十大旗艦計畫高速公路交流道拓展計畫及轄內道路用地取得。	<p>1. 全力協助中央完成交流道用地取得：</p> <p>(1) 國道 1 號增設大灣交流道工程用地取得。</p> <p>2. 積極協助中央完成轄內道路用地取得：</p> <p>(1) 生活圈道路計畫-市區道路系統：</p> <p>① 安南區 2-7 道路青草崙堤防以東 500M 擴大徵收。</p> <p>② 西港東側外環道路新闢工程(南段)用地。</p> <p>③ 永康區主 18 及次 18-1 號道路工程用地。</p> <p>(2) 生活圈道路計畫-公路系統：</p> <p>① 南科西向聯絡道路新闢工程(北段)用地。</p> <p>② 南科西向聯絡道路新闢工程(南段)及管線配管用地。</p> <p>(3) 完成都市計畫道路開闢用地徵收共計 18 件：</p> <p>① 安南區 AN09-263-10M(原 C-86-10M)(安和路一段 459 巷 36 弄)。</p> <p>② 安南區 AN09-424-8M(原 E-66-8M)(怡安路二段)。</p> <p>③ 南區 SE-27-10m 道路工程(前段)(金華路 1 段 484 巷 183 弄)。</p> <p>④ 安南區 AN05-63-8M 道路工程(前段)(長溪路 3 段 405 巷 40 弄)(原 B-6-8M)。</p> <p>⑤ 安南區 3-33-20m 道路(後段)開闢工程(城北路)。</p> <p>⑥ 南區 4-69-15m 道路工程(明興路 619 巷)。</p> <p>⑦ 安南區 AN09-192-10M 道路工程(前段)(長溪路一段 407 巷)(原</p>	以下各項未完成部分將儘速趕辦

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>C-15-10m)。</p> <p>⑧鹽水區點心城旁計畫道路開闢工程(康樂路)。</p> <p>⑨安南區 AN06-52-10M 道路工程(安昌街 174 巷)(原 B-53-10m)。</p> <p>⑩安南區 AN06-89-8M(安和路四段 533 巷)(原 D-11-8M)。</p> <p>⑪永康區南台街 75 巷 12 米計畫道路開闢工程。</p> <p>⑫安南區 AN25-16-8M(原 A-16-8M)(府安路五段 162 巷 49 弄)。</p> <p>⑬北區 NA-78-8M(南園街 101 巷)</p> <p>⑭原縣道 176 線 3k+220~520(中寮橋)兩端引道改善工程。</p> <p>⑮下營區文明街都市計畫道路第 2 期開闢工程。</p> <p>⑯善化區信義路計畫道路開闢工程。</p> <p>⑰仁德區北保路神仙家族社區聯外道路開闢工程。</p> <p>⑱新營藝術園區(民權路至民生路嘉南大圳北側 8M)協議價購會。</p>	
新建工程	(二)生活圈 道路交通系 統建設計畫 六年(98-103 年)建設計畫	賡續辦理計畫核准之各項工程用地取得與開闢作業，並持續爭取計畫新增工程。	<p>1. 生活圈道路交通系統建設計畫效益：</p> <p>(1)配合市政重大建設發展脈動，健全高容量道路路網結構。</p> <p>(2)因應地方發展需求，修正路網建設計畫。</p> <p>(3)建構觀光遊憩路網，促進觀光產業永續發展。</p> <p>(4)建構大眾運輸場站、重要旅次發生地之便捷聯絡道路系統。</p> <p>2. 103 年度完成 2-7 道路工程(安明路至城北路 420 公尺)、安南區 3-71 道路(同安路延伸)、臺南都會北外環第一期及永康交流道特定區幹 3-1 號道路工程等 3 件道路工程，道路建設長度計 16,389</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>公尺，執行經費約計 31 億 9,189 萬元。</p> <p>3. 市區道路系統執行成果如下：</p> <p>(1) 安南區 2-7 道路東段(安吉路至鹽水溪)：安吉路至安和路已完工通車，安和路至鹽水溪(都會北外環)工程於 102 年 5 月 18 日開工至 103 年 12 月進度為 70.36%，預計 104 年 6 月完工。</p> <p>(2) 安南區 2-7 道路西段(安明路至青草崙堤防)：</p> <p>①安明路至城北路，闢建長度 420 公尺，總經費 5,000 萬元，於 102 年 6 月 13 日開工，103 年 3 月 7 日完工。</p> <p>②城北路至青砂街，於 103 年 5 月 28 日開工，截至 103 年 12 月 31 日進度為 38.76%，預計 104 年 4 月完工。</p> <p>③青砂街至青草段 729-1，目前內政部營建署辦理設計中，工程預定在 104 年 4 月底發包。</p> <p>④青草段 729-1 至青草段 811-6，於 103 年 5 月 28 日開工，截至 103 年 12 月 31 日進度為 38.76%，預計 104 年 10 月完工。</p> <p>⑤青草段 811-6 至青草崙堤防(分二標)，目前內政部營建署辦理設計中，工程預定在 104 年 4 月底發包。</p> <p>完工後建構高快速道路西南角交通路網完整，提供地區中心至國道 8 號高速公路間聯絡道路，提升區域整體交通運輸效能。更提供臺南大學與市區聯繫主要聯絡道路，提供師生交通運輸需求、人潮商圈聯繫、及地方觀光發展。</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>(2)安南區 3-71 道路為同安路延伸線：工程總經費 3 億 5,000 萬元，闢建長度 2,200 公尺，本工程於 100 年 11 月 17 日開工，103 年 5 月 19 日已完工，預計 104 年 3 月通車，將可成為本市安南區區域中心至省道臺 17 號間主要聯絡道路，建構本市安南區及海尾寮完善交通網，提升臺南科技工業區產業發展所需之物流及人力需要，更可連結本市安南區及台江國家公園重要遊憩景點，提升觀光發展的永續經營，促進地方發展。</p> <p>(3)臺南都會區北外環道路第 1 期工程，國道 8 號往省道臺 1 線聯絡道~高速鐵路，長 1,825 公尺，跨越臺 1 線、臺鐵陸橋及引道 850 公尺，闢建經費 10 億 3,700 萬元，工程用地由市府工務局取得，工程由內政部營建署執行，於 103 年 7 月 28 日完工。</p> <p>(4)永康交流道特定區幹 3-1 號道路工程，穿越永康區大灣路中山高速公路橋梁處往西東南至永大路，工程總經費 9,725 萬 4,098 元，長約 1,100 公尺，寬 30 公尺，本工程於 103 年 7 月 30 日完工。</p> <p>(5)東區 J-1 延伸線(EE-1-15M)：(東成街至東門路 3 段 179 巷)工程總經費 1,800 萬元，闢建長度 267 公尺，於 102 年 6 月 6 日開工至 103 年 1 月 24 日已完工，現況已通車；完工後主要能延伸 J-1-18M 外環道路之功能，除由東門路三段往北聯繫虎尾寮重劃區及復興國中學區外，使仁德交流道進入臺南市之部分車流，可經由 EE-1-15M 道路往北通往虎尾寮重劃區，往南經由 J-1-18M 外環道路聯繫臺 1 線及臺南航空站，同時吸納部分</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>過境旅次，避免進入市區產生不必要之車流，同時使本市東區之生活圈道路網更趨完整。</p> <p>(6)北區 3-23 道路(文賢二街至西門路)：工程總經費 1 億 5,500 萬元，闢建長度 1,148 公尺，於 102 年 7 月 4 日開工，於 104 年 1 月 13 日完工；完工後將提升和緯路道路服務水準及沿線住宅區交通易行與安全性，使北區與中西區路網更趨完整且更加發揮整體運輸效益，串連北區與中西區之交通便捷性，降低用路人旅行時間，產業運輸成本也可大幅降低，帶動地區整體經濟發展。</p> <p>4. 公路系統執行成果如下：</p> <p>(1)高鐵沙崙站橋下道路(省道臺 20 線以北銜接都會區北外環一期)，可紓解新港社大道、臺 1 線交通壅塞現象，提升臺南科學園區聯外交通，第一期工程 102 年 7 月 11 日完工，第二期工程已於 104 年 1 月 14 日完工。</p> <p>(2)國道 8 號南科聯絡道延伸省道臺 1 線道路工程，可紓解新港社大道、臺 1 線交通壅塞現象，為聯絡國 8、新港社大道及高鐵橋下道路，建構臺南都會區東側幹道系統，101 年 7 月 11 日開工，103 年 12 月 29 日完工。</p> <p>(3)新化區南 172 線鄉道道路工程，為虎頭埤風景區東西向聯外道路，本道路完成後將可改善因路寬過小及線形彎繞，改善旅客往來交通瓶頸等問題，101 年 6 月 13 日開工，103 年 1 月 5 日完工。</p> <p>(4)南科西向聯絡道路新闢工程，係鄉道南 133 線之外環道路，聯結南 133 線、縣道 178 線、南 134 線及國道 8 號平面段側車道，成為「臺南科學園區西向聯外主要幹道」，北段於 101</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>年 10 月 1 日開工，103 年 8 月 5 日完工；南段於 102 年 6 月 6 日開工，103 年 12 月 31 日完工。完工後加強臺南科學工業園區特定區西向對外交通運輸，將提升使用高速公路之效益並分擔目前南 133 線的道路交通負荷，對南科及安定區往來交通更文便捷，帶動地區整體發展，提升區域產業運輸效能。</p> <p>(5)市南 10 號鄉道第二期工程，為本市東區與仁德、歸仁、關廟等區進出重要道路，銜接省道臺 39 線及省道臺 19 甲線，已於 102 年 2 月 24 日開工，103 年 11 月 14 日完工。</p> <p>(6)蘭花生技園區聯外道路工程，由市道 172 線起，沿蘭花生物科技園區外圍銜接至市道 172 甲線止，101 年 11 月 21 日開工，區外段於 102 年 12 月 13 日完工；103 年續辦理蘭花生技園區聯外道路工程（二），核定經費為 3,720 萬元整 103 年 5 月 28 日開工，103 年 11 月 15 日完工。</p> <p>(7)永康區主 18 及次 18-1 號道路、照明及植栽工程，可有效聯繫永康六甲頂地區及永康交流道特定區，亦可增加永康區東西向聯絡孔道。降低臺 20 線及縣道 180 縣交通負荷，減少通過性交通進入永康市區，改善市區交通瓶頸。新闢道路長 362 公尺，寬 11 公尺，總經費為 6,812 萬元整，於 102 年 11 月 20 日開，103 年 10 月 30 日完工。</p>	
新建工程	(三)辦理轄內國道及省道改善及新建工程計畫	賡續辦理台 86 線建設計畫工程，以增進區內高、快速道路路網完整。	1. 省道臺一線王行路以南至和平路口段拓寬工程，道路拓寬約 450 公尺。核定經費 910 萬 2,000 元 於 103 年 1 月 2 日開工，103 年 8 月 28 日完工。	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			2. 國道 8 號南科聯絡道延伸省道台 1 縣道路(後續工程)核定經費為 1 億 88 萬元整，103 年 1 月 12 日開工，預計 104 年 5 月完工。 3. 臺南市東區裕忠路至仁德區中山路 870 巷道路開闢工程核定經費為 3,035 萬 8,000 元整 103 年 7 月 28 日開工，預計 104 年 6 月完工。 4. 永康區大灣二街 71 巷 18 弄計畫道路開闢工程核定經費 396 萬元整，於 103 年 8 月 15 日開工，預計於 104 年 3 月中旬完工。 5. 永康區中正五街道路新建工程核定經費 951 萬 1,000 元整，於 103 年 12 月 31 日開工，預計 104 年 6 月完工。 6. 鹽水區點心城旁計畫道路開闢工程施工核定經費為 248 萬 2,000 元整，於 103 年 12 月 25 日開工，預計於 104 年 2 月完工。 7. 國道 8 號南科聯絡道延伸省道臺 1 線道路工程核定經費為 4 億 3,122 萬 1,000 元整，於 101 年 4 月 23 日開工，103 年 12 月 29 日完工。	
新建工程	(四)辦理轄內道路拓寬改善及附屬設施工程計畫	辦理轄區內計畫道路開闢、拓寬等道路交通工程，以增進道路交通便利與順暢。	1. 103 年度辦理之道路工程： (1) 莫拉克淹水區(安南區鹽田里 8 鄰)遷村計畫 C-20-9M 暨住宅區道路工程：配合「莫拉克颱風災後安置重建案」設置公共設施，提供莫拉克颱風災後安置重建住宅區聯外道路。總經費 740 萬 2,204 元，於 103 年 3 月 12 日開工，103 年 8 月 5 日完工。 (2) 南區 3-57-20M 道路(前段)(明興路 1181 巷)(3-57-20M 道路銜接 2-12-30M 道路處)開闢工程：核定經費 400 萬元，於 103 年 5 月 12 日開工，103 年 10 月 7 日完工。	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>(3)東區 EL-2-10M、EL-5-10M 道路工程、東區 EM-17-10M 道路（前段）開關工程、東區 EL-7-8M 道路工程（前段）（長東街 46 巷）等三案合併：核定經費 1,257 萬 8,544 元，於 103 年 9 月 9 日開工，預計 104 年 5 月 15 日完工。</p> <p>(4)中西區 CC-9-15M 道路開關工程（永福路 1 段）、中西區 CC-23-6M 道路開關工程：核定經費 1,100 萬元，於 103 年 11 月 22 日開工，預計 104 年 8 月 30 日完工。</p> <p>(5)南區 SB-60-8M（原 A-13-8M）道路工程（後段）（鹽埕路 103 巷 58 弄）：打通鹽埕路 103 巷 58 弄銜接至鹽埕路 103 巷，使民眾生活機能上更加便利。核定經費 200 萬元，於 103 年 6 月 3 日開工，103 年 8 月 16 日完工。</p> <p>(6)臺南市都會公園外環道路新建工程：依據「臺南都會公園暨博物館園區奇美博物館開館」專案小組第五次工作討論會議紀錄，決議辦理本道路開關，開關後可改善奇美博物館開放後疏散人潮，且改善遊覽車交通阻塞的情形。核定經費 2,739 萬 1,000 元，於 103 年 12 月 17 日開工，預計 104 年 4 月 30 日完工。</p> <p>(7)北區 NH-157-12m 道路工程（前段）（北園街 124 巷，北園街 124 巷 10 弄）：核定總經費 1,500 萬元，於 103 年 12 月 27 日開工，預計 104 年 9 月 15 日完工。</p> <p>(8)安南區 4-57-15M 道路工程（中段）（公學路 4 段 122 巷）：為改善地方交通，特闢建「安南區 4-57-15M 道路工程（中段）（公學路 4 段 122 巷）」，來拓寬既有狹隘巷道，疏通聯</p>	



# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>外道路以健全交通功能，開闢道路長度約 100 公尺、寬度 15 公尺。於 103 年 5 月 20 日開工，103 年 10 月 31 日完工。</p> <p>(9)永康區六甲頂都市計畫 24 號道路後續工程：為打通交通瓶頸，改善區內交通。核定經費 211 萬 6,000 元，於 103 年 3 月 13 日開工，103 年 4 月 26 日完工。</p> <p>(10)下營區文明街計畫道路開闢工程核定經費為 285 萬元整，於 103 年 3 月 30 日開工，於 103 年 5 月 4 日完工。</p> <p>(11)佳里區林園街接佳東路都市計畫道路開闢工程核定經費 78 萬 3,000 元整，於 103 年 11 月 3 日開工，103 年 12 月 1 日完工。</p> <p>(12)白河區春暉橋改建工程北端臨時引道改善及增設側車道工程核定費為 425 萬元整，於 103 年 2 月 14 日開工，103 年 6 月 27 日完工。</p> <p>2. 延續 102 年度以前辦理之道路工程：</p> <p>(1)安南區 D-12-8M 道路工程暨安南區 D-13-10M 道路(後段)工程兩案合併：核定經費 800 萬元，於 103 年 10 月 14 日開工，預計 104 年 5 月 31 日完工。</p> <p>(2)永康區永大路橋下 12M 計畫道路開闢工程：核定經費 359 萬 3,000 元，於 103 年 4 月 18 日開工，103 年 12 月 17 日完工。</p> <p>(3)臺南市安南區 C-2-12M 道路工程(前段)(安和路 2 段 54 巷)：核定經費 525 萬 7,137 元，於 103 年 6 月 3 日開工，103 年 12 月 29 日完工。</p> <p>(4)臺南市東區 4-33-14M 道路後段：核定經費 1,340 萬 1,000 元，於 102 年</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>4月30日開工,103年4月3日完工。</p> <p>(5)安南區4-54-15M道路(中段)工程:核定經費299萬3,000元,於103年6月16日開工,103年10月13日完工。</p> <p>(6)永康區中華路58巷(復興國小西北側)道路開闢工程:核定經費287萬1,000元,於103年1月21日開工,103年3月17日完工。</p> <p>(7)安南區A-28-10M及A-16-8M道路開闢工程:核定經費186萬6,000元,於103年2月10日開工,103年5月7日完工。</p>	
新建工程	(五)辦理轄內橋隧拓寬改善工程計畫	改善橋梁安全與車流通行效率,辦理轄區內規劃中之橋隧新建、改建等工程。	<p>1.103年度辦理之工程:</p> <p>(1)南40線麻西橋改建工程核定經費為598萬元整,於103年9月26日開工,預計104年3月10日完工。</p> <p>(2)下營區下營橋改建工程:核定經費為1,030萬元整,於103年7月15日開工,預計104年1月完工。</p> <p>2.延續102年度以前辦理之工程:</p> <p>(1)臺19線太平橋改建工程:工程總經費4億4,760萬元,由交通部公路總局全額補助,截至102年12月31日工程進度約98.68%,預計104年3月完工。</p> <p>(2)跨鹿耳門溪橋梁工程(自行車橋工程):新建橋梁結構體為單塔對稱脊背橋(設置兩座橋台及一座橋墩),中央塔柱淨高約11公尺、橋長88公尺、橋面板寬度由7公尺漸變至15公尺呈現帆船意象。工程總經費,工程於102年7月8日申報開工,103年11月14日完工。</p> <p>(3)山上區玉峰大橋改建及管線附掛工程核定經費5,768萬元整,於101年10月29日開工,103年6月</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>27 日完工。</p> <p>(4)縣道 176 線 3K+220~520(中寮橋)兩端引道改善工程核定經費為 2,734 萬元整，於 103 年 01 月 29 日開工，預計 104 年 3 月完工。</p> <p>(5)承天橋改建工程，工程總經費 1 億 3,000 萬元，於 102 年 4 月 18 日開工，於 103 年 10 月 25 日完工。</p>	
新建工程	(六)永康區砲校遷建案	辦理永康區砲兵學校遷建於關廟校區，其有效促進永康區地方繁榮發展。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理永康校區第一階段區段徵收受影響設施替代設施工程，總工程費為 4,820 萬元，本案於 102 年 9 月 25 日申報開工，103 年 6 月 20 日完工。</li> <li>2. 陸軍飛彈砲兵學校關廟基地開發案水土保持工程(第一期)，工程含規劃設計總經費計 3,100 萬 855 元，係配合本府永康創意園區發展及砲校遷移至關廟校區，依據「水土保持法」等相關法令規定進行水土保持工程，針對現況詳加調查分析，並配置各項水土保持設施，營造有利植生之環境，減少坡面沖刷，穩定坡腳，並達到保水及保土的功效。於 103 年 2 月 10 日開工，103 年 9 月 4 日完工。</li> </ol>	
新建工程	(八)新建工程行政管理	辦理新建工程所需相關行政業務，提升業務行政效率及執行績效。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 積極提升工程施工品質，103 年度辦理工程獲查核小組評核甲等工程有跨鹿耳門溪橋梁工程(自行車橋工程)、國道 8 號南科聯絡道延伸省道台 1 線道路工程(後續工程)、臺 19 線太平橋改建工程、臺南市東區裕忠路至仁德區中山路 870 巷道路開闢工程、南科西向聯絡道路新闢工程(南段)及管線配管工程，總計 5 件工程。</li> <li>2. 獲得獎項共計 10 座，其中國家卓越建設獎特別獎 1 座、優質獎 5 座；建築園冶獎推薦獎 1 座；金安獎優等 1 座；公共工程金質獎佳作 1 座；全民督工甲等</li> </ol>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>1 座，並分述如下：</p> <p>(1)辦理國道 8 號南科聯絡道延伸省道臺 1 線道路工程，獲 2014 年國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎，及 2014 年公共工程金質獎佳作。</p> <p>(2)辦理跨鹿耳門溪橋梁工程(自行車橋工程)，獲 2014 年國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎，勞動部 2014 金安獎第一名。</p> <p>(3)辦理鶯料理廣場改建工程，獲 2014 年國家卓越建設獎最佳環境文化類特別獎，以及建築園冶獎公共建築景觀類推薦獎。</p> <p>(4)辦理臺南市鹽水汙下水道系統促參計畫汙水處理廠進廠道路開闢工程，獲得 2014 年國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎。</p> <p>(5)辦理山上區玉峰大橋改建工程，獲 2014 年國家卓越建設獎最佳環境文化類優質獎。</p> <p>(6)辦理臺 19 線太平橋改建工程，獲行政院公共工程委員會全民督工甲等。</p> <p>(7)2014 年國家卓越建設獎-最佳環境文化類-將軍溪排水華宗橋改建工程。</p>	
養護工程	(一)辦理本市道路、側溝、人行道改善工程	辦理本市轄內市區道路一般側溝改善工程，可解決區域排水不良現況。另辦理人行道改善工程，型塑優良的都市景觀及有愛無礙人行環境。	<p>1. 辦理本市轄內市區道路一般側溝改善工程，可解決區域排水不良現況，能順利排除地表逕流量，減少淹水可能。另辦理人行道改善工程，提供行人平整好走的鋪面，並藉由植栽、磚面無障礙坡道重新配置及整齊邊界線設置，型塑優良的都市景觀及有愛無礙人行環境。另針對部分溝蓋老舊、破損部分辦理固定溝蓋更新，增加人行車行安全。</p> <p>2. 103 年度共完成青砂街一段溝蓋改善、臨安路二段側溝改善、安中路三段暨長和路二段溝蓋改善、東成街側溝改善、</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>衛民街北側路溝改善、府安路六段側溝改善、忠義路一段西側排水改善、喜樹路溝蓋修復、鯤鯨路溝蓋改善、灣裡路62巷明興路溝蓋改善、安寧街西側側溝改善、文賢路(1030巷至1122巷)側溝改善、省躬橫街及省躬一街路溝改善、新南國小週邊溝蓋改善、永華一街148巷路溝改善、關廟文衡路路面改善、南都里活動中心前排水改善、城安路溝蓋修復、台將大道側溝溝蓋調整等、日新國小人行道改善工程。</p> <p>3. 總計完成側溝改善長度 2,278 公尺、固定溝蓋改善長度 2,864 公尺。</p>	
養護工程	(二)路平專案計畫	以民意為依歸，平衡城鄉差距為為原則，針對交通流量大、人口密集區域辦理道路更新改善。	<p>1. 配合行政院公共工程委員會「推動道路平整方案」，擬定優先改善路段，辦理人手孔蓋減量及安全島重建，以達成路平、路容之目標。並已訂定完整之路平專案施工規範，以達到最好的施工品質。藉由道路施工新工法、新措施，並將孔蓋下地及相關施工革新措施納入規範，辦理全市最受民眾詬病路段路面更新，重塑本市街道景觀，以提供用路人舒適、安全之行駛空間。</p> <p>2. 本府 103 年度編列 3 億元，辦理 17 條路段路面更新整平，改善長度約 23.43 公里，改善路段及辦理成果說明如下：</p> <p>(1) 公園路(湯德章紀念公園至北忠街)、民族路(西門圓環至北門路)、南門路(湯德章紀念公園至府前路一段)：103 年 8 月 30 日完工。</p> <p>(2) 成功路(西門路至公園路)、西門路(西門圓環至北華街)、忠義路(民族路至北華街)：103 年 11 月 7 日完工。</p> <p>(3) 民權路(公園路至北門路)、青年路(湯德章紀念公園至北門路)：103 年 10 月 9 日完工。</p> <p>(4) 北門路(成功路至東門圓環)：103 年</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>10月20日完工。</p> <p>(5)中華東路(凱旋路至後甲圓環)路面改善工程：103年10月21日完工。</p> <p>(6)府前路(南門路至永福路)路面改善工程：104年1月10日。</p> <p>(7)健康路(府連路至金華路)路面改善工程：配合自來水公司辦理老舊管線汰換，於103年12月8日開工，預計104年2月完工。</p> <p>(8)北安路三段路面改善工程：配合自來水公司辦理老舊管線汰換，於103年10月30日開工，預計104年1月完工。</p> <p>(9)下營區中山路一段(中正南北路~台19甲線路口)道路改善工程：103年8月10日開工，預計104年1月完工。</p> <p>(10)新營區新進路(和平路~同濟街口)道路改善工程：103年8月29日完工。</p> <p>(11)仁德區太子路及歸仁區和順路二段(仁德長興一街~歸仁高鐵橋下路口)道路改善工程：103年10月10日完工。</p> <p>(12)歸仁區中正北路一段(中山路一段~大德路口)道路改善工程：103年8月5日完工。</p> <p>(13)白河區草店里南86-1線暨甘宅里道路改善工程：103年9月3日完工。</p> <p>(14)永康區富強路二段(西勢路-台20線路口)道路改善工程：103年9月19日完工。</p> <p>(15)柳營區南95線(台1線~柳營路三段路口)道路改善工程：103年11月27日完工。</p> <p>(16)玉井區大成路及忠孝街、望明里綠色隧道等道路改善工程：103年9月</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>30 日完工。</p> <p>(17)學甲區秀昌里三民路(中正路至三連路)道路改善工程：103 年 9 月 10 日完工。</p> <p>3. 另外配合路平專案及其他道路改善計畫施實孔蓋減量，共有 3,417 個孔蓋下地，孔蓋減量比率約 74.8%，可使市民感受更平整舒適的行車路面。</p> <p>4. 內政部營建署為提高各縣市道路維護品質，以提供用路人安全、舒適的行車環境，自 96 年起開始舉辦「市區道路養護管理績效考評」，本府 103 年獲得第 3 名(優等)。</p>	
養護工程	(三)辦理區道道路及附屬設施養護、改善工程	改善範圍包含路基、路面、橋梁及排水溝渠等。	<p>103 年辦理養護之路段有白河區大竹里南 89 線道路改善工程、山上區及新市區南 177 線道路改善第 2 期工程、新市區南 138 線第 2 期(0k~560k 台 1 線~南 177 線路口)道路改善工程、官田區市道 171 線(原南 116 線)道路改善工程、柳營區南 108 線義士路第 2 期工程、善化區南 130 線及文昌路道路改善工程、仁德區中正路一段(南 147 線)排水溝改善工程、下營區南 63 線及南 58 線道路改善工程、佳里區南 29 線(南 26 線至文化西路)路面改善工程、七股區南 36 線及佳里區南 34 線、南 36 線道路改善工程、官田區南 118 線(臺一線往六甲路段)道路改善工程、新市區南 135 線道路側溝改善工程、白河區南 93 線及南 90 線道路改善工程、將軍區南 25-1 馬沙溝舊漁港道路改善工程、鹽水區嘉南 31 線 1k+645(洪水高幹 75)洪水港大橋道路復建工程、左鎮區南 171 線道路改善工程面改善工程、學甲區光華里南 1 線道路改善工程等道路路面改善工程。使道路更平順並完成城鄉建設，改善居民生活品質，落實地方觀光遊憩業永續發展。</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
養護工程	(四)辦理一般道路及附屬設施(含村里與市區等)拓寬改善、養護及路平、路容之維護	一、彙整各區提報亟需改善之道路，並依急迫性列入辦理發包施工。 二、為道路養護改善之機動性，勞務設計採開口契約方式辦理。	<p>1. 彙整各區提報亟需改善之道路，並依急迫性列入辦理發包施工：</p> <p>(1) 依據各區提報亟需改善之道路，經評勘核定補助約 1.2 億元，辦理 157 件改善工程。</p> <p>(2) 103 年度第二預備金預算依相關單位反應案件，經評勘納入辦理 29 件，合計經費約 3,499 萬 4,000 元，並委由區公所辦理。</p> <p>2. 建立路面坑洞緊急修復機制：</p> <p>(1) 8 區公所道路自巡(25%)、23 區公所委外辦理巡查(75%)，均已經常性執行道路巡查業務。</p> <p>(2) 建立區公所道路巡查緊急修復(4 小時內)聯絡人員名單，整合原臺南市道路通報專線 215-5555，使道路坑洞經通報後可迅速處置，減少交通意外。</p> <p>(3) 委由各區公所辦理建立委託道路巡查修復及修復工作，並納入「本市道路養護績效考評方案」項目。</p>	
養護工程	(五)辦理本市橋樑維修及檢測作業	一、每年辦理橋樑定期(或特別)檢查，及橋樑資料調查之更新。 二、彙整檢測結果評估經費後於隔年度編列經費或向中央爭取經費辦理整建或改建。	<p>1. 辦理橋樑、地下道定期(或特別)檢，及資料調查更新。</p> <p>2. 另外為能夠迅速且即時修復本市橋樑、地下道，辦理全市橋樑、地下道定期維護巡查，並於颱風期間、後及地震(四級以上)後全面檢視全市橋樑、地下道結構安全。103 年度委託顧問公司針對本市 200 座特殊橋樑作定期檢測、特別檢測評估及改善建議，並依危險程度及需求向中央爭取經費或視財源編列經費改善，以提升橋樑結構安全，提供市民安全回家的路。</p> <p>3. 103 年度針對各相關單位辦理 1 次橋樑教育訓練，提升相關人員在橋樑管理維護方面相關知識。</p> <p>4. 本府 103 年共完成「舊和鼎橋改建工</p>	



# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			程」、「鹽水區洪水港大橋復健工程」、 安億橋下河底景觀步道觀景窗清潔服 務等維護改善工程。	
養護工程	(六)市區道 路人本環境 建設計畫	一、配合內政部營 建署推動「既有市 區道路景觀與人 本環境改善計 畫」，塑造本市人 行無障礙環境。 二、本府為統籌窗 口，並由各區公所 及其他申請提案 單位各自發包及 執行。	<p>1. 市府配合內政部營建署推動「市區道路人本環境建設計畫」，塑造本市人行無障礙環境，各區公所或學校提案部分亦由本府為統籌窗口，核定後交由各區公所或學校自行發包執行： 103 年度獲內政部營建署補助「市區道路人本環境建設計畫」6 件，總補助經費 3,182 萬 3,000 元整，辦理情形分述如下：</p> <p>(1) 已完工案件計有「林森路二段人行道（林森路二段 192 巷至東寧路）改善工程」、「臺南市安平區安平國中通學步道改善工程」、「小東路（中華東路至忠孝路）人行道改善工程」等 3 案。</p> <p>(2) 持續辦理中有「臺南山海圳綠道郡安路、安通路周邊人行道及自行車道改善工程」、「新營區糖鐵自行車通勤綠廊第 2 期工程」、「台南市仁德區中山路道路景觀與人本環境改善二期工程」等 3 案。</p> <p>2. 完成 102 年度未完成案件「臺南市新南國民小學整體通學步道及好望角新建工程」、「南區公道五兩側人行道改善工程」、「臺南市佳里區安西里通學步道及人行無障礙環境人本空間改善規劃與建置」、「永康區永大路（永大陸橋至永大路三段 450 巷口）兩側人行道改善工」、「臺南市仁德區中山路道路景觀與人本環境改善工程」、「新營區糖鐵自行車通勤綠廊第 1 期工程」等 6 案。</p> <p>3. 市府工務局除向中央申請補助經費外，並配合編列預算辦理人行道改善，103 年度共改善 1 萬 8,377 平方公尺，打造舒適之人行環境。</p> <p>4. 內政部營建署為有效推動建構市區道</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			路無障礙環境，提供用路人安全、舒適、無障礙的人行環境，特別舉辦「市區道路人行環境無障礙考評」，市府 103 年度獲得全國第 1 名，並獲頒「103 年度友善城市人行環境大獎」。	
養護工程	(七)養護工程行政管理	辦理養護工程所需相關行政業務，提升業務行政效率及執行績效。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 101 年度市區道路養護管理績效考評(都會型組)全國第 1 名。</li> <li>2. 102 年度市區道路養護管理績效考評(都會型組)全國第 3 名。</li> <li>3. 103 年度市區道路養護管理績效考評(都會型組)全國第 3 名。</li> <li>4. 101 年度縣市政府(含直轄市)橋樑檢測作業與維修作業優良，並獲交通部金路獎。</li> <li>5. 101 年度市區道路人行環境無障礙考評(都會型組)全國第 2 名。</li> <li>6. 102 年度市區道路人行環境無障礙考評(都會型組)全國第 3 名。</li> <li>7. 103 年度市區道路人行環境無障礙考評(都會型組)全國第 1 名。</li> <li>8. 協辦道路交通秩序與交通安全改進方案，101 年度年終視導第一組總成績第 1 名，單項交通工程第 1 名。</li> <li>9. 積極提升工程施工品質，103 年度辦理工程獲查核小組評核甲等工程有 4 件。</li> <li>10. 辦理「開山路(民生綠園至樹林街二段)路面改善工程」、「學甲區中華路(濟生路~華宗路口)道路改善工程」，獲 2013 國家卓越建設獎優質獎，總計 2 座。</li> </ol>	
公園及路燈設施	(一)辦理公園綠地委託民間經營管理及認養	一、充分利用社會資源，以「在地人管理在地事」的社區總體營造精神，鼓勵當地里長、社區理事長等	1. 加強認養作業之推廣，藉由民間資源參與公共事務發揮展示功能，亦可減少市府財政負擔，由在地里長、社區理事長等地方人士認養，設有單一窗口承辦認養業務及認養辦法，達到「民眾參與」之目的。另將結合全市景觀考核制度進	

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
		<p>地方人士認養與管理當地鄰里公園，以凝聚社區共識，並藉由考核，讓各公園創造優質環境造福社區居民。</p> <p>二、積極修築綠色道路以建構綠色城市，並與各區公所及民間綠化團體等共同商訂各區綠美化計畫，塑造各區里化特色，營造休閒適居的環境與空間。</p> <p>三、設單一窗口及統一認養作業流程，加強認養作業之推廣。</p>	<p>行定期考核，凝聚社區共同意識。</p> <p>2. 推動鄰里及民間企業認養公園，除設置單一窗口外，並統一作業流程，簡化認養程序，加強認養作業之推廣，藉由運用民間資源參與公共事務並以回饋方式舉辦公益活動、教育與發揮展示功能，亦可減少市府財政負擔，認養期限以 2 年為原則，由在地里長、社區理事長等地方人士認養，目前已完成 226 座大型及鄰里公園認養，認養成效優良者得優先續約。同時，並於每年定期辦理公園考核，以維持公園綠地之環境。</p> <p>3. 廣植花木綠美化，103 年度五期苗圃苗木發放 103,421 株、山上苗圃（103 年 5 月移農業局）發放 132,246 株，合計發送本市民眾花木達為 235,667 株。</p> <p>4. 新營區南瀛綠都心公園部分空間委託民間經營管理，藉由運用民間資源參與公共事務，促使公園活化，103 年度舉辦各項活動回饋市府，減少市府財政負擔並發揮管理及活化之功能。</p>	
公園及路燈設施	(二)加強辦理公園清潔及各項設施修繕及管理維護	<p>一、加強辦理公園環境清潔，部分公園由多元封業人員進行環境之清潔。</p> <p>二、持續辦理公園內各項現有設施及設備管理維護。</p> <p>三、改善現有公園之無障礙環境。</p>	<p>1. 為加強公園夜間安全並防止民眾於公園有不當行為，大型公園已洽請保全加強維護(例如：臺南公園、南瀛綠都心公園、臺南都會公園)，增進民眾安全及休憩品質。</p> <p>2. 103 年度辦理公園(含公所代辦鄰里公園改善)維護及修繕(含施工中)工程，總計 18 座公園。</p>	
公園及路燈設施	(三)辦理公園綠地新闢之規劃設計及工程事宜	<p>致力闢修公園綠地，同時配合當地特色，重塑地區性主題式公園，除綠地面積倍增外，公</p>	<p>1. 為提升休閒生活環境品質，103 年度總計完成 4 件新闢工程，包含「安南區公 20 公園闢建工程」、「南區省躬里省躬段公兒 9 闢建工程」、「南區綠 33 等闢建工程」及「巴克禮紀念公園擴建工程」，</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
		園施作品質及管理維護策略也大為提升，提供市民更健康安全的公園環境。	<p>目前辦理中之新闢工程計有「賢良公園等開闢工程」、「中西區西湖里頂美段公兒 C5 闢建工程」、「南區公兒 S62 闢建工程」、「南區綠 33 等闢建工程」、「安南區鳳凰里怡中段公兒 34 闢建工程」、「平實營區公 E3 公園新建工程」等 6 件工程。</p> <p>2. 安南區公 20 公園闢建工程：為配合莫拉克安置住宅區落成啟用及符合當地居民公園休憩運動需求及提昇環境生活品質，提高公園使用率及綠覆率，故闢建此公園。</p> <p>3. 南區省躬里省躬段公兒 9 闢建工程：本市南區省躬里省躬段公兒 9，位於省躬國小西南方，臨省躬橫街東側及省躬一街南側，周圍均為住宅區，為提升四周居家生活及公園景觀品質，故闢建此公園。</p> <p>4. 南區綠 33 等闢建工程：為提升居民環境生活品質，提高公園使用率及綠覆率，故闢建此公園。</p> <p>5. 巴克禮紀念公園擴建工程：本案延續巴克禮紀念公園生態多樣化及台南文化中心的藝術文化機能與南台南站副都心地區相關建設，及周邊學校、住宅區之生活機能串連，讓市民體驗最佳的公園休閒空間。</p>	
公園及路燈設施	(四) 建置或改建一區一公園	以現有公園整建活化為主，評估活化後效益較佳之公園進行整建，以期達最大效益，形塑花園城市。	103 年補助新市區公所辦理生態休閒公園環境改造工程第二期，於 103 年 9 月 9 日開工，預計 104 年 2 月完工。	
公園及路燈設施	(五) 新建路燈設施	一、增設公用照明，全面完成全市	本市 103 年度已完成 836 盞納氣燈，以重塑夜景，提供安全的公共空間。	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
		<p>20 公尺以上道路之路燈，改採環保且穿透性較強之鈉光燈，除了提升既設路燈發光亮度及照射範圍，以重塑府城夜景，提供安全的公共空間。</p> <p>二、本年度針對次要道路及人口密度、交通流量大之路段及巷道，持續辦理水銀路燈汰換鈉光燈。</p>		
公園及路燈設施	(六)路燈管理及維護	<p>一、分區每日主動查修，化被動查報為主動查修，提高當日修復率，並汰換高亮度之鈉光燈，打造攷全的居家環境。</p> <p>二、針對民眾反應路燈故障或損壞，隨查即修，確保攷全。</p> <p>三、鼓勵民眾認養。</p>	<p>1. 積極辦理路燈修復工程，對於民眾反應路燈維修案件，一般案件可在 3 天內維修完成，103 年度本市路燈維修盞數計 23,897 盞，確保民眾用路安全。</p> <p>2. 路燈認養計畫，截至 103 年 12 月底共認養 1,153 盞。</p> <p>3. 為維持用路人道路安全及公園休閒設施，按期繳納水電費，讓市民擁有更為舒適安全的生活環境。</p>	
公園及路燈設施	(七)打造各區林蔭大道	<p>創造、整頓與精緻現有道路綠化，突顯市容綠化成果，創造低碳城市。</p>	<p>103 年度完成「臺灣史博館-環館路及長和路、林森路、大同路」總長約 3,270 公尺，接續串連臺南市整體的綠色網絡與綠意生活，並希望藉由環狀的綠帶連接與品質提昇重塑府城開放空間結構</p>	
公園及路燈設施	(八)公園及路燈行政管理	<p>辦理公園及路燈所需相關行政業務，提升業務行政</p>	<p>1. 中西區二府口公園闢建工程榮獲 2014 國家卓越建設獎金質獎。</p> <p>2. 南區水交社公 61 公園闢建工程榮獲</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
		效率及執行績效。	2014 國家卓越建設獎金質獎。 3. 東區公 E1 闢建工程榮獲 2014 國家卓越建設獎優質獎。 4. 北區 N80 闢建工程榮獲 2014 國家卓越建設獎優質獎。 5. 辦理 37 區公園綠地維護管理考核，其認養人組前五名為花鄉公園、金華公園、莊敬公園、文南公園、文平公園及總頭公園。	
第一大隊 工程	(一)道路搶修、養護及改善工程	道路巡查修補以提供用路人安全及舒適的行車環境，有效減少用路人行車的危險因子	1. 道路巡查修補：103 年度總修補案件共 6,139 件，皆於 4 小時內修復完畢。 2. 開口契約改善道路面積達 30 餘萬平方公尺，以提供用路人安全及舒適的行車環境。 3、處理緊急搶修工程約 450 件，有效減少用路人行車的危險因子，增添一份安心。	
第一大隊 工程	(二)成立財物採購契約購買砂石(含碎石級配料、粗砂料、二、三、六分石碎石料)柏油、燃料油等經費	有效維護拌合廠機具正常運作，維持 AC 廠正常營運、產量及供料	1. 103 度 AC 總產量達 131,180 噸，供應全市 37 個行政區域，使修補效率更加提高，且較 102 年度同期 123,081 噸之產量增加，績效良好。 2. 有效維護拌合廠機具正常運作，維持 AC 廠正常營運、產量及供料，改善道路面積達 70 餘萬平方公尺。	
第一大隊 工程	(三)加強辦理公園清潔及各項設施修繕及管理維護	公園各項設施及設備管理及維護，增進民眾安全及休憩品質。	加強東區、中西區、南區、北區、安平區及安南區等 6 區 64 座大型公園各項設施及設備管理及維護，以增進民眾安全及休憩品質。	
第一大隊 工程	(四)行道樹管理及維護	主要道路中央分隔島割草、植栽補植及公園內樹木、行道樹修剪、災害緊急搶修，以	加強東區、中西區、南區、北區、安平區及安南區等 6 區 70 條主要道路中央分隔島割草、植栽補植及公園內樹木、行道樹修剪、災害緊急搶修；其中中央分隔島割	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
		增加市容美觀及用路人車之安全。	草周期達 18 次；行道樹修剪達 2 萬餘棵，有效增加市容美觀及用路人車之安全。	
第一大隊 工程	(五)道路、公園、行道樹等養護工作之行政管理	辦理公園及道路養護所需相關行政業務，提升業務行政效率及執行績效	為維持用路人道路安全及公園休閒設施，按期繳納水電費，讓市民擁有更為舒適安全的生活環境。	
第二大隊 工程	(一)辦理市道道路養護工程及附屬設施養護工程經費	針對市道固定巡查修補並維護沿路島端綠美化，改善道路平整及安全性及山區邊坡安全，增加用路人安全及落實地方永續發展。	<p>1. 本府辦理市道路面及其附屬相關設施養護及改善業務等。</p> <p>2. 103 年本隊辦理養護改善之工程如下：</p> <p>(1)103 年度市道 165 線路面改善工程(一)。</p> <p>(2)103 年度市道 174 線 48k+300 處擋土牆及設置紐澤西護欄工程。</p> <p>(3)103 年市道 175 線 18k+500 地滑監測及擋土牆工程(一)。</p> <p>(4)103 年度市道 172 乙線擋土牆、箱涵、路容維護及市道 175 線等路面改善工程(一)。</p> <p>(5)103 年度市道 174 及 175 線防落石柵欄(100m)及掛網噴植草種(300 m<sup>2</sup>)開口契約。</p> <p>(6)北門區及學甲區市道 171 線道路路面改善工程。</p> <p>(7)103 年臺南市市道鋼便橋工程(開口契約)。</p> <p>(8)172 線雲泉橋下邊坡處擋土牆側移地錨補強及周邊排水與路面改善等工程。</p> <p>(9)臺南市白河區至楠西區 172 市道等 3 條道路綠美化維護工程(開口契約)。</p> <p>(10)臺南市 176 線等 4 條道路路容維護(割草等)開口契約。</p> <p>(11)市道 174 線 38.4k 下邊坡處擋土牆崩塌改善工程。</p> <p>(12)臺南市 102 年度與 103 年度市道(原縣道)災害緊急應變與搶修(搶險)工程及</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			委託道路巡查與修復工作開口契約(溪北區)。	
第二大隊 工程	(二)辦理區 道、一般道路 及附屬設施 路面刨除加 封及養護工 程經費	道路鋪面配合工 程保固及禁挖機 制維護路面品 質,確保市民行車 安全。	1. 道路鋪面涉及管線申挖及民眾使用道 路權益,事前協調繁雜,施作案件 多位 屬交通流量大路段,增加工程施工困難 度。 2. 完成 11 萬平方公尺路面改善,以提升 行車安全及用路交通品質,經費支 用逾 2,000 萬元,配合工程保固及禁挖機制維 護路面品質,確保市民行車安全。	
第二大隊 工程	(三)本市道 路維護小型 零星搶修工 程經費	辦理行道樹路面 浮根問題、隧道及 山區連外道路路 面改善及擋土牆 修繕工作,以維護 用路人行車安全	1. 彙整亟需改善之道路,並依急迫性以開 口契約方式辦理改善。 2. 辦理行道樹路面浮根問題、隧道及山區 聯外道路路面改善及擋土牆修繕工 作,以維護用路人行車安全。	
第二大隊 工程	(四)本市路 燈及行道樹 維護及搶修 工程經費	辦理市道路燈維 護	辦理市道路燈新設工程,103 年度本市 165 等 9 條市道新設路燈維修盞數計 40 盞, 確保民眾用路安全,讓市民擁有更為舒適 安全的生活環境。	
第二大隊 工程	(五)工程業 務管理	辦理道路養護所 需相關行政業 務,提升業務行政 效率及執行績效	用以維護辦公使用空間及相關使用需 求,以促進相關業務順利進行。	
第三大隊 工程	(一)辦理市 道道路養護 工程及附屬 設施養護工 程經費	辦理市道養護,使 道路更平順並完 成城鄉建設,改善 居民生活品質,落 實地方觀光遊憩 業永續發展。	103 年辦理市道道路改善工程共計 10 件, 包括:龍崎區市道 182 線道路改善工程 (一)、山上區市道 178 線路面改善工程 (一)、善化及山上區市道 178 線路面改善 工程(二)、山上區市道 178 線路面改善工 程(三)、永康區市道 177 線路面改善工程 (一)、歸仁區市道 177 線路面改善工程 (二)、麻豆及官田區市道 176 線路面改善 工程(二)、永康區市道 177 線 1K+200~2K+200 道路改善工程、新化及永 康區市道 180 線 7K+610~9K+080 道路改善	



# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			工程、新化區市道 180 線 9K+080~11K+239 道路改善工程等，總計改善道路面積約 224,000 平方公尺，藉由管線單位人手孔下地或調整齊平等措施，配合道路平坦度檢驗等各項檢測機制，確保市道路面品質，提昇市民行車安全及舒適度。	
第三大隊工程	(二)辦理區道、一般道路及附屬設施路面刨除加封及養護工程經費	彙整各區提報亟需改善之道路，以維用路人行車安全	彙整各區提報亟需改善之道路，並依急迫性列入辦理發包施工，103 年度共計辦理 27 件道路改善工程，總計改善道路面積約 73,500 平方公尺，經費支用約 2,140 萬元，有效提升行車安全及用路交通品質，後續配合工程保固及禁挖機制維護路面品質，確保市民行車安全。	
第三大隊工程	(三)本市道路維護零星搶修工程經費	藉巡查契約訂定或增聘巡查人員迅速處置道路破洞	藉巡查契約訂定或增聘巡查人員以增加道路養護品質，使道路破洞經通報後可迅速處置，減少交通意外，103 年度辦理搶修工程共計 358 件。	
第三大隊工程	(四)本市路燈及行道樹維護及搶修工程經費	辦理市道路燈維護	1. 積極辦理路燈修復工程，對於民眾反應路燈維修案件，一般案件可在 3 天內維修完成，確保民眾用路安全，103 年度辦理路燈新設工程共計 34 件、汰換既有路燈燈具 73 組、燈泡 591 盞。 2. 定期辦理市道景觀維護，年度完成市道總長約 135 公里全線割草周期達 13 次、行道樹修剪維護周期達 6 次。	
第三大隊工程	(五)工程業務管理	辦理道路養護所需相關行政業務，提升業務行政效率及執行績效	建立管制案件明細並限定辦理時程，有效提升通報案件執行速度及避免遺漏。	
建築管理	(一)配合內政部營建署「全國建築管理系統」建置規範	一、建立建造執照地籍套繪資料數位化。 二、使用執照存根電子化查詢系統及執照審查檢查	市府工務局業於 102 年度辦理完成發包「建管檔案書圖及建築物地籍套繪數位化案」，並於 102 年 11 月 13 日申報開工執行中，將於 106 年 12 月 31 日完成數位化件數約 95,238 件(103 年完成 47,238 件、104 年度完成 48,000 件、105 年度完成	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
		簡表。	48,000 件、106 年度 48,000 件)，屆時完成後原臺南市轄區(永華行政中心)建築物使用執照及核准圖說建檔即可全部數位化，除對於檔案資料保管可永久保存外，另對於市民補發使用執照及核准圖時可縮短申請期限及各單位安全檢查時可直接上網透過建築管理資訊系統，瞭解建築物用途及內部隔間狀況，方便檢查使業務推動較為順利。	
建築管理	(二)行政改革、打造有效 率新府城	一、縮短建造執照、使用執照核發日期。 二、加速法令整合，以利業務推動。	1. 建築執照核發效率卓著： (1)103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止，建造執照(含變更設計)核發件數總計 6,444 件，其中建造執照(含變更設計)非供公眾之建築物核發處理天數 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止為 0.865 天(178 件)、1.186 天(217 件)、0.869 天(329 件)、0.812 天(333 件)、2.06 天(275 件)、0.802 天(175 件)、0.287 天(276 件)、1.12 天(243 件)、1.31 天(262 件)、1.68 天(272 件)、1.09 天(218 件)、0.75 天(303 件)「法定處理天數為 10 天」，供公眾之建築物核發處理天數分別為 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止為 4.2 天(8 件)、0.695 天(26 件)、2.77 天(34 件)、0.355 天(44 件)、0.737 天(44 件)、0.821 天(28 件)、0.172 天(46 件)、1.08 天(87 件)、0.65 天(32 件)、1.02 天(45 件)、0.71 天(40 件)、0.97 天(51 件)「法定處理天數為 20 天」； (2)使用執照核發件數總計 5,365 件，其中使用執照之非供公眾建築物核發處理天數 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止為 0.98 天(176 件)、0.55 天(110 件)、1.17 天(144 件)、2.025 天(186 件)、2.5 天(165 件)、2.86	

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>天(142 件)、2.47 天(141 件)、1.12 天(150 件)、0.9 天(152 件)、2.7 天(174 件)、1.29 天(163 件)、1.9 天(211 件)「法定處理天數為 10 天」，供公眾之建築物核發處理天數分別 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日為 2.38 天(21 件)、0.54 天(12 件)、1.67 天(18 件)、2.58 天(33 件)、3.01 天(34 件)、2.98(16 件)、0.91 天(22 件)、4.86 天(14 件)、5.8 天(23 件)、2.81 天(21 件)、5.22 天(18 件、0.69 天(26 件)「法定處理天數為 20 天」；</p> <p>(3)以上建築執照處理天數均低於法定處理天數，成效良好。</p> <p>2. 建築執照或核准圖說遺失補發，規定三日內即可辦理完成領件，將配合業務量儘量縮短完成天數，提升行政效率。</p>	
建築管理	(三)提升為 民服務之品 質及效能	<p>一、設置服務窗口 專人服務，以利市 民洽公。</p> <p>二、建築執照或核 准圖說遺失補 發，縮短為三日內 完成。</p>	<p>1. 土資場 e 化管理方面： 市府工務局已完成平台與各收容場系統連結整合工作，自 100 年度起已可透過平台監看本市內 9 處土石方收容場之遠端監控影像，使臺南市土石方收容場正式邁入全面 e 化管理，有效杜絕土石方運送產生之弊案；另建置土石方交換平台，利用需土單位及供土單位的土方運送交流除可解決土方不足問題外亦可減少市庫預算支出，依據營建剩餘土石方資訊服務中心統計 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止，本市轄區內公共工程之營建土石方總產出量 92,485.3 立方公尺，土方交換量為 11,689 立方公尺，土方交換率為 6.07%。</p> <p>2. 建築物施工中檢查勘驗： 為減少建築工地影響交通及鄰屋安全起見，市府工務局除對於指定樓層派員勘驗外，仍不定期機稽查建築工地，如</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>發現有造成交通不便及施工安全虞慮情況時，會立即飭令承造廠商改善或停工，讓工地意外情事減少至最低，以保護市民生命財產安全，經統計 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，勘驗次數約 287 餘次。</p> <p>3. 建築爭議事件處理： 市府工務局為解決建築物興建中因損鄰紛爭，以致當事人無法順利領取使用執照，甚至對簿公堂，浪費時間及金錢，權利受損至鉅；是故，設置了建築爭議評議委員會，有效提供市民排解紛爭管道，使得本市建築案件得以順利繼續推動；經統計 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止受理建築爭議事件計 9 件。</p>	
建築管理	(四)落實行政院核定「生態城市綠建築推動方案」，打造本市為低碳城市	<p>一、加強查核各申請案件是否依規定檢討建築基地綠化、保水、節約能源、綠建築構造與綠建材及景觀綠化等審核綠建築項目，以提升綠建築設計品質。</p> <p>二、向中央爭奪經費辦理智慧綠建築示範，應用推廣以帶動產業發展，另將綠建築執行範疇擴及至生態社區、生態城市。</p>	<p>1. 落實行政院核定「生態城市綠建築推動方案」，打造本市為低碳城市，加強審查建築案件中之綠建築項目例如：綠化總二氧化碳固定量、最小綠化面積、基地保水指標、建築物外殼能量、雨水貯留利用率，加強審核綠建築項目；依據「臺南市低碳城市自治條例」第 21 條規定，對於本市公有建築物及或經市府公告指定地區之新建建築物於申請建造執照時，除須於開工前申領候選綠建築證書，並應於竣工領得使用執照後一年內申領綠建築標章；經查本市 103 年分別取得候選綠建築證書為 29 件，綠建築標章分別為 10 件。</p> <p>2. 「臺南市建築物屋頂設置太陽光電設施辦法」業經市府於 101 年 11 月 8 日以府法規字第 1010937615A 號令發布實施在案，由於該辦法規範建築物屋頂設置太陽光電設施免計入屋頂突出物面積及建築物高度，除可有效解決屋頂隔熱及漏水、違建問題外，亦可推動再生能</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			源的應用，以達到節能減碳之效益，經統計 103 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止計已申請 402 件，市府工務局將積極推廣以達成節能減碳效益。	
使用管理	(一)違章建築處理	一、違章建築認定、拆除業務及會辦事項。 二、配合都市計畫及建築管理初絕防止違章建築之發生有效措施。 三、本市轄內卅七區及曾文水庫、關仔嶺、虎頭碑、南鯤鯓、烏山頭水庫等觀光特定區實施計畫及各區轄內執行違章建築拆除。	1. 本市轄內 37 區 103 年度違章建築查報件數 1,997 件，執行拆除當年度新查報違建件 867，執行拆除以前年度違建 101 件，總計拆除 923 件，尚未拆除部份將持續加強執行，以防止違章建築之發生。 2. 加強本市市容整潔，103 年度共計拆除 823 件違規廣告物。	
使用管理	(二)建築物安全使用管理	一、建築物公共安全宣導，檢查簽證及申報以維公共安全。 二、建築物無障礙設施改善督導。 三、廣告物管理、拆除以維市容整潔及安全，並實施推動各地區之示範區。 四、實施室內裝修管理，核發合格證。 五、實施建築管理一變更使用執照之核發及管理。	1. 本市 103 年度建築物公共安全檢查簽證共計受理 5,135 案報備： (1)由市府工務局稽查人員配合各目的事業主管機關實施公共安全稽查共計 2,135 案。 (2)另為要求專業檢查人簽證確實，市府工務局已委託臺南市建築師公會代辦抽複查，共計執行 400 案。 (3)期由稽查及抽複查宣導公共安全檢查各項設施設備及室內裝修之重要性，以維護使用民眾之安全，防堵意外發生。 2. 103 年度暑期青春專案稽查及取締，營建管理部份市府工務局動員所有稽查人力，共計稽查 758 處，總分為 100 分。 3. 103 年度公共安全督導抽查實施計畫相符率「第一名」，督導場所為針對全市	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
		<p>六、公寓大廈管理業務—公寓大廈管理組織之申請備查。</p> <p>七、建築物昇降設備及遊樂區機械遊樂設施檢查業務。</p> <p>八、災害後危喚建築物緊急評估等。</p>	<p>歌廳、美容院、指壓按摩場所、視聽歌唱場所及健身休閒中心等特定行業，共 471 家進行清查盤點。</p> <p>4. 本市 103 年度公共建築物供行動不便者使用無障礙設備及設施勘檢共計 472 案；另本市 103 年度公共建築物無障礙生活環境督導考核榮獲優等。</p> <p>5. 本市 103 年度建築物使用執照變更案件共核准 151 件、室內裝修案件共核發 332 件室內裝修合格證，以期輔導公共場所合法經營。</p> <p>6. 103 年度受理公寓大廈管理委員會組織變更報備 571 案、新成立管理委員會報備 102 件。</p> <p>7. 本市 103 年度昇降設備及機械停車設備安全檢查，市府工務局備查中華民國立體停車場協會、中華民國升降設備安全檢查協會、臺灣停車設備暨升降設備安全協會、社團法人高雄市機械安全協會、中華起重升降機具協會、中華民國建築物升降暨機械停車設備協會等依建築法第 77 條之 4 第 4 項「建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗作業」規定代為執行年度安全檢查並核發許可證，年度安全檢查合格建築物昇降設備計 8,125 台、機械停車設備計 189 組。</p> <p>8. 本市機械遊樂設施共計 6 座，均依規定於期限內辦理檢查並取得合格證。</p> <p>9. 本府於 103 年 12 月 25 日辦理「災害後危險建築物緊急評估組訓動員演練」，模擬災害後，於第一時間動員建築師、土木技師、結構工程技師、大地技師等專業技術人員，於平時演練防範於未然。</p> <p>10. 辦理「優雅新都大臺南」騎樓暢通計畫，101 年 12 月 20 日起執行迄今，除</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>101 年度選定古蹟及熱鬧商圈等 5 個分區作為優先示範區外，102 年度更進一步擴大示範區至 25 區，並由本府統籌辦理「友善騎樓競賽」將「行人安全，店家賺錢」、騎樓設置 1.5 米最小淨空範圍等政策擴大推廣到本市各轄區內，以期未來朝目標「全面淨空」。102 年進行「友善騎樓競賽」由北區公園里辦公處、臺南市善化商圈發展協會、龍崎區公所等榮獲第 1 名佳績；103 年騎樓示範區增至 26 區，騎樓暢通長度 21.6 公里，騎樓競賽由中西區、麻豆區、南化區及北區榮獲第 1 名佳績，另騎樓暢通專案榮獲台灣健康城市暨高齡友善城市-創新成果無礙獎。</p>	
採購品管	(一)依政府採購法令規定辦理採購招標作業，推動作業程序標準制度化，提升採購效率	依政府採購法辦理領標、投標採購招標程序，並推動機關採購作業程序標準化、制度化，使機關採購資訊公開化、透明化、便利化。	<p>1. 依政府採購法辦理採購招標程序，推動採購作業程序標準制度化，並配合推動採購電子化，全面採電子領標，使機關採購資訊公開、透明、便利，增進採購效率。</p> <p>2. 103 年度完成公告上網各項工程、勞務及財物採購發包案件：</p> <p>(1) 共計辦理 265 件採購發包案(不含未經公開評選及公開徵求)，包括工程 190 件、勞務 47 件及財物 28 件，並全面採電子領標。</p> <p>(2) 總計辦理採購招標案件總發包預算金額為 22.19 億元，總決標金額達 18.25 億元。</p>	
採購品管	(二)充實人員對政府採購法相關法令專業職能，依規定辦理政府採購業務	依據政府採購法令規定公開、公平、公正辦理機關採購招標案件，並辦理相關採購業務教育訓練或檢討會，推展採購業	<p>不定期舉辦採購業務教育訓練或研討會，讓機關辦理採購同仁增進政府採購相關法令專業職能，103 年度辦理相關採購訓練講習課程如下：</p> <p>1. 與市府教育局合辦採購人員基礎班共 2 期。</p> <p>2. 辦理提昇公共工程品質講習會-監造計</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
		務。	畫、品質計畫編撰及審查重點與工地安全衛生注意事項。	
採購品管	(三)有效運用施工查核及回饋機制,加強落實公共工程品質管理制度,提升施工品質	成立本府工程施工查核小組,定期查核本市所屬各機關學校工程施工品質及進度事宜。	<p>1. 依據政府採購法成立本府工程施工查核小組,由市府工務局擔任小組秘書單位,執行查核市府各機關學校辦理工程施工品質及進度事宜,並依據年度施工查核計畫目標,加強執行工程查核作業,提升本市公共工程品質。</p> <p>(1)101、102 年度全國施工查核小組執行績效考核榮獲歷年最佳優等肯定。</p> <p>(2)103 年度施工查核件數達 140 件(含複查 10 件),藉由查核能量及廣度提升,並搭配大幅增加查核材料抽(查)驗比例達 68.57%,提升公共工程施工及材料品質。</p> <p>(3)103 年度查核甲等比例達 41.43%較 102 年度 37.69%提升 3.74%。</p> <p>(4)103 年度辦理工程會公共工程金質獎、勞動部公共工程金安獎之推薦、潛在案件輔導共 7 件,其中獲得金質獎 2 件與金安獎 1 件。</p> <p>(5)103 年度辦理市府施工查核、採購稽核聯合輔導共計 28 件,有效提升本市中小型公共工程品質。</p> <p>2. 有效運用施工查核及回饋機制,加強市府各機關落實公共工程品質管理制度,提升施工品質。每季統計分析本市施工品質常見缺失,回饋本市公共工程品質管理制度層面,並定期召開檢討會、教育訓練、品質觀摩及提報市政會議改進建議報告,研提預防改善對策,以對症下藥提升改善成效。</p>	
採購品管	(四)強化全民監督公共工程通報列管業務	配合行政院「全民監督公共工程實施方案」,列管民眾通報案件辦理	配合行政院公共工程委員會推動「全民監督公共工程實施方案」,列管本市民眾全民監督工通報案件處理情形,以協助及早發現工程缺失謀求改善:	



# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
		情形，以確實解決民眾通報反映情事。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 101、102 年度績效評核榮獲最高榮譽歷年最佳優等肯定。</li> <li>2. 103 年度共計列管處理本市全民督工通報案件 153 件，透過媒體及多管道有效宣導較 102 年度處理案件 81 件大幅增加 89%；通報案件平均處理時效為 2.50 天全國最佳，達成目標管控 3 天以內，與 101 年處理時效相當。</li> <li>3. 通報案件滿意度達 100% 亦為全國最佳，其滿意度填報率為 61% 亦較 102 年填報率 44% 大幅提升。</li> <li>4. 結合研考會「1999 線上即時服務系統」公共工程陳情案件主動處理。</li> <li>5. 結合全民督工案件分析，有效提供查核重點與執行方針，加強查核督工通報案件。</li> </ol>	
採購品管	(五)辦理公共工程品管教育訓練，提升各機關工程品質及履約管理能力，協助所屬機關學校建立工程品管制度化	加強辦理公共工程品質管理訓練課程及建立品管制度。	<p>依據施工查核結果之定期統計分析，強化市府所屬各機關學校公共工程品質及履約管理能力及執行能量，辦理公共工程品管教育訓練課程，協助所屬各機關學校建立工程品管制度化。103 年度共計辦理本府各類履約品管講習訓練如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「103 年度公共工程品質研習班」系列課程共計 4 期 18 小時，總受訓約達 500 人次以上。</li> <li>2. 「103 年度區公所人員工程品質管理研習專班」共 1 期 12 小時，總受訓約 75 人次。</li> <li>3. 「103 年度學校總務人員工程品質管理研習專班」共 1 期 12 小時，總受訓約 75 人次。</li> <li>4. 「公共工程標案管理系統填報實務訓練」共計 1 期 3 小時，總受訓約 120 人次。</li> <li>5. 「建築、道路橋梁工程品質及勞工安全衛生觀摩參訪活動」共 1 期 4 小時，受訓 35 人次。</li> </ol>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			6. 「綠色魔法學校觀摩參訪活動」工程查核品質觀摩會共 1 期 3 小時，受訓 20 人次。	
採購品管	(六) 持續推動公共工程材料檢試驗統一作業機制之建立與執行，強化材料品質管控	推動本府各機關公共工程材料試驗統一作業機制，以公開遴選合格實驗室的方式，將實驗室遴選主導權回歸機關，並由機關付費給實驗室，減少材料試驗過程中所產生弊端	訂定「臺南市政府公共工程材料試(檢)驗作業要點」，推動本府各機關公共工程材料試驗統一作業機制，以公開遴選合格實驗室的方式，將實驗室遴選主導權回歸機關，並由機關付費給實驗室，減少材料試驗過程中所產生弊端： 1. 103 年度編列預算 4,500 萬元辦理「臺南市政府府所屬公共工程有關及材料品質委託試驗服務案」勞務採購，共計遴選 7 家合格實驗室廠商辦理全市公共工程材料統一委託檢(試)驗作業。 2. 103 年度共計處理 4,579 件次委託材料檢試驗服務案。 3. 為提高行政便民服務效率，持續辦理本試驗服務計畫作業系統電子化及後續擴充作業，提供民眾及廠商透過網路線上申請及線上付費等申辦服務。 4. 確保公共工程材料委託試驗品質及實驗室履約能力，於 103 年 11 月 10 日、17 日兩天辦理材料實驗室實地訪查稽核。	
工程企劃	(一) 積極辦理本市重大工程建設之審核、督導、協調及監驗等工作，以提升工程執行績效	一、定期辦理本市重大工程審核、督導、協調及監驗等業務。 二、彙整各項工程資訊，以整合協調施工介面。	1. 103 年度召開 11 次工程推動專案小組會議，列管工務局各項工程進度及經費執行情形，檢討工程績效落後原因，研議、協調解決方案，並積極追蹤後續辦理情形，且為能有效檢討工程執行，將工程分各類計畫歸類檢討，以發揮檢討效用，另針對工務局各項年度預算及工程執行落後項目，提出落後原因分析及改善對策，供工務局各單位改善執行方式，以確實提昇工務局工程執行績效。 2. 落實執行公共工程施工品質管理作業要點第十五點規定之工程督導事宜，工務局 103 年度總計督導 22 件工程，並	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>依督導結果，以落實工程三級品管制度，及預防工程缺失，俾以提升工程品質。</p> <p>3. 秉持本府推動「建設新臺南十大旗艦計畫」，統籌推動、協調及追蹤本府工務局負責主政計畫「便捷大臺南」，持續檢討計畫內容及執行情形，並邀集相關單位召開工作檢討會議，未來本府工務局亦將持續研商計畫執行成果及未來辦理方針。</p> <p>4. 配合本府編撰本市各項施政計畫，彙編工務局 102 年度施政成果報告、103 年施政綱要、103 年~106 年中程施政計畫、103 年施政計畫、103 年工作報告及 103 年施政總報告，俾供市民了解本府工務局工作內容。</p> <p>5. 統籌規劃工務局防救災業務推動，研擬緊急災害應變對策，並編製「工務局災害應變輪值表及工作準則」，研議道路橋梁、公園路燈及等緊急搶修應變小組工作準則，及定期召開災害防救整備會議，103 年度已召開 3 次會議，並完成年度防災演習規劃及相關防救災業務討論，另統籌工務局防救災指揮、督導、協調及處理事宜，俾順利執行救災應變工作，提昇災害應變效能。</p> <p>6. 統籌配合本府年度防災演習及各項考評事宜，如市府 103 年全民防衛動員(萬安 37 號)暨災害防救演習、103 年度災害防救業務訪評計畫、應變管理資訊系統(EMIS)測試演練、103 年度災害防救深耕 5 年中程計畫期初訪視及期末評鑑等，協助爭取各項考評成績優異。</p>	
工程企劃	(二)落實辦理本市道路挖掘管理相關業務	一、預為辦理計畫型及新建房屋挖掘整合業務並協調推動重大工程	1. 為強化道路挖掘管理，市府工務局以既有道路挖掘管理系統為基礎，整合並擴充系統功能，並針對道路挖掘管理業務建立標準作業程序，包含挖掘申請及審	

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
		<p>進度。</p> <p>二、辦理本市道路挖掘復舊品質抽驗機制，加強督導管線挖埋工程之品質，並查處不法違規挖掘案件。</p> <p>三、落實擴充道路挖掘管理資訊系統。</p> <p>四、配合道路挖掘自治條例實施研訂相關道路挖掘維護管理作業要點及標準作業流程。</p>	<p>核作業流程(包含一般、緊急、計畫型整合及新建房屋案件)、施工管理作業流程(含行動 APP 通報)、違規及缺失改善作業流程、挖掘案件抽驗作業流程、完工結案接管作業流程及 GML 圖資更新作業流程等，確保處理流程制度化。</p> <p>2. 建立道路挖掘行動化管理機制，透過手機行動 APP 建立「管線單位挖掘現場回報機制」及「路權機關挖掘現場巡查資料回報系統」，強化道路挖掘業務管理效率，並提供民眾通報功能，落實管理道路挖掘施工品質。</p> <p>3. 以跨區合作資料共享的概念，將原臺南市道路挖掘便民平台擴展成「雲嘉南道路挖掘便民系統」，除提供臺南市所有申挖案件資訊(包含今日施工案件、已核准施工案件及目前禁挖的區域)外，更於 103 年 12 月 9 日邀集交通部公路總局、雲林縣政府、嘉義市政府及嘉義縣政府召開「雲嘉南道路挖掘便民系統介接格式及平台資料開放」研商會議，研商介接該轄管區域道挖資訊事宜，提供民眾便利查詢。</p> <p>4. 為貫徹道路挖掘修復三級品管制度，市府工務局設置「臺南市政府工務局道路挖掘復舊品質抽驗小組」，統計 103 年度本府工務局抽驗小組以抽籤方式抽驗 134 件申挖案件(含施工現場缺失加強抽驗)，其中 53 件經現場抽驗發現與本市自治條例不符，均依相關規定辦理罰處，罰鍰金額計新台幣 221 萬 6,000 元。</p> <p>5. 辦理本市「103 年度公共設施管線資料庫管理供應補助計畫」：為建立一套可整合公共管線與道路挖掘業務之管理系統，本府工務局積極爭取內政部營建署「國家地理資訊系統建置及推動十年</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要施政計 畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			辦理情形已完成或未完成之說明	
			<p>計畫」補助經費辦理。本府工務局獲內政部營建署 103 年 02 月 06 日函文通知補助金額 740 萬元(全國各縣市補助金額最高)，本計畫已於 103 年 12 月 19 日完成驗收結案。市府工務局亦持續配合中央政策並努力爭取經費補助並積極推動維護更新機制(104 年度獲中央補助額度全國最高 900 萬元)，已連續 2 年全國第一，104 年度將可優先辦理安南區、新營區、柳營區、下營區、善化區及麻豆區公共管線建置調查，其餘未完成區域，分年分期建置完成，預估 106 年可全部建置完成。</p> <p>6. 結合路平專案，整合各類民生管線，藉由已建置之管線圖資平台查詢施工路段下方之既設管線位置，並邀集各管線單位開會協商，確認各單位在預計施工路段是否有已受理的申挖案件，如果有則應配合市府工程一併辦理，工程完工後依道路挖掘管理自治條例規定禁挖三年並由工程業務科室於道路挖掘管理系統中建立禁挖區域，並將對應位置繪製於公共設施管線圖資圖台，除既有管線之搶修外均不受理挖掘申請，因搶修挖掘的案件則列入抽驗必抽選案件，逐案抽查確保修復品質。</p> <p>7. 為提升各項工程執行率，市府工務局協助各案工程不定期召開管線遷移協調會議以解決管線單位管遷延宕問題，藉由各工程案件主動於每月 15 日前提送已有召開過工程施工管線遷移協調會惟仍未解決管遷問題之相關資料，本府工務局邀集各管線單位召開管線遷移協調會議，103 年度已召開 8 場協調會議，協調案件數計 17 件，各項工程也順利推動中。</p>	

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

### 三、預算執行概況

#### (一)歲入部分

本年度歲入預算數 1,745,667,000 元，連同淨追減預算數 868,307,000 元，合計 877,360,000 元。執行結果，實現數 940,765,965 元(97.54%)，應收數 23,714,800 元(2.46%)，歲入決算數總額 964,480,765 元，較全年度預算數超收 87,120,765 元(9.93%)。歲入超、短收與預算數差異達 20% 以上之來源別科目計有：

1. 罰款及賠償收入：超收率 59.38%，主要係罰金罰鍰因違反臺南市道路挖掘管理自治條例、建築法、本市公園管理自治條例、臺南市花草樹木及公共設施管理自治條例等案件較預期增加所致；一般賠償收入因懲罰性違約金、逾期違約金等案件較預期增加所致。
2. 規費收入：超收率 26.42%，主要係申請證照費、挖掘道路許可申請及纜線附掛費較預期增加致各項行政規費及使用規費超收。
3. 財產收入：超收率 60.31%，主要係占有市有土地繳納之使用補償金較預期增加致租金收入超收，及工程刨除料折價金案件較預期增加致廢舊物資售價超收所致。
4. 補助收入：短收率 20.78%，主要係 103 年度「臺灣城鄉風貌整體規劃計畫-推動建築物騎樓整平示範計畫」，因住戶施作意願不高，工程尚難進場施作，故未能向中央取得補助款收入；生活圈道路交通系統建設計畫、市區道路人本環境建設計畫及部分工程係按工程實際進度或結算金額向中央請領補助款。
5. 其他收入：超收率 281.32%，主要係配合內政部營建署之生活圈道路交通系統建設計畫之地方配合款因工程完工辦理結算，收回以前年度工程結餘款；新營區公所管線挖掘修復費餘款繳回；工務局海安路第二期特別專戶辦理註銷，剩餘款解繳公庫，致雜項收入超收。

#### (二)歲出部分

本年度歲出預算數 5,023,766,191 元，預算追加(減)數-859,388,000 元，第二預備金 117,253,000 元，合計 4,281,631,191 元。執行結果，實現數 2,186,133,049 元(57.30%)，應付數 1,202,438,227 元(31.52%)，保留數 426,674,379 元(11.18%)，歲出決算數總額 3,815,245,655 元，較全年度預算數減支 466,385,536 元(10.89%)。另本年度無歲出工作計畫經費賸餘與預算數差異達 20% 以上。經費賸餘主要項目如下：

1. 103 年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫，核定 9 件工程、工程用地補償費發放結餘及工程營繕結餘款等營繕工程結餘 254,864,067 元。生活圈道路交通系統建設計畫(市區系統)6 年(98-103)

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

計畫-永康主 18 及次 18-1 號道路工程，本案補助款 65,600,000 元變更補助方式為以代辦經費方式辦理，故有賸餘款 65,600,000 元

2. 東區 EJ-19-8M 道路工程(前段)(仁和路 113 巷,仁和路 139 巷 51 弄)工程 53,868,354 元，因本案道路工程需配合水利局東區汗水接管時程，計畫暫緩執行、城鎮風貌型塑整體計畫-推動建築物騎樓整平計畫 7,949,000 元，因難以取得計畫範圍內全數居民同意，雖經極力協商，惟多數居民仍無意願而無法執行計畫。

3. 行政管理主要係依實際人員進用情形付款且多數員額仍尚未補齊，致人事費結餘約 51,874,130 元，另業務費主要係為撙節支出約 19,739,054 元。

### 四、財務實況

(一)預付費用 29,638,862 元：包括本年度預算墊付款 2,537,401 元、本年度預算暫付款 10,144,000 元、以前年度暫付款 15,332,960 元、代辦經費暫付款 1,624,501 元，因尚未檢據核銷，需辦理保留以便辦理轉帳核銷，刻正積極清理核銷中。

(二)押金 61,221,662 元：包括公務車申裝 eTag 履約保證金 8,000 元、電話保證金 13,100 元、訴訟案件法院裁定擔保金 61,194,692 元、電話呼叫器保證金 5,870 元，目前仍在使用及擔保中。

(三)保管款 395,179,555 元：包括押標金 16,847,000 元、保證金 117,109,656 元、保固金 107,323,882 元、約聘僱人員離職儲金-公提 13,454,365 元、約聘僱人員離職儲金-自提 13,266,976 元、公寓共同管理基金 125,295,214 元、其他 1,882,462 元，因期限尚未到期或廠商尚未申請領回，致尚未退還轉帳。

(四)應付保管有價證券 77,444,778 元：係各項工程、財物採購廠商繳納之保證金及保固金等，因期限尚未到期或廠商尚未申請領回之有價證券，致尚未退還轉帳。

(五)代收款 8,340,494 元：包括勞保費 424,726 元、公保費 7,421 元、退休撫卹金 3,005 元、法院強制執行 1,028,886 元、自提勞退金 290,542 元、代扣健保費 1,029,767 元、土地使用補償金 4,188,500 元、路燈電費認養費 34,000 元及其他 1,333,647 元等，尚需繼續執行。

(六)代辦經費 786,152,275 元：各管線單位繳納之路面修護費；內政部營建署委託辦理台南都會公園開發計畫案、營造業登記管理等、水利局第六河川局委託辦理易淹水地區水患治理計畫經費、國防部委託辦理二空新村改建工程、國防部委託辦理砲校遷建與開發案、臺灣電力股份有限公司臺南區營業處委託辦理高鐵台南車站特定區共同管道專戶、路總局第五區養護工程處委託辦理臺南市關廟區龜洞外環道工程；及其他機關委託代辦等事項，上揭仍需繼續辦理。

(七)應付歲出款 2,048,951,573 元：以前年度 846,513,346 元(包括 97 年度

# 臺南市政府工務局

## 總說明

中華民國 103 年度

422,637,504 元、99 年度 20,987,611 元、100 年度 17,434,742 元、101 年度 191,637,856 元、102 年度 193,815,633 元)及本年度 1,202,438,227 元。

(八)應付歲出保留款 522,759,008 元：以前年度 96,084,629 元(包括 99 年度 48,178,365 元、102 年度 47,906,264 元)及本年度 426,674,379 元。

### 五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

本年度歲出原預算數 5,023,766,191 元，連同預算追加(減)數-859,388,000 元、動支第二預備金 117,253,000 元，全年度預算數共計 4,281,631,191 元，上揭追加(減)預算及動支第二預備金均依規定程序辦理。

(二)有關重要統計分析

#### 1. 各預算數占預算總額比率

(1)全年度歲出預算數 4,281,631,191 元：原預算數 5,023,766,191 元、預算淨追減數 859,388,000 元及動支第二預備金 117,253,000 元

(2)經常門合計 702,080,000 元(16.40%)、資本門合計 3,552,451,000 元(82.97%)、統籌科目合計 27,100,191 元(0.63%)

#### 2. 執行結果占決算總額比率

(1)全年度歲出決算數 3,815,245,655 元：實現數 2,186,133,049 元(57.30%)，應付數 1,202,438,227 元(31.52%)，保留數 426,674,379 元(11.18%)

(2)經常門合計 620,532,380 元(16.26%)、資本門合計 3,167,671,361 元(83.03%)、統籌科目合計 27,041,914 元(0.71%)

(3)人事費 224,786,094 元(5.89%)、業務費 422,398,863 元(11.07%)、設備及投資 3,163,014,898 元(82.91%)、獎補助費 5,045,800 元(0.13%)

(三)潛藏負債之揭露說明：無





**臺南市政**  
**歲入來源**

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	1,745,667,000	-868,307,000	877,360,000	940,765,965
				經常門合計	1,745,667,000	-868,307,000	877,360,000	939,666,744
01				0311000000	20,500,000	-	20,500,000	29,236,667
				罰款及賠償收入				
	01			0311620000	20,500,000	-	20,500,000	29,236,667
				臺南市政府工務局				
		01		03116200100	18,240,000	-	18,240,000	19,534,544
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03116200101	18,240,000	-	18,240,000	19,534,544
				罰金罰鍰				
			02	03116200300	2,260,000	-	2,260,000	9,702,123
				賠償收入				
			01	03116200301	2,260,000	-	2,260,000	9,702,123
				一般賠償收入				
02				0411000000	115,250,000	-	115,250,000	145,701,837
				規費收入				
	01			0411620000	115,250,000	-	115,250,000	145,701,837
				臺南市政府工務局				
			01	04116200100	21,650,000	-	21,650,000	32,201,976
				行政規費收入				
			01	04116200101	-	-	-	719,700
				審查費				
			02	04116200102	20,000,000	-	20,000,000	29,005,956
				證照費				
			03	04116200103	150,000	-	150,000	-
				登記費				
			04	04116200105	1,500,000	-	1,500,000	2,476,320
				許可費				
			02	04116200200	93,600,000	-	93,600,000	113,499,861
				使用規費收入				
			01	04116200213	-	-	-	275,500
				場地設施使用費				
			02	04116200215	93,600,000	-	93,600,000	113,224,361
				道路使用費				
03				0611000000	25,800,000	-	25,800,000	39,786,217
				財產收入				
	01			0611620000	25,800,000	-	25,800,000	39,786,217
				臺南市政府工務局				
			01	06116200100	800,000	-	800,000	4,282,577
				財產孳息				
			01	06116200101	-	-	-	108,048
				利息收入				
			02	06116200102	800,000	-	800,000	4,174,529
				租金收入				

## 府工務局

## 別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	23,714,800	23,714,800	-	964,480,765	87,120,765	
-	23,714,800	23,714,800	-	963,381,544	86,021,544	
-	3,436,575	3,436,575	-	32,673,242	12,173,242	
-	3,436,575	3,436,575	-	32,673,242	12,173,242	
-	3,436,575	3,436,575	-	22,971,119	4,731,119	
-	3,436,575	3,436,575	-	22,971,119	4,731,119	
-	-	-	-	9,702,123	7,442,123	
-	-	-	-	9,702,123	7,442,123	
-	-	-	-	145,701,837	30,451,837	
-	-	-	-	145,701,837	30,451,837	
-	-	-	-	32,201,976	10,551,976	
-	-	-	-	719,700	719,700	
-	-	-	-	29,005,956	9,005,956	
-	-	-	-	-	-150,000	
-	-	-	-	2,476,320	976,320	
-	-	-	-	113,499,861	19,899,861	
-	-	-	-	275,500	275,500	
-	-	-	-	113,224,361	19,624,361	
-	1,573,160	1,573,160	-	41,359,377	15,559,377	
-	1,573,160	1,573,160	-	41,359,377	15,559,377	
-	1,551,635	1,551,635	-	5,834,212	5,034,212	
-	95	95	-	108,143	108,143	
-	1,551,540	1,551,540	-	5,726,069	4,926,069	

臺南市政  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
			02	06116200500 廢舊物資售價	25,000,000	-	25,000,000	35,503,640
			01	06116200501 廢舊物資售價	25,000,000	-	25,000,000	35,503,640
04				08110000000 補助收入	1,526,117,000	-868,307,000	657,810,000	503,113,459
	01			08116200000 臺南市政府工務局	1,526,117,000	-868,307,000	657,810,000	503,113,459
			01	08116200100 上級政府補助收入	1,526,117,000	-868,307,000	657,810,000	503,113,459
			01	08116200102 計畫型補助收入	1,526,117,000	-868,307,000	657,810,000	503,113,459
05				09110000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	1,351,000
	01			09116200000 臺南市政府工務局	-	-	-	1,351,000
			01	09116200100 捐獻收入	-	-	-	1,351,000
			01	09116200101 一般捐獻	-	-	-	1,351,000
06				11110000000 其他收入	58,000,000	-	58,000,000	220,477,564
	01			11116200000 臺南市政府工務局	58,000,000	-	58,000,000	220,477,564
			01	11116200200 雜項收入	58,000,000	-	58,000,000	220,477,564
			01	11116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	64,807,184
			02	11116200210 其他雜項收入	58,000,000	-	58,000,000	155,670,380

府工務局  
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	21,525	21,525	-	35,525,165	10,525,165	
-	21,525	21,525	-	35,525,165	10,525,165	
-	18,014,467	18,014,467	-	521,127,926	-136,682,074	
-	18,014,467	18,014,467	-	521,127,926	-136,682,074	
-	18,014,467	18,014,467	-	521,127,926	-136,682,074	
-	18,014,467	18,014,467	-	521,127,926	-136,682,074	
-	-	-	-	1,351,000	1,351,000	
-	-	-	-	1,351,000	1,351,000	
-	-	-	-	1,351,000	1,351,000	
-	-	-	-	1,351,000	1,351,000	
-	690,598	690,598	-	221,168,162	163,168,162	
-	690,598	690,598	-	221,168,162	163,168,162	
-	690,598	690,598	-	221,168,162	163,168,162	
-	-	-	-	64,807,184	64,807,184	
-	690,598	690,598	-	156,360,978	98,360,978	

臺南市政  
歲入來源

中華民國

資本門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				資本門合計	-	-	-	1,099,221
01				0611000000	-	-	-	1,099,221
	01			財產收入				
				0611620000	-	-	-	1,099,221
				臺南市政府工務局				
		01		06116200200	-	-	-	1,099,221
				財產售價				
			01	06116200201	-	-	-	1,099,221
				土地售價				

府工務局  
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應 收 數		保留數	合 計			
已預收 之數	尚未 收入數		小 計			
-	-	-	-	1,099,221	1,099,221	
-	-	-	-	1,099,221	1,099,221	
-	-	-	-	1,099,221	1,099,221	
-	-	-	-	1,099,221	1,099,221	
-	-	-	-	1,099,221	1,099,221	

臺南市政  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				總計	5,023,766,191	-742,135,000	4,281,631,191	2,186,133,049
				經常門資本門合計	4,996,666,000	-742,135,000	4,254,531,000	2,165,713,135
				經常門合計	690,947,000	11,133,000	702,080,000	568,672,674
01				00110000000 工務局主管	690,947,000	11,133,000	702,080,000	568,672,674
	01			00116200000 臺南市政府工務局	690,947,000	11,133,000	702,080,000	568,672,674
		01		591162003590100 一般行政	363,794,000	-	363,794,000	292,180,816
			01	591162003590101 行政管理	363,794,000	-	363,794,000	292,180,816
				010000人事費	253,506,000	-	253,506,000	201,631,870
				020000業務費	110,288,000	-	110,288,000	90,548,946
		02		591162003593500 工務業務	73,925,000	-	73,925,000	34,729,455
			01	591162003593501 工務業務管理	73,925,000	-	73,925,000	34,729,455
				020000業務費	68,225,000	590,000	68,815,000	33,929,455
				040000獎補助費	5,700,000	-590,000	5,110,000	800,000
		03		601162003604000 工程業務	253,228,000	11,133,000	264,361,000	241,762,403
			01	601162003604001 工程業務管理	253,228,000	11,133,000	264,361,000	241,762,403
				010000人事費	3,667,000	-	3,667,000	3,237,033
				020000業務費	247,361,000	10,913,000	258,274,000	236,249,570
				040000獎補助費	2,200,000	220,000	2,420,000	2,275,800



## 府工務局

## 別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數						合 計	比較增減 數	剔除 經費 繳庫 數	說明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
10,144,000	1,192,294,227	1,202,438,227	-	426,674,379	426,674,379	3,815,245,655	-466,385,536	-	
10,144,000	1,191,566,498	1,201,710,498	-	420,780,108	420,780,108	3,788,203,741	-466,327,259	-	
-	51,859,706	51,859,706	-	-	-	620,532,380	-81,547,620	-	
-	51,859,706	51,859,706	-	-	-	620,532,380	-81,547,620	-	
-	51,859,706	51,859,706	-	-	-	620,532,380	-81,547,620	-	
-	-	-	-	-	-	292,180,816	-71,613,184	-	
-	-	-	-	-	-	292,180,816	-71,613,184	-	
-	-	-	-	-	-	201,631,870	-51,874,130	-	
-	-	-	-	-	-	90,548,946	-19,739,054	-	
-	34,416,280	34,416,280	-	-	-	69,145,735	-4,779,265	-	
-	34,416,280	34,416,280	-	-	-	69,145,735	-4,779,265	-	
-	32,516,280	32,516,280	-	-	-	66,445,735	-2,369,265	-	預算增減 數 590,000 元=流用 590,000 元
-	1,900,000	1,900,000	-	-	-	2,700,000	-2,410,000	-	預算增減 數- 590,000 元=流用- 590,000 元
-	17,443,426	17,443,426	-	-	-	259,205,829	-5,155,171	-	
-	17,443,426	17,443,426	-	-	-	259,205,829	-5,155,171	-	
-	-	-	-	-	-	3,237,033	-429,967	-	
-	17,443,426	17,443,426	-	-	-	253,692,996	-4,581,004	-	預算增減 數 10,913,0 00元=第 二預備金 10,913,0 00元
-	-	-	-	-	-	2,275,800	-144,200	-	預算增減 數 220,000 元=第二 預備金 220,000 元

臺南市政  
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
01				資本門合計	4,305,719,000	-753,268,000	3,552,451,000	1,597,040,461
				00110000000	4,305,719,000	-753,268,000	3,552,451,000	1,597,040,461
				工務局主管				
				00116200000	4,305,719,000	-753,268,000	3,552,451,000	1,597,040,461
				臺南市政府工務局				
			01	591162003599000	44,200,000	-	44,200,000	34,843,367
				一般建築及設備				
			01	591162003599001	44,200,000	-	44,200,000	34,843,367
				建築及設備				
				030000設備及投資	44,200,000	-	44,200,000	34,843,367
			02	601162003609400	4,261,519,000	-753,268,000	3,508,251,000	1,562,197,094
				工程建築及設備				
			01	601162003609401	4,261,519,000	-753,268,000	3,508,251,000	1,562,197,094
				工程建築及設備				
				020000業務費	15,000,000	-	15,000,000	998,958
				030000設備及投資	4,246,519,000	-753,268,000	3,493,251,000	1,561,198,136

府工務局

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

決 算 數						合 計	比較增減 數	剔除 經費 繳庫 數	說明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
10,144,000	1,139,706,792	1,149,850,792	-	420,780,108	420,780,108	3,167,671,361	-384,779,639	-	
10,144,000	1,139,706,792	1,149,850,792	-	420,780,108	420,780,108	3,167,671,361	-384,779,639	-	
10,144,000	1,139,706,792	1,149,850,792	-	420,780,108	420,780,108	3,167,671,361	-384,779,639	-	
-	5,314,162	5,314,162	-	1,544,253	1,544,253	41,701,782	-2,498,218	-	
-	5,314,162	5,314,162	-	1,544,253	1,544,253	41,701,782	-2,498,218	-	
-	5,314,162	5,314,162	-	1,544,253	1,544,253	41,701,782	-2,498,218	-	
10,144,000	1,134,392,630	1,144,536,630	-	419,235,855	419,235,855	3,125,969,579	-382,281,421	-	
10,144,000	1,134,392,630	1,144,536,630	-	419,235,855	419,235,855	3,125,969,579	-382,281,421	-	
-	2,712,228	2,712,228	-	8,000,000	8,000,000	11,711,186	-3,288,814	-	
10,144,000	1,131,680,402	1,141,824,402	-	411,235,855	411,235,855	3,114,258,393	-378,992,607	-	預算增 減數- 753,26 8,000 元=追 減預算 數 859,38 8,000 元+第 二預備 金 106,12 0,000 元

臺南市政  
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
01				統籌支撥科目合計	27,100,191	-	27,100,191	20,419,914
				00110000000	27,100,191	-	27,100,191	20,419,914
				工務局主管				
	01			00116200000	27,100,191	-	27,100,191	20,419,914
				臺南市政府工務局				
		01		751162006750100	15,592,519	-	15,592,519	15,592,519
				公務人員退休給付				
			01	751162006750101	15,592,519	-	15,592,519	15,592,519
				公務人員退休給付				
				010000人事費	15,522,519	-	15,522,519	15,522,519
				040000獎補助費	70,000	-	70,000	70,000
		02		751162006750200	267,882	-	267,882	267,882
				公務人員撫卹給付				
			01	751162006750201	267,882	-	267,882	267,882
				公務人員撫卹給付				
				010000人事費	267,882	-	267,882	267,882
		03		891162010890400	4,126,790	-	4,126,790	4,126,790
				公務人員各項補助				
			01	891162010890401	4,126,790	-	4,126,790	4,126,790
				公務人員各項補助				
				010000人事費	4,126,790	-	4,126,790	4,126,790
		04		891162010890600	7,113,000	-	7,113,000	432,723
				災害準備金				
			01	891162010890601	7,113,000	-	7,113,000	432,723
				災害準備金				
				030000設備及投資	7,113,000	-	7,113,000	432,723

府工務局

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

決 算 數						合 計	比較增減數	剔除 經費 繳庫 數	說明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	727,729	727,729		5,894,271	5,894,271	27,041,914	-58,277		
	727,729	727,729		5,894,271	5,894,271	27,041,914	-58,277		
	727,729	727,729		5,894,271	5,894,271	27,041,914	-58,277		
						15,592,519			
						15,592,519			
						15,522,519			
						70,000			
						267,882			
						267,882			
						267,882			
						4,126,790			
						4,126,790			
						4,126,790			
	727,729	727,729		5,894,271	5,894,271	7,054,723	-58,277		
	727,729	727,729		5,894,271	5,894,271	7,054,723	-58,277		
	727,729	727,729		5,894,271	5,894,271	7,054,723	-58,277		

**臺南市政  
重大計畫預算**

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可 支 用 預 算 數		
			以 前 年 度	本 年 度	合 計
公園路(湯德章紀念公園至北忠街)、民族路(西門圓環至北門路)、南門路(湯德章紀念公園至府前路一段路面改善工程	42,300,000	42,300,000	0	42,300,000	42,300,000
成功路(西門路至公園路)、西門路(西門圓環至北華街)、忠義路(民族路至北華街)路面改善工程	36,150,000	36,150,000	0	36,150,000	36,150,000
民權路(公園路至北門路)、青年路(湯德章紀念公園至北門路)路面改善工程	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000	19,500,000
北門路(成功路至東門圓環)路面改善工程	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000
北安路三段(長溪路至台江大道)路面改善工程	35,050,000	35,050,000	0	35,050,000	35,050,000
下營區中山路一段(中正南北路~台19甲線路口)道路改善工程	11,770,000	11,770,000	0	11,770,000	11,770,000
新營區新進路(和平路~同濟街口)道路改善工程	19,954,000	19,954,000	0	19,954,000	19,954,000
仁德區太子路及歸仁區和順路二段(仁德長興一街~歸仁高鐵橋下路口)道路改善工程	15,400,000	15,400,000	0	15,400,000	15,400,000
歸仁區中正北路一段(中山路一段~大德路口)道路改善工程	7,196,100	7,196,100	0	7,196,100	7,196,100
白河區草店里市嘉南13線(嘉南橋~市道165線路口)道路改善工程	12,184,000	12,184,000	0	12,184,000	12,184,000
柳營區南95線(台1線~柳營路三段路口)道路改善工程	12,412,000	12,412,000	0	12,412,000	12,412,000
永康區主18及次18-1號道路工程	105,000,000	105,000,000	0	80,000,000	80,000,000
國道8號南科聯絡道延伸省道臺1線道路工程	540,000,000	485,786,000	52,585,201	214,137,000	266,722,201
新化鎮高鐵沙崙站橋下道路工程(第二期工程)	59,000,000	59,000,000	0	59,000,000	59,000,000
南科西向聯絡道路(南段)	105,670,000	96,966,000	7,207,050	66,966,000	74,173,050
南科西向聯絡道路(北段)	197,500,000	181,564,000	58,713,111	51,564,000	110,277,111
蘭花生技園區聯外道路工程(一)	79,940,000	118,771,000	41,214,895	63,771,000	104,985,895
蘭花生技園區聯外道路工程(二)	79,940,000	118,771,000	41,214,895	63,771,000	104,985,895

府工務局  
執行績效報告表

103年度

單位：新臺幣元

執行數	執行數占 可支用預 算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標 金額	預定進 度%	實際進 度%
20,268,802	47.92%	預算控管時尚未完成規劃設計，僅為粗估預算，實際設計完成後預算調降。未來將審慎粗估預算，避免造成執行率未達80%。目前已完工辦理結算作業。	103.5.6	24,680,000	100.00%	100.00%
預算:12,249,407	56.85%	預算控管時尚未完成規劃設計，僅為粗估預算，實際設計完成後預算調降。未來將審慎粗估預算，避免造成執行率未達80%。目前已完工辦理結算作業。	103.5.27	24,120,000	100.00%	100.00%
代辦:8,302,283	1.28%	已完工，惟因厚度試驗報告不合格，無法辦理估驗，另須等上開原因簽辦後才能續辦驗收結算事宜。	103.5.27	11,940,000	100.00%	100.00%
249,190	46.02%	預算控管時尚未完成規劃設計，僅為粗估預算，實際設計完成後預算調降。未來將審慎粗估預算，避免造成執行率未達80%。目前已完工辦理結算作業。	103.6.10	9,250,000	100.00%	100.00%
7,822,625	0.61%	104年1月30日完工，目前辦理驗收作業中。	103.10.2	35,215,968	13.00%	36.10%
215,514	61.80%	本案勞務費用尚未請款，另預算數較高，未來將審慎評估預算修正。	103/07/22	8,450,000	100.00%	99.90%
7,274,356	69.84%	本案勞務費用尚未請款，另預算數較高，未來將審慎評估預算修正。	103/06/17	13,680,000	100.00%	100.00%
13,935,344	57.22%	本案勞務費用尚未請款，另預算數較高，未來將審慎評估預算修正。	103/07/24	10,290,000	100.00%	100.00%
8,812,298	69.53%	本案勞務費用尚未請款，另預算數較高，未來將審慎評估預算修正。	103/05/22	4,816,000	100.00%	100.00%
5,003,684	70.59%	本案勞務費用尚未請款，另預算數較高，未來將審慎評估預算修正。	103/05/27	8,258,000	100.00%	100.00%
8,600,465	38.84%	本案目前辦理估驗請款，未全數支領，將盡速辦理結案。	103/07/01	8,389,000	100.00%	100.00%
4,820,870	78.91%	本案已完工通車，剩下末期估驗款刻正辦理請款作業中。	102.10.29	79,870,000	100.00%	100.00%
63,124,984	48.18%	本案已完工通車，剩下末期估驗款刻正辦理請款作業中。	101.03.02	428,840,000	100.00%	100.00%
128,515,703	56.56%	本案已完工通車，剩下末期估驗款刻正辦理請款作業中。	102.12.31	51,862,000	100.00%	99.90%
33,371,356	74.21%	本案已完工通車，剩下末期估驗款刻正辦理請款作業中。	102.05.16	89,466,000	100.00%	100.00%
55,041,006	36.00%	本案已完工通車，剩下末期估驗款刻正辦理請款作業中。	101.07.05	143,486,000	100.00%	100.00%
39,698,859	6.22%	廠商提出因環差作業影響已逾6個月，向本局提出解除契約，本局已與廠商終止合約，辦理清點結算作業中。	101.11.01	59,229,000	100.00%	100.00%
6,526,676	19.80%	本案已完工通車，剩下末期估驗款刻正辦理請款作業中。	103.4.10	37,200,000	100.00%	100.00%
20,785,601						

臺南市政  
重大計畫預算

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可 支 用 預 算 數		
			以 前 年 度	本 年 度	合 計
市南10號鄉道第二期工程及管線 附掛工程	200,000,000	115,000,000	85,517,576	63,768,292	149,285,868
承天橋改建工程	130,000,000	130,000,000	25,617,073	55,000,000	80,617,073



府工務局  
執行績效報告表

103年度

單位：新臺幣元

執行數	執行數占 可支用預 算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標 金額	預定進 度%	實際進 度%
75,895,614	50.84%	本案已完工通車，剩下末期估驗款刻正辦理請款作業中。	101.12.25	154,580,000	100.00%	100.00%
70,576,000	87.54%	本案已完工通車，剩下末期估驗款刻正辦理請款作業中。	102.01.18	116,410,000	100.00%	100.00%

臺南市政  
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					總計	296,181,571		9,142,271	
					經常門合計	296,181,571		9,142,271	
90					90年度經常門合計	505,262			
	03				罰款及賠償收入	505,262			
		01			罰金罰鍰及過怠金	505,262			
			01		罰金罰鍰	505,262			
91					91年度經常門合計	98,654			
	03				罰款及賠償收入	98,654			
		01			罰金罰鍰及過怠金	98,654			
			01		罰金罰鍰	98,654			
92					92年度經常門合計	118,482			
	03				罰款及賠償收入	118,482			
		01			罰金罰鍰及過怠金	118,482			
			01		罰金罰鍰	118,482			
94					94年度經常門合計	1,444,715			
	03				罰款及賠償收入	1,444,715			
		01			罰金罰鍰及怠金	1,444,715			
			01		罰金罰鍰	1,444,715			
95					95年度經常門合計	962,705			
	03				罰款及賠償收入	962,705			
		01			罰金罰鍰及怠金	962,705			
			01		罰金罰鍰	962,705			
96					96年度經常門合計	2,538,834			
	03				罰款及賠償收入	2,538,834			
		01			罰金罰鍰及怠金	2,538,834			
			01		罰金罰鍰	2,538,834			
97					97年度經常門合計	1,724,374			
	03				罰款及賠償收入	1,724,374			
		01			罰金罰鍰及怠金	1,724,374			
			01		罰金罰鍰	1,724,374			
98					98年度經常門合計	304,825		55,574	
	03				罰款及賠償收入	248,477			
		01			罰金罰鍰及怠金	248,477			
			01		罰金罰鍰	248,477			
	06				財產收入	56,348		55,574	
		01			財產孳息	56,348		55,574	
			02		租金收入	56,348		55,574	
99					99年度經常門合計	16,481,019			
	03				罰款及賠償收入	2,627,740			
		01			罰金罰鍰及怠金	2,627,740			
			01		罰金罰鍰	2,627,740			
	08				補助及協助收入	13,853,279			
		01			上級政府補助收入	13,853,279			

府工務局

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
67,221,810				219,817,490		
67,221,810				219,817,490		
				505,262		
				505,262		
				505,262		
				505,262		
				98,654		
				98,654		
				98,654		
				98,654		
				118,482		
				118,482		
				118,482		
				118,482		
				1,444,715		
				1,444,715		
				1,444,715		
				1,444,715		
				962,705		
				962,705		
				962,705		
				962,705		
8,955				2,529,879		
8,955				2,529,879		
8,955				2,529,879		
8,955				2,529,879		
86,000				1,638,374		
86,000				1,638,374		
86,000				1,638,374		
86,000				1,638,374		
52,501				196,750		
52,501				195,976		
52,501				195,976		
52,501				195,976		
				774		
				774		
				774		
1,080,000				15,401,019		
1,080,000				1,547,740		
1,080,000				1,547,740		
1,080,000				1,547,740		
				13,853,279		
				13,853,279		

臺南市政  
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
100			02		計畫型補助收入	13,853,279			
					100年度經常門合計	2,128,780			
	03				罰款及賠償收入	1,556,046			
		01			罰金罰鍰及怠金	1,556,046			
			01		罰金罰鍰	1,556,046			
	06				財產收入	572,734			
		01		財產孳息	572,734				
			02		租金收入	572,734			
101					101年度經常門合計	177,415,412			
	03				罰款及賠償收入	1,294,721			
		01			罰金罰鍰及怠金	1,294,721			
			01		罰金罰鍰	1,294,721			
	06				財產收入	1,047,823			
		01			財產孳息	1,047,823			
			02		租金收入	1,047,823			
	08				補助收入	175,072,868			
		01			上級政府補助收入	175,072,868			
			02		計畫型補助收入	175,072,868			
102					102年度經常門合計	92,458,509		9,086,697	
	03				罰款及賠償收入	1,779,511			
		01			罰金罰鍰及怠金	1,779,511			
			01		罰金罰鍰	1,779,511			
	04				規費收入	9,000,000			
		02			使用規費收入	9,000,000			
			15		道路使用費	9,000,000			
	08				補助收入	81,678,998		9,086,697	
		01			上級政府補助收入	81,678,998		9,086,697	
			02		計畫型補助收入	81,678,998		9,086,697	

府工務局

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	-	-	-	13,853,279	-	
90,000	-	-	-	2,038,780	-	
90,000	-	-	-	1,466,046	-	
90,000	-	-	-	1,466,046	-	
90,000	-	-	-	1,466,046	-	
-	-	-	-	572,734	-	
-	-	-	-	572,734	-	
-	-	-	-	572,734	-	
71,053	-	-	-	177,344,359	-	
71,053	-	-	-	1,223,668	-	
71,053	-	-	-	1,223,668	-	
71,053	-	-	-	1,223,668	-	
-	-	-	-	1,047,823	-	
-	-	-	-	1,047,823	-	
-	-	-	-	1,047,823	-	
-	-	-	-	175,072,868	-	
-	-	-	-	175,072,868	-	
-	-	-	-	175,072,868	-	
65,833,301	-	-	-	17,538,511	-	
889,000	-	-	-	890,511	-	
889,000	-	-	-	890,511	-	
889,000	-	-	-	890,511	-	
9,000,000	-	-	-	-	-	
9,000,000	-	-	-	-	-	
9,000,000	-	-	-	-	-	
55,944,301	-	-	-	16,648,000	-	
55,944,301	-	-	-	16,648,000	-	
55,944,301	-	-	-	16,648,000	-	

臺南市政  
以前年度歲出

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	2,270,811,937	1,269,698,969	340,251,199	444,788,648
101					經常門合計	61,485,500	14,770,000	8,125,310	55,060
	60				101年度經常門合計	5,850,464	-	142,402	-
		38			交通支出	5,850,464	-	142,402	-
			01		公共工程管理業務	5,850,464	-	142,402	-
				01	新建工程管理	1,739,250	-	-	-
					新建工程管理一	1,739,250	-	-	-
					業務費	1,739,250	-	-	-
				02	養護工程管理	4,111,214	-	142,402	-
				01	養護工程管理一	4,111,214	-	142,402	-
					業務費	4,111,214	-	142,402	-
102					102年度經常門合計	55,635,036	14,770,000	7,982,908	55,060
	59				工業支出	18,398,400	-	659,625	-
		35			工務業務	18,398,400	-	659,625	-
			01		工務業務管理	18,398,400	-	659,625	-
				01	建築管理	15,000,000	-	-	-
					業務費	15,000,000	-	-	-
				02	使用管理	3,398,400	-	659,625	-
					業務費	968,400	-	9,625	-
					獎補助費	2,430,000	-	650,000	-
	60				交通支出	37,236,636	14,770,000	7,323,283	55,060
		38			公共工程管理業務	37,236,636	14,770,000	7,323,283	55,060
			01		新建工程管理	24,860,450	-	5,876,890	-
				01	新建工程管理一	24,860,450	-	5,876,890	-
					業務費	24,860,450	-	5,876,890	-
				02	養護工程管理	7,695,185	14,770,000	68,133	55,060
				01	養護工程管理一	7,695,185	14,770,000	68,133	55,060
					業務費	7,695,185	14,770,000	68,133	55,060
			03		公園及路燈管理	4,681,001	-	1,378,260	-
				01	公園路燈管理一	4,191,659	-	1,358,260	-
					業務費	4,191,659	-	1,358,260	-
				02	公園路燈管理二	489,342	-	20,000	-
					業務費	489,342	-	20,000	-

府工務局

轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,157,940,394	654,932,690	73,893,002	-73,893,002	846,513,346	96,084,629	
45,599,497	14,714,940	-	-	7,760,693	-	
5,708,062	-	-	-	-	-	
5,708,062	-	-	-	-	-	
5,708,062	-	-	-	-	-	
1,739,250	-	-	-	-	-	
1,739,250	-	-	-	-	-	
1,739,250	-	-	-	-	-	
3,968,812	-	-	-	-	-	
3,968,812	-	-	-	-	-	
3,968,812	-	-	-	-	-	
39,891,435	14,714,940	-	-	7,760,693	-	
10,967,002	-	-	-	6,771,773	-	
10,967,002	-	-	-	6,771,773	-	
10,967,002	-	-	-	6,771,773	-	
8,619,827	-	-	-	6,380,173	-	
8,619,827	-	-	-	6,380,173	-	
2,347,175	-	-	-	391,600	-	
567,175	-	-	-	391,600	-	
1,780,000	-	-	-	-	-	
28,924,433	14,714,940	-	-	988,920	-	
28,924,433	14,714,940	-	-	988,920	-	
18,983,560	-	-	-	-	-	
18,983,560	-	-	-	-	-	
18,983,560	-	-	-	-	-	
6,638,132	14,714,940	-	-	988,920	-	
6,638,132	14,714,940	-	-	988,920	-	
6,638,132	14,714,940	-	-	988,920	-	
3,302,741	-	-	-	-	-	
2,833,399	-	-	-	-	-	
2,833,399	-	-	-	-	-	
469,342	-	-	-	-	-	
469,342	-	-	-	-	-	

臺南市政  
以前年度歲出

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資本門合計	2,209,326,437	1,254,928,969	332,125,889	444,733,588
97					97年度資本門合計	484,820,324	-	1,832,000	-
	60				交通支出	7,033,224	-	-	-
		98			臺南市	7,033,224	-	-	-
			82		道路新建工程	7,033,224	-	-	-
				22	道路新建	7,033,224	-	-	-
					設備及投資	7,033,224	-	-	-
	61				其他經濟服務支出	477,787,100	-	1,832,000	-
		98			臺南市	477,787,100	-	1,832,000	-
			84		公園設施	477,787,100	-	1,832,000	-
				24	公園設施	477,787,100	-	1,832,000	-
					設備及投資	477,787,100	-	1,832,000	-
99					99年度資本門合計	65,817,102	296,232,490	10,570,607	201,051,787
	60				交通支出	65,817,102	296,232,490	10,570,607	201,051,787
		98			臺南市	33,554,443	292,307,013	-	197,602,815
			82		道路新建工程	33,554,443	292,307,013	-	197,602,815
				22	道路新建	33,554,443	292,307,013	-	197,602,815
					設備及投資	33,554,443	292,307,013	-	197,602,815
		99			臺南縣	32,262,659	3,925,477	10,570,607	3,448,972
			01		交通管理業務	32,262,659	3,925,477	10,570,607	3,448,972
				10	道路工程及行政(資本門)	32,262,659	3,925,477	10,570,607	3,448,972
					業務費	1,654,658	-	139,826	-
					設備及投資	30,608,001	3,925,477	10,430,781	3,448,972
100					100年度資本門合計	30,436,366	22,312,000	1,691,791	22,302,000
	60				交通支出	30,436,366	22,312,000	1,691,791	22,302,000
		91			公共工程建築及設備	30,436,366	22,312,000	1,691,791	22,302,000
			01		新建工程	12,068,173	22,312,000	1,681,650	22,302,000
				01	新建工程一	2,313,760	22,312,000	-	22,302,000
					設備及投資	2,313,760	22,312,000	-	22,302,000
				02	新建工程二	9,754,413	-	1,681,650	-
					業務費	810,000	-	-	-
					設備及投資	8,944,413	-	1,681,650	-



府工務局

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,112,340,897	640,217,750	73,893,002	-73,893,002	838,752,653	96,084,629	
60,350,820	-	-	-	422,637,504	-	
1,183,870	-	-	-	5,849,354	-	
1,183,870	-	-	-	5,849,354	-	
1,183,870	-	-	-	5,849,354	-	
1,183,870	-	-	-	5,849,354	-	
1,183,870	-	-	-	5,849,354	-	
59,166,950	-	-	-	416,788,150	-	
59,166,950	-	-	-	416,788,150	-	
59,166,950	-	-	-	416,788,150	-	
59,166,950	-	-	-	416,788,150	-	
59,166,950	-	-	-	416,788,150	-	
44,653,239	36,607,983	10,394,355	-10,394,355	20,987,611	48,178,365	
44,653,239	36,607,983	10,394,355	-10,394,355	20,987,611	48,178,365	
31,665,488	36,131,478	10,394,355	-10,394,355	12,283,310	48,178,365	
31,665,488	36,131,478	10,394,355	-10,394,355	12,283,310	48,178,365	
31,665,488	36,131,478	10,394,355	-10,394,355	12,283,310	48,178,365	
31,665,488	36,131,478	10,394,355	-10,394,355	12,283,310	48,178,365	
12,987,751	476,505	-	-	8,704,301	-	
12,987,751	476,505	-	-	8,704,301	-	
12,987,751	476,505	-	-	8,704,301	-	
531,806	-	-	-	983,026	-	
12,455,945	476,505	-	-	7,721,275	-	
11,309,833	10,000	-	-	17,434,742	-	
11,309,833	10,000	-	-	17,434,742	-	
11,309,833	10,000	-	-	17,434,742	-	
5,746,900	10,000	-	-	4,639,623	-	
2,087,760	10,000	-	-	226,000	-	
2,087,760	10,000	-	-	226,000	-	
3,659,140	-	-	-	4,413,623	-	
-	-	-	-	810,000	-	
3,659,140	-	-	-	3,603,623	-	

臺南市政  
以前年度歲出

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數				
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數		
101	60	91	02		養護工程	12,702,213	-	10,141	-		
			01		養護工程一	10,250,410	-	-	-		
					設備及投資	10,250,410	-	-	-		
			02		養護工程二	2,451,803	-	10,141	-		
					設備及投資	2,451,803	-	10,141	-		
			03		公園及路燈設施	5,665,980	-	-	-		
			02		公園及路燈設施二	5,665,980	-	-	-		
					設備及投資	5,665,980	-	-	-		
					101年度資本門合計		663,272,266	75,173,755	166,195,158	50,791,305	
					交通支出		637,280,579	75,173,755	166,086,315	50,791,305	
					公共工程建築及設備		637,280,579	75,173,755	166,086,315	50,791,305	
					01		新建工程	227,230,773	61,456,453	154,029,194	47,799,352
					01		新建工程一	48,951,064	2,831,000	8,442,905	2,607,941
							設備及投資	48,951,064	2,831,000	8,442,905	2,607,941
					02		新建工程二	178,279,709	58,625,453	145,586,289	45,191,411
							設備及投資	178,279,709	58,625,453	145,586,289	45,191,411
					02		養護工程	44,923,942	8,683,702	9,286,890	2,899,127
					01		養護工程一	30,680,578	-	8,727,887	-
							設備及投資	30,680,578	-	8,727,887	-
					02		養護工程二	14,243,364	8,683,702	559,003	2,899,127
							業務費	559,003	-	559,003	-
							設備及投資	13,684,361	8,683,702	-	2,899,127
					03		公園及路燈設施	365,125,864	5,033,600	2,770,231	92,826
					01		公園及路燈設施一	4,905,340	-	2,770,231	-
							設備及投資	4,905,340	-	2,770,231	-
					02		公園及路燈設施二	360,220,524	5,033,600	-	92,826
							設備及投資	360,220,524	5,033,600	-	92,826
		89		其他支出	25,991,687	-	108,843	-			
		06		災害準備金	25,991,687	-	108,843	-			
		01		災害準備金	25,991,687	-	108,843	-			
				設備及投資	25,991,687	-	108,843	-			
102				102年度資本門合計	964,980,379	861,210,724	151,836,333	170,588,496			

府工務局

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
5,524,381	-	-	-	7,167,691	-	
3,082,719	-	-	-	7,167,691	-	
3,082,719	-	-	-	7,167,691	-	
2,441,662	-	-	-	-	-	
2,441,662	-	-	-	-	-	
38,552	-	-	-	5,627,428	-	
38,552	-	-	-	5,627,428	-	
38,552	-	-	-	5,627,428	-	
316,164,601	13,657,101	10,725,349	-10,725,349	191,637,856	-	
290,352,934	13,657,101	10,725,349	-10,725,349	191,566,679	-	
290,352,934	13,657,101	10,725,349	-10,725,349	191,566,679	-	
57,633,097	13,657,101	-	-	15,568,482	-	
36,836,759	223,059	-	-	3,671,400	-	
36,836,759	223,059	-	-	3,671,400	-	
20,796,338	13,434,042	-	-	11,897,082	-	
20,796,338	13,434,042	-	-	11,897,082	-	
28,475,459	-	5,784,575	-5,784,575	12,946,168	-	
17,882,944	-	-	-	4,069,747	-	
17,882,944	-	-	-	4,069,747	-	
10,592,515	-	5,784,575	-5,784,575	8,876,421	-	
-	-	-	-	-	-	
10,592,515	-	5,784,575	-5,784,575	8,876,421	-	
204,244,378	-	4,940,774	-4,940,774	163,052,029	-	
1,515,535	-	-	-	619,574	-	
1,515,535	-	-	-	619,574	-	
202,728,843	-	4,940,774	-4,940,774	162,432,455	-	
202,728,843	-	4,940,774	-4,940,774	162,432,455	-	
25,811,667	-	-	-	71,177	-	
25,811,667	-	-	-	71,177	-	
25,811,667	-	-	-	71,177	-	
25,811,667	-	-	-	71,177	-	
679,862,404	589,942,666	52,773,298	-52,773,298	186,054,940	47,906,264	

臺南市政  
以前年度歲出

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	60				交通支出	947,464,961	676,076,040	151,836,333	144,831,310
		90			一般建築及設備	7,405,342	-	18,494	-
			01		建築及設備	7,405,342	-	18,494	-
					設備及投資	7,405,342	-	18,494	-
		91			公共工程建築及設備	940,059,619	676,076,040	151,817,839	144,831,310
			01		新建工程	375,616,400	210,406,437	120,998,034	73,401,744
				01	新建工程一	173,816,740	157,691,367	11,252,146	45,939,661
					設備及投資	173,816,740	157,691,367	11,252,146	45,939,661
				02	新建工程二	201,799,660	52,715,070	109,745,888	27,462,083
					業務費	1,120,118	4,500,000	-	463,788
					設備及投資	200,679,542	48,215,070	109,745,888	26,998,295
			02		養護工程	427,755,931	256,991,136	30,215,527	66,586,344
				01	養護工程一	229,022,295	57,098,073	30,215,527	21,694,652
					設備及投資	229,022,295	57,098,073	30,215,527	21,694,652
				02	養護工程二	198,733,636	199,893,063	-	44,891,692
					設備及投資	198,733,636	199,893,063	-	44,891,692
			03		公園及路燈設施	136,687,288	208,678,467	604,278	4,843,222
				01	公園及路燈設施一	29,938,069	202,190,690	-	2,926,267
					設備及投資	29,938,069	202,190,690	-	2,926,267
				02	公園及路燈設施二	106,749,219	6,487,777	604,278	1,916,955
					設備及投資	106,749,219	6,487,777	604,278	1,916,955
	89				其他支出	17,515,418	185,134,684	-	25,757,186
		06			災害準備金	17,515,418	185,134,684	-	25,757,186
			01		災害準備金	17,515,418	185,134,684	-	25,757,186
					設備及投資	17,515,418	185,134,684	-	25,757,186

## 府工務局

## 轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
664,551,443	462,917,041	20,421,425	-20,421,425	151,392,750	47,906,264	
7,386,848	-	-	-	-	-	
7,386,848	-	-	-	-	-	
7,386,848	-	-	-	-	-	
657,270,455	462,917,041	20,421,425	-20,421,425	151,392,750	47,906,264	
235,634,297	86,550,832	2,818,200	-2,818,200	21,802,269	47,635,661	
146,493,328	69,513,977	-	-	16,071,266	42,237,729	
146,493,328	69,513,977	-	-	16,071,266	42,237,729	
89,140,969	17,036,855	2,818,200	-2,818,200	5,731,003	5,397,932	
719,718	1,218,012	2,818,200	-2,818,200	3,218,600	-	
88,421,251	15,818,843	-	-	2,512,403	5,397,932	
333,143,417	172,541,357	17,592,832	-17,592,832	81,989,819	270,603	
184,945,914	35,403,421	-	-	13,860,854	-	
184,945,914	35,403,421	-	-	13,860,854	-	
148,197,503	137,137,936	17,592,832	-17,592,832	68,128,965	270,603	
148,197,503	137,137,936	17,592,832	-17,592,832	68,128,965	270,603	
88,492,741	203,824,852	10,393	-10,393	47,600,662	-	
23,221,328	199,254,030	10,393	-10,393	6,727,134	-	
23,221,328	199,254,030	10,393	-10,393	6,727,134	-	
65,271,413	4,570,822	-	-	40,873,528	-	
65,271,413	4,570,822	-	-	40,873,528	-	
15,205,101	127,025,625	32,351,873	-32,351,873	34,662,190	-	
15,205,101	127,025,625	32,351,873	-32,351,873	34,662,190	-	
15,205,101	127,025,625	32,351,873	-32,351,873	34,662,190	-	
15,205,101	127,025,625	32,351,873	-32,351,873	34,662,190	-	

## 臺南市政府工務局

## 歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款	243,532,290	應納庫款	243,532,290
以前年度部分	219,817,490		
本年度部分	23,714,800		
		121300	
合 計	243,532,290	合 計	243,532,290
附註：		附註：	
保管品		應付保管品	
債權憑證	234	待抵銷債權憑證	234
合 計	234	合 計	234

## 臺南市政府工務局

## 經費類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	1,126,840,031	保管款	221000	395,179,555
保留庫款	210700	2,558,078,713	應付保管有價證券	221200	77,444,778
以前年度部分		939,110,107	代收款	221300	8,340,494
本年度部分		1,618,968,606	代辦經費	221500	786,152,275
預付費用-墊付款	211211	2,537,401	預領經費	221800	2,537,401
預付費用-暫付款	211214	27,101,461	應付歲出款	222300	2,048,951,573
押金	211800	61,221,662	以前年度部分		846,513,346
保管有價證券	212300	77,444,778	本年度部分		1,202,438,227
			應付歲出保留款	222400	522,759,008
			以前年度部分		96,084,629
			本年度部分		426,674,379
			經費賸餘-待納庫部分	231000	11,845,092
			以前年度部分		11,845,092
			經費賸餘-押金部分	231100	13,870
			以前年度部分		13,870
合 計		3,853,224,046	合 計		3,853,224,046
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合 計		-	合 計		-

臺南市政府工務局  
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年12月31日止

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			1,013,301,009
1. 20110500 應收歲入款		67,221,810	
收入數	67,982,577		
減：沖轉或付還數	760,767		
2. 20121600 歲入實收數		940,765,965	
收入數	968,698,286		
減：沖轉或付還數	27,932,321		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		5,313,234	
收入數	5,313,234		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,013,301,009
二、付項			
(一)本期支出 30			1,013,301,009
1. 30110900 歲入納庫數		940,765,965	
支付數	968,698,286		
減：收回或沖轉數	27,932,321		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		5,313,234	
支付數	5,313,234		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		67,221,810	
支付數	68,404,917		
減：收回或沖轉數	1,183,107		
(二)本期結存 40			
付項總計			1,013,301,009



臺南市政府工務局  
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年12月31日止

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,399,278,858
1.10210200 經費結存-存款		992,254,590	
2.10210700 保留庫款		3,407,024,268	
(二)本期收入 20			4,415,116,182
1.20212000 預計支用數		4,281,631,191	
收入數	4,339,210,914		
減：沖轉或付還數	57,579,723		
2.20221000 保管款		24,495,344	
收入數	328,313,547		
減：沖轉或付還數	303,818,203		
3.20221300 代收款		-1,589,688	
收入數	79,677,135		
減：沖轉或付還數	81,266,823		
4.20221500 代辦經費		108,041,934	
收入數	741,026,404		
減：沖轉或付還數	632,984,470		
5.20221800 預領經費		2,537,401	
收入數	100,000,000		
減：沖轉或付還數	97,462,599		
收項總計			8,814,395,040
二、付項			
(一)本期支出 30			5,129,476,296
1.30211211 預付費用-墊付款		2,537,401	
支付數	2,537,401		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-123,493,737	
支付數	761,694,072		
減：收回或沖轉數	885,187,809		
3.30212100 經費支出		2,186,133,049	
支付數	2,187,881,009		
減：收回或沖轉數	1,747,960		
4.30222300 應付歲出款		1,498,191,593	
支付數	1,505,193,440		
減：收回或沖轉數	7,001,847		
5.30222400 應付歲出保留款		1,099,721,338	
支付數	1,099,751,540		
減：收回或沖轉數	30,202		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		466,386,652	
支付數	466,386,652		
減：收回或沖轉數			

臺南市政府工務局  
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年12月31日止

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			3,684,918,744
1.40210200 經費結存-存款		1,126,840,031	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		2,558,078,713	
4.40210900 零用金			
付項總計			8,814,395,040

臺南市政府工務局  
歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	940,765,965	
			經常門合計	939,666,744	
03			罰款及賠償收入	29,236,667	
	01		罰金罰鍰及息金	19,534,544	
		01	罰金罰鍰	19,534,544	
		03	賠償收入	9,702,123	
		01	一般賠償收入	9,702,123	
04			規費收入	145,701,837	
	01		行政規費收入	32,201,976	
		01	審查費	719,700	
		02	證照費	29,005,956	
		05	許可費	2,476,320	
	02		使用規費收入	113,499,861	
		13	場地設施使用費	275,500	
		15	道路使用費	113,224,361	
06			財產收入	39,786,217	
	01		財產孳息	4,282,577	
		01	利息收入	108,048	
		02	租金收入	4,174,529	
	05		廢舊物資售價	35,503,640	
		01	廢舊物資售價	35,503,640	
08			補助收入	503,113,459	
	01		上級政府補助收入	503,113,459	
		02	計畫型補助收入	503,113,459	
09			捐獻及贈與收入	1,351,000	
	01		捐獻收入	1,351,000	
		01	一般捐獻	1,351,000	
11			其他收入	220,477,564	
	02		雜項收入	220,477,564	
		01	收回以前年度歲出	64,807,184	
		10	其他雜項收入	155,670,380	
06			資本門合計	1,099,221	
			財產收入	1,099,221	
	02		財產售價	1,099,221	
		01	土地售價	1,099,221	

臺南市政府工務局  
以前年度應納庫款明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本年度 納庫數	本年度 減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目					
90	03	01	經常門及資本門合計	296,181,571	67,221,810	9,142,271	219,817,490	
			經常門合計	296,181,571	67,221,810	9,142,271	219,817,490	
			90年度經常門合計	505,262	-	-	505,262	
			罰款及賠償收入	505,262	-	-	505,262	
91	03	01	罰金罰鍰及過怠金	505,262	-	-	505,262	
			罰金罰鍰	505,262	-	-	505,262	
			91年度經常門合計	98,654	-	-	98,654	
			罰款及賠償收入	98,654	-	-	98,654	
92	03	01	罰金罰鍰及過怠金	98,654	-	-	98,654	
			罰金罰鍰	98,654	-	-	98,654	
			92年度經常門合計	118,482	-	-	118,482	
			罰款及賠償收入	118,482	-	-	118,482	
94	03	01	罰金罰鍰及過怠金	118,482	-	-	118,482	
			罰金罰鍰	118,482	-	-	118,482	
			94年度經常門合計	1,444,715	-	-	1,444,715	
			罰款及賠償收入	1,444,715	-	-	1,444,715	
95	03	01	罰金罰鍰及怠金	1,444,715	-	-	1,444,715	
			罰金罰鍰	1,444,715	-	-	1,444,715	
			95年度經常門合計	962,705	-	-	962,705	
			罰款及賠償收入	962,705	-	-	962,705	
96	03	01	罰金罰鍰及怠金	962,705	-	-	962,705	
			罰金罰鍰	962,705	-	-	962,705	
			96年度經常門合計	2,538,834	8,955	-	2,529,879	
			罰款及賠償收入	2,538,834	8,955	-	2,529,879	
97	03	01	罰金罰鍰及怠金	2,538,834	8,955	-	2,529,879	
			罰金罰鍰	2,538,834	8,955	-	2,529,879	
			97年度經常門合計	1,724,374	86,000	-	1,638,374	
			罰款及賠償收入	1,724,374	86,000	-	1,638,374	
98	03	01	罰金罰鍰及怠金	1,724,374	86,000	-	1,638,374	
			罰金罰鍰	1,724,374	86,000	-	1,638,374	
			98年度經常門合計	304,825	52,501	55,574	196,750	
			罰款及賠償收入	248,477	52,501	-	195,976	
			罰金罰鍰及怠金	248,477	52,501	-	195,976	
			罰金罰鍰	248,477	52,501	-	195,976	

臺南市政府工務局  
以前年度應納庫款明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未繳庫餘額	備 註
	款	項	目 名 稱					
99	06		財產收入	56,348	-	55,574	774	
		01	財產孳息	56,348	-	55,574	774	
		02	租金收入	56,348	-	55,574	774	
			99年度經常門合計	16,481,019	1,080,000	-	15,401,019	
		03	罰款及賠償收入	2,627,740	1,080,000	-	1,547,740	
		01	罰金罰鍰及怠金	2,627,740	1,080,000	-	1,547,740	
		01	罰金罰鍰	2,627,740	1,080,000	-	1,547,740	
		08	補助及協助收入	13,853,279	-	-	13,853,279	
		01	上級政府補助收入	13,853,279	-	-	13,853,279	
		02	計畫型補助收入	13,853,279	-	-	13,853,279	
100			100年度經常門合計	2,128,780	90,000	-	2,038,780	
		03	罰款及賠償收入	1,556,046	90,000	-	1,466,046	
		01	罰金罰鍰及怠金	1,556,046	90,000	-	1,466,046	
		01	罰金罰鍰	1,556,046	90,000	-	1,466,046	
101	06		財產收入	572,734	-	-	572,734	
		01	財產孳息	572,734	-	-	572,734	
		02	租金收入	572,734	-	-	572,734	
			101年度經常門合計	177,415,412	71,053	-	177,344,359	
		03	罰款及賠償收入	1,294,721	71,053	-	1,223,668	
		01	罰金罰鍰及怠金	1,294,721	71,053	-	1,223,668	
		01	罰金罰鍰	1,294,721	71,053	-	1,223,668	
		06	財產收入	1,047,823	-	-	1,047,823	
		01	財產孳息	1,047,823	-	-	1,047,823	
		02	租金收入	1,047,823	-	-	1,047,823	
102	08		補助收入	175,072,868	-	-	175,072,868	
		01	上級政府補助收入	175,072,868	-	-	175,072,868	
		02	計畫型補助收入	175,072,868	-	-	175,072,868	
			102年度經常門合計	92,458,509	65,833,301	9,086,697	17,538,511	
		03	罰款及賠償收入	1,779,511	889,000	-	890,511	
102		01	罰金罰鍰及怠金	1,779,511	889,000	-	890,511	
		01	罰金罰鍰	1,779,511	889,000	-	890,511	
		04	規費收入	9,000,000	9,000,000	-	-	
		02	使用規費收入	9,000,000	9,000,000	-	-	
		15	道路使用費	9,000,000	9,000,000	-	-	





臺南市政  
歲出人事  
中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇
總計	277,090,191	-	1,520,100	89,499,204	15,549,403	39,882,242
經常門及資本門合計	257,173,000	-	1,520,100	89,499,204	15,549,403	39,882,242
經常門合計	257,173,000	-	1,520,100	89,499,204	15,549,403	39,882,242
59 工業支出	253,506,000	-	1,520,100	89,499,204	15,549,403	39,882,242
01 一般行政	253,506,000	-	1,520,100	89,499,204	15,549,403	39,882,242
01 行政管理	253,506,000	-	1,520,100	89,499,204	15,549,403	39,882,242
60 交通支出	3,667,000	-	-	-	-	-
40 工程業務	3,667,000	-	-	-	-	-
01 工程業務管理	3,667,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	19,917,191	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	15,790,401	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	15,522,519	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	15,522,519	-	-	-	-	-
02 公務人員撫卹給付	267,882	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	267,882	-	-	-	-	-
89 其他支出	4,126,790	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	4,126,790	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	4,126,790	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職員 189 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 107 名 約聘(僱) 34 名 其他人員 0 名 共 330 名  
 實際員額 正式職員 149 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 102 名 約聘(僱) 33 名 其他人員 0 名 共 284 名



府工務局  
費明細表

103年度

單位:新臺幣元

算				數			預算餘數
獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
30,434,269	9,043,742	5,714,970	4,149,349	12,722,460	16,270,355	224,786,094	52,304,097
30,409,069	5,017,252	5,714,970	-	1,006,308	16,270,355	204,868,903	52,304,097
30,409,069	5,017,252	5,714,970	-	1,006,308	16,270,355	204,868,903	52,304,097
30,409,069	5,017,252	2,477,937	-	1,006,308	16,270,355	201,631,870	51,874,130
30,409,069	5,017,252	2,477,937	-	1,006,308	16,270,355	201,631,870	51,874,130
30,409,069	5,017,252	2,477,937	-	1,006,308	16,270,355	201,631,870	51,874,130
-	-	3,237,033	-	-	-	3,237,033	429,967
-	-	3,237,033	-	-	-	3,237,033	429,967
-	-	3,237,033	-	-	-	3,237,033	429,967
25,200	4,026,490	-	4,149,349	11,716,152	-	19,917,191	-
25,200	-	-	4,049,049	11,716,152	-	15,790,401	-
25,200	-	-	3,781,167	11,716,152	-	15,522,519	-
25,200	-	-	3,781,167	11,716,152	-	15,522,519	-
-	-	-	267,882	-	-	267,882	-
-	-	-	267,882	-	-	267,882	-
-	4,026,490	-	100,300	-	-	4,126,790	-
-	4,026,490	-	100,300	-	-	4,126,790	-
-	4,026,490	-	100,300	-	-	4,126,790	-

臺南市政  
歲出用途別  
中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	3,815,245,655	224,786,094	410,687,677	5,045,800	-	640,519,571
經常門及資本門合計	3,788,203,741	204,868,903	410,687,677	4,975,800	-	620,532,380
經常門合計	620,532,380	204,868,903	410,687,677	4,975,800	-	620,532,380
一般行政	292,180,816	201,631,870	90,548,946	-	-	292,180,816
行政管理	292,180,816	201,631,870	90,548,946	-	-	292,180,816
工務業務	69,145,735	-	66,445,735	2,700,000	-	69,145,735
工務業務管理	69,145,735	-	66,445,735	2,700,000	-	69,145,735
工程業務	259,205,829	3,237,033	253,692,996	2,275,800	-	259,205,829
工程業務管理	259,205,829	3,237,033	253,692,996	2,275,800	-	259,205,829
資本門合計	3,167,671,361	-	-	-	-	-
一般建築及設備	41,701,782	-	-	-	-	-
建築及設備	41,701,782	-	-	-	-	-
工程建築及設備	3,125,969,579	-	-	-	-	-
工程建築及設備	3,125,969,579	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	27,041,914	19,917,191	-	70,000	-	19,987,191
公務人員退休給付	15,592,519	15,522,519	-	70,000	-	15,592,519
公務人員退休給付	15,592,519	15,522,519	-	70,000	-	15,592,519
公務人員撫卹給付	267,882	267,882	-	-	-	267,882
公務人員撫卹給付	267,882	267,882	-	-	-	267,882
公務人員各項補助	4,126,790	4,126,790	-	-	-	4,126,790
公務人員各項補助	4,126,790	4,126,790	-	-	-	4,126,790
災害準備金	7,054,723	-	-	-	-	-
災害準備金	7,054,723	-	-	-	-	-

府工務局

科目分析表

103年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	11,711,186	3,163,014,898	-	3,174,726,084	-	-	-
-	11,711,186	3,155,960,175	-	3,167,671,361	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	11,711,186	3,155,960,175	-	3,167,671,361	-	-	-
-	-	41,701,782	-	41,701,782	-	-	-
-	-	41,701,782	-	41,701,782	-	-	-
-	11,711,186	3,114,258,393	-	3,125,969,579	-	-	-
-	11,711,186	3,114,258,393	-	3,125,969,579	-	-	-
-	-	7,054,723	-	7,054,723	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7,054,723	-	7,054,723	-	-	-
-	-	7,054,723	-	7,054,723	-	-	-

臺南市政府工務局  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110500 應收歲入款	-	243,532,290
111500 債權憑證	-	234
121300 應納庫款	-	243,532,290
122100 待抵銷債權憑證	-	234

臺南市政府工務局  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	1,126,840,031
21020001 公庫部份	1,004,835,726	-
21020002 專戶存款	122,004,305	-
210700 保留庫款	-	2,558,078,713
211211 預付費用-墊付款	-	2,537,401
211214 預付費用-暫付款	-	27,101,461
21121401 歲出(保留)計畫	25,476,960	-
21121402 代辦經費	1,624,501	-
211800 押金	-	61,221,662
212300 保管有價證券	-	77,444,778
21230001 保管有價證券	77,444,778	-
221000 保管款	-	395,179,555
221000001 押標金	16,847,000	-
221000002 保證金	117,109,656	-
221000003 保固金	107,323,882	-
221000004 約聘僱人員離職儲金-公提	13,454,365	-
221000005 約聘僱人員離職儲金-自提	13,266,976	-
221000006 公寓共同管理基金	125,295,214	-
221000007 其他	1,882,462	-
221200 應付保管有價證券	-	77,444,778
221300 代收款	-	8,340,494
221300001 所得稅	-	-
221300002 公保費	7,421	-
221300003 退休撫卹金	3,005	-
221300004 儲蓄存款	-	-
221300005 住宅貸款	-	-
221300006 公有宿舍	-	-
221300007 急難貸款	-	-
221300008 勞保費	424,726	-
221300009 健保費(正式人員)	442,882	-
221300010 健保費(技工工友、約聘僱、臨時人員)	586,885	-
221300011 自提勞退金	290,542	-
221300012 法院強制執行	1,028,886	-
221300013 土地使用補償金	4,188,500	-
221300015 路燈電費認養費	34,000	-
221300099 其他	1,333,647	-
221500 代辦經費	-	786,152,275
221800 預領經費	-	2,537,401
222300 應付歲出款	-	2,048,951,573
222400 應付歲出保留款	-	522,759,008
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	11,845,092
231100 經費賸餘-押金部分	-	13,870

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值
一、公用財產	47,676	2,072.273966	480,137,245,229	442	4,101,288,931	38	46,394.72	204,589,758
(一) 公務用財產	14	1.230601	246,374,924	167	3,040,393,899	3	5,156.81	26,025,358
臺南市政府工務局	14	1.230601	246,374,924	167	3,040,393,899	3	5,156.81	26,025,358
(二) 公共用財產	47,662	2,071.043365	479,890,870,305	275	1,060,895,032	35	41,237.91	178,564,400
臺南市政府工務局	47,662	2,071.043365	479,890,870,305	275	1,060,895,032	35	41,237.91	178,564,400
(三) 非公共用財產	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市政府工務局	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	47,676	2,072.273966	480,137,245,229	442	4,101,288,931	38	46,394.72	204,589,758

## 增減原因：

1. 土地:主要增減係因土地地籍重新測量，原有地號減帳並以新地號並增帳所致及因財政處每半年土地地籍與財產產籍資
2. 土地改良物:主要增加由都發局撥入臺南市運河星鑽自然生態公園再造計畫工程-土地改良物3筆共3,969,982元。
3. 房屋建築及設備:主要增加係因由文化局撥入仁德第二鄉立圖書館1筆13,856,094元及由都發局撥入臺南市運河星鑽自然生態公園再造計畫工程-路燈11筆共384,186元。減少係因一筆臺南市永康區橋北段01108-000建號之社區活動中心(面積803.17平方公尺)，已辦理移撥，惟因102年度原先誤植輸入之建物財產重覆未更正刪除，致使本局於103年度刻正辦理財產減帳事宜4,200,000元。

# 府工務局

## 總目錄

103年12月31日

機 械 及 設 備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
1,163	151,151,959	2,041	827,555,012	681	21,876,953	-	-	-	485,443,707,842
1,162	151,139,932	728	578,768,706	521	14,641,854	-	-	-	4,057,344,673
1,162	151,139,932	728	578,768,706	521	14,641,854	-	-	-	4,057,344,673
1	12,027	1,313	248,786,306	160	7,235,099	-	-	-	481,386,363,169
1	12,027	1,313	248,786,306	160	7,235,099	-	-	-	481,386,363,169
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1,163	151,151,959	2,041	827,555,012	681	21,876,953	-	-	-	485,443,707,842

臺南市政府工務局  
歲出剔除經費明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
無									



臺南市政府工務局  
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	243,532,290	-	243,532,290		
90	90年度小計	505,262	-	505,262		
	罰款及賠償收入	505,262	-	505,262		
	罰金罰鍰及過怠金	505,262	-	505,262		
	罰金罰鍰	505,262	-	505,262	100.00%	尚未收取之罰金罰鍰持續催繳中
91	91年度小計	98,654	-	98,654		
	罰款及賠償收入	98,654	-	98,654		
	罰金罰鍰及過怠金	98,654	-	98,654		
	罰金罰鍰	98,654	-	98,654	100.00%	尚未收取之罰金罰鍰持續催繳中
92	92年度小計	118,482	-	118,482		
	罰款及賠償收入	118,482	-	118,482		
	罰金罰鍰及過怠金	118,482	-	118,482		
	罰金罰鍰	118,482	-	118,482	100.00%	尚未收取之罰金罰鍰持續催繳中
94	94年度小計	1,444,715	-	1,444,715		
	罰款及賠償收入	1,444,715	-	1,444,715		
	罰金罰鍰及怠金	1,444,715	-	1,444,715		
	罰金罰鍰	1,444,715	-	1,444,715	100.00%	尚未收取之罰金罰鍰持續催繳中
95	95年度小計	962,705	-	962,705		
	罰款及賠償收入	962,705	-	962,705		
	罰金罰鍰及怠金	962,705	-	962,705		
	罰金罰鍰	962,705	-	962,705	100.00%	尚未收取之罰金罰鍰持續催繳中
96	96年度小計	2,529,879	-	2,529,879		
	罰款及賠償收入	2,529,879	-	2,529,879		
	罰金罰鍰及怠金	2,529,879	-	2,529,879		
	罰金罰鍰	2,529,879	-	2,529,879	99.65%	尚未收取之罰金罰鍰持續催繳中
97	97年度小計	1,638,374	-	1,638,374		
	罰款及賠償收入	1,638,374	-	1,638,374		
	罰金罰鍰及怠金	1,638,374	-	1,638,374		
	罰金罰鍰	1,638,374	-	1,638,374	95.01%	尚未收取之罰金罰鍰持續催繳中
98	98年度小計	196,750	-	196,750		
	罰款及賠償收入	195,976	-	195,976		
	罰金罰鍰及怠金	195,976	-	195,976		
	罰金罰鍰	195,976	-	195,976	78.87%	尚未收取之罰金罰鍰持續催繳中
	財產收入	774	-	774		
	財產孳息	774	-	774		
	租金收入	774	-	774	1.37%	小北段1068地段房地租金、催收中
99	99年度小計	15,401,019	-	15,401,019		
	罰款及賠償收入	1,547,740	-	1,547,740		
	罰金罰鍰及怠金	1,547,740	-	1,547,740		
	罰金罰鍰	1,547,740	-	1,547,740	58.90%	尚未收取之罰金罰鍰持續催繳中

臺南市政府工務局  
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
100	補助及協助收入	13,853,279	-	13,853,279	100.00%	山上鄉平陽橋改建工程，依工程進度請款，請承辦人員儘速積極辦理請領補助款，以利業務執行。
	上級政府補助收入	13,853,279	-	13,853,279		
	計畫型補助收入	13,853,279	-	13,853,279		
	100年度小計	2,038,780	-	2,038,780	94.22%	尚未收取之罰金罰鍰持續催繳中
	罰款及賠償收入	1,466,046	-	1,466,046		
	罰金罰鍰及息金	1,466,046	-	1,466,046		
	罰金罰鍰	1,466,046	-	1,466,046		
	財產收入	572,734	-	572,734	100.00%	東區竹篙厝段2091-1地號使用補償金、東區竹篙厝段2091-3地號使用補償金催收中
	財產孳息	572,734	-	572,734		
	租金收入	572,734	-	572,734		
101	101年度小計	177,344,359	-	177,344,359	94.51%	尚未收取之罰金罰鍰持續催繳中
罰款及賠償收入	1,223,668	-	1,223,668			
罰金罰鍰及息金	1,223,668	-	1,223,668			
罰金罰鍰	1,223,668	-	1,223,668			
財產收入	1,047,823	-	1,047,823	100.00%	佔用公園尚未繳納之使用補償金，催收中	
財產孳息	1,047,823	-	1,047,823			
租金收入	1,047,823	-	1,047,823			
補助收入	175,072,868	-	175,072,868	100.00%	辦理擴大設置LED路燈專案計畫、山上區玉峰大橋改建工程，依工程進度請款，請承辦人員儘速積極辦理請領補助款，以利業務執行。	
上級政府補助收入	175,072,868	-	175,072,868			
計畫型補助收入	175,072,868	-	175,072,868			
102	102年度小計	17,538,511	-	17,538,511	50.04%	尚未收取之罰金罰鍰持續催繳中
罰款及賠償收入	890,511	-	890,511			
罰金罰鍰及息金	890,511	-	890,511			
罰金罰鍰	890,511	-	890,511			
補助收入	16,648,000	-	16,648,000	20.38%	辦理擴大設置LED路燈專案計畫，依工程進度請款，請承辦人員儘速積極辦理請領補助款，以利業務執行。	
上級政府補助收入	16,648,000	-	16,648,000			
計畫型補助收入	16,648,000	-	16,648,000			
103	103年度小計	23,714,800	-	23,714,800	18.84%	尚未收取之罰金罰鍰持續催繳中
罰款及賠償收入	3,436,575	-	3,436,575			
罰金罰鍰及息金	3,436,575	-	3,436,575			
罰金罰鍰	3,436,575	-	3,436,575			
財產收入	1,573,160	-	1,573,160			
	財產孳息	1,551,635	-	1,551,635		

臺南市政府工務局  
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	利息收入	95	-	95		土地使用補償金利息收入 中西區保安段10地號等31案佔用公園 尚未繳納之使用補償金、土地使用補 償金，催收中。
	租金收入	1,551,540	-	1,551,540	193.94%	
	廢舊物資售價	21,525	-	21,525		東山區嶺南里南99線大石公橋樑引道 工程之瀝青刨除料剩餘土方售價款。
	廢舊物資售價	21,525	-	21,525	0.09%	
	補助收入	18,014,467	-	18,014,467		103年度「市區道路人本環境建設計 畫」、學甲工業區道路改善工程、仁 德(新田)工業區道路改善工程，依工 程進度請款，請承辦人員儘速積極辦 理請領補助款，以利業務執行。
	上級政府補助收入	18,014,467	-	18,014,467		
	計畫型補助收入	18,014,467	-	18,014,467	2.74%	
	其他收入	690,598	-	690,598		材料試驗費部份款項超商代收款項， 已收取，待繳入公庫。
	雜項收入	690,598	-	690,598		
	其他雜項收入	690,598	-	690,598	1.19%	

## 臺南市政府工務局

## 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	96,263,036		
	經常門合計	95,163,815		
98	98年度經常門合計	55,574		
	財產收入	55,574		
	財產孳息	55,574		
	租金收入	55,574	98.63%	依據審計部臺南市審計處103年5月29日審南市三字第1030051254號函辦理
102	102年度經常門合計	9,086,697		
	補助收入	9,086,697		
	上級政府補助收入	9,086,697		
	計畫型補助收入	9,086,697	11.12%	1. 102年度「市區道路人本環境建設計畫」，依工程實際結算金額核算補助款。 2. 102年度「臺灣城鄉風貌整體規劃計畫-推動建築物騎樓整平示範計畫」，因住戶施作意願低落，同意書取得困難，致工程未能施作，賸餘保留款辦理註銷。
103	103年度經常門合計	86,021,544		
	罰款及賠償收入	12,173,242		
	罰金罰鍰及怠金	4,731,119		
	罰金罰鍰	4,731,119	25.94%	違反建築法罰款、違反本市道路挖掘管理罰鍰較預期增加
	賠償收入	7,442,123		
	一般賠償收入	7,442,123	329.30%	逾期違約金、驗收扣款違約金及其他違約金等較預期增加
	規費收入	30,451,837		
	行政規費收入	10,551,976		
	審查費	719,700		
	證照費	9,005,956	45.03%	申請證照費案件較預期增加
	登記費	-150,000	-100.00%	無建築變更登記收入案件
	許可費	976,320	65.09%	挖掘道路許可費較預期增加
	使用規費收入	19,899,861		
	場地設施使用費	275,500		
	道路使用費	19,624,361	20.97%	纜線附掛費較預期增加
	財產收入	15,559,377		
	財產孳息	5,034,212		
	利息收入	108,143		
	租金收入	4,926,069	615.76%	占有市有土地繳納之使用補償金較預期增加
	廢舊物資售價	10,525,165		
	廢舊物資售價	10,525,165	42.10%	工程刨除料折價金較預期增加
	補助收入	-136,682,074		
	上級政府補助收入	-136,682,074		
	計畫型補助收入	-136,682,074	-20.78%	1. 「103年無障礙住宅計畫」，中央計畫取消，不予補助1,570,000元 2. 103年度「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，本案於9月向共同供應契約廠商下訂，後經共約通知契約金額已達上限無法承做，隨及趕辦發包作業程序，但因已屆年底，未及於年度前發生權責，中央表示無法辦理保留補助1,000,000元

## 臺南市政府工務局

## 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	捐獻及贈與收入	1,351,000		3. 103年度「城鎮風貌型塑整體計畫-推動建築物騎樓整平計畫」,本計畫因難以取得計畫範圍內全數居民同意書,雖經極力協商,惟多數居仍無意願,致103年未能取得是項補助6,200,000元 4. 103年度國家地理資訊系統-公共設施管線資料管理供應系統,按工程實際結算金額核算補助款600,000元 5. 103年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫,按工程實際結算金額核算補助款41,268,629元 6. 2-7號道路青草崙以東500M擴大徵收,按實際用地徵收金額核算補助款20,305,712元 7. 103年度「市區道路人本環境建設計畫,按工程實際結算金額核算補助款137,733元 8. 103年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區系統)6年(98-103)計畫-永康主18及次18-1號道路工程,本案中央委託本府代辦工程,誤納入預算,款項業已入代辦經費專戶,並辦理支付工程款完畢65,600,000元  路燈電費認養  生活圈道路交通系統建設計畫」已完工決算之地方配合結餘款約57,030,564元 新營區公所管線挖掘修復費餘款繳回25,000,000元。 工務局海安路第二期特別專戶辦理註銷,剩餘款解繳公庫73,083,682元  工務局經營之本市安南區州南段1208-5地號市有土地被納入本市第108期總安一自辦市地重劃區差額地價款
	捐獻收入	1,351,000		
	一般捐獻	1,351,000		
	其他收入	163,168,162		
	雜項收入	163,168,162		
	收回以前年度歲出	64,807,184		
	其他雜項收入	98,360,978	169.59%	
	資本門合計	1,099,221		
103	103年度資本門合計	1,099,221		
	財產收入	1,099,221		
	財產售價	1,099,221		
	土地售價	1,099,221		

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	2,048,951,573	522,759,008	2,571,710,581	32.88%
	經常門合計	59,620,399	-	59,620,399	7.47%
	資本門合計	1,989,331,174	522,759,008	2,512,090,182	35.77%
97	97年度經資門合計	422,637,504	-	422,637,504	87.17%
	97年度資本門合計	422,637,504	-	422,637,504	87.17%
97	交通支出	5,849,354	-	5,849,354	83.17%
97	臺南市	5,849,354	-	5,849,354	83.17%
97	道路新建工程	5,849,354	-	5,849,354	83.17%
		5,849,354		5,849,354	
97	其他經濟服務支出	416,788,150	-	416,788,150	87.23%
97	臺南市	416,788,150	-	416,788,150	87.23%
97	公園設施	416,788,150	-	416,788,150	87.23%
		183,910,000		183,910,000	
		201,348,000		201,348,000	
		31,530,150		31,530,150	
99	99年度經資門合計	20,987,611	48,178,365	69,165,976	19.10%
	99年度資本門合計	20,987,611	48,178,365	69,165,976	19.10%
99	交通支出	20,987,611	48,178,365	69,165,976	19.10%
99	臺南市	12,283,310	48,178,365	60,461,675	18.55%
99	道路新建工程	12,283,310	48,178,365	60,461,675	18.55%
		28,000		28,000	
		687,600		687,600	
		42,996		42,996	
		820,979	2,000,000	2,820,979	
		1,842,854	3,316,418	5,159,272	
		3,295,410		3,295,410	
		2,301,583	260,391	2,561,974	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		2,571,710,581		
		59,620,399		
		2,512,090,182		
		422,637,504		
		422,637,504		
		5,849,354		
		5,849,354		
資本門		5,849,354		
資本門	03	5,849,354	001-承天橋改建與跨越臨安橋景觀橋梁委託規劃設計及相關技術服務案費，工程已完工，尚未驗收完成，故辦理保留。〈專案〉	
		416,788,150		
		416,788,150		
資本門		416,788,150		
資本門	02	183,910,000	001-新南段122地號抵費地價購款為因應本府財務調度101/08/20奉市長核可自101年度起分10年付款。(專案)	
資本門	02	201,348,000	002-新興段273地號抵費地價購款為因應本府財務調度101/08/20奉市長核可自101年度起分10年付款。(專案)	
資本門	02	31,530,150	003-金城段95-1地號抵費地價購款為因應本府財務調度101/08/20奉市長核可自101年度起分10年付款。(專案)	
		69,165,976		
		69,165,976		
		69,165,976		
		60,461,675		
資本門		60,461,675		
資本門	03	28,000	001-預付地政局徵收作業費，因未及於年度內辦理轉正，故辦理保留。〈專案〉	
資本門	06	687,600	002-安平區C-1-15M道路工程(安北路370巷)，設計監造費須待工程設計完成及依施工進度付款，故予以保留；預付台南地政事務所徵收作業費，因未及於年度內辦理轉正，故予以保留。〈專案〉	
資本門	11	42,996	003-安南區AN05-63-8M(B-6-8M)道路工程(前段)(長溪路3段405巷40弄)用地取得委託作業，因勞務驗收尚未完成，故予以保留。〈專案〉	
資本門	01	2,820,979	004-東區EL-7-8M道路工程(前段)(長東街46巷)，工程費因工程施工中，而予以保留；用地費於103年12月16日已辦理一併價購會勘，待支付一併價購地價款及作業費等，而予以保留。〈專案〉	
資本門	01	5,159,272	005-安南區D-12-8M道路工程，工程費因工程施工中，而予以保留；用地費於103.3.14公告徵收，未逾一併徵收之期限，待支付一併徵收地價款，而予以保留。〈專案〉	
資本門	03	3,295,410	006-安南區C-2-12M道路工程(前段)(安和路2段54巷)，工程已完工尚未結算，故辦理保留。〈專案〉	
資本門	01	2,561,974	007-安南區D-13-10M道路工程(後段)，工程費因工程施工中，而予以保留；用地費於103.3.14公告，未逾申請一併徵收之期限，待支付一併徵收地價款及作業費等，而予以保留。〈專案〉	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		28,800	25,601,556	25,630,356	
		21,324	12,000,000	12,021,324	
		3,213,764	5,000,000	8,213,764	
99	臺南縣	8,704,301	-	8,704,301	24.05%
99	交通管理業務	8,704,301	-	8,704,301	24.05%
		983,026		983,026	
		1,500,000		1,500,000	
		2,594,356		2,594,356	
		3,626,919		3,626,919	
100	100年度經資門合計	17,434,742	-	17,434,742	33.05%
	100年度資本門合計	17,434,742	-	17,434,742	33.05%
100	交通支出	17,434,742	-	17,434,742	33.05%
100	公共工程建築及設備	17,434,742	-	17,434,742	33.05%
100	新建工程	4,639,623	-	4,639,623	13.50%
		226,000		226,000	
		810,000		810,000	
		111,200		111,200	
		88,880		88,880	
		404,824		404,824	
		2,998,719		2,998,719	



府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	25,630,356	008-安平區C-1-15M道路工程(安北路370巷)25,630,356元 保留原因： 1. 用地費18,161,556元，預計104年1月辦理協議價購會，2月辦理過戶發價手續。 2. 工程費7,440,000元，工程預算書圖設計完成，尚未發包。 3. 協議市價查估作業費28,800元，103/4/18決標，為勞務開口契約，未及於年度內完成請款事宜，而予以保留。〈專案〉	
資本門	07	12,021,324	009-安南區AN05-63-8M(B-6-8M)道路工程(前段)(長溪路3段405巷40弄)，用地已核准徵收，尚未公告，待支付徵收地價款、一併徵收地價款及作業費等；預付地政局用地查估作業費14,268元，因未及於年度內辦理轉正，需辦理保留；工程尚未發包，需辦理保留以利執行。〈專案〉	
資本門	03	8,213,764	010-安南區4-54-15M道路工程(中段)(安中路6段)，工程已完工尚未結算，而予以保留；用地費於103.3.11公告，未逾申請一併徵收之期限，待支付一併徵收及作業費等，而予以保留。〈專案〉	
資本門		8,704,301		
資本門		8,704,301		
資本門	01	983,026	001-縣道176線3k+220-520(中寮橋)兩端引道改善工程委託測設監造案，工程於102年12月31日決標，尚在施工中，勞務尚未結案故予以保留。(專案)	
資本門	01	1,500,000	001-龍崎鄉南167線0k+000-0k+200危險路段改善工程委託測設監造案，因土地徵收費於103年4月發放，為配合現場地形地貌改變，請顧問公司重新修正預算書圖，因工程預算書尚須修正，未能及於年度內完成發包故予以保留。〈專案〉	
資本門	03	2,594,356	002-菜寮溪平陽橋改建工程測設監造案，因工程辦理結算中，勞務尚未結案，故予以保留。〈專案〉	
資本門	03	3,626,919	003-菜寮溪平陽橋改建工程，因工程辦理結算中，故予以保留。〈專案〉	
		17,434,742		
		17,434,742		
		17,434,742		
		17,434,742		
資本門		4,639,623		
資本門	03	226,000	001-市第88期理想及第93期海前(二)自辦市地重劃工程與3-71-24M(同安路延長段)道路工程，本案為營建署代辦工程，依據100.10.24營署南道字第10033848861號函撥付，尚未驗收完成，尚無結算資料，無法辦理轉正，故予保留。	
資本門	11	810,000	001-臺南都會區北外環道路第2、3期工程環境影響評估工作第一階段(環境影響說明書階段)案，勞務執行中，而予以保留。	
資本門	07	111,200	001-國道1號增設大灣交流道工程用地委託查估及製作徵收與撥用計畫書案，尚有土地改良物徵收未完成，而予以保留。	
資本門	07	88,880	002-白河鎮關子嶺關嶺分校至仙祖廟道路開闢工程用地補徵收案，本案需辦理更正徵收，目前已送臺南市政府地政局與內政部審查中，程序尚未完成無法續辦土地徵收事宜，而予以保留。	
資本門	01	404,824	001-官田區南65線道路拓寬改善工程，勞務驗收結算中，而予以保留。	
資本門	08	2,998,719	002-關子嶺地區道路改善工程，工程完工且已驗收，目前訴訟中，而予以保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
100	養護工程	7,167,691 7,167,691	-	7,167,691 7,167,691	56.43%
100	公園及路燈設施	5,627,428 1,643,364 3,984,064	-	5,627,428 1,643,364 3,984,064	99.32%
101	101年度經資門合計	191,637,856	-	191,637,856	25.75%
	101年度資本門合計	191,637,856	-	191,637,856	25.95%
101	交通支出	191,566,679	-	191,566,679	26.89%
101	公共工程建築及設備	191,566,679	-	191,566,679	26.89%
101	新建工程	15,568,482 3,671,400	-	15,568,482 3,671,400	5.39%
		898,144		898,144	
		1,776,877 300,000		1,776,877 300,000	
		88,994		88,994	
101	養護工程	8,833,067 12,946,168 3,670,942	-	8,833,067 12,946,168 3,670,942	24.15%
		398,805		398,805	
		6,362,857		6,362,857	
		2,340,992		2,340,992	
101	公園及路燈設施	172,572 163,052,029 619,574	-	172,572 163,052,029 619,574	44.05%
		4,967,054 145,598		4,967,054 145,598	
		151,307,212		151,307,212	

府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門		7,167,691		
資本門	01	7,167,691	001-100年度臺南市道路橋樑養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案(D區)，已辦理勞務驗收完畢，辦理結算作業中，故須辦理保留。	
資本門		5,627,428		
資本門	01	1,643,364	001-台南市佳里區中山公園改善工程，承包商逾期罰款於103/08/26調解完成，現辦理結算中而辦理保留。	
資本門	01	3,984,064	002-台南市佳里區中山公園改善規劃設計暨台南市所轄公園綠地規劃設計開口契約技術服務案，配合工程施工工期而辦理保留。	
		191,637,856		
		191,637,856		
		191,566,679		
		191,566,679		
資本門		15,568,482		
資本門	06	3,671,400	001-承天橋改建與跨越臨安橋景觀橋委託規劃設計及相關技術服務案辦理後續擴充，監造案配合工程案施工工期，工程已完工，尚未驗收完成，故予以保留。	
資本門	02	898,144	001-辦理大灣交流道用地取得費用，待支付一併徵收補償費用，而予以保留。	
資本門	01	1,776,877	001-後壁區後廊橋改建工程，勞務辦理驗收中，而予以保留。	
資本門	07	300,000	002-100年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-南科西向連絡道路開闢工程及市南10號鄉道第二期工程用地費，協議取得土地委託地政士辦理所有權移轉登記費尚未結案，而予以保留。	
資本門	11	88,994	003-內政部100年度生活圈道路交通系統建設計畫第四次修正預算案-臺南交流道特定區27號道路(中山路-勝利路段)用地委託查估及製作徵收計畫書，勞務尚未結案，而予以保留。	
資本門	01	8,833,067	004-山上區玉峰大橋改建工程，工程辦理結算中，而予以保留。	
資本門		12,946,168		
資本門	01	3,670,942	001-102年度臺南市政府路平專案及災後復建工程委託勘查、規劃設計及監造案(開口契約)，尚有工程未完成結案，故勞務無法驗收，須辦理保留待工程結束後勞務方能結案。	
資本門	01	398,805	002-安平區安億橋、望月橋、臨安橋照明美化及周邊夜間景觀改善工程委託設計監造案，辦理結算中，故須辦理保留。	
資本門	01	6,362,857	001-101年度永康區寬頻管道路面改善工程，工程施工中，故辦理保留。	
資本門	03	2,340,992	002-關廟區中山路(南雄路~旺萊路)路面改善工程，工程辦理結算中，故辦理保留。	
資本門	03	172,572	003-官田區南65線道路拓寬工程，勞務驗收結算中，而予以保留。	
資本門		163,052,029		
資本門	01	619,574	001-臺南市6區公園委託設計監造(開口契約)尚在履約中，故辦理保留。	
資本門	01	4,967,054	001-左鎮休閒公園新建(第一期)工程，工程施工中，故辦理保留。	
資本門	06	145,598	002-左鎮休閒公園新建(第一期)工程之委託測量設計與監造，配合主體工程施工工期而辦理保留。	
資本門	10	151,307,212	003-臺南市擴大設置LED路燈專案計畫工程-第1區、第2區、第3區，工程調解結算完成，待經濟部能源局撥款入庫後支付款項，故辦理保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		5,736,473		5,736,473	
		181,118		181,118	
		95,000		95,000	
101	其他支出	71,177	-	71,177	0.27%
101	災害準備金	71,177	-	71,177	0.27%
101	災害準備金	71,177	-	71,177	0.27%
		71,177		71,177	
102	102年度經資門合計	193,815,633	47,906,264	241,721,897	12.75%
	102年度經常門合計	7,760,693	-	7,760,693	11.02%
102	工業支出	6,771,773	-	6,771,773	36.81%
102	工務業務	6,771,773	-	6,771,773	36.81%
102	工務業務管理	6,771,773	-	6,771,773	36.81%
		6,380,173		6,380,173	
		391,600		391,600	
102	交通支出	988,920	-	988,920	1.90%
102	公共工程管理業務	988,920	-	988,920	1.90%
102	養護工程管理	988,920	-	988,920	4.40%
		77,670		77,670	
		401,250		401,250	
		510,000		510,000	
	102年度資本門合計	186,054,940	47,906,264	233,961,204	12.81%
102	交通支出	151,392,750	47,906,264	199,299,014	12.28%
102	公共工程建築及設備	151,392,750	47,906,264	199,299,014	12.33%
102	新建工程	21,802,269	47,635,661	69,437,930	11.85%
		523,600		523,600	
		5,014,462	8,105,056	13,119,518	
			856,425	856,425	
			2,185,762	2,185,762	
			1,000,000	1,000,000	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	06	5,736,473	004-臺南市擴大設置LED路燈專案計畫規劃設計及監造技術服務案，配合主體工程結算而辦理保留。	
資本門	01	181,118	005-台南市佳里區中山公園改善工程，因承包商逾期罰款於103/08/26調解完成，現辦理結算中，故辦理保留。	
資本門	01	95,000	006-白河區中興段老人福利協進會旁邊坡綠帶及週邊設施改善延續工程委託設計監造技術服務案，本案結算中，故辦理保留。	
		71,177		
		71,177		
資本門		71,177		
資本門	03	71,177	001-新化區礁坑里南173線8K+500(礁坑高分8-1)道路復建工程，待勞務辦理驗收，而辦理保留。	
		241,721,897		
		7,760,693		
		6,771,773		
		6,771,773		
經常門		6,771,773		
經常門	01	6,380,173	001-建管檔案書圖及建築物地籍套繪數位化案，屬分年編列之繼續性經費-102年至106年，配合契約期程付款，而辦理保留。	
經常門	01	391,600	001-102~103年度高速公路兩側大型樹立廣告拆除工程，本案已驗收完成，因廠商對結算金額有異議，目前尚在協調中，因未及付款而辦理保留。	
		988,920		
		988,920		
經常門		988,920		
經常門	01	77,670	001-影印機租金(RICOH Aficio MPC3002)，尚在履約中而予以保留。	
經常門	01	401,250	002-102年常溫瀝青混凝土，交貨中，故辦理保留。	
經常門	01	510,000	003-102年高性能常溫瀝青混凝土，交貨中，故辦理保留。	
		233,961,204		
		199,299,014		
		199,299,014		
資本門		69,437,930		
資本門	11	523,600	001-本市安南區2-7道路西段工程(青砂街至青草崙堤防)，因工程分標施作，建物尚未拆除，待支付獎勵金，故辦理保留。	
資本門	02	13,119,518	002-安南區AN06-89-8M(D-11-8M)道路工程，待支付協議價購土地價款、用地取得委託作業費及查估作業費；徵收計畫書已於103.12.29送至內政部審查，待支付徵收地價款及地上物補償費及一併徵收地價款及相關作業費等，而予以保留。〈專案〉	
資本門	11	856,425	003-為辦理本市安南區C-2-12M都市計畫道路土地及地上物補償費856,425元；保留原因：103.3.11公告，未逾一併徵收之期限，待支付一併徵收地價款及作業費等而予以保留。〈專案〉	
資本門	11	2,185,762	004-安南區D-34-10m道路工程2,185,762元；保留原因：103.3.21公告徵收，待支付一併徵收地價款而予以保留。〈專案〉	
資本門	11	1,000,000	005-安南區F-9-8m道路(後段)1,000,000元；保留原因：103.3.11公告，未逾一併徵收之期限，待支付一併徵收地價款及作業費等而予以保留。〈專案〉	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		1,049,000		1,049,000	
		3,120,000		3,120,000	
		68,750		68,750	
		178,000		178,000	
		100,000		100,000	
		312,950	200,000	512,950	
		1,376,842	6,344,098	7,720,940	
		848,100		848,100	
		3,479,562		3,479,562	
			419,182	419,182	
			20,000,000	20,000,000	
			1,176,206	1,176,206	
			1,951,000	1,951,000	
		2,818,200		2,818,200	
		400,400		400,400	
			973,384	973,384	
		87,769		87,769	

府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	06	1,049,000	001-北區NH-157-12M道路工程(前段)設計監造費,因工程尚在施工中,故予以保留。	
資本門	03	3,120,000	002-承天橋改建工程,交通號誌工程已於103.12.22完成驗收,惟因廠商尚有辦理請款資料未能補齊,致未能於年度完成核銷,故辦理保留。	
資本門	06	68,750	003-中西區CC-9-15M道路開闢工程設計監造費,因工程尚在施工中,故予以保留。	
資本門	06	178,000	004-臺南市南區南山段1071-1地號土壤、廢棄物污染細密調查及清理方案設計委託工作採購案,工程已完工,需待環保局委外單位驗證通過,方能驗收完成,故辦理保留。	
資本門	06	100,000	006-中西區CC-22-6m道路開闢工程,屬分年編列預算經費-102至104年,因都市計畫道路中心樁變更,用地尚未取得,而予以保留。	
資本門	01	512,950	007-東區EM-17-10m道路(前段)開闢工程,工程施工中,而予以保留;用地費已辦理會勘,待支付一併價購地價款及作業費等而予以保留。〈專案〉	
資本門	11	7,720,940	008-北區NH-157-12m道路(前段)(北園街124巷,北園街124巷10弄),用地費俟房屋拆除後,發給獎勵金及一併價購辦理過戶中,待辦理過戶完成後發土地款,而予以保留;另103.3.13公告徵收,未逾一併徵收之期限,待支付一併徵收地價款,而予以保留。〈專案〉	
資本門	06	848,100	009-臺南市南區南山段1071-1地號土壤、廢棄物清理之監造委託工作採購案,工程已完工,需待環保局委外單位驗證通過,方能驗收完成,故辦理保留。	
資本門	03	3,479,562	010-臺南市南區南山段1071-1地號土壤及廢棄物清理作業,需待環保局委外單位驗證通過,方能驗收完成,故辦理保留。	
資本門	11	419,182	011-南區3-57-20M道路(前段)(明興路1181巷)(3-57-20M道路銜接2-12-30M道路處)開闢工程419,182元;保留原因:103.3.4公告徵收,未逾一併徵收之期限,待支付一併徵收地價款而予以保留。〈專案〉	
資本門	11	20,000,000	012-東區EL-2-10M、EL-5-10m道路開闢工程(德高區段徵收範圍旁),於103.3.28公告,待支付一併徵收及作業費等而予以保留。〈專案〉	
資本門	11	1,176,206	013-安南區4-57-15M道路(中段)(公學路4段122巷),於103.3.7公告,未逾一併徵收之期限,待支付一併徵收地價款及作業費等而予以保留。〈專案〉	
資本門	07	1,951,000	014-中西區CC-22-6m道路開闢工程1,951,000元;保留原因:都市計畫路線變更完成,地籍分割於103.12.24登記完成,將辦理後續作業而予以保留。〈專案〉	
資本門	11	2,818,200	001-臺南都會區北外環道路西延路段工程可行性評估,勞務執行中,而予以保留。	
資本門	11	400,400	002-臺南市仁德區27號道路後續工程規劃案,勞務執行中,而予以保留。	
資本門	07	973,384	001-零星土地及地上物補償費經費,縣道176線3K+220~520(中寮橋)兩端引道改善工程(用地):徵收計畫書已於103.12.31送至內政部,俟用地核准徵收及公告後,支付地政局徵收作業費、轄區地政事務所辦理土地移轉登記規費及徵收地價款,而予以保留;佳里區林園街接佳東路都市計畫道路開闢工程(用地):本案工程國有土地係屬抵稅土地,依「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」第1項但書第5款規定應辦理有償撥用,將保留預算辦理後續土地撥用事宜。〈專案〉	
資本門	11	87,769	002-臺南市白河區春暉橋都市計畫區引道後續等3件工程用地委託查估及製作徵收與撥用計畫書案-白河區春暉橋都市計畫區引道後續工程用地委託查估及製作徵收與撥用計畫書,勞務尚未結案,而予以保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		80,000		80,000	
		8,800		8,800	
		80,750		80,750	
		80,750		80,750	
		80,750		80,750	
		80,750		80,750	
		80,750		80,750	
		80,750		80,750	
		80,750		80,750	
		98,000		98,000	
		745,151		745,151	
		67,970		67,970	
		859,463	424,548	1,284,011	
			4,000,000	4,000,000	
102	養護工程	81,989,819	270,603	82,260,422	12.01%
		6,136,274		6,136,274	
		686,309		686,309	
		581,973		581,973	
		1,598,205		1,598,205	
		915,369		915,369	
		1,234,136		1,234,136	



府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	11	80,000	001-臺南市白河區春暉橋都市計畫區引道後續等3件工程用地委託查估及製作徵收與撥用計畫書案-南科西向南段工程用地委託查估及製作徵收計畫書，勞務尚未結案，而予以保留。	
資本門	11	8,800	002-白河區春暉橋都市計畫區引道後續工程案內所需所有權移轉登記作業-南科西向南段工程，勞務尚未結案，而予以保留。	
資本門	11	80,750	003-台南市東區裕忠路至仁德區中山路870巷道路開闢工程，用地委託查估及製作徵收與撥用計畫書費，勞務履約中，而予以保留。	
資本門	11	80,750	004-永康區勝學路288號至中華二路道路開闢工程，用地委託查估及製作徵收與撥用計畫書費，勞務履約中，而予以保留。	
資本門	11	80,750	005-下營區文明街計畫道路開闢工程，用地委託查估及製作徵收與撥用計畫書費，勞務履約中，而予以保留。	
資本門	11	80,750	006-佳里區林園街接佳東路都市計畫道路開闢工程，用地委託查估及製作徵收與撥用計畫書費，勞務履約中，而予以保留。	
資本門	11	80,750	007-縣道176線3K+220~520(中寮橋)兩端引道改善工程，用地委託查估及製作徵收與撥用計畫書費，勞務履約中，而予以保留。	
資本門	11	80,750	008-永康區永大陸橋下12m計畫道路開闢工程，用地委託查估及製作徵收與撥用計畫書費，勞務履約中，而予以保留。	
資本門	11	80,750	009-永康區大灣二街71巷18弄計畫道路開闢工程，用地委託查估及製作徵收與撥用計畫書費，勞務履約中，而予以保留。	
資本門	01	98,000	010-永康區六甲頂都市計畫24號道路後續工程委託設計及監造案，因道路工程尚未完工，未及於年度內核銷，需辦理保留以支應後續設計監造服務費。	
資本門	01	745,151	011-永康區中正五街道路新建工程，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	67,970	012-102年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-新化鎮高鐵沙崙站橋下道路工程(第一期工程)待支付材料試驗費，而予以保留。	
資本門	07	1,284,011	013-佳里區林園街接佳東路都市計畫道路開闢工程(用地)，待支付所有權人土地補償費，而予以保留；本案工程之國有土地係屬抵稅土地，依「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」第1項但書第5款規定應辦理有償撥用，將保留預算，辦理後續土地撥用事宜。 (專案)	
資本門	07	4,000,000	015-台南市東區裕忠路至仁德區中山路870巷道路開闢工程(用地)，因先前辦理用地徵收時，遺漏地上物補償，道路工程正在施工中，後續須再辦理地上物補償事宜而予以保留。 (專案)	
資本門		82,260,422		
資本門	01	6,136,274	001-103年度臺南市政府路平專案及災後復建工程委託勘查、規劃設計及監造案(開口契約)，尚有工程未完成結案，故勞務無法驗收，須辦理保留待工程結束後勞務方能結案。	
資本門	01	686,309	002-台南市仁德區中山路道路景觀與人本環境改善工程-區界以東至中山高以西路段，因配合台電電箱於人行道管線遷移，目前停工中，尚未完工，而予以保留。	
資本門	01	581,973	003-臺南市新南國民小學整體通學步道及好望角新建工程，工程已驗收完畢，辦理結算作業中。	
資本門	01	1,598,205	004-日新國小前人行道改善工程，驗收完成，辦理結算中，故需辦理保留。	
資本門	01	915,369	005-臺南市北區臨安路二段91巷北側排水改善工程已完工，未及辦理結算，予以保留。	
資本門	01	1,234,136	006-開元路排水改善工程，工程施工中，未及辦理結算，予以保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		415,909		415,909	
		2,292,679		2,292,679	
		585,548		585,548	
		239,909		239,909	
		1,767,305		1,767,305	
		3,344,547		3,344,547	
		475,405		475,405	
		273,041		273,041	
		129,272		129,272	
		202,295		202,295	
		129,518		129,518	
		462,865		462,865	
		8,258,206		8,258,206	
		4,249,413		4,249,413	
		1,498,674		1,498,674	
		9,470,666		9,470,666	
		358,656		358,656	
		1,273,500		1,273,500	
		15,891,754		15,891,754	
		3,707,192		3,707,192	
		5,654,000		5,654,000	
		80,000		80,000	

府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	415,909	007-瀝青拌合工廠辦公室整體規劃及整建工程委託規劃設計及監造案，勞務履約中，而予以保留。	
資本門	01	2,292,679	008-瀝青拌合工廠辦公室整建工程，工程施工中，而予以保留。	
資本門	03	585,548	001-102年度臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(A區)「北門區及學甲區市道171線道路路面改善工程」，辦理勞務驗收中而辦理保留。	
資本門	01	239,909	002-102及103年度市道災害緊急應變與搶修(搶險)工程及委託道路巡查與修復工作開口契約(溪北區)，因本年度12月估驗未及請款而辦理保留。	
資本門	01	1,767,305	003-102及103年度市道災害緊急應變與搶修(搶險)工程及委託道路巡查與修復工作開口契約(曾文區)，因103年度12月估驗款未及於年度內完成請款而辦理保留。	
資本門	03	3,344,547	004-臺南市102年度及103年度市道(原線道)災害緊急應變與搶修(搶險)工程及委託道路巡查與修復工作開口契約(濱海、永康、新豐及水庫區)，工程結算中，未能於年度內結案而辦理保留。	
資本門	03	475,405	005-玉井區南189線道路拓寬工程，勞務驗收中，而辦理保留。	
資本門	03	273,041	006-善化區南130線及文昌路道路改善工程，待勞務驗收而辦理保留。	
資本門	03	129,272	007-102年度臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(C區)-仁德區中正路一段(南147線)排水溝改善工程，待勞務驗收而辦理保留。	
資本門	03	202,295	008-102年度臺南市道路橋樑養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案 開口契約(B區)-新市區南138線第2期(台1線~南177線路口)道路改善工程，待勞務驗收而辦理保留。	
資本門	03	129,518	009-山上區及新市區南177線道路改善第2期工程，勞務驗收結算中而辦理保留。	
資本門	03	462,865	010-將軍區南25-1馬沙溝舊漁港道路改善工程，工程待驗收而辦理保留。	
資本門	03	8,258,206	011-C區道路養護工程開口契約，工程結算中而辦理保留。	
資本門	03	4,249,413	012-B區道路養護工程開口契約，工程結算中而辦理保留。	
資本門	03	1,498,674	013-山上區及新市區南177線道路改善工程，工程結算中而辦理保留。	
資本門	03	9,470,666	014-A區道路養護工程開口契約，工程已驗收結算，未於年度內辦理驗收請款，而予以保留。	
資本門	01	358,656	015-楠西區南186線3k+500~5k+592危險路段改善工程水土保持計畫及送審委託規劃設計及監造案，因環評尚未審核通過，無法辦理水土保持施作，未能及於年度內結算請款，而予以保留。	
資本門	01	1,273,500	016-楠西區南186線3k+767~4k+069危險路段改善工程環境影響評估委託技術服務案，勞務履約中而辦理保留。	
資本門	01	15,891,754	017-新化區南170線1k+650~1k+815彎道改善工程，工程於102.12.31決標，因本案與水利局合併發包分開訂約，由水利局先行施作再由本局施作，目前水利局尚未施作完成，本局無法進場施作而辦理保留。	
資本門	03	3,707,192	018-目加溜彎大道路面改善工程，工程結算中而辦理保留。	
資本門	01	5,654,000	019-102年度臺南市橋梁檢測及經常維護巡查作業技術服務案，辦理驗收中，故予以保留。	
資本門	03	80,000	020-102年度臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(A區)-災後復建工程勘查費，本案採開口契約辦理，依契約自簽約之日(102年1月25日)起至災後復建工程核定止，目前辦理書面驗收作業中，未能及於年度內完成請款而需辦理保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		72,000		72,000	
		718,744		718,744	
		294,973		294,973	
		1,057,809		1,057,809	
		610,020		610,020	
		573,712		573,712	
		472,632		472,632	
		695,466		695,466	
		2,331,718		2,331,718	
		2,483,728		2,483,728	
		217,000		217,000	
		500,000		500,000	
		49,397	270,603	320,000	
102	公園及路燈設施	47,600,662	-	47,600,662	13.78%
		488,866		488,866	
		447,360		447,360	
		4,052,293		4,052,293	
		1,738,615		1,738,615	
		98,000		98,000	
		94,700		94,700	
		77,998		77,998	
		212,942		212,942	
		495,423		495,423	
		350,001		350,001	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	03	72,000	021-新化區南170線1k+650-1k+815彎道改善工程徵收新化區竹子腳段566-2地號等27筆土地作業費，預付款未及於年度內辦理轉正，而予以保留。	
資本門	03	718,744	022-白河區關嶺里(竿園高分48-1N3764)竿園部落道路及擋土牆、排水溝改善工程，本工程已驗收結算，未及於年度內辦理請款，而予以保留。	
資本門	03	294,973	023-後壁區竹新里14鄰17之2號宅前路面修復工程，工程完工驗收中，未及於年度內請款結算，而予以保留。	
資本門	01	1,057,809	024-新化區礁坑里36崙143號前道路改善工程，工程施工中而辦理保留。	
資本門	03	610,020	025-山上區玉峰里牛場往中坑道路護坡設置工程，辦理驗收結算中而辦理保留。	
資本門	03	573,712	026-麻豆區中興里新生南路通路及興國路38巷道路側溝改善工程，待試驗報告中，而辦理保留。	
資本門	01	472,632	028-仁德區長興路87巷37弄側溝改善工程，因辦理停工無法於年度末完成核銷結案，故辦理保留。	
資本門	03	695,466	030-新市區永新社區人行步道改善工程，辦理請款資料修正中，而辦理保留。	
資本門	01	2,331,718	031-西港區南40線麻西橋改建工程，因工程尚未完工，故辦理保留。	
資本門	01	2,483,728	032-官田區南62線西庄三號橋改建工程，因工程尚未完工故辦理保留。	
資本門	03	217,000	034-下營區轄內賀建里道路改善工程，辦理決算中，致未能及於年度內完成請款而予以保留。	
資本門	03	500,000	035-下營區大屯埤塘旁道路改善工程，辦理決算中，致未能及於年度內完成請款而予以保留。	
資本門	01	320,000	036-善化區南129線道路擋土設施改善工程，本案經現場勘查現況水位過高需增加擋排水、擋土設施及施作基樁費用，故原提案經費不足改善，故予以保留俟本局104年度補助後施作。〈專案〉	
資本門		47,600,662		
資本門	01	488,866	001-102年臺南市6區公園工程委託設計監造(開口契約)，勞務履約中，而辦理保留。	
資本門	01	447,360	002-102年臺南市6區林蔭大道規劃設計監造(中華東路2~3段、永成路1~2段)，勞務履約中，而辦理保留。	
資本門	01	4,052,293	003-巴克禮紀念公園擴建工程(第二期工程)，工程結算中，而辦理保留。	
資本門	01	1,738,615	004-102年臺南市6區林蔭大道工程(永成路1-2段)，工程辦理結算中，而辦理保留。	
資本門	01	98,000	001-左鎮區岡林里路燈增設工程，工程結算中，而辦理保留。	
資本門	01	94,700	002-左鎮區二寮里海土坪部落道路照明改善工程，工程結算中，而辦理保留。	
資本門	01	77,998	003-102年臺南市永康區小橋公園及兒三廣十公園及其他臨時指派公園綠地行道樹維護工作(開口契約)，本案辦理結算中，而辦理保留。	
資本門	06	212,942	004-臺南市永康區東橋里小橋公園設施改善工程委託設計監造，配合主體工程結算中，而辦理保留。	
資本門	01	495,423	005-102年臺南市新營區南瀛綠都心公園及其他臨時指派公園綠地行道樹維護工作(開口契約)，本案結算中，而辦理保留。	
資本門	01	350,001	006-102年臺南市高鐵車站特定區清潔維護及其他臨時性植栽綠美化維護工作(開口契約)，本案結算中，而辦理保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		263,769		263,769	
		414,713		414,713	
		211,016		211,016	
		247,336		247,336	
		638,726		638,726	
		175,904		175,904	
		37,593,000		37,593,000	
102	其他支出	34,662,190	-	34,662,190	17.10%
102	災害準備金	34,662,190	-	34,662,190	17.10%
102	災害準備金	34,662,190	-	34,662,190	17.10%
		16,405,640		16,405,640	
		8,212,017		8,212,017	
		6,738,338		6,738,338	
		2,765,294		2,765,294	
		540,901		540,901	
103	103年度經資門合計	1,202,438,227	426,674,379	1,629,112,606	38.05%
	103年度經常門合計	51,859,706	-	51,859,706	7.18%
103	工業支出	34,416,280	-	34,416,280	7.86%
103	工務業務	34,416,280	-	34,416,280	46.56%
103	工務業務管理	34,416,280	-	34,416,280	46.56%
		13,320,000		13,320,000	
		300,000		300,000	
		378,750		378,750	
		1,900,000		1,900,000	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	263,769	007-102年臺南市仁德區臺南都會公園及其他臨時指派公園綠地行道樹維護工作(開口契約)，本案結算中，而辦理保留。	
資本門	06	414,713	008-臺南都會公園園區景觀平台暨附屬設施改善工程，工程已結算付款，勞務結算中，而辦理保留。	
資本門	01	211,016	009-102年省道台一線自行車道清潔維護及其他臨時性植栽綠美化維護工作(開口契約)，工程結算中，而辦理保留。	
資本門	01	247,336	010-102年後壁區小南海遊憩區植栽及環境清潔維護工作(開口契約)，本案結算中，而辦理保留。	
資本門	01	638,726	011-102年臺南市鹽水區月津港公園及其他臨時指派公園綠地行道樹維護工作(開口契約)，本案結算中，而辦理保留。	
資本門	01	175,904	012-臺南市鹽水區公九公園景觀改善工程，本案結算中，而辦理保留。	
資本門	01	37,593,000	013-臺南市擴大設置LED路燈專案計畫工程-第1區、第2區、第3區，工程調解結算完成，待經濟部能源局撥款入庫，而辦理保留。	
		34,662,190		
		34,662,190		
資本門		34,662,190		
資本門	01	16,405,640	001-白河區市道172線41K+480~41K+570道路復建工程，工程施工中，而辦理保留。預定完成日期：104/12/31	
資本門	03	8,212,017	002-鹽水區嘉南31線1k+645(洪水高幹75)洪水港大橋道路復建工程，本案於103/12/16驗收，工程辦理結算中，而辦理保留。預定完成日期：104/04/15	
資本門	03	6,738,338	003-東山區南勢里南105線3K+250(雙溪高幹222左14-1)道路復建工程，工程已於103/09/05完工，目前辦理驗收結算中，而辦理保留。預定完成日期：104/03/31	
資本門	03	2,765,294	004-東山區嶺南里南99線13K+100(嶺南高幹114及122)道路復建工程，工程已於103/05/09完工，目前辦理驗收結算中，而辦理保留。預定完成日期：104/03/31	
資本門	03	540,901	005-東山區嶺南里南106線6K+100(嶺南高幹48左16)道路復建工程，辦理驗收結算中，而辦理保留。預定完成日期：104/04/30	
		1,629,112,606		
		51,859,706		
		34,416,280		
		34,416,280		
經常門		34,416,280		
經常門	01	13,320,000	001-建管檔案書圖及建築物地籍套繪數位化案，配合契約期程付款，故辦理保留。	
經常門	01	300,000	001-103年度「建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽複查」，本案103年9月1日訂定契約，已訂契約執行作業中，而辦理保留，將於104年5月31日前積極辦理完成。	
經常門	01	378,750	002-103年度委託專業廠商辦理建築物公共安全抽複查案，本案103年12月30日訂定契約，已訂契約執行作業中，而辦理保留，將於104年6月30日前積極辦理完成。	
經常門	01	1,900,000	001-辦理台南市友善騎樓通暢獎勵評比競賽獎金，因比賽評比完成獎金未予核撥(計畫已如期執行評比完畢，俟103/12/30公佈得獎名單後，方可撥付獎金予得獎單，惟考量得獎單位相關請領獎金之作業時程，故申請保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		18,517,530		18,517,530	
103	交通支出	17,443,426	-	17,443,426	6.60%
103	工程業務	17,443,426	-	17,443,426	6.60%
103	工程業務管理	17,443,426	-	17,443,426	6.60%
103	養護工程管理	364,000		364,000	
		98,501		98,501	
103	公園及路燈管理	44,400		44,400	
		139,269		139,269	
		20,000		20,000	
		7,388		7,388	
		39,000		39,000	
103	第一大隊管理	3,645,676		3,645,676	
		6,224,760		6,224,760	
		6,860,432		6,860,432	
	103年度資本門合計	1,150,578,521	426,674,379	1,577,252,900	44.31%
103	工業支出	5,314,162	1,544,253	6,858,415	15.52%
103	一般建築及設備	5,314,162	1,544,253	6,858,415	15.52%
103	建築及設備	5,314,162	1,544,253	6,858,415	15.52%
		218,649		218,649	
		3,903,353		3,903,353	
		70,660	1,544,253	1,614,913	
		1,121,500		1,121,500	
103	交通支出	1,144,536,630	419,235,855	1,563,772,485	44.57%
103	工程建築及設備	1,144,536,630	419,235,855	1,563,772,485	44.57%
103	工程建築及設備	1,144,536,630	419,235,855	1,563,772,485	44.57%
103	新建工程	600,000		600,000	
		100,000		100,000	
		100,000		100,000	
		100,000		100,000	



府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
經常門	11	18,517,530	001-「103年台南市政府所屬公共工程有關工程及材料試驗品質委託試驗服務案」勞務採購案，因未及於年度底前結案，須辦理保留以利付款。	
		17,443,426		
		17,443,426		
經常門		17,443,426		
經常門	01	364,000	001-安億橋下河底步道觀景窗清潔服務(103年度開口契約)，辦理驗收中，而辦理保留。	
經常門	01	98,501	002-火車站前站人行地下道專用電梯定期清潔工作，已完工，未及於年度內核銷，需辦理保留。	
經常門	01	44,400	001-辦理本市南區南山公墓公兒S45.公兒S465.公兒S48.公兒S55等公園用地價購取得土地所有權移轉登記作業費，因尚未辦理土地移轉登記作業，故予以保留。	
經常門	01	139,269	001-103年度臺南市南瀛綠都心公園保全管理勞務採購案，於103年12月31日履約完成，現辦理驗收中，而辦理保留。	
經常門	01	20,000	001-103年度南瀛綠都心公園暨地下停車場消防巡檢勞務採購，勞務契約履約中，而辦理保留。	
經常門	01	7,388	002-103年度南瀛綠都心公園昇降設備(電梯)維護保養及年度安全檢查勞務案，本案辦理驗收中，而辦理保留。	
經常門	01	39,000	003-103年度南瀛綠都心公園機電檢驗維護委託專業服務勞務採購案，本案驗收中，而辦理保留。	
經常門	01	3,645,676	001-103年三分石，辦理交貨中，故辦理保留。	
經常門	01	6,224,760	002-103年低硫燃料油及運費，交貨中，故辦理保留。	
經常門	01	6,860,432	003-103年85-100鋪路柏油及運費，辦理交貨中，故辦理保留。	
		1,577,252,900		
		6,858,415		
		6,858,415		
資本門		6,858,415		
資本門	01	218,649	001-瀝青拌合工廠辦公室整體規劃及整建工程委託規劃設計及監造案，勞務履約中，而予以保留。	
資本門	01	3,903,353	002-瀝青拌合工廠辦公室整建工程，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	1,614,913	005-瀝青拌合工廠車棚增建等工程，工程施工中，故辦理保留。	
資本門	01	1,121,500	001-建築管理資訊系統移植整合案，配合契約期程付款，故辦理保留。	
		1,563,772,485		
		1,563,772,485		
資本門		1,563,772,485		
資本門	06	600,000	001-為辦理「103年度臺南市用地取得委託代辦土地移轉登記」採購案，勞務履約中，故予以保留。	
資本門	01	100,000	002-安南區AN09-424-8M(E-66-8M)道路委託設計監造費，為勞務開口契約，配合工程施工期程始付款，故予以保留。	
資本門	01	100,000	003-安南區AN09-263-10M(安南區C-86-10M)道路委託設計監造費，為勞務開口契約，配合工程施工期程始付款，故予以保留。	
資本門	01	100,000	004-南區SF-20-12m道路工程(永吉街往北銜接新都路)委託設計監造費，為勞務開口契約，配合工程施工期程始付款，故需保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		84,874		84,874	
		1,854		1,854	
		900,500		900,500	
		739,000		739,000	
		86,000		86,000	
		40,521	18,776,229	18,816,750	
		10,518	1,889,854	1,900,372	
		4,212,951	4,694,690	8,907,641	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	11	84,874	005-2-7號道路青草崙以東500M擴大徵收84,874元; 保留內容: 1. 用地取得委託作業, 為勞務開口契約, 103/2/14決標, 本案動支395,572元, 已支用316,458元, 保留金額79,114元。 2. 協議市價查估作業費28,800元, 103/4/18決標, 為勞務開口契約, 已支用23,040元, 保留金額5,760元 保留原因: 尚未驗收完成, 故辦理保留。	
資本門	11	1,854	006-北區南園街101巷, 本案係用地取得委託作業, 為勞務開口契約, 尚未驗收完成, 故辦理保留。	
資本門	11	900,500	007-台南市生活圈四年(104年-107年) 建設計畫委託撰寫可行性評估報告書作業(開口契約), 勞務執行中, 而予以保留。	
資本門	11	739,000	008-臺南都會區北外環道路第2、3期工程道路用地都市計畫變更委託專業服務案, 勞務執行中, 而予以保留。	
資本門	01	86,000	009-臺南市永康區中正北路路段(國道一號交流道下至蔦松二街)道路改善工程技術服務勞務採購案, 勞務履約中, 而予以保留。	
資本門	07	18,816,750	001-安南區AN09-424-8M(E-66-8M)道路18,816,750元; 保留內容: 1. 用地取得委託作業, 為勞務開口契約, 103/2/14決標, 本案動支61,925元, 已支用27,164元, 保留金額34,761元。 2. 協議市價查估作業費28,800元, 103/4/18決標, 為勞務開口契約, 已支用23,040元, 保留金額5,760元。 3. 已核准徵收, 尚未公告, 待支付徵收地價款及地上物補償費及一併徵收地價款及作業費等18,776,229元, 而予以保留。〈專案〉	
資本門	11	1,900,372	002-安南區AN25-16-8M(安南區A-16-8M)道路1,900,372元; 保留內容: 1. 用地取得委託作業, 為勞務開口契約, 103/2/14決標, 本案動支23,791元, 已支用19,033元, 保留金額4,758元。 2. 協議市價查估作業費28,800元, 103/4/18決標, 為勞務開口契約, 已支用23,040元, 保留金額5,760元。 3. 待支付一併價購及作業費等1,889,854元, 而予以保留。〈專案〉	
資本門	02	8,907,641	003-安南區AN09-263-10M(安南區C-86-10M)道路 保留內容: 1. 用地費4,145,184元, 待支付協議價購之地價款, 財政處排定2月中旬發價。 2. 用地取得委託作業, 為勞務開口契約, 103/2/14決標, 本案動支30,327元。 3. 協議市價查估作業費37,440元, 103/4/18決標, 為勞務開口契約。 4. 徵收計畫書已於103.12.15呈內政部, 待核准徵收後支付徵收地價款及地上物補償費及一併徵收地價款及作業費等4,694,690元, 而予以保留。〈專案〉 保留原因: 尚未驗收完成, 故辦理保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		6,022,998	28,380,178	34,403,176	
		196,000		196,000	
		819,000		819,000	
		248,000		248,000	
		1,577,000		1,577,000	
			1,507,000	1,507,000	
			1,400,000	1,400,000	
			26,000,000	26,000,000	
			100,000	100,000	
			100,000	100,000	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	02	34,403,176	004-東區EL-2-8m道路工程(前段)用地費 保留內容： 1. 用地費5,959,200元，協議價購已於103年完成土地移轉過戶手續，配合財政處財務調度，延至3月發放。 2. 用地取得委託作業，為勞務開口契約，103/2/14決標，本案動支34,998元。 3. 協議市價查估作業費28,800元，103/4/18決標，為勞務開口契約 4. 徵收計畫書已送地政局審核中，為辦理協議價購後之餘款，供辦理徵收土地、土地改良物、一併徵收及作業費等28,380,178元，而予以保留。(第二預備金)〈專案〉 保留原因：尚未驗收完成，故辦理保留。	
資本門	07	196,000	005-東區EJ-23-10M道路一併價購，辦理過戶中，待辦理過戶完成後，發放土地款。	
資本門	03	819,000	006-鹽水區後厝段379、434地號等2筆國有土地補辦徵收補償費，預付鹽水區公所鹽水區後厝段379、434地號等2筆國有土地補辦徵收補償費，未及於年度內辦理轉正而予以保留。	
資本門	03	248,000	007-仁德區德南段307地號道路用地補辦徵收補償費，預付仁德區公所仁德區德南段307地號道路用地補辦徵收補償費，未及於年度內辦理轉正而予以保留。	
資本門	03	1,577,000	008-仁德區崁腳北段1096-1.1097-1地號等2筆道路用地補辦徵收補償費，預付仁德區公所仁德區崁腳北段1096-1.1097-1地號等2筆道路用地補辦徵收補償費，未及於年度內辦理轉正而予以保留。	
資本門	04	1,507,000	009-本市東區EL-5-18M道路工程一併徵收案，因一併徵收計畫書於103.12.12內政部退回修正，俟核准後支付一併徵收地價款，而予以保留。〈專案〉	
資本門	04	1,400,000	010-臺南市安南區C-64-12M都市計畫道路一併徵收用地費不足款，本案於103.12.15內政部退回計畫書修正中，俟核准後支付一併徵收地價款，而予以保留。(第二預備金)〈專案〉	
資本門	07	26,000,000	011-安平區C-1-15M道路工程(安北路370巷)都市計畫道路用地不足款，預計104年1月辦理協議價購會，2月辦理過戶發價手續，待支付地價款及地上物補償費等，而予以保留。(第二預備金)〈專案〉	
資本門	11	100,000	012-臺南交流道特定區27號道路工程用地徵收差額補償費100,000元； 保留原因：林邱和勤君等5人因徵收補償事件，提起行政訴訟，最後經高雄高等行政法院判決，必須調高賠償金額，本局依高雄高等行政法院判決調整本案補償額，並經簽辦一層核定林邱和勤君等5人之差額補償費。林君不服而提起行政訴訟，高雄高等行政法院依訴願法61條移請本府辦理。本局於103年10月13日函文內政部本案訴願答辯書，內政部於103年12月29日函文本案因未踐行土地徵收條例第22條所定徵收公告補償額之異議及復議程序，請本府補辦此行政程序，須待相關程序完成後支付差額補償費而予以保留。〈專案〉	
資本門	07	100,000	013-永康區大灣二街71巷18弄計畫道路開闢工程用地補償費不足款，因先前辦理用地徵收時，遺漏地上物補償，道路工程已施作完成，後續需再辦理地上物補償事宜，而予以保留。〈專案〉	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		21,023	1,978,977	2,000,000	
		58,108	6,391,222	6,449,330	
		35,520		35,520	
		16,947		16,947	
		1,385,846		1,385,846	
		630,000		630,000	
		1,014,694		1,014,694	
		281,802		281,802	
		127,200		127,200	
		13,529,461		13,529,461	
		612,344		612,344	
		312,787		312,787	

府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	07	2,000,000	014-鹽水區點心城旁計畫道路開闢工程2,000,000元; 保留原因: 1.撥用計畫書尚未核准,地上物補償費延至104年度發放,而予以保留。〈專案〉 2.用地取得委託作業費,為勞務開口契約,103/2/14決標,保留金額21,023元。	
資本門	07	6,449,330	016-佳里區南勢街道路工程6,449,330元; 保留原因: 1.用地取得委託作業,為勞務開口契約,103/2/14決標,保留金額29,308元。 2.協議市價查估作業費,為勞務開口契約,103/4/18決標,保留金額28,800元。 3.待支付地價款及地上物補償費6,391,222元,而予以保留。〈專案〉	
資本門	03	35,520	018-「山上區玉峰大橋改建工程」一併價購山上區牛稠埔段211-5地號(面積48平方公尺)一案35,520元,待支付協議價購用地費,而予以保留。	
資本門	11	16,947	019-仁德區北保路神仙家族社區聯外道路開闢工程用地取得,本案係用地取得委託作業,為勞務開口契約,103/2/14決標,保留金額16,947元。	
資本門	03	1,385,846	020-新營藝術園區民生路至民權路(嘉南大圳北側)8M計畫道路用地取得1,385,846元; 保留原因: 1.本案於103/4/7簽准第二預備金7,580,000元,已支用6,163,660元,保留1,378,222元待支付新營區農會用地款,而予以保留。 2.用地取得委託作業,為勞務開口契約,103/2/14決標,本案動支9,318元,已支用7,454元,保留金額1,864元。 3.協議市價查估作業費,為勞務開口契約,103/4/18決標,本案動支28,800元,已支用23,040元,保留金額5,760元。	
資本門	03	630,000	021-永康區公所辦理「工9-4計畫道路」更正徵收案630,000元,本案係為預付款憑證待轉正。	
資本門	01	1,014,694	001-辦理103年度臺南道路工程測量及土地改良物調查(開口契約),勞務履約中,故予以保留。	
資本門	01	281,802	002-東區EL-7-8M道路工程(前段)(長東街46巷),工程施工中,而予以保留。	
資本門	03	127,200	003+安南區C-2-12M道路開闢工程(前段)(安和路2段54巷),工程已完工尚未結算,故辦理保留。	
資本門	03	13,529,461	004-承天橋改建工程,屬分年編列之繼續性經費-101年至103年,辦理驗收中,故予以保留。	
資本門	01	612,344	005-東區EM-17-10m道路(前段)開闢工程,工程施工中,而予以保留。	
資本門	03	312,787	006-南區3-57-20M道路(前段)(明興路1181巷)(3-57-20M道路銜接2-12-30M道路處)開闢工程,屬分年編列預算經費-102年至103年,已於103.12.16完成驗收,辦理結算中而予以保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		480,501	3,000,000	3,480,501	
		9,755,322		9,755,322	
		12,080,779		12,080,779	
		10,000		10,000	
		4,436,287		4,436,287	
		1,380,000		1,380,000	
		16,815,768		16,815,768	
		303,943	40,796,057	41,100,000	
		141,335	9,507,348	9,648,683	



府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	07	3,480,501	007-安南區3-33-20m道路(後段)開闢工程(城北路)3,480,501元; 保留原因：屬分年編列預算經費-102年至104年 1. 設計監造費，為勞務開口契約，103年保留金額100,000元，配合工程施工工期始付款，故需保留。 2. 用地費331,750元，待支付獎勵金，而予以保留。 3. 用地取得委託作業，為勞務開口契約，103/2/14決標，本案動支74,996元，已支用37,621元，保留金額37,375元。 4. 協議市價查估作業費56,880元，103/4/18決標，為勞務開口契約，已支用45,504元，保留金額11,376元。 5. 用地已核准徵收，尚未公告，待支付徵收地價款、一併徵收地價款及作業費等3,000,000元，而予以保留。〈專案〉	
資本門	01	9,755,322	008-東區EL-2-10M、EL-5-10m道路開闢工程(德高區段徵收範圍旁)，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	12,080,779	009-中西區CC-9-15m道路開闢工程(永福路1段)，屬分年編列預算經費-102年至103年，工程施工中，而予以保留。	
資本門	06	10,000	010-中西區CC-22-6m道路開闢工程委託設計監造費，屬分年編列預算經費-102年至104年，為勞務開口契約，因都市計畫道路中心樁變更，用地尚未取得，而予以保留。	
資本門	01	4,436,287	011-中西區CC-23-6m道路開闢工程，工程施工中，而予以保留。	
資本門	03	1,380,000	012-南區SB-60-8M(A-13-8m)道路工程(後段)(鹽埕路103巷58弄)，工程尚未結算完成，故辦理保留。	
資本門	03	16,815,768	013-北區NH-157-12m道路工程(前段)(北園街124巷，北園街124巷10弄)，已於103.12.16完成驗收，辦理結算中而予以保留。	
資本門	07	41,100,000	014-東區三-60-20m道路(前段)接公道13-20m道路(後段)工程(第一示範公墓旁)41,100,000元; 保留原因：屬分年編列預算經費-103年至104年 保留內容： 1. 委託設計監造費，為勞務開口契約，103年保留金額100,000元，配合工程施工工期始付款，故需保留。 2. 用地取得委託作業，為勞務開口契約，103/2/14決標，本案動支203,943元，未及於年度內完成請款事宜，而予以保留。 3. 已陸續辦理墳墓公告作業，待後續墳墓遷移支付墳墓補償費用及後續無主墳墓入塔等相關費用40,796,057元，故予以保留。〈專案〉	
資本門	07	9,648,683	015-安南區AN09-192-10M(C-15-10m)道路工程(前段)9,648,683元; 保留原因：屬分年編列預算經費-103年至104年 1. 委託設監造費，為勞務開口契約，103年保留金額100,000元，配合工程施工工期始付款，故需保留。 2. 用地取得委託作業，為勞務開口契約，103/2/14決標，本案動支61,676元，已支用26,965元，保留金額34,711元。 3. 協議市價查估作業費33,120元，103/4/18決標，為勞務開口契約，已支用26,496元，保留金額6,624元，未及於年度內完成請款事宜，而予以保留。 4. 內政部審議通過徵收，為辦理協議價購後之餘款，供辦理徵收土地、一併徵收及作業費等9,507,348元，而予以保留。〈專案〉	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		164,123		164,123	
		253,359	19,753,560	20,006,919	
		120,734	10,582,812	10,703,546	
		15,324,032	2,485,701	17,809,733	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	164,123	016-東區EJ-19-8m道路工程(前段)(仁和路113巷,仁和路139巷51弄); 保留原因：屬分年編列預算經費-103年至104年 保留內容： 1. 委託設計監造費，為勞務開口契約，103年保留金額100,000元，配合工程施工期程始付款，故需保留。 2. 用地取得委託作業，為勞務開口契約，103/2/14決標，本案動支64,123元	
資本門	07	20,006,919	保留原因：尚未驗收完成，故辦理保留。 017-北區NA-121-12m道路工程(後段)(開南街)20,006,919元; 保留原因：屬分年編列預算經費-103年至104年 保留內容： 1. 委託設計監造費，為勞務開口契約，103年保留金額100,000元，配合工程施工期程始付款，故需保留。 2. 用地取得委託作業，為勞務開口契約，103/2/14決標，本案動支98,639元。 3. 協議市價查估作業費54,720元，103/4/18決標，為勞務開口契約。保留原因：尚未驗收完成，故辦理保留。 4. 已舉行2場公聽會，俟後續文化遺址試挖後辦理協議價購會議，待支付協議價購地價款及後續徵收程序相關費用19,753,560元，而予以保留。〈專案〉	
資本門	07	10,703,546	018-安南區AN06-52-10M(B-53-10m)道路工程(安昌街174巷) 保留內容：屬分年編列預算經費-103年至104年 1. 委託設計監造費，為勞務開口契約，103年保留金額100,000元，配合工程施工期程始付款，故需保留。 2. 用地取得委託作業，為勞務開口契約，103/2/14決標，本案動支59,749元，已支用47,799元，保留金額11,950元。 3. 協議市價查估作業費43,920元，103/4/18決標，為勞務開口契約，已支用35,136元，保留金額8,784元。 保留原因：尚未驗收完成，故辦理保留。 4. 徵收計畫書已送內政部審核中，為辦理協議價購後之餘款，供辦理徵收土地、土地改良物、一併徵收及作業費等10,582,812元，而予以保留。〈專案〉	
資本門	03	17,809,733	019-南區SE-27-10m道路工程(前段)(金華路1段484巷183弄) 保留內容：屬分年編列預算經費-103年至104年 1. 委託設計監造費，為勞務開口契約，103年保留金額100,000元，配合工程施工期程始付款，故需保留。 2. 用地取得委託作業，為勞務開口契約，103/2/14決標，本案動支73,679元，已支用36,567元，保留金額37,112元。 3. 協議市價查估作業費78,480元，103/4/18決標，為勞務開口契約，已支用62,784元，保留金額15,696元。 保留原因：尚未驗收完成，故辦理保留。 4. 用地費15,171,224元，於103/12/30~104/1/28公告，104/2/10發價，待支付徵收地價款及地上物補償費。 5. 待支付一併徵收地價款及作業費等2,485,701元，而予以保留。〈專案〉	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		49,975,711		49,975,711	
		1,170,000		1,170,000	
		5,500,000		5,500,000	
		4,500,000		4,500,000	
		10,497,725		10,497,725	
		3,262,192		3,262,192	
		50,009		50,009	
		17,251,838		17,251,838	
		621,573		621,573	
		851,962		851,962	
		3,118,775		3,118,775	
		1,972,320	260,000	2,232,320	
		80,750		80,750	
			7,787,641	7,787,641	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	02	49,975,711	020-南區4-69-15m道路工程(明興路619巷) 保留內容：屬分年編列預算經費-103年至107年 1. 協議市價查估作業費285,840元，103/4/18決標，為勞務開口契約。 保留原因：尚未驗收完成，故辦理保留。 2. 用地費49,689,871元，已完成協議價購，配合財政調度預計於104年2月下旬發價。	
資本門	03	1,170,000	021-103年度生活圈道路交通系統建設計畫，預付營建署工程地方配合款，未及於年度內辦理轉正而予以保留。	
資本門	03	5,500,000	022-2-7號道路青草崙以東500M擴大徵收，國有財產署已核准撥用，待發放三分之一地價款及相關作業費等，而予以保留。(中央補助82%，地方配合18%)	
資本門	01	4,500,000	032-後壁區嘉荖里南80線下茄荖平交道(K313+132)改善工程，本案係為預付款憑證待轉正，故辦理保留。	
資本門	01	10,497,725	033-永康區中正五街道路新建工程，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	3,262,192	034-鹽水區點心城旁計畫道路開闢工程，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	50,009	035-下營區下營橋改建工程，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	17,251,838	036-台南市東區裕忠路至仁德區中山路870巷道路開闢工程，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	621,573	037-佳里區林園街接佳東路都市計畫道路開闢工程，辦理勞務驗收作業中，而予以保留。	
資本門	01	851,962	038-永康區永大路橋下12M計畫道路開闢工程，預定104/01/21辦理完工驗收程序，而予以保留。	
資本門	01	3,118,775	039-原縣道176線3K+220-520(中寮橋)兩端引道改善工程，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	2,232,320	040-永康區大灣二街71巷18弄計畫道路開闢工程、永康區勝學路288號至中華二路道路開闢工程等二案合併，工程施工中，而予以保留；另因本工程地面開挖與原設計圖說相牴觸，需辦理變更設計所增加預算260,000元，目前已簽准，而予以保留。(專案)	
資本門	11	80,750	042-「永康區永大陸橋下12m計畫道路開闢工程等8件工程用地委託查估及製作徵收與撥用計畫書」-平實營區三-60-20M道路用地取得，勞務履約中，而予以保留。	
資本門	01	7,787,641	043-佳里區公園大道道路截角開闢工程，工程費420,000元：本案已於103年12月24日簽辦，工程未能及於年度內完成發包而予以保留。(專案)；用地費7,367,641元：103年12月5日舉辦協議價購會，預計104年1月中旬辦理過戶發價手續，待支付地價款等費用而予以保留。(專案)	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		4,558,854	419,000	4,977,854	
		362,401	24,980,433	25,342,834	
		618,357	16,689,874	17,308,231	
		43,919,463	36,116,347	80,035,810	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	07	4,977,854	046-下營區文明街都市計畫道路第2期開闢工程4,977,854元; 保留原因: 1. 屬分年編列預算經費-103~104年, 103年編列100,000元, 未及於年度內辦理發包程序而予以保留。 2. 103/11/04協議價購已完成土地移轉過戶手續, 待支付協議價購土地價款、地上物補償費及搬遷獎勵金4,537,180元, 為配合財政處財務調度, 延至104年發放, 故予以保留。 3. 用地取得委託作業, 為勞務開口契約, 103/2/14決標, 保留金額15,914元。 4. 協議市價查估作業費, 為勞務開口契約, 103/4/18決標, 本案動支28,800元, 已支用23,040元, 保留金額5,760元。 5. 工程費319,000元: 本案已於103年12月12日簽准動支, 103年12月30日上網招標, 104年1月9日開標流標, 預定104年1月20日開標, 工程未能及於年度內完成發包而予以保留。〈專案〉	
資本門	07	25,342,834	048-後壁區南80區道闢建工程(竹圍後至南82前段)25,342,834元; 保留原因: 1. 工程費: 屬分年編列預算經費-103~104年, 103年編列100,000元, 未及於年度內辦理發包程序而予以保留。 2. 用地取得委託作業, 為勞務開口契約, 103/2/14決標, 保留金額283,921元。 3. 協議市價查估作業費, 為勞務開口契約, 103/4/18決標, 保留金額78,480元。 4. 用地費24,880,433元: 103年12月8日已召開協議價購會, 尚未辦理發價, 待支付地價款等而予以保留。〈專案〉	
資本門	07	17,308,231	050-市道173線16K+057~17K+151道路拓寬改善工程17,308,231元; 保留原因: 1. 工程費: 屬分年編列預算經費-103~104年, 103年編列100,000元, 未及於年度內辦理發包程序而予以保留。 2. 用地取得委託作業, 為勞務開口契約, 103/2/14決標, 保留金額513,957元。 3. 協議市價查估作業費, 為勞務開口契約, 103/4/18決標, 保留金額104,400元。 4. 用地費16,589,874元: 已舉行第二次公聽會, 預計104年1月初召開協議價購會, 賡續辦理中, 待支付地價款等而予以保留。〈專案〉	
資本門	07	80,035,810	052-永康區南台街75巷12米計畫道路開闢工程80,035,810元; 保留原因: 1. 屬分年編列預算經費-103~104年, 103年編列100,000元, 未及於年度內辦理發包程序而予以保留。 2. 103/12/10協議價購已完成土地移轉過戶手續, 待支付協議價購土地價款43,853,147元, 為配合財政處財務調度, 延至104年發放, 故予以保留。 3. 用地取得委託作業, 為勞務開口契約, 103/2/14決標, 本案動支112,108元, 已支用61,056元, 保留金額51,052元。 4. 協議市價查估作業費, 為勞務開口契約, 103/4/18決標, 保留金額15,264元。 5. 徵收計畫書已於103年12月22日送至內政部, 俟用地核准徵收及公告後, 支付徵收地價款、地上物補償費、一併徵收地價款、一併價購地價款及作業費等36,016,347元, 而予以保留。〈專案〉	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		111,808	23,411,285	23,523,093	
		24,236,490	7,868,770	32,105,260	
		71,492	16,555,303	16,626,795	
		33,120	13,022,680	13,055,800	



府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	07	23,523,093	054-關廟區明德街15巷開闢工程23,523,093元; 保留原因: 1. 屬分年編列預算經費-103~104年, 103年編列100,000元, 未及於年度內辦理發包程序而予以保留。 2. 用地取得委託作業, 為勞務開口契約, 103/2/14決標, 保留金額54,928元。 3. 協議市價查估作業費, 為勞務開口契約, 103/4/18決標, 保留金額56,880元。 4. 103年12月1日已召開協議價購會, 尚未辦理發價, 待支付地價款等費用23,311,285元而予以保留。〈專案〉	
資本門	07	32,105,260	056-新市區永福街16巷至忠孝街218巷道路開闢工程32,105,260元; 保留原因: 1. 屬分年編列預算經費-103~104年, 103年編列100,000元, 未及於年度內辦理發包程序而予以保留。 2. 103/11/04協議價購已完成土地移轉過戶手續, 待支付協議價購土地價款24,194,581元, 為配合財政處財務調度, 延至104年發放, 故予以保留。 3. 用地取得委託作業, 為勞務開口契約, 103/2/14決標, 保留金額33,557元。 4. 協議市價查估作業費, 為勞務開口契約, 103/4/18決標, 本案動支41,760元, 已支用33,408元, 保留金額8,352元。 5. 徵收計畫書已於103年12月20日送至地政局, 尚未公告, 待支付徵收地價款、地上物補償費、一併徵收地價款及作業費等7,768,770元, 而予以保留。〈專案〉	
資本門	07	16,626,795	058-大內區石城里都市計劃區內計畫道路拓寬工程16,626,795元; 保留原因: 1. 工程費: 屬分年編列預算經費-103~104年, 103年編列100,000元, 未及於年度內辦理發包程序而予以保留。 2. 用地取得委託作業, 為勞務開口契約, 103/2/14決標, 保留金額31,892元。 3. 協議市價查估作業費, 為勞務開口契約, 103/4/18決標, 保留金額39,600元。 4. 103年12月4日已召開協議價購會, 尚未辦理發價, 待支付地價款等費用16,455,303元而予以保留。〈專案〉	
資本門	07	13,055,800	060-新市區潭永橋改建工程13,055,800元; 保留原因: 1. 工程費: 屬分年編列預算經費-103~104年, 103年編列100,000元, 未及於年度內辦理發包程序而予以保留。 2. 協議市價查估作業費, 為勞務開口契約, 103/4/18決標, 保留金額33,120元。 3. 用地費12,922,680元: 103年12月26日辦理地上物查估, 103年12月27日已呈核協議價購金額, 繼續辦理中, 而予以保留。〈專案〉	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		28,800	7,941,530	7,970,330	
		16,586,265	100,000	16,686,265	
		4,365,084		4,365,084	
		8,310,768		8,310,768	
		22,520,085		22,520,085	
		26,650,960		26,650,960	
		19,406,816		19,406,816	
		35,637,852		35,637,852	
		23,624,867		23,624,867	
		40,697,902		40,697,902	
		23,584,975		23,584,975	
			100,000	100,000	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	07	7,970,330	062-平實營區三-60-20M道路開闢工程7,970,330元; 保留原因: 1. 工程費:屬分年編列預算經費-103~104年,103年編列100,000元,未及於年度內辦理發包程序而予以保留。 2. 協議市價查估作業費,為勞務開口契約,103/4/18決標,保留金額28,800元。 3. 用地費7,841,530元:待支付協議價購地價款及地上物補償費,而予以保留。〈專案〉	
資本門	02	16,686,265	063-善化區信義路計畫道路開闢工程16,686,265元; 保留原因: 1. 屬分年編列預算經費-103~104年,103年編列100,000元,未及於年度內辦理發包程序而予以保留。 2. 103/12/10協議價購已完成土地移轉過戶手續,待支付協議價購土地價款、地上物補償費及搬遷獎勵金16,554,726元,為配合財政處財務調度,延至104年發放,故予以保留。 3. 用地取得委託作業,為勞務開口契約,103/2/14決標,保留金額25,779元。 4. 協議市價查估作業費,為勞務開口契約,103/4/18決標,本案動支28,800元,已支用23,040元,保留金額5,760元。	
資本門	01	4,365,084	064-生活圈道路交通系統建設計畫(市區系統)6年(98-103)計畫-永康主18及次18-1號道路工程,辦理驗收作業中,而予以保留。	
資本門	01	8,310,768	065-103年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-蘭花生技園區聯外道路工程,屬分年編列預算經費(中央補助82%,市配合18%),辦理驗收作業中,而予以保留。	
資本門	01	22,520,085	066-103年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-蘭花生技園區聯外道路工程(二),屬分年編列預算經費(中央補助82%,市配合18%),辦理驗收作業中,而予以保留。	
資本門	01	26,650,960	067-103年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-南科西向聯絡道路新闢工程(北段),屬分年編列預算經費(中央補助82%,市配合18%),辦理驗收作業中,而予以保留。	
資本門	01	19,406,816	068-103年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-南科西向聯絡道路新闢工程(南段),屬分年編列預算經費(中央補助82%,市配合18%),辦理驗收作業中,而予以保留。	
資本門	01	35,637,852	069-103年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-市南10號鄉道第二期工程,屬分年編列預算經費(中央補助82%,市配合18%),辦理驗收作業中,而予以保留。	
資本門	01	23,624,867	070-103年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-新化鎮高鐵沙崙站橋下道路工程(第二期工程),屬分年編列預算經費(中央補助82%,市配合18%),工程施工中,而予以保留。	
資本門	01	40,697,902	071-103年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-國道8號南科聯絡道延伸省道台1線道路工程,屬分年編列預算經費(中央補助82%,市配合18%),辦理驗收作業中,而予以保留。	
資本門	01	23,584,975	072-103年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-國道8號南科聯絡道延伸省道台1線道路工程(後續工程),屬分年編列預算經費(中央補助82%,市配合18%),工程施工中,而予以保留。	
資本門	01	100,000	073-仁德區北保路神仙家族社區聯外道路開闢工程,屬分年編列預算經費-103~104年,103年編列100,000元,未及於年度內辦理發包程序而予以保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
103	養護工程		8,000,000	8,000,000	
		1,786,050		1,786,050	
		402,672		402,672	
		1,019,284		1,019,284	
		19,976,047		19,976,047	
			5,000,000	5,000,000	
			4,550,000	4,550,000	
		3,345,787		3,345,787	
		3,867,288		3,867,288	
		1,249,818		1,249,818	
		330,605		330,605	
		497,405		497,405	
		509,997		509,997	
		1,540,902		1,540,902	
		2,943,850		2,943,850	
		1,172,411		1,172,411	
		1,710,000		1,710,000	
		1,260,000		1,260,000	
		2,861,071		2,861,071	
		5,000,000		5,000,000	
		1,870,154		1,870,154	
			2,000,000	2,000,000	
		2,000,000		2,000,000	
		1,800,329		1,800,329	

府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	04	8,000,000	001-臺南市公路系統制定與設施清查8,000,000元; 保留原因：屬分年編列預算經費-103-104年 1. 本勞務採購於103年12月18日奉准辦理，已於104年1月13日開標（資格審查）完成，預計104/02/06辦理評選。 2. 本案總經費18,500,000元，分二年編列預算，103年度8,000,000元，104年度10,500,000元。	
資本門	01	1,786,050	001-103年度臺南市橋梁檢測及河川橋現地量測作業技術服務案，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	402,672	002-102年度臺南市橋梁檢測及經常維護巡查作業技術服務案，辦理驗收中，故予以保留。	
資本門	01	1,019,284	003-103年度臺南市騎樓整平路段意願調查與規劃設計(開口契約)，工程尚未開工，勞務須辦理保留。	
資本門	01	19,976,047	005-102年度橋梁檢測應維修橋梁修復工程(開口契約)，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	5,000,000	006-臺南市103年度橋梁維修工程開口契約(A區)，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	4,550,000	007-臺南市103年度橋梁維修工程開口契約(B區)，本案於103/12/25決標，工程訂約中，故辦理保留。	
資本門	01	3,345,787	008-103年度寬頻管道維修工程(6區開口契約)(第1期)，辦理驗收中，故辦理保留。	
資本門	01	3,867,288	009-103年度寬頻管道維修工程(31區開口契約)(第1期)，維修工程施工中，故辦理保留。	
資本門	01	1,249,818	010-文賢路(1030巷至1122巷)側溝改善工程，已完工，未及辦理結算，予以保留。	
資本門	01	330,605	011-永華一街148巷路溝改善工程，辦理驗收程序中，故辦理保留。	
資本門	01	497,405	012-南都里活動中心前(SB-99-12M)排水改善工程，工程結算中，故需辦理保留。	
資本門	01	509,997	013-城安路溝蓋修復工程，工程已完工，未及辦理結算予以保留。	
資本門	01	1,540,902	014-南門路(健康路一段至新都路)安全島改善工程，工程施工中，故辦理保留。	
資本門	01	2,943,850	015-關廟區新光里169線二期工程，工程施工中，故予以保留。	
資本門	01	1,172,411	016-關廟區正義街山西宮後側道路工程，本案已完工，俟試驗報告完成送達通過後再安排驗收，故辦理保留。	
資本門	01	1,710,000	017-金華路一段484巷北側側溝改善工程，開工協調中，故辦理保留。	
資本門	01	1,260,000	018-103年臺南市北區南園街101巷等路溝改善工程，工程施工中，故辦理保留。	
資本門	01	2,861,071	019-103年度臺南市北區文賢路596、618巷路溝改善工程，工程施工中，故辦理保留。	
資本門	01	5,000,000	020-103年新市區仁愛街及華興街道路AC路面改善工程，工程尚未驗收完成，故辦理保留。	
資本門	01	1,870,154	021-103年新市區豐華里南134線路面改善工程，工程尚未驗收完成，故辦理保留。	
資本門	01	2,000,000	022-東區文聖公園整修工程，工程施工中，故辦理保留。	
資本門	01	2,000,000	023-103年台南市市容綠美化工程（開口契約），工程施工中，故辦理保留。	
資本門	01	1,800,329	024-北門路(成功路至東門圓環)路面改善工程，已完成驗收，未及辦理結算，予以保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		1,182,151		1,182,151	
		4,189,903		4,189,903	
		10,983,044		10,983,044	
		3,720,722		3,720,722	
		29,844,740		29,844,740	
		6,613,930		6,613,930	
		21,544,819		21,544,819	
		12,000,000		12,000,000	
		7,547,132		7,547,132	
		4,006,857		4,006,857	
		11,528,106		11,528,106	
		8,126,695		8,126,695	
		1,260,428		1,260,428	
		846,478		846,478	
		1,018,972		1,018,972	
		542,500		542,500	
		226,100		226,100	
		350,648		350,648	
		237,359		237,359	
		669,167		669,167	
		1,129,823		1,129,823	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	1,182,151	025-成功路(西門路至公園路)、西門路(西門圓環至北華街)及忠義路(民族路至北華街)路面改善工程,辦理驗收結算中,故辦理保留。	
資本門	01	4,189,903	026-公園路(湯德章紀念公園至北忠街)、民族路(西門圓環至北門路)、南門路(湯德章紀念公園至府前路一段)路面改善工程,本案已完工,正在辦理結算中,故辦理保留。	
資本門	01	10,983,044	027-民權路(公園路至北門路)及青年路(湯德章紀念公園至北門路)路面改善工程,工程驗收中,故需辦理保留。	
資本門	01	3,720,722	028-中華東路(凱旋路至後甲圓環)路面改善工程,驗收程序辦理中,故辦理保留。	
資本門	01	29,844,740	029-北安路三段路面改善工程,工程施工中,故辦理保留。	
資本門	01	6,613,930	030-府前路(南門路至永福路)路面改善工程,本案尚在工期內,目前正在施工中,故辦理保留。	
資本門	01	21,544,819	031-健康路(金華路至體育路)路面改善工程,工程施工中,故辦理保留。	
資本門	01	12,000,000	032-永成路路面改善工程(第一期),工程施工中,無法於12月31日前完成結算,故需辦理保留。	
資本門	01	7,547,132	033-台南市仁德區中山路道路景觀與人本環境改善工程,因配合台電電箱於人行道管線遷移,目前停工中,尚未完工,而予以保留。	
資本門	01	4,006,857	034-臺南山海圳綠道郡安路、安通路周邊人行道及自行車道改善工程,因配合台電電箱於人行道管線遷移,目前辦理停工中,尚未復工。	
資本門	01	11,528,106	035-台南市仁德區中山路道路景觀與人本環境改善二期工程,因配合台電電箱於人行道管線遷移,目前辦理停工中,尚未復工。	
資本門	01	8,126,695	036-新營區糖鐵自行車通勤線廊第2期工程,工程施工中,尚需辦理保留。	
資本門	01	1,260,428	037-小東路(中華東路至忠孝路)人行道改善工程,工程完工辦理驗收程序中,故辦理保留。	
資本門	03	846,478	038-新營區新營火車站前排水側溝改善工程,目前驗收結算作業中,故辦理保留。	
資本門	03	1,018,972	039-新營區中營里轄內中山路(台糖鐵道至民族路)側溝改善工程,目前驗收結算作業中,故辦理保留。	
資本門	03	542,500	040-新營區鐵線里南70線側溝暨AC改善工程,目前驗收結算作業中,故辦理保留。	
資本門	03	226,100	041-柳營區南108-1線道路(重溪里內路段-市府供料)AC改善工程,已完工待驗收結算,故辦理保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	03	350,648	042-鹽水區橋南里南門路201巷路面改善工程,尚未辦理驗收,故辦理保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	03	237,359	043-鹽水區水秀里土庫56-3號前排水溝興建工程,尚未辦理驗收,故辦理保留。 預定完成日期:104/03/31	
資本門	03	669,167	044-鹽水區竹埔里南72線南竹子腳段662地號側溝新建工程,辦理工程驗收結算中,故辦理保留。 預定完成日期:104/01/31	
資本門	01	1,129,823	045-佳里區六安里中山路(進學路至延平路口)寬頻管線鋪面改善工程暨佳里區六安里六安街(延平路口至六順路口)鋪面改善工程,工程施工中,故辦理保留。 預定完成日期:104/01/29	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		70,501	1,261,385	1,331,886	
		1,304,700		1,304,700	
		895,984		895,984	
		1,639,823		1,639,823	
		1,231,854		1,231,854	
		1,859,780		1,859,780	
		35,256	1,219,744	1,255,000	
		1,957,303		1,957,303	
		112,041	2,687,959	2,800,000	
		372,581		372,581	
		1,161,630		1,161,630	
		2,943,523		2,943,523	
		95,000	1,855,000	1,950,000	
		208,867		208,867	
		273,048		273,048	
		357,820		357,820	
		740,625		740,625	



府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	1,331,886	046-七股區頂山里入口意象工程，施工中，故辦理保留。 預定完成日期:104/06/30	
資本門	01	1,304,700	047-七股區永吉里內及三百二十萬部落道路暨南26線大潭里漁民活動中心前排水溝及欄杆改善工程，施工中，故辦理保留。 預計完成日期：104/02/20	
資本門	03	895,984	048-西港區中山路53-2號旁道路排水改善工程，待試體檢驗報告，故辦理保留。 預定完成日期:104/02/15	
資本門	01	1,639,823	049-西港區樣林里東竹林社區道路排水改善工程，施工中，故辦理保留。 預定完成日期：104/04/30	
資本門	01	1,231,854	050-西港區樣林里入口意象工程施工中，故辦理保留。 預定完成日期：104/04/15	
資本門	01	1,859,780	051-西港區南34線劉厝段道路擋土牆興建工程，施工中，故辦理保留。 預定完成日期：104/06/30	
資本門	01	1,255,000	052-西港區竹林里謝商工宅前等道路排水改善工程，本工程依據103年10月30日府工養二字第1031037648號核定1,255,000元辦理，因核定後已屆年度結束，致未能及於年度內完成發包故予以保留。〈專案〉	
資本門	03	1,957,303	053-安定區中榮里渡仔頭道路及排水等二件改善工程，本案已進行第1次驗收，惟試驗結果未符設計值，待廠商改善後進行複驗作業。 預定完成日期:104/01/31	
資本門	01	2,800,000	054-安定區中榮里中榮高幹20右1右1電桿旁道路及排水改善工程，本工程依據103年11月11日府工養二字第1031078736號核定2,800,000元辦理，因核定後已屆年度結束，致未能及於年度內完成發包故予以保留。〈專案〉(第二預備金)	
資本門	01	372,581	055-玉井區豐里里灣潭高分32南183線道路修繕工程，施工中，故辦理保留。 預定完成日期：104/01/25	
資本門	03	1,161,630	056-山上區豐德里社區道路改善工程，辦理驗收結算中，故辦理保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	01	2,943,523	057-大內區內江里隆大高幹254B1旁道路改善工程等3件，目前正辦理鄰損鑑定作業，故予以保留。 預定完成日期:103/06/30	
資本門	01	1,950,000	058-大內區石湖里營區旁路面及排水工程，依據103年11月12日府工養二字第1031083867號核定1,950,000元辦理，因核定後已屆年度結束，致未能及於年度內完成發包故予以保留。〈專案〉(第二預備金)	
資本門	03	208,867	059-大內區石林里第5、6鄰路面改善工程，辦理驗收結算中，故辦理保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	01	273,048	060-新化區崙頂里崙頂社區道路排水改善工程，工程施工中，故辦理保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	03	357,820	061-新化區168-3道路擋土牆改善工程，工程驗收缺失改善中，故辦理保留。 預定完成日期：104/02/28	
資本門	03	740,625	062-新化區礁坑里茄苳坑11號前及礁坑子活動中心前排水溝改善工程，103.12.5辦理驗收，待試驗報告合格方辦理結算，故辦理保留。 預定完成日期:104/01/31	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		345,773		345,773	
		49,049	781,951	831,000	
		1,245,000		1,245,000	
		503,497		503,497	
		838,458		838,458	
		1,351,413		1,351,413	
		540,401		540,401	
		639,550		639,550	
		34,808	1,915,192	1,950,000	
		1,096,201		1,096,201	
		1,115,383		1,115,383	
		91,797	2,424,839	2,516,636	
		308,145		308,145	
		1,315,842		1,315,842	
		486,651		486,651	
		1,883,427		1,883,427	
		1,724,309		1,724,309	
		39,000	1,911,000	1,950,000	

府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	345,773	063-新化區知義里新和庄道路側溝改善工程，工程施工中，故辦理保留。 預定完成日期：104/04/30	
資本門	01	831,000	064-新化區山腳里環湖步道路面修建工程，本工程依據103年11月11日府工養二字第1031079931號核定831,000元辦理，因核定後已屆年度結束，致未能及於年度內完成發包故予以保留。〈專案〉(第二預備金)	
資本門	03	1,245,000	065-下營區茅港、宅內及營前等里道路改善工程，辦理驗收結算中，故辦理保留。 預定完成日期：104/02/15	
資本門	03	503,497	066-下營區賀建里麻豆寮道路排水改善工程，103年12月23日竣工，辦理驗收結算中，故辦理保留。 預定完成日期：104/02/15	
資本門	01	838,458	067-六甲區信義街349巷巷道改善工程，施工中，故辦理保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	03	1,351,413	068-麻豆區南勢里代天府北側道路側溝改善工程，辦理驗收中，故辦理保留。	
資本門	01	540,401	069-麻豆區油車里自由路巷道側溝改善工程，施工中，故辦理保留。	
資本門	01	639,550	070-麻豆區埤頭里17鄰西邊寮路面改善工程及麻豆區埤頭里道路改善工程等二件，工程施工中，需辦理保留。	
資本門	01	1,950,000	071-麻豆區北勢里北勢寮(太子支7旁)路面改善工程，本工程依據103年11月12日府工養二字第1031083801號核定1,950,000元辦理，因核定後已屆年度結束，致未能及於年度內完成訂約故予以保留。〈專案〉(第二預備金)	
資本門	01	1,096,201	072-學甲區中洲里南1線路面改善工程，訂約完成，預定104/01/03開工，故辦理保留。 預定完成日期：104/04/30	
資本門	01	1,115,383	073-學甲區宅港里慈德宮旁路面改善工程，工程施工中，故辦理保留。 預定完成日期：104/04/30	
資本門	01	2,516,636	074-學甲區德安寮部落道路加高改善工程，施工中，故辦理保留。 預定完成日期：104/04/30	
資本門	01	308,145	075-北門區保吉里小蚵寮排水溝改善工程，施工中，故辦理保留。 預定完成日期：104/02/28	
資本門	01	1,315,842	076-北門區蚵寮社區大眾爺廟旁道路改善工程，施工中，故辦理保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	01	486,651	077-善化區胡厝里南128-1線與嘉南大圳南幹支線版橋拓寬改善工程，施工中，故辦理保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	01	1,883,427	078-善化區文正里進學路善化國小側排水溝改善工程，目前因台電電桿、警察監視系統及交通儀控辦理停工中，故辦理保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	01	1,724,309	079-善化區胡厝里西衛社區聯外道路與嘉南大圳南幹支線版橋拓寬改善工程、善化區小新里小新國小旁排水溝(小新營段904-4地號)改善工程等兩案，施工中，故辦理保留。	
資本門	01	1,950,000	080-左鎮區澄山里水流東路(山豹段1145、67-4地號)道路改善工程，本工程依據103年4月9日府工養二字第1030333451號核定1,950,000元辦理，經現場勘查現況坡度及地勢過高需增加擋土牆、擋土設施及施作基樁費用，故原提案經費不足改善，預算書修正多次後核定並已於104年1月6日保留決標，故予以保留。〈專案〉	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		1,313,232		1,313,232	
		1,825,158		1,825,158	
		43,507	710,101	753,608	
		789,669		789,669	
		412,956		412,956	
		540,000		540,000	
		1,200,000		1,200,000	
		1,164,708		1,164,708	
		307,107		307,107	
		348,128		348,128	
		585,238		585,238	
		900,000		900,000	
		6,663,442		6,663,442	
		498,682		498,682	
		525,169		525,169	
		46,750	803,250	850,000	

府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	1,313,232	081-南化區小崙里北庄仔聯絡道路改善工程等2件，施工中，故辦理保留。 預定完成日期:104/03/31	
資本門	03	1,825,158	082-南化區北平里鄰里道路邊溝改善工程等3件，目前辦理結算中，故辦理保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	01	753,608	083-南化區小崙里興化寮往176-1線AC路面改善工程，施工中，故辦理保留。 預定完成日期：104/02/28	
資本門	03	789,669	084-楠西區興北村里道路排水改善工程及照興里174線排水改善工程（併案），103/12/11驗收，待試驗報告合格後辦理結算，故辦理保留。 預定完成日期：104/02/28	
資本門	03	412,956	085-白河區仙草里南98線區道及白水溪部落道路改善工程，工程已完成，未及於年度內請款結算，而予以保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	03	540,000	086-白河區崁頭里南101線中洲明聖殿旁及六溪里弄仔內部落道路側溝蓋改善工程，工程已完成，未及於年度內請款結算，而予以保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	01	1,200,000	087-後壁區嘉苓里南80線下茄苳平交道(k313+132)改善工程，本案係為預付款憑證待轉正，故辦理保留。	
資本門	01	1,164,708	088-後壁區嘉苓里南80線路面拓寬改善工程，工程施工中，未及於年度內請款結算，而予以保留 預定完成日期：104/03/31	
資本門	01	307,107	089-後壁區後壁里12鄰195-30號宅旁路面及側溝改善工程，工程施工中，未及於年度內請款結算，而予以保留 預定完成日期：104/06/30	
資本門	01	348,128	090-後壁區長安里中寮146號之30至242號宅前路面改善工程，工程施工中，未及於年度內請款結算，而予以保留。 預定完成日期：104/06/30	
資本門	03	585,238	091-東山區嶺南里南99線大石公橋樑引道工程，工程已完成，未及於年度內請款結算，而予以保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	03	900,000	092-東山區道路修復養護費，工程已完成，未及於年度內請款結算，而予以保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	01	6,663,442	093-東山區南勢里南勢庄部落(雙溪高幹86右3)道路排水改善工程等4件，工程施工中，未及於年度內請款結算，而予以保留。 預定完成日期：103/06/30	
資本門	03	498,682	094-關廟區北花里中正路221巷路面改善工程關廟區布袋里長和街路面改善工程，訂於12月25日驗收，未能年度內結案請款，故辦理保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	03	525,169	095-關廟區松腳里松平街排水改善工程，訂於12月18日驗收，未能年度內結案請款，故辦理保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	01	850,000	096-關廟區布袋里南160線長榮街南一球場前排水改善工程，本工程依據103年11月11日府工養二字第1031079894號核定850,000元辦理，因核定後已屆年度結束，致未能及於年度內完成發包故予以保留。〈專案〉(第二預備金)	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		344,739		344,739	
		631,721		631,721	
		18,747	387,878	406,625	
		551,607		551,607	
		537,179		537,179	
		664,187		664,187	
		82,500	1,417,500	1,500,000	
		1,058,969		1,058,969	
		572,414		572,414	
		493,648		493,648	
		791,658		791,658	
		640,462		640,462	
		1,487,245		1,487,245	
		367,753		367,753	
		249,793		249,793	
		569,545		569,545	
		823,560		823,560	

府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	03	344,739	097-關廟區新光里南169-2線、南169線(南寮高枝22、新光高分6段)改善工程,辦理驗收結算中,故辦理保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	03	631,721	098-關廟區五甲里旺來路39巷巷道改善工程,辦理驗收結算中,故辦理保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	01	406,625	099-關廟區深坑里南雄路一段409巷等路面改善工程,施工中,故辦理保留。 預定完成日期:104/03/31	
資本門	01	551,607	100-龍崎區大坪里磅空子巷道路路面改善工程等2件,施工中,故辦理保留。 預定完成日期:104/03/31	
資本門	01	537,179	101-龍崎區龍船里瓦厝里道(瓦厝高枝30)道路排水改善工程,施工中,故辦理保留。 預定完成日期:104/03/31	
資本門	01	664,187	102-龍崎區崎頂里165-1道路改善工程等3件,施工中,故辦理保留。 預定完成日期:104/06/30	
資本門	01	1,500,000	103-龍崎區土崎里往圓法寺道路路面改善工程,本工程依據103年11月11日府工養二字第1031079608號核定1,500,000元辦理,因核定後已屆年度結束,致未能及於年度內完成發包故予以保留。〈專案〉(第二預備金)	
資本門	01	1,058,969	104-仁德區新田二街116巷至120巷道路拓寬工程,因施工中而無法於年度末完成核銷結案,故辦理保留。 預定完成日期:104/03/31	
資本門	01	572,414	105-仁德區中正西路221巷29弄道路排水改善工程,施工中,故辦理保留。 預定訂完成日期:104/03/31	
資本門	01	493,648	106-仁德區仁義里仁義路126巷道路改善工程,施工中,故辦理保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	01	791,658	107-仁德區新田二街116巷排水溝新建工程,施工中,故辦理保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	03	640,462	108-仁德區中洲里道路改善工程,本工程預計103/12/21完工,辦理驗收結算中,故辦理保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	01	1,487,245	109-歸仁區七甲里南丁路271巷部分道路排水改善工程,施工中,故辦理保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	03	367,753	110-歸仁區中正北路二段75巷排水溝加蓋改善工程,工程已完工,辦理結算中,而予以保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	03	249,793	111-歸仁區南保里部分路面改善工程,工程已完工,辦理工程複驗中,而予以保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	03	569,545	112-歸仁區南保里保興二街等路面改善工程,工程已完工,辦理工程複驗中,而予以保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	03	823,560	113-歸仁區七甲里七甲二街、南潭二街130巷及南丁路468巷等路面改善工程,工程已完工,辦理工程結算中,而予以保留。 預定完成日期:104/02/28	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		1,752,956		1,752,956	
		389,057		389,057	
		407,501		407,501	
		1,627,081		1,627,081	
		480,000		480,000	
		713,785		713,785	
		350,988		350,988	
		864,000		864,000	
		793,897		793,897	
		855,686		855,686	
		30,471	669,529	700,000	
		884,782		884,782	
		810,069		810,069	
		1,111,250		1,111,250	
		247,896		247,896	
		1,950,000		1,950,000	
		2,660,755		2,660,755	



府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	1,752,956	114-歸仁區南保里民權十街道路側溝改善工程，施工中，故辦理保留。	
資本門	01	389,057	115-歸仁區歸南里民生九街133巷內部分路面改善工程，施工中，故辦理保留。	
資本門	01	407,501	116-歸仁區南興里文化二十街路面改善工程，施工中，故辦理保留。	
資本門	01	1,627,081	117-永康區永大路三段189、357號人行紅磚道改善工程，施工中，故辦理保留。	
資本門	01	480,000	118-永康區大灣路37巷內道路排水改善工程，施工中，故辦理保留。	
資本門	01	713,785	119-永康區中灣一街等道路排水改善工程，103/11/20初驗未過，因瀝青厚度不足，103/12/16複驗，俟試驗報告判定後辦理結算，故辦理保留。	
資本門	01	350,988	120-永康區大灣路1044巷等道路排水改善工程與永康區永康里中山南路621巷等道路改善工程，施工中，故辦理保留。	
資本門	03	864,000	121-永康區復華一街等路面改善工程，本案於103/12/03已驗收，俟試驗報告判定後辦理結算。	
資本門	01	793,897	122-永康區復國一路419號至501號等道路改善工程，施工中，故辦理保留。	
資本門	01	855,686	123-永康區中華路216巷內道路排水改善改善工程，施工中，故辦理保留。	
資本門	01	700,000	124-永康區勝利里勝利街197巷25弄排水改善工程，本工程依據103年7月3日府工養二字第1030631280號核定700,000元辦理，工程經招標多次，已多次流標，為改善該區排水系統，擬於104年續辦招標，致未能及於年度內完成發包故予以保留。(專案)	
資本門	01	884,782	125-新市區豐華里53號及57號社區排水改善工程，施工中，故辦理保留。	
資本門	01	810,069	126-新市區大洲里社區道路改善工程，施工中，故辦理保留。	
資本門	01	1,111,250	127-新市區潭頂里361、312、318、318-1、318-2、318-4、318-5號等社區排水溝改善工程，施工中，故辦理保留。	
資本門	01	247,896	128-新市區大營里靈昭宮前排水改善工程，施工中，故辦理保留。	
資本門	03	1,950,000	129-新市區轄內各道路AC路面改善工程，辦理驗收結算中，而予以保留。	
資本門	03	2,660,755	130-臺南市37區103年度路面刨除加封工程(第三工區)(開口契約)，工程已完工，尚未辦理驗收結算，故辦理保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		264,374		264,374	
		2,696,465		2,696,465	
		743,223		743,223	
		1,425,869		1,425,869	
		248,742		248,742	
		222,384		222,384	
		8,275,001		8,275,001	
		4,451,640		4,451,640	
		8,570,000		8,570,000	
		4,374,271		4,374,271	
		152,468		152,468	
		2,740,171		2,740,171	
		12,067,243		12,067,243	
		3,018,934		3,018,934	

府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	03	264,374	131-103年度臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(C區)歸仁區中正北路一段(中山路一段~大德路口)道路改善工程，待勞務驗收，而予以保留。 預定完成日期：104/06/30	
資本門	03	2,696,465	132-仁德區太子路及歸仁區和順路二段(仁德長興一街~歸仁高鐵橋下路口)道路改善工程，工程結算中，而予以保留。 預定完成日期：104/08/31	
資本門	03	743,223	133-103年度臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(A區)新營區新進路(和平路~同濟街口)道路改善工程，辦理勞務驗收中，而予以保留。 預定完成日期：104/04/30	
資本門	03	1,425,869	134-學甲區光華里南1線道路改善工程，驗收結算中，而予以保留。 預定完成日期：104/06/30	
資本門	03	248,742	135-103年度臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(A區)下營區南63線及南58線道路改善工程，勞務結算中，而予以保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	03	222,384	136-103年度臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(C區)仁德區保安路一段路面改善工程，勞務結算中，而予以保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	03	8,275,001	137-永康區富強路二段(西勢路-台20線路口)道路改善工程，辦理工程驗收結算中而予以保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	03	4,451,640	138-柳營區南95線(台1線~柳營路三段路口)道路改善工程，辦理工程驗收結算中而予以保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	01	8,570,000	139-玉井區189線支線道路改善工程，本工程於103/11/10開工，惟尚研議工區芒果樹移植事宜，以致承商無法進場施工，本局核定自開工之日起停工在案，目前工區芒果樹已移除，上揭停工原因已消滅，預定104/01/20復工，爰尚未完工，故辦理保留 預定完成日期：104/06/30	
資本門	03	4,374,271	140-左鎮區南171線道路改善工程，目前辦理驗收結算中，而予以保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	03	152,468	141-103年度臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(B區)-佳里區南29線(南26線至文化西路)路面改善工程委託測設監造費，本工程已驗收結算完成，勞務未能及於年度內結算請款完成而需辦理保留。 預定完成日期：104/03/15	
資本門	03	2,740,171	142-新市區南135線道路側溝改善工程，工程辦理結算中，而予以保留。 預定完成日期：104/03/31	
資本門	01	12,067,243	143-臺南市31區103年度道路養護工程(AC刨鋪、鋪設)及道路搶修(搶險)工程開口契約，目前簽辦履約期限展延中，爰未能及於年度內完成請款事宜，而辦理保留。	
資本門	03	3,018,934	144-學甲區秀昌里三民路(中正路至三連路)道路改善工程，工程結算中，而予以保留。 預定完成日期：104/03/31	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		12,848,176		12,848,176	
		9,300,394		9,300,394	
		1,728,823		1,728,823	
		5,074,205		5,074,205	
		5,029,363		5,029,363	
		2,016,647		2,016,647	
		5,398,020		5,398,020	
		567,396		567,396	
		4,557,830		4,557,830	
		84,180		84,180	
		22,171,475		22,171,475	
		348,574		348,574	
		1,269,521		1,269,521	
			6,199,000	6,199,000	
			6,000,000	6,000,000	
			1,470,000	1,470,000	
			500,000	500,000	

府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	03	12,848,176	145-官田區南118線(台一線往六甲)道路改善工程，工程結算中，而予以保留。 預定完成日期:104/03/31	
資本門	03	9,300,394	146-學甲區新達里大順路路面改善工程，工程結算中，而予以保留。 預定完成日期:104/03/31	
資本門	03	1,728,823	147-七股區南36線及佳里區南34線、南36線道路改善工程，工程結算中，而予以保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	03	5,074,205	148-玉井區大成路及忠孝街、望明里綠色隧道等道路改善工程，工程結算中，而予以保留。 預定完成日期:104/02/28	
資本門	01	5,029,363	149-新市區永就里南144線新永橋道路側溝改善工程，施工中，故辦理保留。 預定完成日期:104/03/31	
資本門	01	2,016,647	150-下營區中山路一段(中正南北路~台19甲線路口)道路改善工程，本工程因辦理變更設計，未於年度內完成施工結算，而予以保留。 預定完成日期:104/05/30	
資本門	03	5,398,020	151-歸仁區大武路三段及長榮路一段部份路面改善工程，工程已驗收結算，因水利署六河局尚未撥款，未於年度內辦理撥付款項，而予以保留。 預定完成日期:104/03/31	
資本門	03	567,396	152-白河區草店里南86-1線暨甘宅里道路改善工程，本工程已驗收結算，未及於年度內辦理勞務驗收請款，而予以保留。 預定完成日期:104/05/30	
資本門	03	4,557,830	153-白河區南93線及南90線道路改善工程，工程已驗收結算，未及於年度內辦理勞務驗收請款，而予以保留。 預定完成日期:104/05/30	
資本門	03	84,180	154-臺南科學園區特定區L及M區共同管道積水排除，待支付廠商尾款而予以保留。	
資本門	03	22,171,475	155-臺南市37區103年度路面刨除加封工程(第二工區)(開口契約)，工程已完工，現辦理驗收中，因未及於年度內付款，故辦理保留。	
資本門	01	348,574	156-官田區南62線西庄三號橋改建工程，因工程尚未完工，故辦理保留。 預定完成日期：104/12/31	
資本門	01	1,269,521	157-關廟區文衡路路面改善工程，工程尚未驗收完成，故辦理保留。	
資本門	01	6,199,000	158-大同國小(榮譽街)排水改善工程，本案側溝溝底斷面不足，嚴重影響排水及路面嚴重破損，逢雨側溝無法宣洩極待改善，已完成設計，未及於103年12月31日前完成決標，故予以保留。〈專案〉	
資本門	01	6,000,000	159-永康區大勇路(國光七街至八街)側溝改善工程，本案側溝溝底斷面不足，嚴重影響排水及路面嚴重破損，逢雨側溝無法宣洩極待改善，已完成設計，未及於103年12月31日前完成決標，故予以保留。〈專案〉	
資本門	01	1,470,000	160-永康區王行路68巷道路排水改善工程，本案側溝溝底斷面不足，嚴重影響排水及路面嚴重破損，逢雨側溝無法宣洩極待改善，已完成設計，未及於103年12月31日前完成決標，故予以保留。〈專案〉	
資本門	01	500,000	161-102-鹿田東西煙村里道路改善工程，本案無設置擋土設施，致使鄰近土壤易因雨流失，使地面泥濘造成用路人通行安全亟待改善，現已完成規劃，未及於103年12月31日前完成決標，故予以保留。〈專案〉	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
			355,351	355,351	
			1,363,832	1,363,832	
			2,833,880	2,833,880	
			14,170,972	14,170,972	
			510,000	510,000	
			1,840,000	1,840,000	
			1,980,000	1,980,000	
			450,000	450,000	

府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	355,351	162-下營區中山路一段(中正南北路~台19甲線路口)道路改善工程，本工程因現場實際需求需辦理變更設計，103年12月22日第1031017598號簽核定9,701,559元，因變更設計核定時已屆年度底，無法於年度內辦新增項目議價，故工程將於保留預算通過後辦理變更設計議價及施工等事宜，故予以保留。(專案)	
資本門	01	1,363,832	163-官田區南118線(台一線往六甲)道路改善工程1,363,832元；保留原因：1.本工程因現場實際需求(新增路基改善)辦理變更設計。 2.變更設計新增項目(須議價)保留金額為1,363,832元，其餘為應付歲出款11,910,000元。 3.因變更設計核定時已屆年底，無法於年度內辦新增項目議價，故工程將於保留預算通過後辦理變更設計議價及施工等事宜，故予以保留。(專案)	
資本門	06	2,833,880	164-新化區南170線1k+650~1k+815彎道改善工程交通號誌設施 保留原因： 1.本案依據103年8月8日南市工養二字第1030749709號函核定2,833,880元辦理。 2.因本工程須配合新化區南170線1k+650~1k+815彎道改善工程遷移交通號誌燈委由交通局代辦，該工程與水利局合併發包分開訂約，由水利局先行施作箱涵後由本局施作道路，因目前管線單位尚未完成管線遷移，水利局無法施作箱涵，故未能及於年度內完成發包故予以保留。(專案)	
資本門	08	14,170,972	165-安順寮排水渡仔頭橋改建工程，工程於103/11/13第1次公告公開招標，未達法定合格廠商家數而流標；103/11/27第2次公告，廠商報價超過底價而廢標；103/12/5第3次公告，無廠商投標流標；案經退回修正預算及設計，未能及於年度內完成發包而予以保留。(專案)	
資本門	04	510,000	167-官田區隆本里排水溝改善工程 保留原因： 1.本工程依據103年10月31日府工養二字第1031039772號核定510,000元辦理。 2.因核定後已屆年度結束，致未能及於年度內完成發包故予以保留。(專案)	
資本門	04	1,840,000	168-後壁區嘉民里嘉民段722-1地號旁排水設施改善工程 保留原因： 1.本工程依據103年12月23日府工養二字第1031222231號核定1,840,000元辦理。 2.因核定後已屆年度結束，致未能及於年度內完成發包故予以保留。(專案)(第二預備金)	
資本門	04	1,980,000	169-東山區81線急水溪橋兩側引道加高延伸改善工程 保留原因： 1.本工程依據103年11月11日府工養二字第1031078801號函核定1,980,000元辦理。 2.因核定後已屆年度結束，致未能及於年度內完成發包而故予以保留。(專案)(第二預備金)	
資本門	04	450,000	174-西港區南海里慶安路186巷道路路面改善工程 保留原因： 1.本工程依據103年12月24日府工養二字第1031222135號核定450,000元辦理。 2.因核定後已屆年度結束，致未能及於年度內完成發包故予以保留。(專案)(第二預備金)	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
103	公園及路燈設施		1,950,000	1,950,000	
		1,608,883		1,608,883	
		1,575,876		1,575,876	
		6,266,316		6,266,316	
		1,788,092		1,788,092	
		4,844,101		4,844,101	
		8,000,000		8,000,000	
		2,290,143		2,290,143	
			824,814	824,814	
			1,296,770	1,296,770	
			510,292	510,292	
		3,984,518		3,984,518	
		6,412,672		6,412,672	
		250,000		250,000	
		76,366,000		76,366,000	
		799,109		799,109	
		90,000		90,000	
		460,419		460,419	
		1,584,890		1,584,890	
		679,293		679,293	
	108,000	108,000			
200,000		200,000			
612,414		612,414			
73,677		73,677			



府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	04	1,950,000	178-新營區延平里側溝排水末端改善工程 保留原因： 1. 本案依據103年11月12日府工養二字1031083640號核定1,950,000元辦理。 2. 因核定後已屆年度結束，致未能及於年度內完成發包故予以保留。	
資本門	01	1,608,883	001-2015臺南百花祭裝置工程規劃設計監造，勞務履約中，而辦理保留。	
資本門	01	1,575,876	002-南區省躬里省躬段公兒9闢建工程，目前施工中，故辦理保留。	
資本門	01	6,266,316	003-中西區西湖里頂美段公兒C5闢建工程，目前施工中，而辦理保留。	
資本門	01	1,788,092	004-安南區仁安公園外環步道等設施改善工程，工程施工中，而辦理保留。	
資本門	01	4,844,101	005-安南區鹿耳門等公園整修工程，工程施工中，而辦理保留。	
資本門	01	8,000,000	007-臺南市103年度公園兒童遊具及體健設施，工程驗收中，而辦理保留。	
資本門	01	2,290,143	008-安平區港濱、億載等公園涼亭工程，工程施工中，而辦理保留。	
資本門	01	824,814	009-台南市安平港南堤簡易廁所工程，工程施工中，而辦理保留。	
資本門	01	1,296,770	010-2015臺南百花祭裝置工程，屬分年編列預算經費-103-104年，工程施工中，而辦理保留。	
資本門	01	510,292	011-東區文聖公園整修工程，工程施工中，而辦理保留。	
資本門	01	3,984,518	012-103年臺南市市容綠美化工程（開口契約），工程施工中，而辦理保留。	
資本門	01	6,412,672	013-103年臺南市林蔭大道工程，工程施工中，而辦理保留。	
資本門	01	250,000	014-臺南市好望角專案計畫-仁德區公所廣場空間改造計畫工程，因施工界面與臺電公司設施相互重疊，目前已辦理停工中，俟臺電設施遷移完成後，方辦理復工施作且無法於年度末完成核銷結案，故辦理保留。	
資本門	07	76,366,000	015-南區南山公墓（公兒S45、公兒S46、公兒S47、公兒S48、公兒S55）公園開闢工程用地費，本案刻正辦理土地移轉過戶手續，需辦理保留。	
資本門	07	799,109	016-安南區鳳凰里怡中段公兒34闢建工程地上物補償費，土地徵收作業已辦竣，部分地上物所有權人尚未辦理手續，需辦理提存，故需辦理保留，另因本案工程尚未開工，部分地上建物之搬遷獎勵金未能給付，故辦理保留。	
資本門	01	90,000	017-南區南山公墓公兒47、公兒48等公園用地取得地上物補償查估作業，勞務履約中，故予以保留。	
資本門	01	460,419	018-臺南市6區林蔭大道規劃設計監造，勞務履約中，而辦理保留。	
資本門	01	1,584,890	019-102年臺南市6區林蔭大道工程(永成路1-2段)，辦理結算中，而辦理保留。	
資本門	01	679,293	020-103年臺南市南科特定區及其他臨時指派公園綠地行道樹維護工作（開口契約），本案結算中，而辦理保留。	
資本門	01	108,000	021-新營區嘉南大圳新營分線南側民權路至民生路段景觀步道工程委託設計，本案履約中，而辦理保留。	
資本門	01	200,000	022-柳營區里民公園步道及景觀改善工程委託規劃設計技術服務案，本案履約中，而辦理保留。	
資本門	01	612,414	023-新東里公48公園步道及照明改善工程，工程結算中，而辦理保留。	
資本門	01	73,677	024-南紙里綠57增設體建工程，工程結算中，而辦理保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		622,014		622,014	
		190,569		190,569	
		965,500		965,500	
		341,440		341,440	
		9,457,655		9,457,655	
		89,739		89,739	
		903,822		903,822	
		786,811		786,811	
		380,520		380,520	
		954,946		954,946	
		429,562		429,562	
		669,327		669,327	
		44,346		44,346	
		2,122,017		2,122,017	
		327,300		327,300	
		1,772,694		1,772,694	
		509,634		509,634	
		98,000		98,000	
		260,000		260,000	
		63,018		63,018	
		657,562		657,562	
		330,912		330,912	
		93,761		93,761	
		491,527		491,527	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	622,014	025-隋唐街綠帶增設藝術高燈、搖椅及體健器材工程，工程結算中，而辦理保留。	
資本門	01	190,569	026-103年六甲區多功能運動公園增設遊戲區遮陰棚架設施，工程施工中，而辦理保留。	
資本門	01	965,500	027-103年度臺南市佳里區中山公園及公園道環境維護開口契約，本案履約中，而辦理保留。	
資本門	01	341,440	028-新市區區內行道樹維護管理及道路綠美化雜草清除工作開口契約，本案履約中，而辦理保留。	
資本門	01	9,457,655	029-新市區生態休閒公園環境改造工程第二期，工程施工中，而辦理保留。	
資本門	01	89,739	030-永康區光復里公兒17-2鄰里公園整修工程委託設計，本案履約中，而辦理保留。	
資本門	01	903,822	031-永康區永康公園邊坡修繕及步道景觀改善工程，工程施工中，而辦理保留。	
資本門	01	786,811	032-七股區南30線(頂山段)旁樹木植栽工程，工程結算中，而辦理保留。	
資本門	01	380,520	033-103年省道台一線自行車道清潔維護及其他臨時性植栽綠美化維護工作(開口契約)，工程結算中，而辦理保留。	
資本門	01	954,946	034-103年臺南市鹽水區月津港公園清潔維護及其他臨時指派公園綠地行道樹維護(開口契約)，工程結算中，而辦理保留。	
資本門	01	429,562	035-臺南市鹽水區月津港木棧步道及浮動碼頭整修工程，工程結算中，而辦理保留。	
資本門	01	669,327	036-103年臺南市新營區南瀛綠都心公園及其他臨時指派公園綠地行道樹維護工作(開口契約)，工程履約中，而辦理保留。	
資本門	01	44,346	037-新營區南瀛綠都心公園步道及零星設施改善工程委託設計監造技術服務費，勞務結算中，而辦理保留。	
資本門	01	2,122,017	038-「西港西線中山路至新興街區段(綠川廊道)綠美化」第二期工程，工程施工中，而辦理保留。	
資本門	01	327,300	039-南化區南179線至南179-1線清潔維護(開口契約)，本案結算中，而辦理保留。	
資本門	01	1,772,694	040-龍崎區虎形山公園木棧道修繕維護工程，工程驗收中，而辦理保留。	
資本門	01	509,634	041-仁德區仁德里文宏公園遊樂設施改善工程，工程驗收中，而辦理保留。	
資本門	01	98,000	042-103年度五分車鐵道綠美化規劃設計案，本案履約中，而予以保留。	
資本門	01	260,000	043-田厝里休閒廣場設施改善工程，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	63,018	044-左鎮區草山里、岡林里、二寮里海土坪部落路燈增設工程，工程結算中，而予以保留。	
資本門	01	657,562	045-崙頂等里路燈新設工程、新化區護國里路燈新設工程、新化區大坑崙頂等里路燈新設工程，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	330,912	046-竹門里南90線景觀燈增設更換鈉氣燈改善工程及內角里日光燈更換鈉氣燈及照明設施增設工程，工程結算中，而予以保留。	
資本門	01	93,761	047-大坪里165區道(大坪高分14等)路燈新設及改善工程，工程結算中，而予以保留。	
資本門	01	491,527	048-楠坑里163-1區道(中坑高分31-67)路燈新設及改善工程等3件，工程結算中，而予以保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		128,516		128,516	
		30,098,447		30,098,447	
		156,749		156,749	
		854,009		854,009	
		82,493		82,493	
		9,839		9,839	
		10,172		10,172	
		9,995		9,995	
			1,287,507	1,287,507	
			218,785	218,785	
			189,828	189,828	
			125,005	125,005	
			4,860,000	4,860,000	
	第一大隊工程	5,000,000		5,000,000	
		19,741,668		19,741,668	
		1,940,912		1,940,912	
		2,359,442		2,359,442	
		1,952,999		1,952,999	
		1,041,493		1,041,493	
		1,115,581		1,115,581	

府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	128,516	049-103年度善化區路燈增設工程案，工程結算中，而予以保留。	
資本門	01	30,098,447	050-臺南市政府擴大設置LED路燈專案計畫工程-第1區、第2區、第3區，工程調解結算完成，待經濟部能源局撥款入庫，而予以保留。	
資本門	01	156,749	051-103年度臺南市轄區道路路燈增設及搶修工程(開口契約)，工程已完工，台電線路接點申請中，而予以保留。	
資本門	01	854,009	052-臺南市永康區東橋里小橋公園設施改善工程，工程結算中，而予以保留。	
資本門	01	82,493	053-泰安宮廟後綠美化工程委託設計監造案，勞務履約中，故辦理保留。	
資本門	01	9,839	054-左鎮區二寮里路燈新建工程及左鎮區內庄、岡林、澄山里路燈新建工程等2件之委託測量設計與監造技術服務，本案履約中	
資本門	01	10,172	055-西港中央公園體健遊具區及圓形廣場遮陽網新設工程勘測設計及監造，勞務履約中，故辦理保留。	
資本門	01	9,995	056-佳里區通興里社區道路旁行道樹斷根改善工程委託測設監造案，勞務履約中，故辦理保留。	
資本門	01	1,287,507	057-泰安宮廟後綠美化工程，本案經本局103年7月21日府工園二字第1030690868號函同意補助1,370,000元，已完成設計，未能於年度內完成發包，故予以保留。〈專案〉	
資本門	01	218,785	058-左鎮區二寮里路燈新建工程及左鎮區內庄、岡林、澄山里路燈新建工程等2件，本案經本局103年7月21日府工園二字第1030690948號、1030690934號函同意補助235,000元，已完成設計，工程未能於年度內完成發包，故予以保留。〈專案〉	
資本門	01	189,828	059-西港中央公園體健遊具區及圓形廣場遮陽網新設工程，本案經本局103年11月19日府工園二字第1031094819號函同意補助200,000元，已完成設計，工程於103/12/25流標，未能年度內完成發包，故予以保留。〈專案〉	
資本門	01	125,005	060-佳里區通興里社區道路旁行道樹斷根改善工程，本案經本局103年11月19日府工園二字第1031103499號函同意補助135,000元，已完成設計，工程未能年度內完成發包，故予以保留。〈專案〉	
資本門	01	4,860,000	061-安南區鳳凰里怡中段公兇34闢建工程，本工程因地方對工程內容意見尚未整合，故延宕工作期程，近日待整合地方相關意見後立即辦理工程發包相關作業程序，故予以保留。〈專案〉	
資本門	01	5,000,000	001-103年85-100鋪路柏油及運費，辦理交貨中，故辦理保留。	
資本門	01	19,741,668	002-臺南市37區103年度路面刨除加封工程(第一工區)(開口契約)，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	1,940,912	003-103年度臺南市安平區等6區道路方正切割工程(開口契約)，工程已完工並驗收完成，因未及於年度內付款，故予以保留。	
資本門	01	2,359,442	004-103年公園及行道樹綠美化改善工程(開口契約)-第一區，辦理驗收中，故予以保留。	
資本門	01	1,952,999	005-103年度公園及行道樹綠美化改善工程(開口契約)-第二區，工程施工中，而予以保留。	
資本門	01	1,041,493	006-103年度臺南市轄內公園及行道樹災害緊急搶修工程(開口契約)-第一區，辦理結算中，而予以保留。	
資本門	01	1,115,581	007-103年臺南市轄內公園及行道樹災害緊急搶修工程(開口契約)-第二區，辦理驗收中，而予以保留。	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		2,509,434		2,509,434	
		245,073		245,073	
		1,700,000		1,700,000	
		413,000		413,000	
	第二大隊工程	509,451		509,451	
		175,406		175,406	
		1,594,496		1,594,496	
		116,798		116,798	
		44,582		44,582	
		4,817,130		4,817,130	
		100,658		100,658	
		8,298,673		8,298,673	
		536,752		536,752	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	2,509,434	008-103年度臺南市轄內公園及行道樹災害緊急搶修工程(開口契約)-第三區, 依據本局103年10月16日簽陳文號1030991951, 保留增購期間上限以契約定訂日期起至104年6月30日止, 因合約尚在執行中, 故辦理保留。	
資本門	01	245,073	009-臺南市好望角專案計畫-仁德區公所廣場空間改造計畫工程, 因施工界面與臺電公司設施相互重疊, 目前已辦理停工中, 俟臺電設施遷移完成後, 方辦理復工施作且無法於年度末完成核銷結案, 故辦理保留。	
資本門	01	1,700,000	001-安南瀝青拌合機械設備改善, 辦理交貨中, 故辦理保留。	
資本門	01	413,000	002-半固定鼓風式自動噴霧消毒設備購置, 於104年驗收後付款, 而辦理保留。(交貨期限104.02.08前)	
資本門	03	509,451	001-103年度市道174及175線防落石柵欄(100m)及掛網噴植草種(300m2)開口契約, 驗收中, 故辦理保留。 預定完成日期: 104年12月31日	
資本門	03	175,406	002-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第二工務大隊柳營區等13區及機關指定區域)-103年度市道165線路面改善工程(一), 工程已驗收結算, 因勞務未於年度內辦理驗收請款 預定完成日期: 104年4月30日	
資本門	03	1,594,496	003-103年度市道172乙線擋土牆、箱涵、路容維護及市道175線等路面改善工程(一), 驗收結算中, 故辦理保留。 預定完成日期: 104年12月31日	
資本門	03	116,798	004-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第二工務大隊柳營區等13區及機關指定區域)-103年市道175線18K+500地滑監測及擋土牆工程(一)設計監造費, 工程已驗收結算, 因勞務未於年度內辦理驗收請款, 故辦理保留。 預定完成日期: 104年4月30日	
資本門	03	44,582	005-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第二工務大隊柳營區等13區及機關指定區域)-103年度市道174線48k+300處擋土牆及設置紐澤西護欄工程設計監造費, 工程已驗收結算, 因勞務未於年度內辦理驗收請款, 故辦理保留。 預定完成日期: 104年12月31日	
資本門	01	4,817,130	006-103年度臺南市新營區等10區市道道路路容維護開口契約, 勞務履約中, 而予以保留。 預定完成日期: 104年12月31日	
資本門	03	100,658	007-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第二工務大隊柳營區等13區及機關指定區域)-市道174線38.4K下邊坡處擋土牆崩塌改善工程設計監造費, 工程尚未驗收結算, 故辦理保留。 預定完成日期: 104年12月31日	
資本門	01	8,298,673	008-172線雲泉橋下邊坡處擋土牆側移地錨補強及周邊排水與路面改善等工程, 工程停工辦理變更設計中, 故辦理保留。 預定完成日期: 104年12月31日	
資本門	03	536,752	009-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第二工務大隊柳營區等13區及機關指定區域)-北門區及學甲區市道171線道路路面改善工程監造費, 辦理勞務驗收中, 故辦理保留。 預定完成日期: 104年4月30日	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		762,190		762,190	
		4,391,039		4,391,039	
		642,142		642,142	
		2,732,731		2,732,731	
		654,575		654,575	
		3,948,262		3,948,262	
		2,993,440		2,993,440	
		780,922		780,922	
		451,364		451,364	
	第三大隊工程	5,550,907		5,550,907	
		8,591,661		8,591,661	
		4,381,874		4,381,874	
		2,606,812		2,606,812	
		351,939		351,939	
		710,277		710,277	



府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	03	762,190	010-臺南市37區103年度路面刨除加封工程(第三工區)(開口契約),工程已完工,尚未辦理驗收結算,故辦理保留。 預定完成日期:104年6月30日	
資本門	03	4,391,039	011-103年度溪北區道路及其附屬各項設施改善工程(開口契約),103年12月份估驗款及設計監造費未及請款,故辦理保留。 預定完成日期:104年3月31日	
資本門	03	642,142	012-臺南市市道橋梁、路段委託看守及巡察作業(新營段、曾文段)開口契約,未及請領103年10月至12月份估驗款,故辦理保留。 預定完成日期:104年12月31日	
資本門	01	2,732,731	013-103年度臺南市新營等10區市道道路綠美化維護工程(開口契約),勞務履約中,故辦理保留。 預定完成日期:104年01月31日	
資本門	01	654,575	014-103年度台南市轄內市道標誌標線工程(開口契約),勞務履約中,故辦理保留。 預定完成日期:104年01月31日	
資本門	01	3,948,262	015-臺南市102年度及103年度市道(原縣道)災害緊急應變與搶修(搶險)工程及委託道路巡查與修復工作開口契約(溪北區),因103年度12月估驗未及請款,故辦理保留。 預定完成日期:103年12月31日	
資本門	03	2,993,440	016-103年臺南市市道鋼便橋工程(開口契約),因本年度12月估驗未及請款,故辦理保留。 預定完成日期:103年12月31日	
資本門	01	780,922	017-103年度臺南市轄區道路路燈增設及搶修工程(開口契約),工程已完工,台電線路接點申請中,故辦理保留。	
資本門	03	451,364	018-103年度臺南市轄區16條市道道路路燈增設及搶修工程,工程結算中,未能於年度內結案 預定完成日期:104/12/31	
資本門	01	5,550,907	001-市道180線7K+610~9K+080道路改善工程,工程103/12/31已完工待驗收,故辦理保留。 預定完成日期:104/05/30	
資本門	01	8,591,661	002-市道180線9K+080~11K+239道路改善工程,工程103/12/31已完工待驗收,故辦理保留。 預定完成日期:104/03/30	
資本門	01	4,381,874	003-市道177線1K+200~2K+200道路改善工程,工程103/12/26已完工待驗收,未於年度內結案,故辦理保留。 預定完成日期:104/03/30	
資本門	01	2,606,812	004-103年度曾文溪以南各區、市道等道路維護單價標第二期工程(開口契約),工程勞務結算中,未能於年度內結案。 預定完成日期:104/12/31	
資本門	01	351,939	005-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第三工務大隊新化區等18區及機關指定區域)—臺南市37區103年度路面刨除加封工程(第四工區)(開口契約)委外監造服務費,勞務結算驗收中,未能於年度內結案。 預定完成日期:104/12/31	
資本門	01	710,277	006-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第三工務大隊新化區等18區及機關指定區域)—103年度市道177線路面改善工程(一)委外設計監造服務費,勞務結算驗收中,未能於年度內結案。 預定完成日期:104/12/31	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		401,860		401,860	
		162,112		162,112	
		750,824		750,824	
		78,468		78,468	
		400,458		400,458	
		502,729		502,729	
		432,292		432,292	
		1,745,367		1,745,367	
		5,080,870		5,080,870	
		2,298,892		2,298,892	
		139,878		139,878	

府工務局

結清數) 分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	401,860	007-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第三工務大隊新化區等18區及機關指定區域)—103年度市道178線路面改善工程(三)委外設計監造服務費,勞務結算驗收中,未能於年度內結案。 預定完成日期:104/12/31	
資本門	01	162,112	008-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第三工務大隊新化區等18區及機關指定區域)—103年度市道178線路面改善工程(一)委外設計監造服務費,勞務結算驗收中,未能於年度內結案。 預定完成日期:104/12/31	
資本門	01	750,824	009-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第三工務大隊新化區等18區及機關指定區域)—103年度市道178線路面改善工程(二)委外設計監造服務費,勞務結算驗收中,未能於年度內結案。 預定完成日期:104/12/31	
資本門	01	78,468	010-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第三工務大隊新化區等18區及機關指定區域)—103年度市道182線道路改善工程(一)委外設計監造服務費,勞務結算驗收中,未能於年度內結案。 預定完成日期:104/12/31	
資本門	01	400,458	011-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第三工務大隊新化區等18區及機關指定區域)—103年度市道176線路面改善工程(二)委外設計監造服務費,勞務結算驗收中,未能於年度內結案。 預定完成日期:104/12/31	
資本門	01	502,729	012-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第三工務大隊新化區等18區及機關指定區域)—103年度市道177線路面改善工程(二)委外設計監造服務費,勞務結算驗收中,未能於年度內結案。 預定完成日期:104/12/31	
資本門	01	432,292	013-臺南市市道橋梁、路段委託看守及巡查作業(新化段)開口契約,勞務結算中,未能於年度內結案。 預定完成日期:104/12/31	
資本門	01	1,745,367	014-103年度臺南市轄區16條市道道路路燈增設及搶修工程(開口契約),工程結算中,未能於年度內結案 預定完成日期:104/12/31	
資本門	01	5,080,870	015-103年度臺南市永康等16區市道道路綠美化維護工程(開口契約),工程結算中,未能於年度內結案。 預定完成日期:104/12/31	
資本門	01	2,298,892	016-103年度臺南市永康等16區市道道路路容維護(開口契約),工程辦理驗收中,未能於年度內結案。 預定完成日期:104/12/31	
資本門	01	139,878	017-臺南市道路橋梁養護改善及災後復建工程委託勘查、設計規劃及監造案開口契約(第三工務大隊新化區等18區及機關指定區域)—103年度市道176線路面改善工程(一)委外設計服務費,因台電嘉南供電區營運處預計施作地點與旨揭工程有重疊,爰於會議中決議暫緩施作。待研議後,是否繼續施作,目前需辦理保留,以利後續請款作業。 預定完成日期:104/12/31	

臺南市政  
歲出保留數（或未  
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
		1,402,015		1,402,015	
		2,060,218		2,060,218	
103	其他支出	727,729	5,894,271	6,622,000	93.10%
	災害準備金	727,729	5,894,271	6,622,000	93.10%
	災害準備金	727,729	5,894,271	6,622,000	93.10%
		700,000		700,000	
		27,729		27,729	
			4,415,000	4,415,000	
			446,271	446,271	
			1,033,000	1,033,000	

府工務局

結清數)分析表

103年度

單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	1,402,015	018-103年度台南市轄內市道標誌標線工程(開口契約), 工程施工中, 故辦理保留。 預定完成日期:104年01月31日	
資本門	01	2,060,218	019-103年度臺南市轄區道路路燈增設及搶修工程(開口契約), 工程已完工, 台電線路接點申請中, 故辦理保留。	
		6,622,000		
		6,622,000		
資本門		6,622,000		
資本門	01	700,000	001-臺南市31區103年度道路養護工程(AC刨鋪、鋪設)及道路搶修(搶險)工程開口契約, 目前簽辦履約期限展延中, 爰未能及於年度內完成請款事宜, 而辦理保留。	
資本門	01	27,729	002-龍崎區大坪里大丘園往飛龍宮巷道(大坵高枝10-1)道路復建工程委託測設及監造, 本案始於103.11.13府工養二字第1031037135號函委由公所代辦, 勞務契約已於103/07/04訂定, 工程預算書設計中, 工程將於保留預算通過後辦理後續招標、施工等事宜, 因勞務尚未結案, 故予以保留。預定完成日期:104/06/30	
資本門	04	4,415,000	003-東山區東原里班芝花坑部落(球場高分16)道路復建工程, 本工程依據103年12月2日府工養二字第1031131251號函核定4,415,000元辦理。因核定後已屆年度結束, 且尚未設計完成, 致未能及於年度內完成發包而予以保留。(專案)	
資本門	04	446,271	004-龍崎區大坪里大丘園往飛龍宮巷道(大坵高枝10-1)道路復建工程, 因核定後已屆年度結束, 致未能及於年度內完成發包而予以保留。(專案)	
資本門	04	1,033,000	005-左鎮區澄山里水流東道路(山豹高分13右5)復建工程, 本工程依據103年11月13日府工養二字第1031037135號函核定1,033,000元辦理。因核定後已屆年度結束, 且尚未設計完成, 致未能及於年度內完成發包而予以保留。(專案)	

臺南市政府工務局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	1,251,425,383	16.02%		89,727,990			1,161,697,393		
	經常門合計	89,727,990	11.24%		89,727,990					
	資本門合計	1,161,697,393	16.56%					1,161,697,393		
97	97年度經資門合計	1,832,000	0.38%		-			1,832,000		
	97年度資本門合計	1,832,000	0.38%		-			1,832,000		
	其他經濟服務支出	1,832,000	0.38%		-			1,832,000		
	臺南市	1,832,000	0.38%		-			1,832,000		
	公園設施	1,832,000	0.38%		-		11	1,832,000	金城段95-4地號抵費地價購剩餘款	
99	99年度經資門合計	211,622,394	58.89%		-			211,622,394		
	99年度資本門合計	211,622,394	58.89%		-			211,622,394		
	交通支出	211,622,394	58.89%		-			211,622,394		
	臺南市	197,602,815	60.66%		-			197,602,815		
	道路新建工程	197,602,815	60.66%		-		4 11	197,602,815	東區4-55-15M道路工程(後段)(凱旋路延長線)20,000,000元 中西區CB-30-6M道路工程(前段)29,941,000元 東區EM-4-12M道路工程(育樂街148巷)112,150,000元等暫緩執行，不予保留 台南市北區C-13-6M道路工程 台南市安南區C-6-10M道路工程 安南區D-8-8M道路工程 台南市安南區4-59-15M道路工程 台南市北區C-13-6M道路(前段)開闢工程 台南市安南區C-6-10M道路(後段)開闢工程 安南區D-8-8M道路工程 台南市安南區4-59-15M道路(中段)工程一併價購剩餘款約20,633,000元	
	臺南縣	14,019,579	43.02%		-			14,019,579		
	交通管理業務	14,019,579	43.02%		-		9 7 11	14,019,579	白河鎮春輝橋改建工程用地費，因都市計畫變更未施作，繳回用地剩餘款1,549,259元 白河鎮仙草埔地區聯外道路工程671,632元	

臺南市政府工務局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
100	100年度經費門合計	23,993,791	45.49%						縣道176線3K+220-520(中寮橋)兩端引道改善工程983,026元	
	100年度資本門合計	23,993,791	45.49%						新化鎮高鐵沙崙站橋下道路工程3,049,432元	
	交通支出	23,993,791	45.49%						生活圈道路交通系統建設-公路系統6年(98-103)-蘭花生技園區聯外道路工程1,840,000元	
	公共工程建築及設備	23,993,791	45.49%						等配合主體工程，已結案不再使用	
	新建工程	23,983,650	69.76%				7	23,983,650	菜寮溪平陽橋改建工程3,000,000元，工程已結算，不再保留	
	養護工程	10,141	0.08%				7	10,141	生活圈道路系統建設計畫-台南市2-7號道路工程一併價購剩餘款，不再保留22,302,000元	
101	101年度經費門合計	217,128,865	29.17%		142,402			216,986,463	營繕工程結餘約1,681,650元	
	101年度經常門合計	142,402	2.43%		142,402				營繕工程結餘	
	交通支出	142,402	2.43%		142,402					
	公共工程管理業務	142,402	2.43%		142,402					
	養護工程管理	142,402	3.46%	8	142,402	採購財物結餘				
	101年度資本門合計	216,986,463	29.38%					216,986,463		
	交通支出	216,877,620	30.44%					216,877,620		
公共工程建築及設備	216,877,620	30.44%					216,877,620			
新建工程	201,828,546	69.91%				4	201,828,546	101年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-新化鎮南172線鄉道道路工程48,532,141元		
						7		101年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-南科西向聯絡道路工程5,298,406元		
						11				

臺南市政府工務局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	養護工程	12,186,017	22.73%				1 7	12,186,017	101年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-蘭花生技園區聯外道路工程33,170,837元 101年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-市南10號鄉道第二期工程59,240,684元 依工程實際辦理結算，餘款不再保留 101年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫用地費發放剩餘款33,348,411元 山上區玉峰大橋改建工程5,000,000元等營繕工程結餘 臺南市用地取得委託代辦土地移轉登記開口契約559,003元，按業務需要而減少支付	
	公園及路燈設施	2,863,057	0.77%				7	2,863,057	101年度臺南市政府路平專案及災後復建工程3,922,854元 101年臺灣城鄉風貌整體示範計畫4,765,256元等營繕工程結餘 南山公墓(公兒6.公兒7.公兒8.公兒19)墳墓廢棄物清理與墓穴回填工程2,770,231元等營繕工程結餘	
	其他支出	108,843	0.42%					108,843		
	災害準備金	108,843	0.42%					108,843		
	災害準備金	108,843	0.42%				7	108,843	營繕工程結餘	
102	102年度經資門合計	330,462,797	17.43%		8,037,968			322,424,829		
	102年度經常門合計	8,037,968	11.42%		8,037,968					
	工業支出	659,625	3.59%		659,625					
	工務業務	659,625	3.59%		659,625					
	工務業務管理	659,625	3.59%	1 6	659,625	按業務需要而減少支付9,625元 辦理台南市友善騎樓通暢獎勵評比競賽獎金經費結餘650,000元				
	交通支出	7,378,343	14.19%		7,378,343					
	公共工程管理業務	7,378,343	14.19%		7,378,343					



臺南市政府工務局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	新建工程管理	5,876,890	23.64%	11	5,876,890	102年度臺南市政府所屬公共工程及材料品質委託試驗服務費5,876,890元，委辦計畫經費結餘(收支對列)				
	養護工程管理	123,193	0.55%	8	123,193	採購財物結餘				
	公園及路燈管理	1,378,260	29.44%	1	1,378,260	按業務需要而減少支付約37,000元 安南區公園綠美化等清潔服務費1,341,260元，勞務結餘款				
	102年度資本門合計	322,424,829	17.66%					322,424,829		
	交通支出	18,494						18,494		
	一般建築及設備	18,494						18,494		
	建築及設備	18,494					8	18,494	採購財物結餘	
	交通支出	296,649,149	18.28%					296,649,149		
	公共工程建築及設備	296,649,149	18.36%					296,649,149		
	新建工程	194,399,778	33.19%				4 7 11	194,399,778	102年度生活圈道路交通系統建設計畫21,925,902元，配合工程結算剩餘款，不再辦理保留 東區EM-17-10M道路(前段)開闢工程等一併價購用地費剩餘款約7,722,353元  102年度生活圈交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-南科西向聯絡道路新闢工程(北段)50,475,192元  102年度生活圈交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-國道8號南科聯絡道延伸省道台1線道路工程36,487,893元  102年度生活圈交通系統建設計畫(市區道路)10,615,048元等配合工程結算剩餘款，不再辦理保留	
	養護工程	96,801,871	14.14%				7 9	96,801,871	102城鄉風貌型塑整體計畫-台南市騎樓地整平工程8,134,204元 102年度台南市路面剷除加封工程7,104,362元	

臺南市政府工務局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	公園及路燈設施	5,447,500	1.58%				7	5,447,500	中山路(湯德章紀念公園至成功路)路面改善工程 11,201,011元 西拉雅大道及目加溜灣大道路面改善工程等210件約 37,236,263元等工程營繕工程結餘 新化區南170線 1K+650-1K+815彎道改善工程用地取得用地費7,655,429元	
	其他支出	25,757,186	12.71%					25,757,186	運河水岸景觀改善工程等約2,926,267元 西港中央公園新闢工程等約2,521,233元 營繕工程結餘	
	災害準備金	25,757,186	12.71%					25,757,186		
	災害準備金	25,757,186	12.71%				7 9	25,757,186	白河區市道(原縣道)172線 41k+480-41k+570道路復建工程等84件約24,051,699元 東山區南溪里南106線 1K+800-3K+000(旭山高幹46及70)道路復建工程等2件	
103	103年度經資門合計	466,385,536	10.89%		81,547,620			384,837,916		
	103年度經常門合計	81,547,620	11.29%		81,547,620					
	工業支出	76,392,449	17.45%		76,392,449					
	一般行政	71,613,184	19.69%		71,613,184					
	行政管理	71,613,184	19.69%	1 2 10	71,613,184	依實際業務所需辦理支出費用 實際進用人員較預算員額，尚未補齊，致人事費結餘約 51,874,130元 撙節支出				
	工務業務	4,779,265	6.47%		4,779,265					
	工務業務管理	4,779,265	6.47%	1 4 6 10	4,779,265	按業務需要而減少支付  103無障礙住宅計畫，中央計畫取消，不予補助 1,950,000元				

臺南市政府工務局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
						103年度「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，本案於9月向共同供應契約廠商下訂，後經共約通知契約金額已達上限無法承做，隨及趕辦發包作業程序，但因已屆年底，未及於年度前發生權責，中央表示無法辦理保留補助1,000,000元				
	交通支出	5,155,171	1.95%		5,155,171					
	工程業務	5,155,171	1.95%		5,155,171					
	工程業務管理	5,155,171	1.95%	1 10	5,155,171	按業務需要而減少支付約1,144,518元 臺南市海安路中央軸帶圍籬短期租用(府前路至中山路)729,204元 水電費，油料費，維修費等行政費用摺節支出約2,411,429元				
	103年度資本門合計	384,837,916	10.81%					384,837,916		
	工業支出	2,498,218	5.65%					2,498,218		
	一般建築及設備	2,498,218	5.65%					2,498,218		
	建築及設備	2,498,218	5.65%				8	2,498,218	汰購資源回收車-附抓斗(15噸)1,296,500元 新購壓實機632,000元 汰購資源回收車-框式貨卸式300,000元	
	交通支出	382,281,421	10.90%					382,281,421		
	工程建築及設備	382,281,421	10.90%					382,281,421		
	工程建築及設備	382,281,421	10.90%				1 4 7 11	382,281,421	2-7號道路青草崙以東500M擴大徵收19,073,204元 公共工程零星整修費用2,903,897元 辦理道路先期規劃設計、環評、土地變更及徵收作業費等經費1,427,619元	

臺南市政府工務局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
									道路系統(含指標)建置,共同管道維護等經費1,861,195元等按業務需要而減少支付  東區EJ-19-8M道路工程(前段)(仁和路113巷,仁和路139巷51弄)工程53,868,354元  城鎮風貌型塑整體計畫-推動建築物騎樓整平計畫7,949,000元計畫等無法執行,不再辦理保留 103年度生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫,核定9件工程營繕工程結餘56,845,048元  北安路三段路面改善工程5,786,389元  中西區西湖里頂美段公兒C5開建工程2,892,184元  成功路(西門路至公園路)、西門路(西門路環至北華街)及忠義路(民族路至北華街)路面改善工程4,069,261元  103年臺南市林蔭大道工程2,570,752元  南區省躬里省躬段公兒9開建工程2,255,186元 西門路景觀綠籬綠美化工程2,151,214元 103年度市道178線路面改善工程3,305,603元 臺南市37區103年度路面刨除加封工程(第四工區)(開口契約)2,426,149元等營繕工程結餘	



臺南市政府工務局  
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
總計	5,313,234	
103/03/31-103-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-依內政部102年8月27日台內訴字第1020265076號函辦理(決定原處分撤銷後另為適法處分)	50,184	
103/06/30-103-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-依據內政部102年8月27日台內訴字第1020265076號函辦理(決定原處分書撤銷後另為適法處分)	984	
103/08/06-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還101年度台灣城鄉貌整體規劃示範計畫--臺南市騎樓整平工程(開口契約)賸餘款	789,683	
103/08/06-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還102年城鄉風貌型塑整體計畫--臺南市騎樓整平工程賸餘款	1,260,813	
103/08/08-103-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還運河星鑽橋梁工程其他違約金	132,755	
103/10/01-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還102年度市區道路人本環境建設計畫臺南市新營區原縣治周邊道路景觀及人行徒步空間改善工程(第二期)賸餘款	26,994	
103/10/01-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還臺南市六甲區通學步道及人行無障礙環境改善工程賸餘款	162,280	
103/10/01-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還新進國小人本計畫工程賸餘款	817	
103/10/01-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還102年度市區道路人本環境建設計畫臺南市曾文溪以南水岸景觀改造及自行車道規劃及工程--安通路三、四段(北安路-政安路)人行道及自行車改善工程賸餘款	18,656	
103/11/10-103-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-退還安平區新南段46地號98年度使用補償金之滯納金	3,476	
103/11/10-103-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-退還安平區新南段46地號99年度使用補償金之滯納金	3,963	
103/11/10-103-財產收入-財產孳息-租金收入-退還安平區新南段46地號98-99年度使用補償金	1,689,156	
103/11/10-103-財產收入-財產孳息-租金收入-退還安平區新南段46地號99年度使用補償金	568,956	
103/12/29-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還臺南市生活圈4-57及2-7號道路地上物拆除工程工程節餘款	604,517	



臺南市政  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	3,174,726,084	135,778,101	8,033,288	2,981,963,440	3,571,575
一般建築及設備	41,701,782	-	8,033,288	-	-
建築及設備	41,701,782	-	8,033,288	-	-
工程建築及設備	3,125,969,579	135,778,101	-	2,974,908,717	3,571,575
工程建築及設備	3,125,969,579	135,778,101	-	2,974,908,717	3,571,575
災害準備金	7,054,723	-	-	7,054,723	-
災害準備金	7,054,723	-	-	7,054,723	-



府工務局

出分析表

103年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權	利	投	
21,584,596	12,083,898	-	-	-	-	11,711,186
21,584,596	12,083,898	-	-	-	-	-
21,584,596	12,083,898	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	11,711,186
-	-	-	-	-	-	11,711,186
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

臺南市政  
獎補助及捐助  
 中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小 計
總計	1,760,000	-	1,760,000	1,900,000	-	1,900,000
經常門合計	1,760,000	-	1,760,000	1,900,000	-	1,900,000
工務業務	-	-	-	1,900,000	-	1,900,000
工務業務管理	-	-	-	1,900,000	-	1,900,000
工程業務	1,760,000	-	1,760,000	-	-	-
工程業務管理	1,760,000	-	1,760,000	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

府工務局

經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小 計				
-	-	-	585,800	800,000	5,045,800	
-	-	-	585,800	800,000	5,045,800	
-	-	-	-	800,000	2,700,000	
-	-	-	-	800,000	2,700,000	補助無障礙設備及設施改善基金、辦理台南市友善騎樓通暢獎勵評比競賽獎金
-	-	-	515,800	-	2,275,800	
-	-	-	515,800	-	2,275,800	補助區公所認養人綠美化作業、社區鄰里公園維護管理認養考核獎金、2014樹木保護與天災預防國際研討會活動費用、生態環境綠化觀摩暨研習交流訓練活動費用
-	-	-	70,000	-	70,000	
-	-	-	70,000	-	70,000	退休人員三節慰問金

臺南市政府工務局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

臺南市政府工務局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

## 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類										投資及增資		
	受雇人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
00總計	295,342	340,121	0	11	0	2,486	2,560	0	640,520	0	0	0	
01一般公共事務	268,923	23,258							292,181				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	19,917					70			19,987				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業	1,851	64,595				1,900	800		69,146				
12運輸及通信	4,651	252,268		11		516	1,760		259,206				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

府工務局

濟性綜合分類

103年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構 成	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
0	0	0	0	135,778	0	0	8,033	2,993,675	21,585	8,810	6,845	0	3,174,726	3,815,246
														292,181
								7,055					7,055	0
														0
														0
														0
							8,033		21,585	8,810	3,274		41,702	110,848
				135,778				2,986,620			3,571		3,125,969	3,385,175
														0
														0
														0

臺南市政府工務局  
中央補助款代收代付明細表  
 中華民國 103 年度

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘額 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥 入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										





## 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
合計			7,600,000	3,145,800	1,900,000	5,045,800
政府機關間之補助			1,820,000	1,760,000		1,760,000
本市各區公所	補助區公所公園認養 人綠美化作業費	工程業務管理	1,820,000	1,760,000		1,760,000
對特種基金之補助			800,000	800,000		800,000
臺南市建築物無障 礙設備與設施改善 基金	103年度建築物無障礙 設備與設施改善基金 補助款	工務業務管理	800,000	800,000		800,000
對國內團體之捐助			4,310,000		1,900,000	1,900,000
本市各區公所	103年度友善騎樓競賽 獎金	工務業務管理	2,410,000		1,900,000	1,900,000
	103年無障礙住宅計畫	工務業務管理	1,900,000			
獎勵及慰問			670,000	585,800		585,800
退休人員	史中信等人春節慰問 金	公務人員退休給 付	20,000	20,000		20,000
退休人員	中信等人端午節慰問 金	公務人員退休給 付	24,000	24,000		24,000
退休人員	中信等人中秋節慰問 金	公務人員退休給 付	26,000	26,000		26,000
臺南市公園及空地 認養人協會	生態環境綠化觀摩暨 研習交流訓練活動費 用	工程業務管理	50,800	50,800		50,800
臺灣都市林健康美 化協會	2014樹木保護與天災 預防國際研討會活動 費用	工程業務管理	40,000	40,000		40,000
里長或里辦公處	公園認養人考核獎金 費用	工程業務管理	509,200	425,000		425,000

府工務局

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是		否	金額	收回繳庫日期	是	
2,554,200										
60,000										
60,000	√									認養人放棄支領
	√		√							
2,410,000										
510,000		√			計畫已如期執行評比完畢，俟103/12/30公佈得獎名單後，方可撥付繳金予得獎單位					103年度友善騎樓競賽獎金計畫結餘款
1,900,000										中央計畫取消，不予補助
84,200	√									
	√									
	√									
	√									
	√									
84,200	√									公園認養人考核獎金費用結餘款

臺南市政  
委託辦理計畫(事)  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
	合計							28,473,328
	99年度小計							
99	邑順工程顧問有限公司	白河鎮仙草埔地區連外道路工程委託設計	2,171,900	99.04.29	103.11.12	103.11.12	交通管理業務-道路工程及行政(資本門)-業務費	
	101年度小計							
101	國立嘉義大學402專戶	101年度臺南市政府所屬公共工程有關工程及材料品質委託試驗服務案	26,500,000	101.09.18	102.03.31	102.11.05	公共工程管理業務-新建工程管理一-業務費	
	102年度小計							
102	系統上線資訊股份有限公司	建管檔案書圖及建築物地籍套繪數位化案	73,050,000	102.08.27	103.06.30	103.06.04	工務業務管理-建築管理-業務費	
102	社團法人高雄市機械安全協會	102年度「建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽複查」	226,800	102.07.31	103.04.30	103.04.03	工務業務管理-使用管理-業務費	
102	台南市建築物公共安全檢查商業同業公會	102年度專業廠商委託辦理建築物公共安全抽複查案	350,000	102.12.16	103.01.31	103.01.31	工務業務管理-使用管理-業務費	
102	桂田技術顧問有限公司台南分公司、遠盟材料檢驗有限公司、竣華科技檢驗有限公司、昇弘檢驗科技有限公司、國泰檢驗科技股份有限公司、台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司	辦理本府公共工程有關工程及材料品質委託試驗服務計畫委託實驗室之試驗費用	40,000,000	102.04.01	103.03.31	103.08.08	公共工程管理業務-新建工程管理一-業務費	

府工務局

項) 經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
31,560,336	1,218,012	61,251,676															
531,806		531,806															
531,806		531,806	✓					✓		✓					✓		憑證送審
1,739,250		1,739,250															
1,739,250		1,739,250	✓					✓								✓	
29,289,280	1,218,012	30,507,292															
8,619,827		8,619,827	✓					✓									憑證送審
226,800		226,800	✓					✓								✓	
340,375		340,375	✓					✓		✓		✓					憑證送審
18,983,560		18,983,560	✓					✓								✓	

臺南市政  
委託辦理計畫(事)  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
102	尚承開發實業有限公司	安億橋下河底景觀步道觀景窗清潔服務(102年度開口契約)	399,000	102.07.16	102.12.31	102.12.31	公共工程管理業務-養護工程管理一-業務費	
102	易緯工程顧問股份有限公司	「西濱快速公路曾文溪橋段新建工程計畫可行性評估(更新評估)之財務收益成果規劃案	22,818	103.04.07	103.04.07	103.04.07	公共工程建築及設備-新建工程二-業務費	
102	美華工程科技顧問有限公司	臺南都會區北外環道路西沿路段工程可行性評估	1,026,000	103.04.15	104.05.30		公共工程建築及設備-新建工程二-業務費	
102	易緯工程顧問股份有限公司	高鐵沙崙站銜接南151線聯絡道路可行性評估案	91,500	102.06.05	103.03.28	103.03.08	公共工程建築及設備-新建工程二-業務費	
102	易緯工程顧問股份有限公司	臺南市仁德區27號道路後續工程規劃案	2,002,000	102.08.02	104.04.30		公共工程建築及設備-新建工程二-業務費	
102	中升工程顧問股份有限公司	仁德區萬代橋改建工程規劃設計技術服務勞務案	4,275,000	102.09.17	103.06.09	103.06.09	公共工程建築及設備-新建工程二-業務費	
		103年度小計						28,473,328
103	土木技師 結構技師 大地技師 建築師	103年度臺南市災後危險建築物緊急評估組訓練計畫出席費	52,500	103.12.25	103.12.25	103.12.25	工務業務管理-使用管理-業務費	52,500

府工務局

項) 經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
399,000		399,000	✓				✓										憑證送審
22,818		22,818	✓		✓			✓		✓		✓					憑證送審
	1,218,012	1,218,012	✓				✓										憑證送審
21,500		21,500	✓				✓										憑證送審
400,400		400,400	✓				✓										憑證送審
275,000		275,000	✓				✓										憑證送審
		28,473,328															
		52,500	✓				✓										憑證送審

臺南市政  
委託辦理計畫(事)  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
103	竣葦科技檢驗有限公司、昇弘檢驗科技有限公司、桂田技術顧問有限公司台南分公司、遠盟材料檢驗有限公司、國泰檢驗科技有限公司、台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司、華光工程顧問股份有限公司	103年台南市政府所屬公共工程有關工程及材料試驗品質委託試驗服務案	45,000,000	103.04.01	104.03.31	104.03.31	工務業務管理-採購品管-業務費	26,482,470
103	尚承開發實業有限公司	安億橋下河底景觀步道觀景窗清潔服務(102年度開口契約)工程款	399,600	102.07.16	103.12.31	103.06.30	工程業務管理-養護工程管理-業務費	399,600
103	台南市景觀工程商業同業公會	2014年台南市政府景觀樹木修剪技術研討會案	99,800	103.05.09	103.05.17	103.05.17	工程業務管理-公園及路燈管理-業務費	99,800
103	臺南市南區區公所	公園認養人作業費(南區公所)	440,000	103.11.01	103.12.03	103.12.03	工程業務管理-公園及路燈管理-業務費	440,000
103	昇泰工程顧問有限公司	「臺南市白河區險潭一號橋改建工程」需繪製施工簡圖採購案	87,000	103.07.01	103.07.01	103.07.01	工程建築及設備-新建工程-業務費	87,000



府工務局

項) 經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
		26,482,470	✓				✓								✓		
		399,600	✓				✓									✓	憑證送審
		99,800	✓				✓									✓	憑證送審
		440,000	✓				✓									✓	憑證送審
		87,000	✓				✓									✓	憑證送審

臺南市政  
委託辦理計畫(事)  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
103	客觀不動產估價師事務所蔡孟澤	103年度臺南市計畫道路用地取得委託作業開口契約第一期款-2-7號道路青草崙以東500M擴大徵收.北區南園街101巷	4,600,000	103.02.14	103.12.31	103.0131	工程建築及設備-新建工程-業務費	323,873
103	太宇不動產估價師事務所	103年度臺南市協議市價查估作業開口契約	3,160,000	103.04.18	103.12.31	104.01.31	工程建築及設備-新建工程-業務費	449,280
103	正昇工程顧問有限公司	柳營區南112線道路拓寬工程(第二期)委託測設費	1,694,816	99.07.15	103.09.25	103.09.25	工程建築及設備-養護工程-業務費	49,555
103	啟順開發顧問有限公司	辦理臺南市溪北AC廠新建工程前置及先期規劃作業委託技術服務採購	89,250	103.11.01	103.11.30	103.11.18	工程建築及設備-養護工程-業務費	89,250

府工務局

項) 經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
		323,873	✓				✓									✓	憑證送審
		449,280	✓				✓									✓	憑證送審
		49,555	✓				✓									✓	憑證送審
		89,250	✓				✓									✓	

**臺南市政**  
**出國計畫執行**  
中華民國

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘款	出國類別	出國計畫 名稱及內 容簡述	起迄 日期	天數	地 國家
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保 留)金額	決算金額 (含保留數)						
103	工程建築及設備 養護工程	設備及投資 公共建設及 設施費	850,788	850,788	否	訪問	參加第93 屆基通運 輸研究委 員會(TRB) 年會暨工 程參訪案	1030111~ 1030118	8	美國
	合計		850,788	850,788						

府工務局  
情形報告表  
103年度

單位：新臺幣元

點	出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註	
	城市	人數	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數		研議中項數
1	華盛頓、馬里蘭州蒙哥馬利郡	5	局長 科長 正工程司 幫工程司 機要秘書	吳宗榮 鍾南豪 林玉茹 黃郁誠 黃瓊儀	103	3	12	3	2	0	1	<p>1. 依據臺南市政府102年7月3日府人考字第1020549298號函辦理，出國經費由工程管理費800,000元支應。</p> <p>2. 依據臺南市政府及所屬機關學校因公出國案件處理要點第9點，(略以)原列出國旅費不足支應，必須由年度相關經費調整支應時，得在原編列國外旅費總額百分之十範圍內調整支應，本局於103年2月12日1030094235簽奉核准，在國外期間因臨時需要，調整增加國外旅費50,788元。</p> <p>3. 合計850,788元</p>

臺南市政府工務局  
赴大陸計畫執行情形報告表  
中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	赴 大 陸 類 別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年 度 別	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留 數)						省(自 治 區、 直 轄 市 或 特 別 行 政 區)	城 市	人 數	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數	
無																						



## 對各部門捐助財團

中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額							
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				上年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
財團法人臺南市取得私有既成道路基金會	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-			0%	-			0%



府工務局

法人之效益評估表

103年度

單位：新臺幣元

累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率%	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
100%	100%	57,996	5,796	52,200	52,798	2,898	49,900	1. 有達成捐助目的-協助本市政府在有限資源下，不能短期內全面性取得既成道路故採取競價方式等作法逐步取得，並提供本市市民既成道路所有權人出售管道。 2. 上年度餘絀49,900元，本年度餘絀52,200元，比較之下餘絀增加2,300元，因103年度利息率提高，導致餘絀增加。

# 臺南市政府工務局

議會審議通過103年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
一	104年百花祭不得在臺南公園辦理，另覓適當地點辦理並注意外來菌種問題。	遵照市議會之附帶決議，104年百花祭已在水萍埕公園、水交社公園、佳里公園、西港中央公園、六甲多功能運動公園、南瀛綠都心公園等6處辦理，隨時注意草花生長情形，並無發現草花帶來病菌而影響其生長及公園樹木生長之狀況。

主辦會計人員：

機關長官：