



工程估驗請款

報告人：臺南市政府工務局
總工程司 危仕修

109年2月19日

簡報大綱

- 一、契約條款估驗款規定
- 二、公共工程估驗付款作業程序
- 三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明
 - (1)估驗請款計價單
 - (2)估驗詳細表(總表)
 - (3)估驗詳細表(明細表)
 - (4)數量計算表
 - (5)物價指數調整工程款明細表
 - (6)施工進度報告表
 - (7)施工照片
 - (8)營建工程剩餘土石方申報勾稽資料
 - (9)營造綜合保險單及收據
- 四、工程估驗免附文件檢核表
 - (1)訂約廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件)
 - (2)訂約廠商施工日誌
 - (3)履約過程之抽查驗紀錄
 - (4)缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料
 - (5)相關檢試驗(含檢測)報告
 - (6)出廠證明文件

一、契約條款估驗款規定

第5條 契約價金之給付條件

■ 估驗款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無估驗款）：

□ 廠商自開工日起每月 月底估驗計價1次。並依工程會訂定之「公共工程估驗付款作業程序」提出必要文件，以供估驗。

□ 竣工後估驗：確定竣工後，如有依契約所定估驗期程可辦理估驗而尚未辦理估驗之項目或數量，廠商得依工程會訂定之「公共工程估驗付款作業程序」提出必要文件，辦理末期估驗計價。

□ 估驗以完成施工者為限，如另有規定其半成品或進場材料得以估驗計價者，從其規定。

◆ 半成品或進場材料得以估驗計價之情形：該估驗款50%付款（由機關於招標時載明；未載明者無）。

◆ 鋼構項目：

鋼材運至加工處所，得就該項目單價之__%（由機關於招標時載明；未載明者，為20%）先行估驗計價；加工、假組立完成後，得就該項目單價之__%（由機關於招標時載明；未載明者，為30%）先行估驗計價。估驗計價前，須經監造單位/工程司檢驗合格，確定屬本工程使用。已估驗計價之鋼構項目由廠商負責保管，不得以任何理由要求加價。

一、契約條款估驗款規定

第5條 契約價金之給付條件

■估驗款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無估驗款）：

- 查核金額以上之工程，於初驗合格且無逾期情形時，廠商得以書面請求機關退還已扣留保留款總額之50%。辦理部分驗收或分段查驗供驗收之用者，亦同。
- 經雙方書面確定之契約變更，其新增項目或數量尚未經議價程序議定單價者，得依機關核定此一項目之預算單價，以80%（由機關於招標時載明，未載明者，為80%）估驗計價給付估驗款。
- 如有剩餘土石方需運離工地，除屬土方交換、工區土方平衡或機關認定之特殊因素者外，廠商估驗計價應檢附下列資料（未勾選者，無需檢附）：
 - ◆經機關建議或核定之土資場之遠端監控輸出影像紀錄光碟片。
 - ◆符合機關規定格式（例如日期時間、車號、車輛經緯度、行車速度等，由機關於招標時載明）之土石方運輸車輛行車紀錄與軌跡圖光碟片。

一、契約條款估驗款規定

第5條 契約價金之給付條件

■ 估驗款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無估驗款）：

- 於履約過程中，如因可歸責於廠商之事由，而有施工查核結果列為**丙等**、發生**重大勞安**或**環保事故**之情形，或發現廠商違反勞安或環保規定且情節重大者，機關得將估驗計價**保留款提高**為原規定之**2**倍，至上開情形改善處理完成為止，但不溯及已完成估驗計價者。
- 廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：
 - ◆ **履約實際進度因可歸責於廠商之事由**，落後預定進度達**10%**以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。但廠商如提報**趕工計畫**（**施工進度落後百分之五以上者**）經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款；如因廠商實施趕工計畫，造成機關管理費用等之增加，該費用由廠商負擔。
 - ◆ 履約有瑕疵經書面通知改正而逾期未改正者。
 - ◆ 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
 - ◆ **廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。**
 - ◆ 廠商有施工品質不良或其他違反公共工程施工品質管理作業要點之情事者。
 - ◆ 其他違反法令或違約情形。

二、公共工程估驗付款作業程序

一、依工程採購契約第5條規定依**工程會**訂定之「**公共工程估驗付款作業程序**」提出必要文件，以供估驗。

二、公共工程估驗付款作業程序：

(一)分工權責：

1. **訂約廠商**：依契約約定條件**提出估驗計價文件**。
2. 有**監造廠商者**、有**專案管理廠商者**、工程主辦機關業務單位：**審查簽認**。
3. 主(會)計單位：依「**內部審核處理準則**」辦理，並俟工程主辦機關首長或其授權人員核定後，依契約撥付估驗計價款。

(二)文件及流程：

1. 訂約廠商應依契約約定按期提出下列估驗計價文件，其**有監造廠商、專案管理廠商者**，**先送監造廠商、專案管理廠商審查簽認**。

二、公共工程估驗付款作業程序

- (1) 估驗請款計價單。
 - (2) 估驗詳細表(總表)。
 - (3) 估驗詳細表(明細表)。
 - (4) 數量計算書(表)。
 - (5) 物價指數調整工程款明細表。
 - (6) 契約約定之估驗期程之施工進度報告表(訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商依程序簽認，可選擇以監造日報表、監工月報表代之)。
 - (7) 施工照片(以施工計價項目代表性照片為主，其他施工過程照片可製作成光碟併附於請款文件)。
2. 下列資料隨施工進度送監造廠商、專案管理廠商及主辦機關依權責審查或備查，估驗時無須重複製作：
- (1) 訂約廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件)。

二、公共工程估驗付款作業程序

- (2) 訂約廠商施工日誌
 - (3) 履約過程之抽查驗紀錄。
 - (4) 缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料。
 - (5) 相關檢試驗報告、出廠證明文件。
3. 監造廠商審查訂約廠商提出之估驗文件，確認符合契約約定後，連同施工進度報告表(本表可事先製作分送)送專案管理廠商、工程主辦機關業務單位審查簽認。
 4. 工程主辦機關業務單位審查無誤後，移主(會)計單位依「內部審核處理準則」之規定審核。
 5. 主(會)計單位審核無誤，並經工程主辦機關首長或其授權人員核定後，由主(會)計單位據以編製傳票或付款憑單，撥付工程款。

二、公共工程估驗付款作業程序

期程	項目	起造人（業主）	專案管理單位	設計人	監造人	承造人（承攬廠商）
工程 施 工 階 段	21. 施工中估驗計價	核定	審定	—	審查	辦理
		核定	×	—	審查	辦理

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

臺南市政府工務局
工程估驗檢附文件檢核表

檢附文件	檢核項目	檢核結果	備考
□估驗請款計價單	1.檢核是否符合契約規定估驗之天數或日期或竣工後(末期)估驗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.預定竣工日期如辦理契約變更或工期展延(含不計工期天數),應逐項修正核定後之預定竣工日期。
	2.檢核「預定進度(施工預定進度表)及實際進度(施工日誌)」,是否為估驗末日之進度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2.應扣金額例如: ○違約罰款、量核扣罰款、扣回之預付款、扣罰金...等。
	3.檢核是否無契約規定暫停給付估驗計價款之情形。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	3.量驗人員:內政部 92 年 2 月 20 日 台 內 營 字 第 0920082168 號函說明三,檢附辦理工程估驗時,除應估驗數量外,並量核品質是否符合規定,方得計價,並非僅以估價為準。
	4.檢核申請日期是否在估驗日期之後。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	4.行政院公共工程委員會 88 年 8 月 26 日(八八)工經會字第 8812619 號函,檢附辦理公告金額以上工程之估驗及初驗,並會計單位得派員監辦。
	5.檢核「估驗金額」與「估驗詳細表(總表)」及「估驗詳細表(明細表)」之金額是否相同。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	6.是否檢附前期估驗請款計價單之影本。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	7.實發金額是否扣除「保留款」及應扣金額。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	8.承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
□估驗詳細表(總表)	1.估驗期數是否與估驗請款計價單相同。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.估驗日期是否與估驗請款計價單相同。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3.檢核估驗進度【累計估驗金額/契約金額或變更設計(變更原則核定)金額】是否不大於估驗末日施工日誌之實際進度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	4.承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	5.是否檢附前期估驗詳細表(總表)之影本。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

臺南市政府工務局
工程估驗檢附文件檢核表

檢附文件	檢核項目	檢核結果	備考	
□估驗詳細表(明細表)	1.明細表本期完成之數量是否與數量計算表相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	先行依件變更原則核定後,在尚未核價前,其估價方式為:(1)契約原價(無增減價)並新增單價之數量增加後,就增加部分經實辦理估驗;(2)新增單價部分以核定之單價 80%先行辦理估驗。	
	2.明細表累計完成之數量是否不大於契約數量或變更設計(變更原則)數量。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	3.明細表累積完成數量是否不大於估驗期間施工日誌所記載之累積完成數量。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	4.承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
□數量計算表	1.是否與明細表數量相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	2.承包廠商及負責人與工地主任(或工地負責人)是否簽名或蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
物價指數調整工程款明細表	□契約不做物價指數調整工程款	1.檢核是否檢附不做物價指數調整工程款之契約規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	■契約不做物價指數調整工程款,此類工程以核估價,估價的數量與單價中,除合約外,應先與廠商約定,再與廠商約定,再與廠商約定,再與廠商約定。
	□投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書	1.檢核廠商投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書是否檢附。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	■投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書,應以估價單核估,並與廠商約定,再與廠商約定,再與廠商約定,再與廠商約定。
	□物價指數調整工程款明細表	1.檢核估驗當月及開標當月之特定個別項目指數、特定中分類項目指數、總指數是否正確(需檢附指數表)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	■物價指數調整工程款明細表,應以估價單核估,並與廠商約定,再與廠商約定,再與廠商約定,再與廠商約定。
		2.檢核當月特定個別項目估驗金額、當月特定中分類項目估驗金額及當月總指數估驗金額是否正確(需檢附計算表)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		3.檢核指數增減率是否計算至小數點以下第四位(第五位四捨五入)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

臺南市政府工務局
工程估驗檢附文件檢核表

檢附文件	檢核項目	檢核結果	備考
<input type="checkbox"/> 施工進度報告表	1. 工地主任(工地負責人)及監造人員是否簽名。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2. 是否檢附估驗末日之施工日誌及監造報表。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 施工相片	1. 是否按估驗項目工項之項次依序排列。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2. 承包商及負責人是否蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 營建工程剩餘土石方申報勾稽資料	1. 檢附估驗期間土方二次勾稽資料並檢核數量是否與明細表相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 估驗時免附表 1-A、表 1-B、表 2、表 3 之土石方流向證明文件結算時再一併檢附。 2. 估驗管建混合物或廢棄物，其數量證明文件得以檢附機關同意備查公文證明，免附流向證明。結算時再一併檢附。
	2. 承包商及負責人是否蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 營建綜合保險單及收據	1. 檢核保險單基本條款及附加條款是否與契約規定相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第一期估驗時需檢附，之後估驗免再檢附；惟日後如有追加保險金額則於契約變更完成後之首次估驗亦需檢附。
	2. 檢核保險收據號碼是否與保險單號碼相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	3. 檢核保險單之被保險人及受益人是否與契約規定相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	4. 檢核保險單之保險期間是否與契約規定相符(如有變更設計、展延工期需配合辦理保險變更)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<small>註：1. 廠商依本表核填之結果，依序由監造單位、專案管理廠商(無則免)審查，且監造單位、專案管理廠商(無則免)依權責於估驗請款計價單、估驗詳細表(總表)、估驗詳細表(明細表)、數量計算表、物價指數調整工程款明細表核章確認。 2. 廠商、監造單位、專案管理廠商(無則免)經查有查填不實或審查不實之情形，依各該契約規定辦理。</small>			
承包商		監造單位	專案管理廠商(無則免)
<small>(以上檢附文件相對應實施無虞(免))</small>		<small>(以上檢附文件相對應實施無虞(免))</small>	<small>(以上檢附文件相對應實施無虞(免))</small>

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

1. 估驗請款計價單

臺南市政府工務局								
第 期 工程估驗請款計價單						第 頁 共 頁		
工程名稱	案號及契約			契約金額(元)				
施工地點	開工日期		年 月 日		第 次契約變更 連前增減累計金額 (元)	本次連前增加累計金額		
工程編號	預定竣工日		年 月 日			本次連前減少累計金額		
廠商名稱	本期估驗日		年 月 日		第 次契約變更後 之契約金額(元)	結果淨(增、減)		
會計科目	本期估驗進 度		預定進度: % 實際進度: %					
估驗、保留款、扣款及實發金額明細表								
估驗計價金額(元)		保留款(元)		核發金額(元)		應扣金額(元)	實發金額(元)	
前期(A)	前期連前累計	前期(B)	前期連前累計	前期(C=A-B)	前期連前累計	金額(D)	前期(E=C-D)	前期連前累計
本期(A)	本期連前累計	本期(B)	本期連前累計	本期(C=A-B)	本期連前累計	金額(D)	本期(E=C-D)	本期連前累計
本單所計價款及完成百分率數量已核對無訛謹此簽認					備註:款項領取方式(請以「v」選劃記,劃記「3」者			
承攬廠商:					請繼續填寫相關資料			
負責人: (公司大小印)					<input type="checkbox"/> 1. 自領			
專任工程人員(主任技師或主任建築師):					<input type="checkbox"/> 2. 郵寄			
統一編號:					<input type="checkbox"/> 3. 存入受款人金融機構存款帳戶			
電 話:					(1)金融機構名稱:			
地 址:					(2)戶 名:			
中 華 民 國 年 月 日					(3)帳 號:			
監造單位	專案管理單位	估驗人員		承辦單位	會計室	機關首長或其授權人員		
	(無則免)							

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗請款計價單

項次	欄位	填寫說明
1	案號及契約號	參照開、決標紀錄【標案案號】或招、決標公告之【案號】(例：11070806)。
2	工程編號	參照工程採購契約總表【契約】所載之工程編號(例：7710-02)。
3	預定竣工日期	開工日期加上契約工期不含不計履約期限天數，惟辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之預定竣工日期。
4	本期估驗日期	估驗期間之末日(最後一日)所載日期，依契約規定為月底(例：109年1月31日)。
5	本期估驗進度	估驗期間之末日(最後一日)施工日誌所載之預定進度及實際進度。
6	應扣金額	例如：○○違約罰款、查核扣點罰款、扣回之預付款、扣罰價金…等，如有可另外製表說明。
7	第 次契約變更連前增減累計金額(元)	如為第一次變更設計則填一；第二次則填二，以此類推。
8	本次連前增加累計金額	如為第一次變更設計則填寫第一次變更增加金額；如為第二次變更設計則填寫第一次變更增加金額加上第二次變更增加金額之增加累計金額，以此類推。
9	本次連前減少累計金額	如為第一次變更設計則填寫第一次變更減少金額；如為第二次變更設計則填寫第一次變更減少金額加上第二次變更減少金額之減少累計金額，以此類推。
10	結果淨(增、減)	增加累計金額－減少累計金額。
11	第 次契約變更後之契約金額(元)	如為第一次變更設計則填一，變更後之契約金額則填契約金額＋增加金額－減少金額；第二次變更設計則填二，變更後之契約金額則填契約金額＋本次連前增加累計金額－本次連前減少累計金額，以此類推。
12	中華民國 年 月 日	填寫申請日期，應在估驗日期之後。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗請款計價單

項次	檢核項目	檢核結果
1	檢核是否符合契約規定估驗之天數或日期或竣工後末期估驗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	檢核「預定進度（施工預定進度表）及實際進度（施工日誌）」，是否為估驗末日之進度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	檢核是否無契約規定暫停給付估驗計價款之情形。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	檢核申請日期是否在估驗日期之後。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	檢核「估驗金額」與「估驗詳細表【總表】」及「估驗詳細表【明細表】」之金額是否相同。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	是否檢附前期估驗請款計價單之影本。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	實發金額是否扣除「保留款」及應扣金額。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗請款計價單(範例)

臺南市政府工務局

第1期 工程估驗請款計價單

第1頁共1頁

工程名稱	○○○工程	案號及契約號	11071011	契約金額(元)	新臺幣3,971萬690元			
施工地點	臺南市南區	開工日期	108年1月3日	第一次契約變更進前 增減累計金額(元)	本次進前增加累計金額			
工程編號	20180517	預定竣工日期	109年7月24日		本次進前減少累計金額			
廠商名稱	○○○公司	本期估驗日期	108年5月31日		結果淨(增、減)			
會計科目	107年度保留款(32)-工程建築及設備-工程建築及設備-新建工程-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程	本期估驗進度	預定進度: 15.03%	第二次契約變更後之 契約金額(元)				
			實際進度: 16.85%					
估驗、保留款、扣款及實發金額明細表								
估驗計價金額(元)		保留款(元)		核發金額(元)		應扣金額(元)		實發金額(元)
前期(A)	前期進前累計	前期(B)	前期進前累計	前期(C=A-B)	前期進前累計	金額(D)	前期(E=C-D)	前期進前累計
0	0	0	0	0	0	0	0	0
本期(A)	本期進前累計	本期(B)	本期進前累計	本期(C=A-B)	本期進前累計	金額(D)	本期(E=C-D)	本期進前累計
3,765,883	3,765,883	188,294	188,294	3,577,589	3,577,589	0	3,577,589	3,577,589
本單所計價款及完成百分率數量已核對無訛謹此簽認					備註: 款項領取方式(請以「v」選劃記, 劃記「3」者 請繼續填寫相關資料			
承攬廠商:					<input type="checkbox"/> 1. 自領 <input type="checkbox"/> 2. 郵寄 <input type="checkbox"/> 3. 存入受款人金融機構存款帳戶			
負責人: (公司大小印)					(1) 金融機構名稱:			
專任工程人員(主任技師或主任建築師):					(2) 戶名:			
統一編號:					(3) 帳號:			
電話:								
地址:								
中華民國 年 月 日								
監造單位	專案管理單位	估驗人員	承辦單位	會計室	機關首長或其授權人員			
	(無則免)							

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗請款計價單(範例)

臺南市政府工務局

第2期 工程估驗請款計價單

第1頁共1頁

工程名稱	○○○工程	案號及契約號	11071011	契約金額(元)	新臺幣3,971萬690元			
施工地點	臺南市南區	開工日期	108年1月3日	第 次契約變更進前 增減累計金額(元)	本次進前增加累計金額			
工程編號	20180517	預定竣工日期	109年7月24日		本次進前減少累計金額			
廠商名稱	○○○公司	本期估驗日期	108年7月31日	結果淨(增、減)				
會計科目	107年度保留款(32)-工程建築及設備-工程建築及設備-新建工程-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程	本期估驗進度	預定進度: 22.02% 實際進度: 23.60%	第 次契約變更後之 契約金額(元)				
估驗、保留款、扣款及實發金額明細表								
估驗計價金額(元)		保留款(元)		核發金額(元)		應扣金額(元)		實發金額(元)
前期(A)	前期進前累計	前期(B)	前期進前累計	前期(C=A-B)	前期進前累計	金額(D)	前期(E=C-D)	前期進前累計
3,765,883	3,765,883	188,294	188,294	3,577,589	3,577,589	0	3,577,589	3,577,589
本期(A)	本期進前累計	本期(B)	本期進前累計	本期(C=A-B)	本期進前累計	金額(D)	本期(E=C-D)	本期進前累計
1,546,066	5,311,949	77,303	265,597	1,468,763	5,046,352	0	1,468,763	5,046,352
本單所計價款及完成百分率數量已核對無訛謹此簽認				備註: 款項領取方式(請以「V」選劃記, 劃記「3」者 請繼續填寫相關資料				
承攬廠商:				<input type="checkbox"/> 1. 自領 <input type="checkbox"/> 2. 郵寄 <input type="checkbox"/> 3. 存入受款人金融機構存款帳戶				
負責人: (公司大小印)				(1) 金融機構名稱:				
專任工程人員(主任技師或主任建築師):				(2) 戶 名:				
統一編號:				(3) 帳 號:				
電 話:								
地 址:								
中華民國 年 月 日								
監造單位	專業管理單位	估驗人員	承辦單位	會計室	機關首長或其授權人員			
	(無則免)							

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

2.估驗詳細表(總表) 臺南市政府工務局 無變更設計

估驗詳細表(總表)

第 頁共 頁

工程名稱	○○○工程	案號及契約號	○○○			
施工地點	臺南市○區	廠商名稱	○○○			
工程編號	○○○	估驗期數	第○期			
會計科目		估驗日期	○年○月○日			
項次	工作項目	契約金額(元)	前期累計完成金額(元)	本期完成金額(元)	本期累計完成金額(元)	備註
包商 簽認	◎本單訴計金額及估驗數量屬實在					
	廠商名稱：	負責人：	專任工程人員：	監造單位：		
			(主任技師或主任建築師)			

承辦人 股長(副大隊長) 科長(大隊長) 總工程司(專委) 局長

估驗人員 正工程司 副總工程司 副局長

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

有變更設計

臺南市政府工務局

估驗詳細表(總表)

第 頁共 頁

工程名稱			○○○工程				案號及契約號		○○○	
施工地點			臺南市○區				廠商名稱		○○○	
工程編號			○○○				估驗期數		第○期	
會計科目							估驗日期		○年○月○日	
項次	工作項目	契約金額(元)	第○次變更設計(元)	前期累計完成金額(元)	本期完成金額(元)	本期累計完成金額(元)	備註			
包商 簽認	<p>◎本單訴計金額及估驗數量屬實在</p> <p>廠商名稱： _____ 負責人： _____ 專任工程人員： _____ 監造單位： _____</p> <p style="margin-left: 200px;">(主任技師或主任建築師)</p>									

承辦人 股長(副大隊長) 科長(大隊長) 總工程司(專委) 局長

估驗人員 正工程司 副總工程司 副局長

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(總表)

項次	欄位	填寫說明
1	案號及契約號	參照開、決標紀錄【標案案號】或招、決標公告之【案號】(例：11070806)。
2	工程編號	參照工程採購契約總表【契約】所載之工程編號(例：7710-02)。
3	估驗期數	如為第1期則填寫第1期；如為第2期則填寫第2期，以此類推。
4	估驗日期	估驗期間之末日(最後一日)所載日期，依契約規定為月底(例：109年1月31日)。
5	工作項目	參照工程採購契約總表【契約】所載之工作項目。
6	契約金額(元)	參照工程採購契約總表【契約】所載之金額(元)。
7	廠商名稱及負責人	由廠商填寫廠商名稱及負責人姓名後並蓋公司大小印。
8	專任工程人員	由廠商填寫主任技師或主任建築師姓名後，由主任技師或主任建築師簽名或蓋章。
9	監造單位	由廠商填寫監造單位名稱後，由監造單位蓋公司大小章及技師戳章(建築師事務所免)。
10	專案管理單位(無則免)	由廠商填寫專案管理單位名稱後，由專案管理單位蓋公司大小章。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(總表)

項次	檢核項目	檢核結果
1	估驗期數是否與估驗請款計價單相同。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	估驗日期是否與估驗請款計價單相同。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	檢核估驗進度【累計估驗金額/契約金額或變更設計(變更原則核定)金額】是否不大於估驗末日施工日誌之實際進度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	是否檢附前期估驗詳細表(總表)之影本。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(總表)(範例) 臺南市政府工務局

估驗詳細表(總表)

第1頁共1頁

工程名稱	○○○工程			案號及契約號	11071011	
施工地點	臺南市南區			廠商名稱	○○○公司	
工程編號	20180517			估驗期數	第1期	
會計科目	107年度保留款(32)-工程建築及設備-工程建築及設備-新建工程-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程			估驗日期	108年5月31日	
項次	工作項目	契約金額(元)	前期累計完成金額(元)	本期完成金額(元)	本期累計完成金額(元)	備註
壹	發包工程費用					
一	拆遷工程	668,406	0	303,992	303,992	
二	土方工程	2,648,026	0	36,080	36,080	
三	道路排水工程	17,300,209	0	2,065,560	2,065,560	
四	步道鋪面及景觀設施工程	5,276,541	0	0	0	
五	植栽工程	3,866,260	0	672,964	672,964	
六	交通安全設施	1,182,067	0	0	0	
七	照明機電設備工程	1,615,191	0	0	0	
八	雜項及假設工程	1,986,400	0	199,482	199,482	
	小計	34,544,100	0	3,278,078	3,278,078	
九	工程竣工書件製作費(含掃瞄費),此項目不列入申報完工項目,但須於結算時一併檢附以作為計價依據	24,899	0	0	0	
十	職業安全衛生管理費	281,650	0	26,727	26,727	
十一	工程品質管理作業費(約為一至八項和.6%)	207,265	0	19,669	19,669	
十二	包商利潤、管理費及保險費(約為壹、一~壹,八項之8%)	2,761,791	0	262,081	262,081	
十三	加值營業稅(壹,一~壹,十二項之5%)	1,890,985	0	179,328	179,328	
	總價(總計)	39,710,690	0	3,765,883	3,765,883	
包商簽認	◎本單所計金額及估驗數量屬實在 廠商名稱： _____ 負責人： _____ 專任工程人員： _____ 監造單位： _____ (專任工程師或主任建築師)					

承辦人

股長(副大隊長)

科長(大隊長)

施工程司(專委)

局長

估驗人員

正工程司

副施工程司

副局長

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(總表)(範例)

臺南市政府工務局

估驗詳細表(總表)

第1頁共1頁

工程名稱	○○○工程			案號及契約號	11071011	
施工地點	臺南市南區			廠商名稱	○○○公司	
工程編號	20180517			估驗期數	第2期	
會計科目	107年度保留款(32)-工程建築及設備-工程建築及設備-新建工程-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程			估驗日期	108年7月31日	
項次	工作項目	契約金額(元)	前期累計完成金額(元)	本期完成金額(元)	本期累計完成金額(元)	備註
查	發包工程費用					
一	拆遷工程	669,406	303,992	77,996	381,988	
二	土方工程	2,648,026	36,080	17,676	53,756	
三	道路排水工程	17,300,209	2,065,560	1,054,630	3,120,190	
四	步道鋪面及景觀設施工程	5,276,541	0	0	0	
五	植栽工程	3,866,260	672,964	0	672,964	
六	交通安全設施	1,182,067	0	0	0	
七	照明機電設備工程	1,615,191	0	0	0	
八	雜項及假設工程	1,986,400	199,482	195,498	394,980	
	小計	34,544,100	3,278,078	1,345,800	4,623,878	
九	工程竣工書件製作費(含掃摺費)，此項目不列入申報完工項目，但須於結算時一併檢附以作為計價依據	24,899	0	0	0	
十	職業安全衛生管理費	281,650	26,727	10,973	37,700	
十一	工程品質管理作業費(約為一至八項*0.6%)	207,265	19,669	8,075	27,744	
十二	包商利潤、管理費及保險費(約為查一至查八項之8%)	2,761,791	262,081	107,596	369,677	
十三	加值營業稅(查一至查十二項之5%)	1,890,985	179,328	73,622	252,950	
	總價(總計)	39,710,690	3,765,883	1,546,066	5,311,949	
包商簽認	<p>◎本單所計金額及估驗數量屬實在</p> <p>廠商名稱： _____ 負責人： _____ 專任工程人員： _____ 監造單位： _____ <small>(正工程師或主任技師)</small></p>					

承辦人

股長(副大隊長)

科長(大隊長)

施工程司(專委)

局長

估驗人員

正工程司

副施工程司

副局長

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

3.估驗詳細表(明細表) 臺南市政府工務局 無變更設計

估驗詳細表(明細表)

第 頁 共 頁

工程名稱	○○○工程						案號及契約號	○○○					
施工地點	臺南市○區						廠商名稱	○○○					
工程編號	○○○						估驗期數	第○期					
會計科目							估驗日期	○年○月○日					
項次	項目及說明	單位	單價	契約		前期累計完成		本期完成		本期累計完成		備註	
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價		
包商簽認	廠商名稱：_____ 負責人：_____						專任工程人員： (主任技師或主任建築師)		監造單位：_____				

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

臺南市政府工務局

有變更設計

估驗詳細表(明細表)

第 頁共 頁

工程名稱 ○○○工程				案號及契約號											
施工地點 臺南市○區				廠商名稱											
工程編號 ○○○				估驗期數											
會計科目				估驗日期											
項次	項目及說明	單位	單價	契約		第○次變更設計		前期累計完成		本期完成		本期累計完成		備註	
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價		
包商 簽認	廠商名稱：			負責人：				專任工程人員：				監造單位：			
								(主任技師或主任建築師)							

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)

項次	欄位	填寫說明
1	案號及契約號	參照開、決標紀錄【案號】或招、決標公告之【標案案號】(例：11070806)。
2	工程編號	參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之工程編號(例：7710-02)。
3	估驗期數	如為第1期則填寫第1期；如為第2期則填寫第2期，以此類推。
4	估驗日期	估驗期間之末日(最後一日)所載日期，依契約規定為月底(例：109年1月31日)。
5	項目及說明	參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之項目及說明。
6	單位、單價	參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之單位、單價，惟先行施作變更原則經核定後，在尚未議價前，新增單價部分以核定之單價80%先行辦理估驗。
7	契約數量、複價	參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之數量、複價。
8	前期累計完成數量、複價	之前所完成之累計估驗數量(應與數量計算表之前期累計估驗數量相符)及複價。
9	本期完成數量、複價	估驗期間所施工完成的數量(應與數量計算表之本期估驗數量相符)及複價。
10	本期累計完成數量、複價	前期累計完成數量+本期完成數量(本期累計完成數量不應大於契約或變更設計數量)；前期累計完成複價+本期完成複價。
11	廠商名稱及負責人	由廠商填寫廠商名稱及負責人姓名後並蓋公司大小印。
12	專任工程人員	由廠商填寫主任技師或主任建築師姓名後，由主任技師或主任建築師簽名或蓋章。
13	監造單位	由廠商填寫監造單位名稱後，由監造單位蓋公司大小章及技師戳章(建築師事務所免)。
14	專案管理單位(無則免)	由廠商填寫專案管理單位名稱後，由專案管理單位蓋公司大小章。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)

項次	檢核項目	檢核結果
1	明細表本期完成之數量是否與數量計算表相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	明細表累計完成之數量是否不大於契約數量或變更設計(變更原則)數量。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	明細表累積完成數量是否不大於估驗期間施工日誌所記載之累積完成數量。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	承包廠商及負責人與專任工程人員是否簽名或蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
備考	<p>先行施作變更原則經核定後，在尚未議價前，其估驗方式為：(1)契約原有單價(無需議價)及新增單價之數量增加減，就增加減部分核實辦理估驗；(2)新增單價部分以核定之單價80%先行辦理估驗。</p>	

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例)

臺南市政府工務局

估驗詳細表(明細表)

第1頁共4頁

比照變更設計簡化模式：總表工項要列(不論有無估驗)，其餘細項其他工項則以有估驗才列，沒估驗則不列。

工程名稱				○○○工程				案號及契約號				11071011			
施工地點				臺南市南區				廠商名稱				○○○公司			
工程編號				20180517				估驗期數				第1期			
會計科目				107年度保留款(32)-工程建築及設備-工程建築及設備-新建工程-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程				估驗日期				108年5月31日			
項次	項目及說明	單位	單價	契約		前期累計完成		本期完成		本期累計完成		備註			
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價				
壹 發包工程費用															
一 拆遷工程															
1	工地拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，混凝土	M3	1,258.00	359.00	451,622.00	0.00	0.00	92.00	115,736.00	92.00	115,736.00				
4	工地拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，圍籬	M2	212.00	888.00	188,256.00	0.00	0.00	888.00	188,256.00	888.00	188,256.00				
小計(一)					669,406.00	0.00	0.00	303,992.00	303,992.00						
二 土方工程															
1	構造物開挖	M3	44.00	13,856.00	609,664.00	0.00	0.00	820.00	36,080.00	820.00	36,080.00				
小計(二)					2,648,026.00	0.00	0.00	36,080.00	36,080.00						
三 道路排水工程															
1	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ²	M3	2,312.00	62.00	143,344.00	0.00	0.00	27.00	62,424.00	27.00	62,424.00				
2	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	M3	2,608.00	1,015.00	2,647,120.00	0.00	0.00	287.00	748,496.00	287.00	748,496.00				
3	普通模板，乙種	M2	294.00	6,915.00	2,033,010.00	0.00	0.00	1,520.00	446,880.00	1,520.00	446,880.00				
4	免拆模板，木質	M2	120.00	648.00	77,760.00	0.00	0.00	205.00	24,600.00	205.00	24,600.00				
廠商名稱：		負責人：		專任工程人員： (主任技師或主任建築師)				監造單位：							
包商簽認															

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例) 臺南市政府工務局

估驗詳細表(明細表)

工程名稱	○○○工程				案號及契約號	11071011						
施工地點	臺南市南區				廠商名稱	○○○公司						
工程編號	20180517				估驗期數	第1期						
會計科目	107年度保留款(32)-工程建築及設備-工程建築及設備-新建工程-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程				估驗日期	108年5月31日						
項次	項目及說明	單位	單價	契約		前期累計完成		本期完成		本期累計完成		備註
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價	
5	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	28.00	90,357.00	2,529,996.00	0.00	0.00	27,970.00	783,160.00	27,970.00	783,160.00	
	小計(三)				17,300,209.00		0.00		2,065,560.00		2,065,560.00	
四	步道鋪面及景觀設施工程											
	小計(四)				5,276,541.00		0.00		0.00		0.00	
五	植栽工程											
6	移植, (喬木類, 一次移植), 5≤米高直徑<10cm	株	26,992.00	7.00	188,944.00	0.00	0.00	7.00	188,944.00	7.00	188,944.00	
7	路樹移除費用	式	40,335.00	12.00	484,020.00	0.00	0.00	12.00	484,020.00	12.00	484,020.00	
	小計(五)				3,866,260.00		0.00		672,964.00		672,964.00	
六	交通安全設施											
	小計(六)				1,182,067.00		0.00		0.00		0.00	
七	照明機電設備工程											
	小計(七)				1,615,191.00		0.00		0.00		0.00	
八	雜項及假設工程											
1	施工測量, 放樣	M2	20.00	11,800.00	236,000.00	0.00	0.00	1,180.00	23,600.00	1,180.00	23,600.00	
2	環保清潔費(含工區銜接既有道路50公尺範圍)	式	199,182.00	1.00	199,182.00	0.00	0.00	0.10	19,918.00	0.10	19,918.00	
包商簽認	廠商名稱: _____ 負責人: _____ 專任工程人員: _____ 監造單位: _____ (主任技師或主任建築師)											

比照變更設計簡化模式：總表工項要列(不論有無估驗)，其餘細項工程或其他工項則以有估驗才列，沒估驗則不列。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例) 臺南市政府工務局

估驗詳細表(明細表)

第3頁共4頁

工程名稱				○○○工程				案號及契約號				11071011			
施工地點				臺南市南區				廠商名稱				○○○公司			
工程編號				20180517				估驗期數				第1期			
會計科目				107年度保留款(32)-工程建築及設備-工程建築及設備-新建工程-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程				估驗日期				108年5月31日			
項次	項目及說明	單位	單價	契約		前期累計完成		本期完成		本期累計完成		備註			
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價				
3	安全設施及交通維持費	式	773,843.00	1.00	773,843.00	0.00	0.00	0.10	77,384.00	0.10	77,384.00				
4	新舊排水設施銜接處理費	式	124,492.00	1.00	124,492.00	0.00	0.00	0.10	12,449.00	0.10	12,449.00				
5	臨時擋土及抽、移排水費	式	477,049.00	1.00	477,049.00	0.00	0.00	0.10	47,705.00	0.10	47,705.00				
7	工程告示牌	面	1,992.00	2.00	3,984.00	0.00	0.00	2.00	3,984.00	2.00	3,984.00				
8	開挖臨時覆蓋板及其支撐，鋪設鋼板臨時作為鋪面用	式	39,837.00	1.00	39,837.00	0.00	0.00	0.10	3,984.00	0.10	3,984.00				
9	施工範圍內管線換拆修復費用	式	39,837.00	1.00	39,837.00	0.00	0.00	0.10	3,984.00	0.10	3,984.00				
10	鄰房保護措施費用	式	29,878.00	1.00	29,878.00	0.00	0.00	0.10	2,988.00	0.10	2,988.00				
11	工程施工前鄰近建築物現況調查	式	34,858.00	1.00	34,858.00	0.00	0.00	0.10	3,486.00	0.10	3,486.00				
小計(八)					1,986,400.00		0.00		199,482.00		199,482.00				
合計(一-八)					34,544,100.00		0.00		3,278,078.00		3,278,078.00				
九	工程竣工書件製作費(含掃描費)，此項目不列入申報完工項目，但須於結算時一併檢附以作為計價依據														
小計(九)					24,899.00		0.00		0.00		0.00				
包商簽認	廠商名稱：		負責人：		專任工程人員： (主任技師或主任建築師)		監造單位：								

比照變更設計簡化模式：總表工項要列(不論有無估驗)，其餘細項工程或其他工項則以有估驗才列，沒估驗則不列。

工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例)

臺南市政府工務局

估驗詳細表(明細表)

第4頁共4頁

工程名稱			○○○工程				案號及契約號		11071011			
施工地點			臺南市南區				廠商名稱		○○○公司			
工程編號			20180517				估驗期數		第1期			
會計科目			107年度保留款(32)-工程建築及設備-工程建築及設備-新建工程-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程				估驗日期		108年5月31日			
項次	項目及說明	單位	單價	契約		前期累計完成		本期完成		本期累計完成		備註
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價	
十	職業安全衛生管理費											
1	職業安全衛生管理費	式	281,650.00	1.00	281,650.00	1.00	0.00	1.00	26,727.00	1.00	26,727.00	依比例計價
	小計(十)				281,650.00	0.00			26,727.00		26,727.00	
十一	工程品質管理作業費(約為一至八項和.6%)	式	207,265.00	1.00	207,265.00	1.00	0.00	1.00	19,669.00	1.00	19,669.00	依比例計價
十二	包商利潤、管理費及保險費(約為壹.一~壹.八項之8%)	式	2,761,791.00	1.00	2,761,791.00	1.00	0.00	1.00	262,081.00	1.00	262,081.00	依比例計價
十三	加值營業稅(壹.一~壹.十二項之5%)	式	1,890,985.00	1.00	1,890,985.00	1.00	0.00	1.00	179,328.00	1.00	179,328.00	依比例計價
	壹(發包工程費)合計				39,710,690.00	0.00			3,765,883.00		3,765,883.00	
貳	補充說明：本案刨除料售予廠商回收非發包項目，刨除料數量依實作數量結算，每T單價為175元，不得因決標金額所作比例調整而變動；本案預估售予廠商總價為175元*470T(單位重以2.3T/M3計)=82250元，不列入單價暨契約總價。											
	總價(總計)				39,710,690.00	0.00			3,765,883.00		3,765,883.00	
包商簽認	廠商名稱：		負責人：		專任工程人員：				監造單位：			
					(主任技師或主任建築師)							

比照變更設計簡化模式：總表工項要列(不論有無估驗)，其餘細項工程或其他工項則以有估驗才列，沒估驗則不列。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例)

臺南市政府工務局

估驗詳細表(明細表)

第1頁共4頁

工程名稱		○○○工程				案號及契約號		11071011				
施工地點		臺南市南區				廠商名稱		○○○公司				
工程編號		20180517				估驗期數		第2期				
會計科目		107年度保留款(32)-工程建築及設備-工程建築及設備-新建工程-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程				估驗日期		108年7月31日				
項次	項目及說明	單位	單價	契約		前期累計完成		本期完成		本期累計完成		備註
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價	
壹	發包工程費用											
一	拆遷工程											
1	工地拆除, 結構物拆除(建築物以外之結構物拆除), 混凝土	M3	1,258.00	359.00	451,622.00	92.00	115,736.00	62.00	77,996.00	154.00	193,732.00	
	小計(一)				669,406.00		303,992.00		77,996.00		381,988.00	
二	土方工程											
1	構造物開挖	M3	44.00	13,856.00	609,664.00	820.00	36,080.00	243.00	10,692.00	1,063.00	46,772.00	
2	構造物回填	M3	36.00	809.00	29,124.00	0.00	0.00	194.00	6,984.00	194.00	6,984.00	
	小計(二)				2,648,026.00		36,080.00		17,676.00		53,756.00	
三	道路排水工程											
2	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ²	M3	2,608.00	1,015.00	2,647,120.00	287.00	748,496.00	142.00	370,336.00	429.00	1,118,832.00	
3	普通模板, 乙種	M2	294.00	6,915.00	2,033,010.00	1,520.00	446,880.00	895.00	263,130.00	2,415.00	710,010.00	
4	免拆模板, 木質	M2	120.00	648.00	77,760.00	205.00	24,600.00	184.00	22,080.00	389.00	46,680.00	
5	鋼筋, SD280, 遶工帶料	KG	28.00	90,357.00	2,529,996.00	27,970.00	783,160.00	14,253.00	399,084.00	42,223.00	1,182,244.00	
	小計(三)				17,300,209.00		2,065,560.00		1,054,630.00		3,120,190.00	
包商簽認	廠商名稱:		負責人:		專任工程人員: (主任技師或主任建築師)		監造單位:					

比照變更設計簡化模式：總表工項要列(不論有無估驗)，其餘細項工程或其他工項則以有估驗才列，沒估驗則不列。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例)

臺南市政府工務局

估驗詳細表(明細表)

第2頁共4頁

工程名稱				○○○工程				案號及契約號				11071011			
施工地點				臺南市南區				廠商名稱				○○○公司			
工程編號				20180517				估驗期數				第2期			
會計科目				107年度保留款(32)-工程建築及設備-工程建築及設備-新建工程-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程				估驗日期				108年7月31日			
項次	項目及說明	單位	單價	契約		前期累計完成		本期完成		本期累計完成		備註			
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價				
四	步道鋪面及景觀設施工程														
	小計(四)				5,276,541.00		0.00		0.00		0.00				
五	植栽工程														
	小計(五)				3,866,260.00		672,964.00		0.00		672,964.00				
六	交通安全設施														
	小計(六)				1,182,067.00		0.00		0.00		0.00				
七	照明機電設備工程														
	小計(七)				1,615,191.00		0.00		0.00		0.00				
八	雜項及假設工程														
1	施工測量,放樣	M2	20.00	11,800.00	236,000.00	1,180.00	23,600.00	1,180.00	23,600.00	2,360.00	47,200.00				
2	環保清潔費(含工區銜接既有道路50公尺範圍)	式	199,182.00	1.00	199,182.00	0.10	19,918.00	0.10	19,918.00	0.20	39,836.00				
3	安全設施及交通維持費	式	773,843.00	1.00	773,843.00	0.10	77,384.00	0.10	77,384.00	0.20	154,769.00				
4	新舊排水設施銜接處理費	式	124,492.00	1.00	124,492.00	0.10	12,449.00	0.10	12,449.00	0.20	24,898.00				
5	臨時擋土及抽、移排水費	式	477,049.00	1.00	477,049.00	0.10	47,705.00	0.10	47,705.00	0.20	95,410.00				
8	開挖臨時覆蓋板及其支撐,鋪設鋼板臨時作為鋪面用	式	39,837.00	1.00	39,837.00	0.10	3,984.00	0.10	3,984.00	0.20	7,967.00				
廠商名稱:				負責人:				專任工程人員:				監造單位:			
包商簽認								(主任技師或主任建築師)							

比照變更設計簡化模式：總表工項要列(不論有無估驗)，其餘細項工程或其他工項則以有估驗才列，沒估驗則不列。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例) 臺南市政府工務局

估驗詳細表(明細表)

工程名稱	○○○工程				案號及契約號	11071011						
施工地點	臺南市南區				廠商名稱	○○○公司						
工程編號	20180517				估驗期數	第2期						
會計科目	107年度保留款(32)-工程建築及設備-工程建築及設備-新建工程-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程				估驗日期	108年7月31日						
項次	項目及說明	單位	單價	契約		前期累計完成		本期完成		本期累計完成		備註
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價	
9	施工範圍內管線損壞修復費用	式	39,837.00	1.00	39,837.00	0.10	3,984.00	0.10	3,984.00	0.20	7,967.00	
10	鄰房保護措施費用	式	29,878.00	1.00	29,878.00	0.10	2,988.00	0.10	2,988.00	0.20	5,976.00	
11	工程施工前鄰近建築物現況調查	式	34,858.00	1.00	34,858.00	0.10	3,486.00	0.10	3,486.00	0.20	6,972.00	
	小計(八)				1,986,400.00		199,482.00		195,498.00		394,980.00	
	合計(一-八)				34,544,100.00		3,278,078.00		1,345,800.00		4,623,878.00	
九	工程竣工書件製作費(含掃描費) ，此項目不列入申報完工項目， 但須於結算時一併檢附以作為計 價依據											
	小計(九)				24,899.00		0.00		0.00		0.00	
十	職業安全衛生管理費											
1	職業安全衛生管理費	式	281,650.00	1.00	281,650.00	1.00	26,727.00	1.00	10,973.00	1.00	37,700.00	依比例計價
	小計(十)				281,650.00		26,727.00		10,973.00		37,700.00	
包商 簽認	廠商名稱： _____ 負責人： _____				專任工程人員： _____ (主任技師或主任建築師)				監造單位： _____			

比照變更設計簡化模式：總表工項要列(不論有無估驗)，其餘細項工程或其他工項則以有估驗才列，沒估驗則不列。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

估驗詳細表(明細表)(範例)

臺南市政府工務局

估驗詳細表(明細表)

第4頁共4頁

工程名稱				○○○工程				案號及契約號				11071011			
施工地點				臺南市南區				廠商名稱				○○○公司			
工程編號				20180517				估驗期數				第2期			
會計科目				107年度保留款(32)-工程建築及設備-工程建築及設備-新建工程-設備及投資-公共建設及設施費-其他營建工程				估驗日期				108年7月31日			
項次	項目及說明	單位	單價	契約		前期累計完成		本期完成		本期累計完成		備註			
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價				
十一	工程品質管理作業費(約為一至八項和.6%)	式	207,265.00	1.00	207,265.00	1.00	19,669.00	1.00	8,075.00	1.00	27,744.00	依比例計價			
十二	包商利潤、管理費及保險費(約為壹.一~壹.八項之8%)	式	2,761,791.00	1.00	2,761,791.00	1.00	262,081.00	1.00	107,596.00	1.00	369,677.00	依比例計價			
十三	加值營業稅(壹.一~壹.十二項之5%)	式	1,890,985.00	1.00	1,890,985.00	1.00	179,328.00	1.00	73,622.00	1.00	252,950.00	依比例計價			
	壹(發包工程費)合計				39,710,690.00		3,765,883.00		1,546,066.00		5,311,949.00				
貳	補充說明：本案扣除料費予廠商回收非發包項目，扣除料數量依實作數量結算，每T單價為175元，不得因決標金額所作比例調整而變動；本案預估予廠商總價為175元*470T(單位重以2.3T/M3計)=82250元，不列入單價暨契約總價。														
	總價(總計)				39,710,690.00		3,765,883.00		1,546,066.00		5,311,949.00				
包商簽認	廠商名稱：			負責人：			專任工程人員：			監造單位：					
							(主任技師或主任建築師)								

比照變更設計簡化模式：總表工項要列(不論有無估驗)，其餘細項工程或其他工項則以有估驗才列，沒估驗則不列。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

4.數量計算表

臺南市政府工務局

數量計算表

第 頁共 頁

工程名稱	○○○工程			案號及契約號	○○○		
施工地點	臺南市○區			廠商名稱	○○○		
工程編號	○○○			估驗期數	第○期		
會計科目				估驗日期	○年○月○日		
項次	項目及說明	單位	計算式	實際累計完成數量	前期累計估驗數量	本期估驗數量	備註
包商 簽認	廠商名稱：	負責人：	工地主任： (工地負責人)	監造單位：			

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

數量計算表

項次	欄位	填寫說明
1	案號及契約號	參照開、決標紀錄【案號】或招、決標公告之【標案案號】（例：11070806）。
2	工程編號	參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之工程編號(例：7710-02)。
3	估驗期數	如為第1期則填寫第1期；如為第2期則填寫第2期，以此類推。
4	估驗日期	估驗期間之末日(最後一日)所載日期，依契約規定為月底(例：109年1月31日)。
5	項目及說明	參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之項目及說明。
6	單位	參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之單位。
7	實際累計完成數量	依據現場實際累計完成之數量，其數值為計算式所計算得知。
8	前期累計估驗數量	之前所完成之累計估驗數量(應與估驗詳細表(明細表)之前期累計完成數量相同)。
9	本期估驗數量	實際累計完成數量－前期累計估驗數量－其他因故未能於本期辦理估驗之實際完成累計數量(如：該部分完成數量之混凝土抗壓試驗報告因齡期不足未能完成判讀、……等)。
10	廠商名稱及負責人	由廠商填寫廠商名稱及負責人姓名後並蓋公司大小印。
11	工地主任(工地負責人)	由廠商填寫工地主任(工地負責人)姓名後，由工地主任(工地負責人)簽名或蓋章。
12	監造單位	由廠商填寫監造單位名稱後，由監造單位蓋公司大小章及技師戳章(建築師事務所免)。
13	專案管理單位(無則免)	由廠商填寫專案管理單位名稱後，由專案管理單位蓋公司大小章。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

數量計算表

項次	檢核項目	檢核結果
1	是否與明細表數量相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	承包廠商及負責人與工地主任(或工地負責人)是否簽名或蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

5. 物價指數調整工程款明細表

物價指數調整契約規定：

第5條 契約價金之給付條件

■ 物價指數調整：

□ 物價調整方式：依 行政院主計總處； 臺北市政府； 高雄市政府； 其他
 _____ 發布之營造工程物價指數之 個別項目、中分類項目 及 總指數 漲跌幅，依序
 調整。

- (1) 工程進行期間，如遇物價波動時，依 _____ 個別項目（例如 預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼、瀝青混凝土 等，由機關於招標時載明；未載明者，為預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼及瀝青混凝土）指數，就此等項目漲跌幅超過 _____ %（由機關於招標時載明；未載明者，為 10%）之部分，於估驗完成後調整工程款。
- (2) 工程進行期間，如遇物價波動時，依 _____ 中分類項目（例如 金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其製品類 等，由機關於招標時載明；未載明者，依 營造工程物價指數 所列 中分類項目）指數，就此等項目漲跌幅超過 _____ %（由機關於招標時載明；未載明者，為 5%）之部分，於估驗完成後調整工程款。前述中分類項目內含有已依(1)計算物價調整款者，依「營造工程物價指數不含(1)個別項目之中分類指數」之漲跌幅計算物價調整款。
- (3) 工程進行期間，如遇物價波動時，依「營造工程物價總指數」，就漲跌幅超過 _____ %（由機關於招標時載明；未載明者，為 2.5%）之部分，於估驗完成後調整工程款。已依(1)、(2)計算物價調整款者，依「營造工程物價指數不含(1)個別項目及(2)中分類項目之總指數」之漲跌幅計算物價調整款。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

- 調整公式：依工程會97年7月1日發布之「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則計算範例」及98年4月7日發布之「機關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門檻調整處理原則計算範例」公開於工程會全球資訊網>政府採購>工程款物價指數調整）。
- 規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、管理費（品質管理費、安全維護費、安全衛生管理費……）、保險費、利潤、利息、稅雜費、訓練費、檢(試)驗費、審查費、土地及房屋租金、文書作業費、調查費、協調費、製圖費、攝影費、已支付之預付款、自政府疏濬砂石計畫優先取得之砂石、假設工程項目、機關收入項目及其他_____（由機關於招標時載明）不予調整。
- 廠商於投標時提出「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」者，履約期間不論營建物價各種指數漲跌變動情形之大小，廠商標價不適用招標文件所定物價指數調整條款。
- 逐月就已施作部分按 當月 前1月 前2月（由機關於招標時載明；未載明者為當月）指數計算物價調整款。（約定指數月）
- 累計給付逾新臺幣10萬元之物價調整款，由機關刊登物價調整款公告。
- 契約變更項目因配合現場先施工，再完成契約變更程序及議價，如該施工項目係原契約項目，仍應以施作月比較開標月計算指數增減率；如該施工項目涉新增項目（或新增組合單價），在未完成議價前即先行施工，雖議價在後，其底價仍應考量該項目之施工月之實際市場行情，依政府採購法第46條規定訂定，以進行議價，並應於議定書載明前述情形，據此，議價作業在實際施工之後者，尚無物價調整之適用。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整工程款明細表

項次	欄位	填寫說明
1	工程編號	參照工程採購契約詳細價目表【契約】所載之工程編號(例：7710-02)。
2	估驗期數	如為第1期則填寫第1期；如為第2期則填寫第2期，以此類推。
3	估驗日期	估驗期間之末日(最後一日)所載日期，依契約規定為月底(例：109年1月31日)。
4	估驗期間	指估驗起訖日期(例：109年1月1日至109年1月31日)。
5	年度、月份	估驗期間工程施作的年度與月份(例：109年1月)。
6	個別項目	依據行政院主計處「營建工程物價指數」中分類、個別項目一覽表之個別項目，材料類(例：鋼筋、預拌混凝土、瀝青混凝土、鋼板、型鋼等)、勞務類。
7	中分類項目	依據行政院主計處「營建工程物價指數」中分類、個別項目一覽表之中分類項目，材料類(例：金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其製品類等)、勞務類(一-二)。
8	個別項目之工作項目	具有【個別項目】之單價分析表所表示之工作項目。
9	中分類項目之工作項目	具有【中分類項目】之單價分析表所表示之工作項目。
10	個別項目指數開標年月	具有【個別項目】之單價分析表所表示之工作項目，開標年度及月份(開標月與決標月不同時，以開標月為準)，有變更設計新增單價時，為議價月份。
11	中分類項目指數開標年月	具有【中分類項目】之單價分析表所表示之工作項目，開標年度及月份(開標月與決標月不同時，以開標月為準)，有變更設計新增單價時，為議價月份。
12	總指數開標年月	開標年度及月份(開標月與決標月不同時，以開標月為準)，有變更設計新增單價時，為議價月份。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整工程款明細表

項次	欄位	填寫說明
13	A ₁	含該 <u>個別項目</u> 之工作項目之當期工程估驗款。
14	A ₂	含該 <u>中分類項目</u> 之工作項目之當期工程估驗款。
15	A ₃	<u>當期估驗款</u> 扣除其中之規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、管理費（品質管理費、安全維護費、安全衛生管理費……）、保險費、利潤、利息、稅雜費、訓練費、檢(試)驗費、審查費、土地及房屋租金、文書作業費、調查費、協調費、製圖費、攝影費、已支付之預付款、自政府疏濬砂石計畫優先取得之砂石、假設工程項目、機關收入項目等不予調整之項目。如估驗款內含有已依（一）個別項目及（二）中分類項目計算物價調整款者，應予扣除該 <u>個別項目</u> 及 <u>中分類項目</u> 估驗款。
16	B ₁	估驗期間逐月已施作部分之約定指數月之 <u>個別項目指數</u> （約定指數月：物價指數是按契約規定之當月或前1月或前2月所計算指數之月份）。
17	B ₂	估驗期間逐月已施作部分之約定指數月之 <u>中分類項目指數</u> （約定指數月：物價指數是按契約規定之當月或前1月或前2月所計算指數之月份）。估驗當月含或不合特定個別項目之中分類指數（有依上述個別項目調整者，則不含）
18	B ₃	估驗期間逐月已施作部分之約定指數月之 <u>總指數</u> （約定指數月：物價指數是按契約規定之當月或前1月或前2月所計算指數之月份）。估驗當月含或不合特定個別項目及中分類項目之總指數（有依上述個別項目及（或）中分類項目調整者，則不含）
19	C ₁	開標當月 <u>個別項目指數</u> （開標月與決標月不同時，以開標月為準），有變更設計新增單價時，為議價月份之個別項目指數。
20	C ₂	開標當月 <u>中分類項目指數</u> （開標月與決標月不同時，以開標月為準），有變更設計新增單價時，為議價月份之中分類項目指數。開標當月含或不合特定個別項目之中分類項目指數（有依上述個別項目調整者，則不含）
21	C ₃	開標當月 <u>總指數</u> （開標月與決標月不同時，以開標月為準），有變更設計新增單價時，為議價月份之總指數。開標當月含或不合特定個別項目及中分類項目之總指數（有依上述個別項目及（或）中分類項目調整者，則不含）
22	D ₁	<u>個別項目</u> 指數增減率 $(B_1/C_1-1) \times 100\%$ 以計算至小數點以下第四位（第五位四捨五入）為原則。
23	D ₂	<u>中分類項目</u> 指數增減率 $(B_2/C_2-1) \times 100\%$ 以計算至小數點以下第四位（第五位四捨五入）為原則。
24	D ₃	<u>總</u> 指數增減率 $(B_3/C_3-1) \times 100\%$ 以計算至小數點以下第四位（第五位四捨五入）為原則。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整工程款明細表

項次	欄位	填寫說明
25	E	已付預付款之最高額佔契約總價之百分比。
26	F	(1+營業稅率)。營業稅率應核實計之。
27	G ₁	具有【 個別項目 】之單價分析表 個別項目 佔工作項目之權重。
28	G ₂	具有【 中分類項目 】之單價分析表 中分類項目 佔工作項目之權重。
29	H ₁	估驗期間逐月【 個別項目 】當月物價調整金額。
30	ΣH ₁	估驗期間逐月【 個別項目 】當月物價調整金額之合計。
31	H ₂	估驗期間逐月【 中分類項目 】當月物價調整金額。
32	ΣH ₂	估驗期間逐月【 中分類項目 】當月物價調整金額之合計。
33	H ₃	估驗期間逐月【 總指數 】當月物價調整金額。
34	ΣH ₃	估驗期間逐月【 總指數 】當月物價調整金額之合計。
35	ΣH ₁ +ΣH ₂ +ΣH ₃	本期物價指數調整工程款總計金額。
36	廠商名稱及負責人	由廠商填寫廠商名稱及負責人姓名後並蓋公司大小印。
37	專任工程人員	由廠商填寫主任技師或主任建築師姓名後，由主任技師或主任建築師簽名或蓋章。
38	監造單位	由廠商填寫監造單位名稱後，由監造單位蓋公司大小章及技師戳章(建築師事務所免)。
39	專案管理單位(無則免)	由廠商填寫專案管理單位名稱後，由專案管理單位蓋公司大小章。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整工程款明細表

項次	物調指數	檢核項目	檢核結果
1	契約不依物價指數調整工程款	檢核是否檢附不依物指數調整工程款之契約規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書	檢核廠商投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書是否檢附。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	物價指數調整工程款明細表	檢核估驗當月及開標當月之特定個別項目指數、特定中分類項目指數、總指數是否正確(需檢附指數表)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		檢核當月特定個別項目估驗金額、當月特定中分類項目估驗金額及當月總指數估驗金額是否正確(需檢附計算表)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		檢核指數增減率是否計算至小數點以下第四位(第五位四捨五入)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

附表：行政院主計處「營造工程物價指數」中分類、個別項目一覽表

項次	中分類項目	個別項目				
一、材料類						
(一)	水泥及其製品類(1-6)	水泥(1) 其他預鑄水泥製品(6)	預拌混凝土(2)	預力基樁(3)	高壓混凝土磚(4)	鋼筋混凝土管(5)
(二)	砂石及級配類(7-9)	砂(7)	卵石、塊石(8)	級配料(9)		
(三)	磚瓦瓷類(10-14)	紅磚(10)	磁磚(11)	隔熱磚(12)	陶瓷面盆(13)	抽水馬桶(14)
(四)	金屬製品類(15-33)	鋼筋(15)	型鋼(16)	鋼板(17)	不銹鋼製品(18)	鍍鋅鋼管(19)
		輕鋼架(20)	不銹鋼門窗(21)	鋁門窗(22)	不銹鋼捲門(23)	防火鋼門(24)
		點焊鋼絲網(25)	五金(26)	預力鋼線(27)	鋼鐵零件(28)	金屬惟幕輪材料(29)
		鉛釘及岩栓(30)	鑄鐵製品(31)	鍍鋅隔牆版(32)	其他金屬製品(33)	
(五)	木材及其製品類(34-38)	木門(34)	木板(35)	清水木模(36)	普通模板(37)	其他木製品(38)
(六)	塑膠製品類(39-44)	塑膠硬管(39)	塑膠地磚(40)	塑鋼門窗(41)	浴缸(42)	安全護網(43)
		其他塑膠製品(44)				
(七)	油漆塗裝類(45-47)	油漆(45)	水泥漆(46)	熱拌塑膠反光漆(47)		
(八)	電梯與電器用品類(48-60)	電梯(48)	電線電纜(49)	開關插座(50)	馬達(51)	變壓器(52)
		配電盤(53)	發電機(54)	感知器(55)	火警受信總機(56)	照明設備(57)
		斷路器(58)	冷凍空調設備(59)	通信器材與材料(60)		
(九)	瀝青及其製品類(61-62)	瀝青(61)	瀝青混凝土(62)			
(十)	雜項材料類(63-76)	玻璃製品(63)	隔間板(64)	防火披覆塗料(65)	防水膜(66)	交通標誌及號誌(67)
		石材(68)	止水帶(69)	皂土(70)	消防滅火及避難設備(71)	化學材料(72)
		隔音材料(73)	監測設備(74)	停車設備(75)	客土(76)	

項次	中分類項目	個別項目				
二、勞務類						
(一)	工資類(77-90)	泥水工(77)	鋼筋工(78)	模板工(79)	混凝土工(80)	油漆工(81)
		門窗安裝工(82)	水電安裝工(83)	土方工(84)	鋼構組裝工(85)	安全支撐工(86)
		鑽孔及灌漿工(87)	細木作工(88)	雜工(89)	廢土處理(90)	
(二)	機具設備租金類(91-108)	挖土機租金(91)	推土機租金(92)	壓路機租金(93)	平路機租金(94)	刨路機租金(95)
		鋪面機租金(96)	裝載機租金(97)	混凝土壓送車租金(98)	灑水車租金(99)	卡車租金(100)
		卡車租金(101)	打樁機租金(102)	鑽機租金(103)	噴漿機租金(104)	抽水機租金(105)
		鋼支撐材租金(106)	施工架租金(107)	掘管機租金(108)		

資料來源：行政院主計處「營造工程物價指數」(行政院主計處網站首頁/政府統計/主計處統計專區/物價指數/統計表/營造工程物價指數及其年增率，網址：
<http://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=393&ctNode=2850>)

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數查詢

主計總處統計專區
主計總處統計專區
國情統計通報
全國統計資料
統計法制與標準分類
資訊服務

現在位置 [● 首頁](#) > [主計總處統計專區](#) > [物價指數](#) > [統計表](#)








統計表

※自107年1月(資料時間)起改以105年為基期

穩定物價小組關注之重要民生物資變動概況

- 104年各月
[1月](#) [2月](#) [3月](#) [4月](#) [5月](#) [6月](#) [7月](#) [8月](#) [9月](#) [10月](#) [11月](#) [12月](#)
- 105年各月
[1月](#) [2月](#) [3月](#) [4月](#) [5月](#) [6月](#) [7月](#) [8月](#) [9月](#) [10月](#) [11月](#) [12月](#)
- 106年各月
[1月](#) [2月](#) [3月](#) [4月](#) [5月](#) [6月](#) [7月](#) [8月](#) [9月](#) [10月](#) [11月](#) [12月](#)
- 107年各月
[1月](#) [2月](#) [3月](#) [4月](#) [5月](#) [6月](#) [7月](#) [8月](#) [9月](#) [10月](#) [11月](#) [12月](#)
- 108年各月
[1月](#) [2月](#) [3月](#) [4月](#) [5月](#) [6月](#) [7月](#) [8月](#) [9月](#) [10月](#) [11月](#) [12月](#)
- 109年各月
[1月](#)

時間數列查詢

- 消費者物價指數及其年增率 ([EXCEL](#))([ODF](#))
- 消費者物價指數(不含蔬果及能源)及其年增率 ([EXCEL](#))([ODF](#))
- 各年月為基期之消費者物價總指數－稅務專用 ([EXCEL](#))([ODF](#))
- 消費者物價房租類指數及其年增率 ([EXCEL](#))([ODF](#))
- 消費者物價重要民生物資指數及其年增率 ([EXCEL](#))([ODF](#))
- 躉售物價指數及其年增率 ([EXCEL](#))([ODF](#))
- 躉售物價國產內銷品指數及其年增率 ([EXCEL](#))([ODF](#))
- 進口物價指數及其年增率 ([EXCEL](#))([ODF](#))
- 出口物價指數及其年增率 ([EXCEL](#))([ODF](#))
- 營造工程物價指數及其年增率 ([EXCEL](#))([ODF](#))

[—常用之中類或個別項目指數及其年增率](#)
[—物價統計資料庫檢索各中類及個別項目指數](#)
[—不含部分中類或個別項目之總指數](#)

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

營造工程物價指數(CCI)計算平台(109年2月資料預計於109年3月6日 16:00發布)

(分別計算總指數及中分類不含特定個別項目之指數)
請就勾選欲扣除之個別項目(當跨中分類勾選時可分別呈現;另各中類之個別項目不可都勾選)

顯示所有項目 僅陳列常用項目

查詢期間: 92 年 1 月 ~ 109 年 1 月

物價指數查詢

一. 材料類

<input type="checkbox"/> (一)水泥及其製品類(1-7)	<input type="checkbox"/> 1.水泥 <input type="checkbox"/> 5.鋼筋混凝土管	<input type="checkbox"/> 2.預拌混凝土 <input type="checkbox"/> 6.預鑄人孔、階井、溝蓋板及緣石	<input type="checkbox"/> 3.預力基樁	<input type="checkbox"/> 4.混凝土磚
<input type="checkbox"/> (二)砂石及級配類(8-10)	<input type="checkbox"/> 8.砂	<input type="checkbox"/> 9.卵石及塊石	<input type="checkbox"/> 10.級配料	
<input type="checkbox"/> (三)磚瓦瓷類(11-15)	<input type="checkbox"/> 11.瓦片及紅磚 <input type="checkbox"/> 15.抽水馬桶	<input type="checkbox"/> 12.磁磚	<input type="checkbox"/> 13.陽熱磚	<input type="checkbox"/> 14.陶瓷面盆
<input type="checkbox"/> (四)金屬製品類(16-36)	<input type="checkbox"/> 16.鋼筋 <input type="checkbox"/> 20.鍍鋅鋼管 <input type="checkbox"/> 24.不銹鋼地門 <input type="checkbox"/> 28.預力鋼線 <input type="checkbox"/> 32.鍍鋅製品	<input type="checkbox"/> 17.型鋼 <input type="checkbox"/> 21.輕鋼架 <input type="checkbox"/> 25.防火鋼門 <input type="checkbox"/> 29.鋼構零件 <input type="checkbox"/> 33.鍍鋅隔樑板	<input type="checkbox"/> 18.鋼板 <input type="checkbox"/> 22.不銹鋼門窗 <input type="checkbox"/> 26.鍍鍍鋼絲網 <input type="checkbox"/> 30.金屬帷幕牆材料 <input type="checkbox"/> 34.金屬鐵窗	<input type="checkbox"/> 19.不銹鋼製品 <input type="checkbox"/> 23.鋁門窗 <input type="checkbox"/> 27.五金 <input type="checkbox"/> 31.鐵釘及岩柱 <input type="checkbox"/> 35.烤漆滾板
<input type="checkbox"/> (五)木材及其製品類(37-41)	<input type="checkbox"/> 37.木門	<input type="checkbox"/> 38.木板	<input type="checkbox"/> 39.清水木模	<input type="checkbox"/> 40.普通模板
<input type="checkbox"/> (六)塑膠製品類(42-49)	<input type="checkbox"/> 42.高密度聚乙烯(HDPE)管 <input type="checkbox"/> 46.浴缸	<input type="checkbox"/> 43.塑膠硬管(HDPE管除外) <input type="checkbox"/> 47.安全鐵網	<input type="checkbox"/> 44.塑膠地磚 <input type="checkbox"/> 48.浴室櫃誌	<input type="checkbox"/> 45.鋁網門窗
<input type="checkbox"/> (七)油漆塗裝類(50-53)	<input type="checkbox"/> 50.油漆	<input type="checkbox"/> 51.水泥漆	<input type="checkbox"/> 52.熱拌塑膠漆(含反光漆)	<input type="checkbox"/> 53.防火披覆塗料
<input type="checkbox"/> (八)機電設備類(54-69)	<input type="checkbox"/> 54.電梯 <input type="checkbox"/> 58.泵浦 <input type="checkbox"/> 62.感知器 <input type="checkbox"/> 66.冷凍空調設備	<input type="checkbox"/> 55.電線電纜 <input type="checkbox"/> 59.變壓器 <input type="checkbox"/> 63.火警受信總機 <input type="checkbox"/> 67.通信器材及材料	<input type="checkbox"/> 56.照明開關及插座 <input type="checkbox"/> 60.配電盤 <input type="checkbox"/> 64.照明設備 <input type="checkbox"/> 68.監控設備	<input type="checkbox"/> 57.電力開關 <input type="checkbox"/> 61.發電機 <input type="checkbox"/> 65.斷路器
<input type="checkbox"/> (九)瀝青及其製品類(70-71)	<input type="checkbox"/> 70.瀝青	<input type="checkbox"/> 71.瀝青混凝土		
<input type="checkbox"/> (十)雜項類(72-86)	<input type="checkbox"/> 72.玻璃製品 <input type="checkbox"/> 76.交通標誌及標誌 <input type="checkbox"/> 80.消防滅火及避難設備 <input type="checkbox"/> 84.停車設備	<input type="checkbox"/> 73.砂酸鈣板 <input type="checkbox"/> 77.石材 <input type="checkbox"/> 81.化學材料 <input type="checkbox"/> 85.管土(含磚土)	<input type="checkbox"/> 74.礦纖板 <input type="checkbox"/> 78.不織布及止水帶 <input type="checkbox"/> 82.陽貴材料	<input type="checkbox"/> 75.防水膜、膠及毯 <input type="checkbox"/> 79.皂土 <input type="checkbox"/> 83.監測設備

二. 勞務類

<input type="checkbox"/> (一)工資類(87-98)	<input type="checkbox"/> 87.泥水工 <input type="checkbox"/> 91.油漆工 <input type="checkbox"/> 95.鋼構組裝工	<input type="checkbox"/> 88.鋼筋工 <input type="checkbox"/> 92.門窗安裝工 <input type="checkbox"/> 96.木工	<input type="checkbox"/> 89.樺板工 <input type="checkbox"/> 93.水電安裝工 <input type="checkbox"/> 97.非技術工	<input type="checkbox"/> 90.混凝土工 <input type="checkbox"/> 94.土方工 <input type="checkbox"/> 98.廢土處理
<input type="checkbox"/> (二)機具設備租金類(99-115)	<input type="checkbox"/> 99.挖土機租金 <input type="checkbox"/> 103.鑽面機租金 <input type="checkbox"/> 107.卡車租金 <input type="checkbox"/> 111.抽水機租金	<input type="checkbox"/> 88.鋼筋工 <input type="checkbox"/> 92.門窗安裝工 <input type="checkbox"/> 96.木工 <input type="checkbox"/> 100.推土機租金 <input type="checkbox"/> 104.裝載機租金 <input type="checkbox"/> 108.吊車租金 <input type="checkbox"/> 112.鋼支撐材租金	<input type="checkbox"/> 89.樺板工 <input type="checkbox"/> 93.水電安裝工 <input type="checkbox"/> 97.非技術工 <input type="checkbox"/> 101.圍路機租金 <input type="checkbox"/> 105.混凝土圍地車租金 <input type="checkbox"/> 109.打樁機租金 <input type="checkbox"/> 113.施工架租金	<input type="checkbox"/> 90.混凝土工 <input type="checkbox"/> 94.土方工 <input type="checkbox"/> 98.廢土處理 <input type="checkbox"/> 102.刨路機租金 <input type="checkbox"/> 106.抽水車租金 <input type="checkbox"/> 110.鑽機租金 <input type="checkbox"/> 114.接管機租金

相關資料之參考網址: 105年基期營造工程查價項目與權數、各中類及個別項目指數、預告統計資料發布時間表

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例1)

二、範例(契約規定就鋼筋材料以個別項目「鋼筋」指數漲跌幅超過 10% 部分辦理物價調整，就金屬製品材料以中分類項目「金屬製品類」指數漲跌幅超過 5% 部分辦理物價調整，且就不含鋼筋及金屬製品類部分依「營造工程物價指數不含鋼筋及金屬製品類之總指數」漲跌幅超過 2.5% 部分辦理物價調整)

(一) 假設某工程案件約定以估驗日當月為約定指數月，辦理 107 年 3 月估驗，已知條件如下：

1. 工作項目：「預鑄蓋版」及「SD280 中拉鋼筋及彎紫」含有鋼筋及金屬製品材料，各工作項目之鋼筋權重分別為 32.29% 及 72.40%，金屬製品類(不含鋼筋)權重分別為 8.02% 及 0.55%。(得辦理物價指數調整之項目，機關應於招標文件之單價分析表內註明，並於編列施工預算書時，明列所估權重，以利物調計算)

工程契約 單價分析表					
工作項目：預鑄蓋版	單位：塊			#物調[鋼筋][金屬製品類]	
工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
混凝土及澆注	M ³	1.83	1,980.00	3,623.40	
乙種清水模板	M ²	4.00	610.00	2,440.00	
鋼筋	KG	710.00	8.50	6,035.00	#物調[鋼筋][金屬製品類]
鋼筋彎紫(鋼筋另計)	KG	665.00	3.90	2,593.50	
鋼鐵零件	KG	50.00	30.00	1,500.00	#物調[金屬製品類]
運輸及吊放	式	1.00	2,500.00	2,500.00	
合計	塊	1.00		18,691.90	

說明：鋼筋權重=6,035 元/18,691.9 元=32.29%
金屬製品類(不含鋼筋)權重=1,500 元/18,691.9 元=8.02%

工程契約 單價分析表					
工作項目：SD280 中拉鋼筋及彎紫			單位：T		#物調[鋼筋][金屬製品類]
工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
鋼筋彎紫工	時	10.40	325.00	3,380.00	
鋼筋彎紫工，鋼筋剪裁	時	10.40	325.00	3,380.00	
鋼筋 SD280	T	1.05	18000.00	18,900.00	#物調[鋼筋][金屬製品類]
鐵線	KG	4.00	36.00	144.00	#物調[金屬製品類]
零星工料	式	1.00	300.00	300.00	
合計	T	1.00		26,104.00	

說明：鋼筋權重=18,900/26,104=72.40%
金屬製品類(不含鋼筋)權重=144/26,104=0.55%

2. A=當期估驗款

當期估驗款扣除相關費用		10,000,000	
工作項目	預鑄蓋版	2,000,000	D=鋼筋權重=32.29%
			D=金屬製品類(不含鋼筋)權重=8.02%
	SD280 中拉鋼筋及彎紫	4,000,000	D=鋼筋權重=72.40%
			D=金屬製品類(不含鋼筋)權重=0.55%

3. E=已付預付款之最高額估契約總價之百分比=20%。

4. F=(1+營業稅率 5%)=1.05

5. 查台灣地區營造工程物價指數表

106 年 1 月 開標當月指數 (C)	總指數 (註)	116.52
	鋼筋指數	158.89
	金屬製品類(不含鋼筋)指數	140.55
	不含鋼筋及金屬製品類之總指數	110.18
107 年 3 月 估驗日約定指數月 指數 (B)	總指數 (註)	123.57
	鋼筋指數	187.65
	金屬製品類(不含鋼筋)指數	158.65
	不含鋼筋及金屬製品類之總指數	114.23

註：僅適用於無個別項目且無中分類項目物調者

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例1) 臺南市政府工務局

物價指數調整工程款明細表

第1頁共1頁

工程名稱		○○○工程				廠商名稱		○○○				
施工地點		臺南市○區				估驗期數		第○期				
工程編號		○○○				估驗日期		○年○月○日				
會計科目						估驗期間		○年○月○日~○年○月○日				
特定個別項目：【鋼筋】												
年度	月份	工作項目	當月特定個別項目估驗金額(元) A1	估驗當月特定個別項目指數 B1	開標當月特定個別項目指數		指數增減率 D1=(B1/C1-1)×100 D1	預付款百分比 E	(1+營業稅率) F	估工作項目之權重 G1	當月物價調整金額(元) H1=A1×G1×(1-E)×(D1±10%)×F H1	備註
					開標年月	C1						
107	3	預鑄蓋版	2,000,000	187.65	106年1月	158.89	18.1006%	20%	1.05	32.29%	2,000,000×32.29%×(1-20%)×(18.1006%-10%)×1.05=43,943	
107	3	SD280 鋼筋	4,000,000	187.65	106年1月	158.89	18.1006%	20%	1.05	72.40%	4,000,000×72.40%×(1-20%)×(18.1006%-10%)×1.05=197,088	
合計											241,001	ΣH1
特定中分類項目：【金屬製品類】												
年度	月份	工作項目	當月特定中分類項目估驗金額(元) A2	估驗當月含或不含特定個別項目之中分類指數(有依上述個別項目調整者,則不含) B2	開標當月含或不含特定個別項目之中分類指數(有依上述個別項目調整者,則不含) C2		指數增減率 D2=(B2/C2-1)×100 D2	預付款百分比 E	(1+營業稅率) F	估工作項目之權重 G2	當月物價調整金額(元) H2=A2×G2×(1-E)×(D2±5%)×F H2	備註
					開標年月	C2						
107	3	預鑄蓋版	2,000,000	158.65	106年1月	140.55	12.8780%	20%	1.05	8.02%	2,000,000×8.02%×(1-20%)×(12.8780%-5%)×1.05=10,615	
107	3	SD280 鋼筋	4,000,000	158.65	106年1月	140.55	12.8780%	20%	1.05	0.55%	4,000,000×0.55%×(1-20%)×(12.8780%-5%)×1.05=1,456	
合計											12,071	ΣH2
總指數												
年度	月份	逐月估驗之其他工程項目一不予調整之費用一已調整之特定個別項目之費用一已調整之特定中分類項目之費用 A3	估驗當月含或不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者,則不含) B3	開標當月含或不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者,則不含) C3		指數增減率 D3=(B3/C3-1)×100 D3	預付款百分比 E	(1+營業稅率) F	當月物價調整金額(元) H3=A3×(1-E)×(D3±2.5%)×F H3	備註		
				開標年月	C3							
107	3	10,000,000-[(2,000,000×32.29%)+(4,000,000×72.40%)+(2,000,000×8.02%)+(4,000,000×0.55%)]-3,724,200	114.23	106年1月	110.18	3.68%	20%	1.05	3,724,200×(1-20%)×(3.6758%-2.5%)×1.05=61,984			
合計											61,984	ΣH3
本期物價指數調整工程款總計：											315,056	ΣH1+ΣH2+ΣH3
承包廠商：		負責人：		專任工程人員： (主任技師或主任建築師)				監造單位：				

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例2)

(三) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 契約鋼筋(含 SD280 及 SD420W)材料金額占契約總金額 16%。 6. 鋼筋各占該工作項目之權重分別為 89.01%、90.01%。(計算方式如下表)

2. 機關已付預付款為契約總價 30%。

3. 辦理契約變更前之物價指數調整規定：僅載明依營造工程物價

總指數漲跌幅超過 0% 部分計算物價調整金額，未載明不予調整之項目。

4. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

開標 當月	97年9月	總指數	126.30
		不含鋼筋之總指數	121.32
		鋼筋指數	158.44
施作 當月	97年10月	總指數	122.15
		不含鋼筋之總指數	120.22
		鋼筋指數	132.16

5. 逐月施作之相關費用

97年 10月	1日至22日	施作總工程款		13,060,000
		鋼筋材料	鋼筋 SD280-結構工程	450,000
			鋼筋 SD420W-結構工程	1,630,000
		23日至31日	施作總工程款	
不予調整之費用			345,000	
鋼筋材料	鋼筋 SD280-結構工程		750,000	
	鋼筋 SD420W-結構工程		2,400,000	

工程契約書單價分析表

<分析表 13>		單位：T		
工作項目：鋼筋 SD280-結構工程				
工料名稱	單位	數量	單價	複價
1.鋼筋混凝土用鋼筋 SD280	T	1.05	23900.00	25095.00
2.鋼筋工	時	8.00	320.00	2560.00
3.小工	時	6.00	28.00	168.00
4.鍍鋅鐵絲 #20	KG	4.00	8.50	34.00
5.雜項工料	式	1.00	336.00	336.00
			每 T 單價計	28193.00

<分析表 14>		單位：T		
工作項目：鋼筋 SD420W-結構工程				
工料名稱	單位	數量	單價	複價
1.鋼筋混凝土用鋼筋 SD420W	T	1.08	25900.00	27972.00
2.鋼筋工	時	8.00	320.00	2560.00
3.小工	時	6.00	28.00	168.00
4.鍍鋅鐵絲 #20	KG	4.00	8.50	34.00
5.雜項工料	式	1.00	342.00	342.00
			每 T 單價計	31076.00

1.鋼筋 SD280-結構工程之鋼筋權重=25095 元/28193 元=89.01%
2.鋼筋 SD420W-結構工程之鋼筋權重=27972 元/31076 元=90.01%

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例2) 臺南市政府工務局 物價指數調整工程款明細表

第 1 頁共 1 頁

工程名稱		○○○工程					廠商名稱		○○○				
施工地點		臺南市○區					估驗期數		第○期				
工程編號		○○○					估驗日期		○年○月○日				
會計科目							估驗期間		○年○月○日~○年○月○日				
特定個別項目：【鋼筋】													
年度	月份	工作項目	當月特定個別項目估驗金額(元) A1	估驗當月特定個別項目指數 B1	開標當月特定個別項目指數 開標年月 C1	指數增減率 D1=(B1/C1-1)×100 D1	預付款百分比 E	(1+營業稅率) F	估工作項目之權重 G1	當月物價調整金額(元) H1=A1×G1×(1-E)×(D1±10%)×F H1	備註		
97	10 (23日-31日)	鋼筋SD280	750,000	132.16	97年9月 158.44	-16.5867%	30%	1.05	89.01%	750,000×89.01%×(1-30%)×(-16.5867%±10%)×1.05=32,318.8			
97	10 (23日-31日)	鋼筋SD420W	2,400,000	132.16	97年9月 158.44	-16.5867%	30%	1.05	90.01%	2,400,000×90.01%×(1-30%)×(-16.5867%±10%)×1.05=104,582			
合計										-	136,901	ΣH1	
特定中分類項目：【無】													
年度	月份	工作項目	當月特定中分類項目估驗金額(元) A2	估驗當月含或不含特定個別項目之指數(有依上述個別項目調整者，則不含) B2	開標當月含或不含特定個別項目之中分類指數(有依上述個別項目調整者，則不含) 開標年月 C2	指數增減率 D2=(B2/C2-1)×100 D2	預付款百分比 E	(1+營業稅率) F	估工作項目之權重 G2	當月物價調整金額(元) H2=A2×G2×(1-E)×(D2±5%)×F H2	備註		
合計										-		ΣH2	
總指數													
年度	月份	逐月估驗之其他工程項目-不予調整之費用-已調整之特定個別項目之費用-已調整之特定中分類項目之費用 A3	估驗當月含或不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者，則不含) B3	開標當月含或不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者，則不含) 開標年月 C3	指數增減率 D3=(B3/C3-1)×100 D3	預付款百分比 E	(1+營業稅率) F	當月物價調整金額(元) H3=A3×(1-E)×(D3±2.5%)×F H3	備註				
97	10 (23日-31日)	11,380,000-345,000-(750,000×89.01%+(2,400,000×90.01%)-82,071.85)	120.22	97年9月 121.32	-0.9067%	30%	1.05	-	<2.5% 不予調整				
合計								-	ΣH3				
本期物價指數調整工程款總計：										-	136,901	ΣH1+ΣH2+ΣH3	
承包廠商：		負責人：		專任工程人員：				監造單位：					
				(主任技師或主任建築師)									

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例3)

(三) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 契約瀝青混凝土材料金額占契約總金額 21%；契約電線電纜材料金額占契約總金額 13%。
2. 本案無預付款。
3. 辦理契約變更前之物價指數調整規定：僅載明依營造工程物價總指數漲跌幅超過 0% 部分計算物價調整金額，未載明不予調整之項目。
4. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

開標 當月	97 年 4 月	總指數	126.64
		不含電線電纜之總指數	126.64
		不含瀝青混凝土之總指數	125.91
		不含電線電纜及瀝青混凝土之總指數	125.89
		電線電纜指數	127.77
		瀝青混凝土指數	140.17
施作 當月	97 年 11 月	總指數	117.23
		不含電線電纜之總指數	117.42
		不含瀝青混凝土之總指數	114.80
		不含電線電纜及瀝青混凝土之總指數	114.97
		電線電纜指數	101.20
		瀝青混凝土指數	160.95

5. 逐月施作之相關費用

97 年 11 月	施作總工程款	9,426,770
	不予調整之費用	676,089
	瀝青混凝土(材料，不含其他項目)	2,508,722
	電線電纜(材料，不含其他項目)	898,616

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例3)

臺南市政府工務局
物價指數調整工程款明細表

第 1 頁共 1 頁

工程名稱		○○○工程				廠商名稱		○○○			
施工地點		臺南市○區				估驗期數		第○期			
工程編號		○○○				估驗日期		○年○月○日			
會計科目						估驗期間		○年○月○日~○年○月○日			
特定個別項目：【電線電纜】											
年度	月份	工作項目	當月特定個別項目估驗金額(元) A1	估驗當月特定個別項目指數 B1	開標當月特定個別項目指數 開標年月 C1	指數增減率 D1=(B1/C1-1)×100 D1	預付款百分比 E	(1+營業稅率) F	估工作項目之權重 G1	當月物價調整金額(元) H1=A1×G1×(1-E)×(D1±10%)×F H1	備註
97	11		898,616	101.2	97年4月	127.77	-20.7952%	0%	1.05	-	898,616×(1-0%)×(-20.7952%+10%)×1.05=-101,888
特定個別項目：【瀝青混凝土】											
97	11		2,508,722	160.95	97年4月	140.17	14.8249%	0%	1.05	-	2,508,722×(1-0%)×(14.8249%-10%)×1.05=127,095
合計											25,237 ΣH1
特定中分類項目：【無】											
年度	月份	工作項目	當月特定中分類項目估驗金額(元) A2	估驗當月含或不含特定個別項目之中分類指數(有依上述個別項目調整者，則不含) B2	開標當月含或不含特定個別項目之中分類指數(有依上述個別項目調整者，則不含) 開標年月 C2	指數增減率 D2=(B2/C2-1)×100 D2	預付款百分比 E	(1+營業稅率) F	估工作項目之權重 G2	當月物價調整金額(元) H2=A2×G2×(1-E)×(D2±5%)×F H2	備註
											-
合計											- ΣH2
總指數											
年度	月份	逐月估驗之其他工程項目一不予調整之費用一已調整之特定個別項目之費用一已調整之特定中分類項目之費用 A3	估驗當月含或不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者，則不含) B3	開標當月含或不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者，則不含) 開標年月 C3	指數增減率 D3=(B3/C3-1)×100 D3	預付款百分比 E	(1+營業稅率) F	當月物價調整金額(元) H3=A3×(1-E)×(D3±2.5%)×F H3	備註		
97	11	9,426,770-676,089-2,508,722-898,616=5,343,343	114.97	97年4月	125.89	-8.6742%	0%	1.05	5,343,343×(1-0%)×(-8.6742%+2.5%)×1.05=-346,404		
合計										346,404 ΣH3	
本期物價指數調整工程款總計：										-	321,167 ΣH1+ΣH2+ΣH3
承包廠商：		負責人：		專任工程人員： (主任技師或主任建築師)				監造單位：			

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例4)

(一) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 因契約中之 280kg/cm² 混凝土及澆置項目無單價分析表，由雙方協議以機關編列預算時之單價分析表內，預拌混凝土占「280kg/cm² 混凝土及澆置」之權數為 80.88% (計算方式如下表)。

機關編列預算時之單價分析表				
<分析表 83> 工作項目：280kg/cm ² 混凝土及澆置		單位：M ³		
項目及說明	單位	數量	單價	複價
1.280kg/cm ² 預拌混凝土	M ³	1.00	2200.00	2200.00
2.壓送及輸送設備	M ³	1.00	28.50	28.50
3.震動機	時	0.18	16.50	2.97
4.技術工	工	0.10	2100.00	210.00
5.小工	工	0.15	1400.00	210.00
6.機電設備及動力設備	式	1.00	30.00	30.00
7.養護及其他什費	式	1.00	30.00	30.00
8.工具耗損	式	1.00	8.53	8.53
			每 M ³ 單價計	2720.00
1. 280 kg/cm ² 混凝土及澆置之預拌混凝土權重 =2200 元/2720 元=80.88%				

2. 契約鋼筋材料金額占契約總金額 19% 及預拌混凝土材料金額 (含上述 280 kg/cm² 混凝土及澆置工作項目之預拌混凝土材料之金額) 占契約總金額 12%。
3. 機關已付預付款為契約總價 10%。
4. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

開標當月	96年4月	總指數	107.69
		不含鋼筋之總指數	105.40
		不含預拌混凝土之總指數	107.64
		不含鋼筋及預拌混凝土之總指數	104.87
		鋼筋指數	122.43
		預拌混凝土指數	107.92
施作當月	97年4月	總指數	126.64
		不含鋼筋之總指數	116.16
		不含預拌混凝土之總指數	128.19
		不含鋼筋及預拌混凝土之總指數	115.97
		鋼筋指數	198.91
		預拌混凝土指數	116.22

5. 逐月施作之相關費用

97年4月	施作總工程款		16,720,000
	契約變更文件中載明不予調整之費用		60,000
	鋼筋材料工作項目	鋼筋 SD280-結構工程	6,770,000
	預拌混凝土工作項目	210kg/cm ² 混凝土及澆置 280 kg/cm ² 混凝土及澆置	1,630,000 900,000

6. 鋼筋占鋼筋 SD280- 結構工程之權重為 88.22% ；預拌混凝土占 210kg/cm² 混凝土及澆置之權重為 79.37% (計算方式如下表)。

附表 工程契約書單價分析表				
<分析表 14> 鋼筋 SD280-結構工程		單位：T		
項目及說明	單位	數量	單價	複價
1.鋼筋混凝用鋼筋 SD280W	T	1.05	20900.00	21945.00
2.鋼筋工	人時	8.00	303.00	2424.00
3.小工	人時	6.00	25.80	154.80
4.鍍鋅鐵絲 #20	KG	4.00	7.90	31.60
5.雜項工料	式	1.00	321.00	321.00
			每 T 單價計	24876.40
<分析表 26> 工作項目：210kg/cm ² 混凝土及澆置				
項目及說明	單位	數量	單價	複價
1.210kg/cm ² 預拌混凝土	M ³	1.00	2000.00	2000.00
2.壓送及輸送設備	M ³	1.00	28.50	28.50
3.震動機	時	0.18	16.50	2.97
4.技術工	工	0.10	2100.00	210.00
5.小工	工	0.15	1400.00	210.00
6.機電設備及動力設備	式	1.00	30.00	30.00
7.養護及其他什費	式	1.00	30.00	30.00
8.工具耗損	式	1.00	8.53	8.53
			每 M ³ 單價計	2520.00
1. 鋼筋 SD280-結構工程之鋼筋權重 =21945 元/24876.4 元=88.22%				
2. 210kg/cm ² 混凝土及澆置之預拌混凝土權重 =2000 元/2520 元=79.37%				

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例4) 臺南市政府工務局

物價指數調整工程款明細表

第 1 頁共 1 頁

工程名稱		○○○工程					廠商名稱		○○○				
施工地點		臺南市○區					估驗期數		第○期				
工程編號		○○○					估驗日期		○年○月○日				
會計科目							估驗期間		○年○月○日~○年○月○日				
特定個別項目：【 鋼筋 】													
年度	月份	工作項目	當月特定個別項目估驗金額(元) A1	估驗當月特定個別項目指數 B1	開標當月特定個別項目指數		指數增減率 D1=(B1/C1-1)×100 D1	預付款百分比 E	(1+營業稅率) F	估工作項目之權重 G1	當月物價調整金額(元) H1=A1×G1×(1-E)×(D1±10%)×F H1	備註	
					開標年月	C1							
97	4	鋼筋SD280-結構工程	6,770,000	198.91	96年4月	122.43	62.4683%	10%	1.05	88.22%	6,770,000×88.22%(1-10%)×(62.4683%-10%)×1.05=2,961,314		
特定個別項目：【 預拌混凝土 】													
97	4	210kg/cm2混凝土及澆置	1,630,000	116.22	96年4月	107.92	7.6909%	10%	1.05	79.37%	-	<10% 不予調整	
97	4	280kg/cm2混凝土及澆置	900,000	116.22	96年4月	107.92	7.6909%	10%	1.05	80.88%	-	<10% 不予調整	
合計											2,961,314	ΣH1	
特定中分類項目：【 無 】													
年度	月份	工作項目	當月特定中分類項目估驗金額(元) A2	估驗當月含或不含特定個別項目之中分類項目指數(有依上述個別項目調整者,則不含) B2	開標當月含或不含特定個別項目之中分類項目之指數(有依上述個別項目調整者,則不含) 開標年月 C2		指數增減率 D2=(B2/C2-1)×100 D2	預付款百分比 E	(1+營業稅率) F	估工作項目之權重 G2	當月物價調整金額(元) H2=A2×G2×(1-E)×(D2±5%)×F H2	備註	
					開標年月	C2							
合計											-	ΣH2	
總指數													
年度	月份	逐月估驗之其他工程項目—不予調整之費用—已調整之特定個別項目之費用—已調整之特定中分類項目之費用 A3	估驗當月含或不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者,則不含) B3	開標當月含或不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者,則不含) 開標年月 C3		指數增減率 D3=(B3/C3-1)×100 D3	預付款百分比 E	(1+營業稅率) F	當月物價調整金額(元) H3=A3×(1-E)×(D3±2.5%)×F H3	備註			
				開標年月	C3								
97	4	16,720,000-60,000-6,770,000×88.22%=10,687,506	116.16	96年4月	105.4	10.2087%	10%	1.05	10,687,506×(1-10%)×(10.2087%-2.5%)×1.05=778,555				
合計											778,555	ΣH3	
本期物價指數調整工程款總計：											3,739,869	ΣH1+ΣH2+ΣH3	
承包廠商：		負責人：		專任工程人員：				監造單位：					
				(主任技師或主任建築師)									

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例5)

(三) 假設某工程案件之已知條件如下：

- 因契約中之 280kg/cm² 混凝土及澆置項目無單價分析表，由雙方協議以機關編列預算時之單價分析表內，預拌混凝土占「280kg/cm² 混凝土及澆置」之權數為 80.88% (計算方式如下表)。

<分析表 83>				
工作項目：280kg/cm ² 混凝土及澆置				
項目及說明		單位：M ³		
單位	數量	單價	複價	
1.280kg/cm ² 預拌混凝土	M ³	1.00	2200.00	2200.00
2.壓送及輸送設備	M ³	1.00	28.50	28.50
3.震動機	時	0.18	16.50	2.97
4.技術工	工	0.10	2100.00	210.00
5.小工	工	0.15	1400.00	210.00
6.機電設備及動力設備	式	1.00	30.00	30.00
7.養護及其他什費	式	1.00	30.00	30.00
8.工具耗損	式	1.00	8.53	8.53
		每 M ³ 單價計	2720.00	

1. 280 kg/cm² 混凝土及澆置之預拌混凝土權重 = 2200 元 / 2720 元 = 80.88%

- 契約鋼筋材料金額占契約總金額 17% 及預拌混凝土材料金額 (含上述 280 kg/cm² 混凝土及澆置工作項目之預拌混凝土材料之金額) 占契約總金額 11%。
- 機關已付預付款為契約總價 10%。
- 辦理契約變更前之物價指數調整規定：僅載明依營造工程物價總指數漲跌幅超過 0% 部分計算物價調整金額，未載明不予調整之項目。

5. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

開標當月	97年10月	總指數	122.15
		不含鋼筋之總指數	120.22
		不含預拌混凝土之總指數	122.67
		不含鋼筋及預拌混凝土之總指數	120.25
		鋼筋指數	132.16
		預拌混凝土指數	118.92
施作當月	98年1月	總指數	114.63
		不含鋼筋之總指數	114.94
		不含預拌混凝土之總指數	114.35
		不含鋼筋及預拌混凝土之總指數	114.44
		鋼筋指數	108.52
		預拌混凝土指數	116.93

6. 逐月施作之相關費用

98年1月	施作總工程款	16,720,000
	不予調整之費用	60,000
	鋼筋材料	鋼筋 SD280-結構工程 6,770,000
	預拌混凝土	210kg/cm ² 混凝土及澆置 1,630,000
	工作項目	280 kg/cm ² 混凝土及澆置 900,000

7. 鋼筋占鋼筋 SD280-結構工程之權重為 88.22%；預拌混凝土

占 210kg/cm² 混凝土及澆置之權重為 79.37% (計算方式如下表)。

<分析表 14>				
鋼筋 SD280-結構工程				
項目及說明		單位：T		
單位	數量	單價	複價	
1.鋼筋混用鋼筋 SD280W	T	1.05	20900.00	21945.00
2.鋼筋工	人時	8.00	303.00	2424.00
3.小工	人時	6.00	25.80	154.80
4.鍍鋅鐵絲#20	KG	4.00	7.90	31.60
5.雜項工料	式	1.00	321.00	321.00
		每 T 單價計	24876.40	

<分析表 26>				
工作項目：210kg/cm ² 混凝土及澆置				
項目及說明		單位：M ³		
單位	數量	單價	複價	
1.210kg/cm ² 預拌混凝土	M ³	1.00	2000.00	2000.00
2.壓送及輸送設備	M ³	1.00	28.50	28.50
3.震動機	時	0.18	16.50	2.97
4.技術工	工	0.10	2100.00	210.00
5.小工	工	0.15	1400.00	210.00
6.機電設備及動力設備	式	1.00	30.00	30.00
7.養護及其他什費	式	1.00	30.00	30.00
8.工具耗損	式	1.00	8.53	8.53
		每 M ³ 單價計	2520.00	

- 鋼筋 SD280-結構工程之鋼筋權重 = 21945 元 / 24876.4 元 = 88.22%
- 210kg/cm² 混凝土及澆置之預拌混凝土權重 = 2000 元 / 2520 元 = 79.37%

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例5)

臺南市政府工務局

物價指數調整工程款明細表

第 1 頁共 1 頁

工程名稱		○○○工程					廠商名稱		○○○				
施工地點		臺南市○區					估驗期數		第○期				
工程編號		○○○					估驗日期		○年○月○日				
會計科目							估驗期間		○年○月○日~○年○月○日				
特定個別項目：【鋼筋】													
年度	月份	工作項目	當月特定個別項目估驗金額(元)	估驗當月特定個別項目指數	開標當月特定個別項目指數		指數增減率	預付款百分比	(1+營業稅率)	估工作項目之權重	當月物價調整金額(元)	備註	
			A1	B1	開標年月	C1	$D1=(B1/C1-1) \times 100$	E	F	G1	$H1=A1 \times G1 \times (1-E) \times (D1 \pm 10\%) \times F$		
98	1	鋼筋SD280-結構工程	6,770,000	108.52	97年10月	132.16	-17.8874%	10%	1.05	88.22%	$6,770,000 \times 88.22\% \times (1-10\%) \times (-17.8874\% + 10\%) \times 1.05 = -445,165$		
特定個別項目：【預拌混凝土】													
98	1	210kg/cm2混凝土及澆置	1,630,000	116.93	97年10月	118.92	-1.6734%	10%	1.05	79.37%		<10% 不予調整	
98	1	280kg/cm2混凝土及澆置	900,000	116.93	97年10月	118.92	-1.6734%	10%	1.05	80.88%		<10% 不予調整	
合計											-445,165	ΣH1	
特定中分類項目：【無】													
年度	月份	工作項目	當月特定中分類項目估驗金額(元)	估驗當月含或不含特定個別項目之中分類指數(有依上述個別項目調整者,則不含)	開標當月含或不含特定個別項目之中分類指數(有依上述個別項目調整者,則不含)		指數增減率	預付款百分比	(1+營業稅率)	估工作項目之權重	當月物價調整金額(元)	備註	
			A2	B2	開標年月	C2	$D2=(B2/C2-1) \times 100$	E	F	G2	$H2=A2 \times G2 \times (1-E) \times (D2 \pm 5\%) \times F$		
合計											-	ΣH2	
總指數													
年度	月份	逐月估驗之其他工程項目—不予調整之費用—已調整之特定個別項目之費用—已調整之特定中分類項目之費用			估驗當月含或不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者,則不含)	開標當月含或不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者,則不含)		指數增減率	預付款百分比	(1+營業稅率)	當月物價調整金額(元)	備註	
		A3			B3	開標年月	C3	$D3=(B3/C3-1) \times 100$	E	F	H3		$H3=A3 \times (1-E) \times (D3 \pm 2.5\%) \times F$
98	1	$16,720,000 - 60,000 - 6,770,000 \times 88.22\% = 10,687,506$			114.94	97年10月	120.22	-4.3919%	10%	1.05	$10,687,506 \times (1-10\%) \times (-4.3919\% + 2.5\%) \times 1.05 = -191,076$		
合計											-191,076	ΣH3	
本期物價指數調整工程款總計：											-636,241	ΣH1+ΣH2+ΣH3	
承包廠商：		負責人：		專任工程人員： (主任技師或主任建築師)				監造單位：					

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例6)

(三) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 契約鋼筋材料金額占契約總金額 16%。
2. 機關已付預付款為契約總價 30%。
3. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

開標 當月	97年1月	總指數	116.52
		不含鋼筋之總指數	110.18
		鋼筋指數	158.89
施作 當月	97年2月	總指數	119.07
		不含鋼筋之總指數	111.09
		鋼筋指數	173.39
	97年3月	總指數	123.57
		不含鋼筋之總指數	114.23
		鋼筋指數	187.65

4. 逐月施作之相關費用

97年2月	施作總工程款		13,060,000
	契約變更文件中載明不予調整之費用		1,060,000
	鋼筋材料 工作項目	鋼筋 SD280-結構工程	450,000
		鋼筋 SD420W-結構工程	1,630,000
97年3月	施作總工程款		11,380,000
	契約變更文件中載明不予調整之費用		130,000
	鋼筋材料 工作項目	鋼筋 SD280-結構工程	750,000
		鋼筋 SD420W-結構工程	2,400,000

5. 鋼筋各占該工作項目之權重分別為 89.01%、90.01%。(計算方式如下表)

工程契約書單價分析表				
<分析表 13> 工作項目：鋼筋 SD280-結構工程			單位：T	
工料名稱	單位	數量	單價	複價
1.鋼筋凝用鋼筋 SD280	T	1.05	23900.00	25095.00
2.鋼筋工	時	8.00	320.00	2560.00
3.小工	時	6.00	28.00	168.00
4.鍍鋅鐵絲#20	KG	4.00	8.50	34.00
5.雜項工料	式	1.00	336.00	336.00
			每 T 單價計	28193.00
<分析表 14> 工作項目：鋼筋 SD420W-結構工程			單位：T	
1.鋼筋凝用鋼筋 SD420W	T	1.08	25900.00	27972.00
2.鋼筋工	時	8.00	320.00	2560.00
3.小工	時	6.00	28.00	168.00
4.鍍鋅鐵絲#20	KG	4.00	8.50	34.00
5.雜項工料	式	1.00	342.00	342.00
			每 T 單價計	31076.00
1.鋼筋 SD280-結構工程之鋼筋權重=25095 元/28193 元=89.01%				
2.鋼筋 SD420W-結構工程之鋼筋權重=27972 元/31076 元=90.01%				

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

物價指數調整(範例6) 臺南市政府工務局 物價指數調整工程款明細表

第 1 頁共 1 頁

工程名稱		○○○工程				廠商名稱		○○○				
施工地點		臺南市○區				估驗期數		第○期				
工程編號		○○○				估驗日期		○年○月○日				
會計科目						估驗期間		○年○月○日~○年○月○日				
特定個別項目：【鋼筋】												
年度	月份	工作項目	當月特定個別項目估驗金額(元)	估驗當月特定個別項目指數	開標當月特定個別項目指數		指數增減率	預付款百分比	(1+營業稅率)	估工作項目之權重	當月物價調整金額(元)	備註
			A1	B1	開標年月	C1	D1	E	F	G1	H1	
97	2	鋼筋SD280-結構工程	450,000	173.39	97年1月	158.89	9.1258%	30%	1.05	89.01%	-	<10% 不予調整
		鋼筋SD420W-結構工程	1,630,000	173.39	97年1月	158.89	9.1258%	30%	1.05	90.01%	-	<10% 不予調整
97	3	鋼筋SD280-結構工程	750,000	187.65	97年1月	158.89	18.1006%	30%	1.05	89.01%	750,000×89.01%×(1-30%)×(18.1006%-10%)×1.05=39,747.02	
		鋼筋SD420W-結構工程	2,400,000	187.65	97年1月	158.89	18.1006%	30%	1.05	90.01%	2,400,000×90.01%×(1-30%)×(18.1006%-10%)×1.05=128,619.41	
合計											168,366	ΣH1
特定中分類項目：【無】												
年度	月份	工作項目	當月特定中分類項目估驗金額(元)	估驗當月含或不含特定個別項目之中分類指數(有依上述個別項目調整者，則不含)	開標當月含或不含特定個別項目之中分類指數(有依上述個別項目調整者，則不含)		指數增減率	預付款百分比	(1+營業稅率)	估工作項目之權重	當月物價調整金額(元)	備註
			A2	B2	開標年月	C2	D2	E	F	G2	H2	
合計												ΣH2
總指數												
年度	月份	逐月估驗之其他工程項目-不予調整之費用-已調整之特定個別項目之費用-已調整之特定中分類項目之費用		估驗當月含或不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者，則不含)	開標當月含或不含特定個別項目及中分類項目之總指數(有依上述個別項目及(或)中分類項目調整者，則不含)		指數增減率	預付款百分比	(1+營業稅率)	當月物價調整金額(元)	備註	
		A3		B3	開標年月	C3	D3	E	F	H3		
97	2	13,060,000-1,060,000=12,000,000		119.07	97年1月	116.52	2.1885%	30%	1.05	-	<25% 不予調整	
97	3	11,380,000-130,000-(750,000×89.01%+2,400,000×90.01%)=8,422,185		114.23	97年1月	110.18	3.6758%	30%	1.05	8,422,185×(1-30%)×(3.6758%-2.5%)×1.05=72,786		
合計										72,786	ΣH3	
本期物價指數調整工程款總計：											241,152	ΣH1+ΣH2+ΣH3
承包廠商：		負責人：		專任工程人員：				監造單位：				
				(主任技師或主任建築師)								

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

6. 施工進度報告表

臺南市政府工務局

工程施工進度報告表

案號及契約號		工程名稱	○○○工程		
廠商名稱		開工日期	○年○月○日	履約期限	
契約價金		估驗期數	第○期	估驗起訖日期	○年○月○日至 ○年○月○日
截至本期預定進度	%	進度超前 或落後	<input type="checkbox"/> 超前 %	剩餘工期	
截至本期實際進度	%		<input type="checkbox"/> 落後 %		
承包廠商	工地主任(工地負責人)簽名		監造單位名稱		
			監造人員簽名		

備註：1. 若有展延工期者，履約期限欄位請填寫展延後之期限；若有契約變更者，契約價金欄位請填寫契約變更後之契約價金。

2. 自辦監造工程監造單位名稱為主辦科(大隊)。

3. 本表僅供參考，使用機關得依工程性質及契約約定事項自行調整。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

工程施工進度報告表

項次	欄位	填寫說明
1	案號及契約號	參照開、決標紀錄【案號】或招、決標公告之【標案案號】（例：11070806）。
2	契約價金	工程採購契約第3條第1款所寫之金額。
3	估驗期數	如為第1期則填寫第1期；如為第2期則填寫第2期，以此類推。
4	估驗起訖日期	指估驗期間(例：109年1月1日至109年1月31日)。
5	截至本期預定進度	估驗期間之末日(最後一日)施工日誌所載之預定進度應與核定之訂進度表及監造報表相同。
6	截至本期實際進度	估驗期間之末日(最後一日)施工日誌所載之實際進度。
7	進度超前或落後	本期實際進度－本期預定進度，為正數表示超前並在欄位內填寫超前進度值；為負數表示落後並在欄位內填寫落後進度值。
8	剩餘工期	估驗期間之末日(最後一日)施工日誌所載之剩餘工期。
9	工地主任(工地負責人)簽名	由廠商之工地主任或工地負責人簽名。
10	監造單位名稱	由廠商填寫監造單位名稱，如為自辦工程，監造單位名稱則為主辦科(大隊)。
11	監造人員簽名	由監造單位之監造人員簽名。

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

工程施工進度報告表

項次	檢核項目	檢核結果
1	工地主任(工地負責人)及監造人員是否簽名。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	是否檢附估驗末日之施工日誌及監造報表。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

7. 施工照片

照片處	
項次：	項目及說明：

施工照片

項次	檢核項目	檢核結果
1	是否按估驗項目工項之項次依序排列。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	承包廠商及負責人是否蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

8. 營建工程剩餘土石方申報勾稽資料

營建工程剩餘土石方申報勾稽資料

項次	檢核項目	檢核結果
1	檢附估驗期間土方二次勾稽資料並檢核數量是否與明細表相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	承包廠商及負責人是否蓋章。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
備考	1. 估驗時免附表1-A、表1-B、表2、表3之土石方流向證明文件，結算時再一併檢附。 2. 估驗營建混合物或廢棄物，其數量證明文件得以檢附機關同意備查公文證明，免附流向證明，結算時再一併檢附。	

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

9. 營造綜合保險單及收據

營造綜合保險單及收據

項次	檢核項目	檢核結果
1	檢核保險單基本條款及附加條款是否與契約規定相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	檢核保險收據號碼是否與保險單號碼相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	檢核保險單之被保險人及受益人是否與契約規定相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	檢核保險單之保險期間是否與契約規定相符(如有變更設計、展延工期需配合辦理保險變更)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
備考	第一期估驗時需檢附，之後估驗免再檢附；惟日後如有追加保險金額，則於契約變更完成後之首次估驗亦需檢附。	

三、工程估驗檢附文件檢核表及表單說明

廠商、監造單位、專案管理廠商

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>廠商依本表核填之結果，依序由監造單位、專案管理廠商(無則免)審查，且監造單位、專案管理廠商(無則免)依權責於估驗請款計價單、估驗詳細表(總表)、估驗詳細表(明細表)、數量計算表、物價指數調整工程款明細表核章確認。</p> |
| 2 | <p>廠商、監造單位、專案管理廠商(無則免)經查有查填不實或審查不實之情形，依各該契約規定辦理。</p> |

四、工程估驗免附文件檢核表

臺南市政府工務局
工程估驗免附文件檢核表

免附文件	檢核項目	檢核結果	備考
<input type="checkbox"/> 訂約廠商自主檢查表 (申請檢驗停留點 查驗作業之檢附 文件)	1.估驗期間承包廠商之自主檢查表是否均依核定之品質計畫進行自主檢查,並向監造單位申請檢驗停留點查驗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	2.經監造單位辦理檢驗停留點查驗結果是否合格。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 訂約廠商施工日誌	1.估驗期間之施工日誌是否經監造單位核定、專案管理廠商(無則免)備查。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 履約過程之抽查驗紀錄	1.估驗期間監造單位辦理之材料與設備之品質抽查驗紀錄及施工抽查紀錄是否符合契約規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 缺失改善追蹤資料及 矯正預防措施資料	1.估驗期間承包廠商對於不符合事項是否提出矯正及預防措施,且對矯正結果辦理追蹤並留存紀錄。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 相關檢試驗(含檢測) 報告	1.估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告是否已由廠商品管人員判讀符合及監造人員判讀合格或符合契約允收範圍內,以作為估驗數量之依據。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告,在提出估驗申請前,得以試驗室電郵之電子檔先由廠商品管人員及監造人員判讀合格後,作為估驗數量之依據。惟依後仍需以正式紙本報告做為履約文件。 2.檢試驗結果在允收範圍內,估驗時一併辦理扣罰獎金。
	2.估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告是否經監造單位審查、專案管理廠商(無則免)督導	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 出廠證明文件	1.估驗期間所使用之工程材料,其材料送審文件中或進場時之出廠證明是否經監造單位審查、專案管理廠商(無則免)審定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
註：1.上述文件,如契約未規定於估驗時需檢附,承包廠商隨施工进度送監造單位、專案管理廠商(無則免)依權責審查,估驗時僅需勾填,無需重複製作及檢附。 2.廠商、監造單位、專案管理廠商(無則免)經查有查填不實或審查不實之情形,依各該契約規定辦理。			
承包廠商		監造單位	專案管理廠商(無則免)
(以上查填內容絕對屬實絕無虛偽偽造)		(以上審查絕對屬實絕無虛偽偽造)	(以上審查絕對屬實絕無虛偽偽造)

四、工程估驗免附文件檢核表

1. 訂約廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件)

訂約廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件)

項次	檢核項目	檢核結果
1	估驗期間承包廠商之自主檢查表是否均依核定之品質計畫進行自主檢查，並向監造單位申請檢驗停留點查驗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	經監造單位辦理檢驗停留點查驗結果是否合格。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

四、工程估驗免附文件檢核表

2. 訂約廠商施工日誌

訂約廠商施工日誌		
項次	檢核項目	檢核結果
1	估驗期間之施工日誌是否經監造單位核定、專案管理廠商(無則免)備查。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

四、工程估驗免附文件檢核表

3. 履約過程之抽查驗紀錄

履約過程之抽查驗紀錄		
項次	檢核項目	檢核結果
1	估驗期間監造單位辦理之材料與設備之品質抽查驗紀錄及施工抽查紀錄是否符合契約規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

四、工程估驗免附文件檢核表

4. 缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料

缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料

項次	檢核項目	檢核結果
1	估驗期間承包廠商對於不符合事項是否提出矯正及預防措施，且對矯正結果辦理追蹤，並留存紀錄。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

四、工程估驗免附文件檢核表

5. 相關檢試驗(含檢測)報告

相關檢試驗(含檢測)報告

項次	檢核項目	檢核結果
1	估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告是否已由廠商品管人員判讀符合及監造人員判讀合格或符合契約允收範圍內，以作為估驗數量之依據。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告是否經監造單位審查、專案管理廠商(無則免)督導。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
備考	<p>1.估驗期間所做之檢試驗(含檢測)報告，在提出估驗申請前，得以試驗室電郵之電子檔先由廠商品管人員及監造人員判讀合格後，作為估驗數量之依據。惟俟後仍需以正式紙本報告做為履約文件。</p> <p>2.檢試驗結果在允收範圍內，估驗時一併辦理扣罰價金。</p>	

四、工程估驗免附文件檢核表

6. 出廠證明文件

出廠證明文件		
項次	檢核項目	檢核結果
1	估驗期間所使用之工程材料，其材料送審文件中或進場時之出廠證明是否經監造單位審查、專案管理廠商(無則免)審定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

四、工程估驗免附文件檢核表

廠商、監造單位、專案管理廠商

- | | |
|---|---|
| 1 | 上述文件，如契約未規定於估驗時需檢附，承包廠商隨施工進度送監造單位、專案管理廠商(無則免)依權責審查，估驗時僅需勾填，無需重複製作及檢附。 |
| 2 | 廠商、監造單位、專案管理廠商(無則免)經查有查填不實或審查不實之情形，依各該契約規定辦理。 |

