

# 臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

## 執行進度

截至 112 年 9 月底執行進度：

- 1、9 月 6 日召開第 10 次雙週會。
- 2、9 月 14 日召開月工作檢討會議。
- 3、9 月 12 日水利局核定本案出流管制計畫。
- 4、9 月 15 日環境部環境管理署審查通過特種建築物之安全防護計畫、防災計畫及無障礙設施設置計畫。
- 5、9 月 21 日召開第 11 次週會。
- 6、9 月 27 日財稅局辦理促參督導訪視會議。