

# 臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

## 執行進度

截至 112 年 5 月底執行進度：

- 1、5 月 3 日本案地上權設定完成。
- 2、5 月 4 日召開第 4 次週會。
- 3、5 月 11 日召開第 4 次雙週會。
- 4、5 月 12 日辦理回饋設施規劃構想地方說明會。
- 5、5 月 18 日召開月工作檢討會。
- 6、民間機構 5 月 2 日提送興建執行計畫、安全監控計畫及通報計畫送審。