

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 112 年 10 月底執行進度：

- 1、10 月 4 日核定整體品質計畫。
- 2、10 月 12 日召開第 11 次雙週會。
- 3、10 月 18 日召開第 3 季工作檢討會議。
- 4、10 月 18 日備查融資契約並同意予民間機構設定負擔。
- 5、10 月 24 日環境部環境管理署召開特種建築物申請案審議大會。
- 6、10 月 26 日召開第 10 次週會。