

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 112 年 11 月底執行進度：

- 1、11 月 2 日召開第 12 次雙週會。
- 2、11 月 9 日召開第 13 次週會。
- 3、11 月 16 日召開月工作檢討會議。
- 4、11 月 22 日檢送特種建築物申請計畫書予環境部核定。
- 5、11 月 22 日核定興建執行計畫書。
- 6、11 月 22 日備查基本設計成果。
- 7、11 月 23 日召開第 13 次雙週會。