

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 113 年 2 月底執行進度：

- 1、2 月 1 日召開第 17 次週會。
- 2、2 月 21 日召開月工作檢討會。
- 3、2 月 29 日召開第 17 次雙週會。
- 4、截至 2 月 27 日，預定進度 17.30%，實際進度 20.07%。