

# 臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

## 執行進度

截至 112 年 7 月底執行進度：

- 1、7 月 6 日召開第 7 次週會。
- 2、7 月 10 日提送出流管制計畫第 1 次修正版予高雄市水利技師公會審查。
- 3、7 月 13 日召開第 7 次雙週會。
- 4、7 月 14 日環保署召開本案特種建築物 3 項計畫書審查會議。
- 5、7 月 20 日召開 112 年第 2 季工作檢討會。
- 6、民間機構 7 月 17 日提送整體品質計畫送審。