

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 112 年 8 月底執行進度：

- 1、8 月 3 日召開第 8 次週會。
- 2、8 月 10 日召開第 8 次雙週會。
- 3、8 月 17 日召開第 9 次週會。
- 4、8 月 17 日更新爐 BOT 案協調委員會成立。
- 5、8 月 24 日召開第 9 次雙週會。
- 6、8 月 31 日召開第 10 次週會。
- 7、8 月 1 日函送修正後特種建築物 3 項計畫書予環境部審查。
- 8、7 月 20 日召開 112 年第 2 季工作檢討會。
- 9、民間機構 8 月 3 日提送出流管制計畫第 2 次修正版予水利局審查。