

### 112年度

一、執行進度報告

(一) 整體進度報告

災害名稱	總件數	註銷	未完成設計	已完成設計			設計完成率(%)	未發包	已發包			發包率(%)	未完工	已完工			完工率(%)	核定完工期限
				前月	本月	增加			前月	本月	增加			前月	本月	增加		
				112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風	61	1			0	60	60			0	100.00%	0		
112年9月海葵颱風及9月豪雨	43	0	0	43	43	0	100.00%	0	43	43	0	100.00%	7	34	36	2	83.72%	千萬以上案件：113年7月10日 未達千萬案件：113年5月10日
112年10月小犬颱風	11	0	0	11	11	0	100.00%	0	11	11	0	100.00%	1	9	10	1	90.91%	千萬以上案件：113年8月6日 未達千萬案件：113年6月6日
小計	115	1	0	114	114	0	100.00%	0	114	114	0	100.00%	11	97	103	6	90.35%	

### 113年度

一、執行進度報告

(一) 整體進度報告

災害名稱	總件數	註銷	未完成設計	已完成設計			設計完成率(%)	未發包	已發包			發包率(%)	未完工	已完工			完工率(%)	核定完工期限
				前月	本月	增加			前月	本月	增加			前月	本月	增加		
				113年0403地震	11	0			2	6	9			3	81.82%	4		
113年4月豪雨	1	0	0	1	1	0	100.00%	0	1	1	0	100.00%	0	0	1	1	100.00%	113年12月30日
113年5月豪雨	16	0	1	0	15	15	93.75%	6	0	10	10	62.50%	16	0	0	0	0.00%	千萬以上案件：114年4月3日 未達千萬案件：114年2月3日
小計	28	0	3	7	25	18	89.29%	10	5	18	13	64.29%	27	0	1	1	3.57%	