




106 年度農地重劃區農水路改善工程核定一覽表及預定辦理情形

編號	工程名稱	地點	核定金額	執行單位	預定完工日	備註
1	六甲九重劃區東西 9 路農路改善工程	中社里	927,000	六甲區公所	106 年 9 月 5 日	位置如壹
2	六甲九重劃區東西 1 路農路改善工程	中社里	1,332,000	六甲區公所	106 年 9 月 5 日	位置如貳
3	六甲七南北三路農路改善工程	中社里	729,000	六甲區公所	106 年 9 月 5 日	位置如參
4	六甲九重劃區東西 2 路農路改善工程	中社里	618,000	六甲區公所	106 年 9 月 5 日	位置如肆
5	六甲八重劃區東西 5 路農路改善工程	菁埔里	706,000	六甲區公所	106 年 9 月 30 日	位置如伍
6	六甲八重劃區東西 1 路農路改善工程	菁埔里	788,000	六甲區公所	1106 年 9 月 5 日	位置如陸
7	六甲八重劃區東西 1 路（靠省道）路面改善工程	菁埔里	657,000	六甲區公所	106 年 9 月 5 日	位置如柒
8	第五工區水 2(H-2) 農路改善工程	菁埔里	288,000	六甲區公所	106 年 9 月 5 日	位置如捌
9	第五工區橋 3V3 農路改善工程	菁埔里	229,000	六甲區公所	106 年 9 月 5 日	位置如玖
10	林鳳營段 440-2 農路改善工程	菁埔里	224,000	六甲區公所	106 年 9 月 5 日	位置如拾

11	賀建四重劃區東西 9 路農路改善工程	龜港里	128,000	六甲區公所	106 年 9 月 30 日	位置如拾壹
12	賀建五南北 5 路農路改善工程	龜港里	663,000	六甲區公所	106 年 9 月 5 日	位置如拾貳
13	賀建重劃區東林 1(V-1)擋土牆改善工程	龜港里	462,000	六甲區公所	106 年 9 月 30 日	位置如拾叁
14	賀建重劃區龜子港段 962-1 地號農路改善工程	龜港里	371,000	六甲區公所	106 年 11 月 20 日	位置如拾肆
15	賀建五早期農地重劃區東西 9 路路面改善工程	龜港里	704,940	六甲區公所	106 年 9 月 30 日	位置如拾伍
16	六甲重劃區第三工區社西 1(V-2、H-2、V-3)農路改善工程	二甲里	1028,000	六甲區公所	106 年 8 月 30 日	位置如拾陸
17	六甲重劃區第一工區 V1 農路改善工程	龍湖里	877,000	六甲區公所	106 年 8 月 30 日	位置如拾柒
18	六甲重劃區第一工區 H5 農路改善工程	龍湖里	644,000	六甲區公所	106 年 8 月 30 日	位置如拾捌
19	六甲重劃區東豐 2V1 農路改善工程	甲東里	785,000	六甲區公所	106 年 9 月 5 日	位置如拾玖
20	106 年六甲重劃區第二工區南豐 H1 農路改善工程	水林里	3600000	六甲區公所	106 年 11 月 10 日	位置如貳拾
合計			16,912,940			





拾玖

貳拾

拾柒

拾捌

拾陸

拾貳

拾伍

拾肆

拾壹

拾叁