

【臺南市地方創生計畫目前辦理情形相關資料】

資料更新至 110 年 5 月底

一、目前成果與進度說明

(一) 截至 110 年 5 月 31 日本市提案 8 案，已通過 5 案(官田、左鎮、鹽水、新營、北區)，1 案(東山)修改提案計畫中，1 案(山上)已將修正後之計畫書提送國發會，1 案(七股)等待國發會召開工作審查會，110 年 5 月 12 日國發會來文通知於 110 年 5 月 24 日舉行研商會議，惟於 110 年 5 月 18 日再次接到國發會來文通知該研商會議因故延期，而會議時間另行通知。

(二) 國發會同意計畫總金額 26,346.89 萬元，官田、左鎮、鹽水、新營、北區已向各部會申請經費獲得 11,015.18 萬元。

◆ 附表 1

審核情形	行政區	區公所提案		國發會同意		各部會核定		備註
		事業計畫	經費(萬元)	事業計畫	經費(萬元)	事業計畫	經費(萬元)	
提送國發會(8案)	官田	9 項	46,340	1 項	3,000	2 項	4,000	◆ 6 項目前無申請經費 ◆ 1 項經評估不申請計畫
	左鎮	6 項	36,946.33	6 項	9,209.89	3 項	1,215.58	◆ 1 項自有資金不足決定撤案 ◆ 2 項經評估不申請計畫
	鹽水	2 項	13,020	2 項	1,465	1 項	1,420	◆ 1 項暫停計畫
	新營	5 項	4,558	5 項	3,342	2 項	2,222	◆ 3 項討論提案方向與執行內容
	北區	5 項	9,330	5 項	9,330	3 項	2,157.6	◆ 1 項經評估不申請計畫 ◆ 1 項修正計畫書及經費仍在審核中
	總計	27 項	110,194.33	19 項	26,346.89	11 項	11,015.18	
	國發會審查中			七股、山上(110 年 5 月 19 日經發局已將修正後計畫書函轉國發會)				
	修改計畫中			東山				

◆ 附表 2 (淺黃底部分為通過提案)

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
官田 (計 9 項 /通過 2 項)	菱殼炭行銷推廣計畫	國發會	國發基金	目前無申請經費。
	菱殼炭創新應用研發計畫	國發會	國發基金	
	菱殼炭應用材料研發計畫	國發會	國發基金	
	官田烏金菱炭生活工坊	國發會	國發基金	
	烏金產業聯合品牌創新計畫	經濟部	台灣設計產業翱翔計畫	本案經評估不申請計畫。
	田間醫生-無人機應用計畫	經濟部	普及智慧城鄉生活應用計畫	
	農業模式革新-能源牧場實驗計畫	國發會	國發基金	目前無申請經費。
	崑山 USR-以人才培育為底蘊創生新官田	教育部	大學社會責任實踐計畫(萌芽型)	1. 根據 108 年 9 月 2 日行政院地方創生會報第 10 次工作會議紀錄，國發會同意本提案，並請崑山科技大學循程序提出申請補助，但內容並未提及國發會同意經費之金額。 2. 109 年 1 月 19 日教育部核定通過 3 年 1,000 萬元計畫。 3. 110 年 1 月已完成第 1 年計畫，執行成果報告送教育部，目前進行第 2 年計畫。
	大隆田地景改造計畫	內政部	城鎮之心工程計畫	1. 內政部核定 3,000 萬元，109 年 6 月 9 日開工，預計工期 180 天。 2. 110 年 1 月 18 日，廠商報竣工。 3. 110 年 1 月 29 日辦理驗收，3 月 3 日辦理複驗。 4. 110 年 3 月 21 日辦理啟用典禮。
左鎮 (計 6 項 /通過 3 項)	左鎮農業生產加值事業	農委會	青年回農村創新研究計畫	1. 行政院農業委員會水土保持局臺南分局已於 109 年 3 月 20 日發文公館社區通過本計畫補助，80 萬元/年，補助 3 年。 2. 109 年 11 月 30 日計畫執行完成，成果送農委會。

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
				3. 109 年 12 月底，水保局因計畫執行成效不如預期，故發文終止後續計畫。
	自然農法農村再造左鎮地發創生計畫	國發會	國發基金	自有資金不足決定撤案。
	企業投資故鄉遷廠計畫	國發會	國發基金	本案經評估不申請計畫。
	郡九街庄歷史老屋文旅品牌營運計畫	國發會	國發基金	本案經評估不申請計畫。
	郡九街庄歷史老屋保存再生計畫	文化部	私有老建築保存再生計畫	1. 109 年 9 月 17 日送細部計畫，至 109 年 12 月止，共通過 5 間老屋修繕，文化部同意補助 945 萬元（含文化局補助 270 萬元）。 2. 基於對左鎮老街區振興及當地人的期許，在文化部委員的建議下，許董仍為左鎮老街區提出 5 棟老屋的整修，總計需要 15,013,300 元之整建經費，在提案審查階段，文化部已同意補助總整建經費 45%(6,755,885 元)，以及臺南市府文化局加碼 18%(2,702,354 元)，共 63%(9,458,239 元)的補助，必須自籌 37%(5,555,061 元)，以上整建，還不包括裝潢及生財器具、相關人事管銷之經費。若我司再加上裝潢及生財器具(3 棟是民宿、2 棟是餐飲空間)，預計必須投入 750~800 萬元左右資金。
	無人機飛行學校計畫-左鎮國中	教育部	縣市科技教育推動總體計畫	1. 本案市府教育局 109 年 4 月 20 日核定通過左鎮國中無人機特色課程計畫，一學年 30 萬元。 2. 109 年 11 月 30 日計畫執行完畢，成果送教育局。 3. 左鎮國中以無人機社團方式向教育部國教署申請經費。
鹽水	打造月之美術館	文化部	台灣文化節慶升級計畫	1. 109 年 11 月 20 日已提案給文化部。

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
(計 2 項 / 通過 2 項)				2. 文化部已核定補助，金額 500 萬元。(含文化局 150 萬元)。 3. 已通過墊付，辦理相關計畫標案簽陳作業。
		文化部	私有建築保存再生計畫	1. 文化部表示截至 109 年 7 月至今已輔導 2 戶私有老屋申請相關補助，且已進入修繕作業。 2. 1 戶已修繕完工，另 1 戶預計於 110 年年底將會完工。文化部核定 920 萬元(含文化局 230 萬元)。
		文化部	地方影視音體驗及聚落發展計畫(岸內糖廠影視基地)	1. 本案已納入大南方計畫提案，俟中央前瞻二期計畫經費確認後，再行提送計畫。 2. 岸內糖廠影視基地不申請地方創生計畫，將另尋其他計畫補助辦理。
	鹽水特色農產品研發產銷計畫	農委會	產學合作計畫	本案因提案合作廠商無意願，爰暫停計畫。
新營 (計 5 項 / 通過 2 項)	多元教育與學習陪伴中心	勞動部	多元培力就業計畫	盤點未來可以營運之項目和合作單位。
		文化部	青年村落文化行動計畫	配合建物修繕進度，預計 110 年 11 月才會舉辦活動(經費來源：商業科-大新營嘉年華)。
	創作者撐夢行動	文化部	促進民間提供適當空間供文化創意事業使用補助	1. 已與多位個人文創業者接洽，期盼在統整資訊後 110 年可以提出完整計畫。 2. 臺灣創藝生活行動協會籌備中
	新營市民學堂-探索教育事業實驗計畫	勞動部	多元培力就業計畫	討論提案方向與執行團隊分工。
		文化部	青年村落文化行動計畫	討論提案方向與執行內容期程。
	「警察宿舍再利用微型創新教育體驗學院」營造計畫	內政部	城鎮之心工程計畫	1. 內政部城鎮之心計畫 109 年 3 月 14 日核定通過 2,000 萬元。 2. 109 年 10 月公所辦理設計監造簽約中。 3. 109 年 11 月 26 日工程公告上網。 4. 109 年 12 月 23 日舉辦施工前會議。

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
				5. 110 年 1 月 3 日開工。 6. 110 年 3 月 15 日實際進度 15.46%。 7. 110 年 4 月 12 日預定進度 14.4%， 實際進度 24.41%。
	新營區微型創新教育 體驗基地空間整備活 化	國發會	地方創生公有建築 空間整備活化計畫	1. 國發會於 110 年 5 月 18 日核定通 過補助經費 222 萬 7,360 元。
北區 (計 5 項 /通過 4 項)	臺南市長照創新整合 型服務據點	衛福部	加速推動地方創生 計畫－地方創生長 照衛福據點整備	1. 本案於 109 年 4 月 29 日國發會輔導 會議衛福部同意以 2,915 萬元為補 助上限，實際補助金額視審查結果 而定(整體建設費用 4,025 萬元，地 方自籌 1,110 萬元)。 2. 衛福部於 109 年 10 月 6 日輔導會議 表示本案修正後同意補助 2915 萬 元，相關經費來源由 110 年度經費 核列。 3. 本案現由本府社會局協助編列相關 配合款，確認後計畫送衛福部。 4. 11 月份計畫修正完成，已轉送衛福 部，等待核准函文。 5. 國發會 110 年 3 月 11 日召開工作審 查會議，衛服部同意補助 2,777 萬 元為上限，並請社會局修正計畫。 6. 原定中央核准 3 層樓，經長官討論 後，修正為 5 層樓，4、5 層樓經費 自籌，目前修正的計畫書及經費還 在審核中。
	整建長照衛福據點-新 建臺南市北區勝安社 區活動中心	衛福部	加速推動地方創生 計畫－地方創生長 照衛福據點整備	1. 本案國發會於 109 年 11 月 23 日 開研商會議，獲國發會同意納入 地方創生專案。 2. 國發會 110 年 3 月 11 日召開工作 審查會議，衛服部同意補助 2,400 萬元為上限，並請公所修正計畫 期程。 3. 北區區公所於 110 年 3 月 31 日檢 送修正計畫書予社會局，社會局 於 110 年 4 月 16 日轉送衛福部。

行政區	事業計畫名稱		中央對應部會計畫		目前辦理情形
			中央部會	申請計畫	
阿嬤妳看市集					4. 臺南市政府社會局於 110 年 4 月 8 日核定補助 132 萬 6,000 元予本所辦理本案之規劃設計。 5. 衛生福利部於 110 年 5 月 17 日函文同意補助 2,400 萬元，補助經費採分階段核定，於前瞻基礎建設第 3 期（110-111 年）先行核定 720 萬元，下一階段待工程決標，依實際工程進度核定經費。
	阿嬤妳看市集	市集廊道及周邊人行街景營造	內政部營建署	城鎮之心工程	1. 本案於 109 年 4 月 29 日國發會輔導會議內政部同意補助。 2. 內政部於 6 月 29 日函文補助 750 萬元。 3. 109 年 11 月 17 日已發包出去，預計將在 11 月底開工。 4. 110 年 2 月 9 日竣工，3 月 5 日辦理驗收。 5. 110 年 3 月 13、14 日辦理「阿嬤妳看市集開幕活動」。
		農民市集行銷活動/有機友善市集行銷活動	農糧署	農糧署輔導設置農村社區農產品銷售據點計畫說明	資格不符，本案經評估不申請計畫。
		駐點經營	勞動部	培力就業計畫	1. 本案於 109 年 8 月 31 日提送申請計畫。 2. 10 月 13 日召開審查會，補助金額將依審查結果而定。 3. 11 月依審查結果修改計畫書內容。 4. 109 年 12 月 28 日將修正後計畫送勞動部審查。 5. 勞動部 110 年 1 月 5 日核定第 1 年 185 萬，後續規劃第 2~3 年每年編列 185 萬，3 年總經費規劃 555 萬。
山上 (計 2 項)	Vanilla 新創公司		國發會	天使創投基金(綠色通道)	1. 本案國發會已於 108 年 11 月 16 及 109 年 7 月 16 日召開輔導會議，公所修正提案中，11 月 20 日經濟部到實地訪查，目前正在個別對各部會發簡報使其了解計劃內容。
			農委會	推動設施型農業計畫	
	Vanilla College		農委會	農業科技專案產學合作計畫	

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形	
		中央部會	申請計畫		
		教育部	大學社會責任實踐計畫	2. 長榮大學投標臺南市政府文化局採購案件：「原台南水道宿舍區土地委外經營管理案」，以做為地方創生推動基地，將視110年3月30日開標結果，將修正後計畫提送山上區公所。 3. 長榮大學110年4月23日修正後計畫提送山上區公所。 4. 地方創生申請計畫-經濟部中小企業創育機構發展計畫已核定110年補助150萬元，尚缺350萬元經費，需申請國發會地方創生計畫資源挹注。 5. 於4月29日修正計畫已由山上區公所辦理提案送件，經發局5月19日函轉國發會辦理召開工作會議相關事宜。	
		農委會	農村再生實施計畫-推動農村社區產業加值		
		經濟部	中小企業創育機構發展計畫		
		文化部	藝術村營運扶植計畫		
		文化部	私有老建築保存再生計畫補助		
東山 (計9項)	山林友善農法驗證	農委會	國土生態保育綠色網絡建置計畫	1. 已於109年8月17日函送國發會，正在對各部會意見作修改109年12月2日國發會研商會，國發會表示東山資源明確，請公所針對各部會意見修正計畫提送國發會。 2. 109年12月25日針對中央各部會意見，公所召開第1次籌備會議，預計納入新的專家學者後，共同修正計畫。 3. 接洽專家學者中，待回覆確認是否合作。	
		農委會	農村社區企業經營輔導計畫		
	里山農民學堂	教育部	大學責任實踐計畫		
		勞動部	培力就業計畫		
	桂圓生產設備改良	農委會	農業科技專案		
	咖啡後製整合研發				
	小型高精度咖啡色彩選別機開發	農委會	農業科技專案		
	林間定點式養蜂				
	臺灣(東山)精品咖啡基地建立與推廣	交通部	臺灣永續發展觀光方案		
		勞動部	多元培力就業計畫		
	東山品牌力加值	臺南市農業局			

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
		國發會	國發基金	
七股 (計 1 項)	臺灣極西點—極西里 海藝術祭	農委會		1. 府層級審查會議已於 109 年 9 月 8 日完成，俟公所修正簡報後，函送本府確認後提送國發會。 2. 110 年 1 月 14 日收到公所函送修正後計畫，於 110 年 1 月 29 日函請國發會辦理審查。 3. 110 年 3 月 16 日國發會請公所針對各部會審查意見回應說明，並修正簡報，以利後續召開輔導會議。 4. 110 年 5 月 18 日國發會來文臺南市七股區地方創生計畫研商會議延期。 5. 修改計畫簡報並更名為臺灣極西點—極西里海藝術祭。