

臺南市地方創生計畫提案通過及目前辦理情形															
行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		提案申請經費(單位：萬元)				國發會同意經費(萬元)			中央部會核定經費(萬元)			目前辦理情形（更新至110年10月底）	是否為前瞻基礎建設計畫2.0？
		中央部會	申請計畫	中央經費	地方自籌	民間投資	合計	中央經費	地方自籌	合計	中央經費	地方自籌	合計		
官田區	崑山USR-以人才培育為底蘊創生新官田	教育部	大學社會責任實踐計畫(萌芽型)	1,500			1,500				1,000		1,000	1. 根據108年9月2日行政院地方創生會報第10次工作會議紀錄，國發會同意本提案，並請崑山科技大學循程序提出申請補助，但內容並未提及國發會同意經費之金額。 2. 109年1月19日教育部核定通過3年1,000萬元計畫。 3. 110年1月已完成第1年計畫，執行成果報告送教育部，目前進行第2年計畫。	否
	大隆田地景改造計畫	內政部	城鎮之心工程計畫	3,000			3,000	3,000		3,000	2,400	600	3,000	1. 內政部核定3,000萬元，109年6月9日開工，預計工期180天。 2. 110年1月18日，廠商報竣工。 3. 110年1月29辦理驗收，3月3日辦理複驗。 4. 110年3月21辦理啟用典禮。 5. 都發局已於6月19日將工程尾款匯入廠商帳戶。 6. 110年9月結算工程獎金中。 7. 本案已結案。	否
小計				4,500	0	0	4,500	3,000	0	3,000	3,400	600	4,000		
左鎮區	左鎮農業生產加值事業	農委會	青年回農村創新研究計畫	350		350	700	240		240	240		240	1. 行政院農業委員會水土保持局臺南分局已於109年3月20日發文公館社區通過本計畫補助，80萬元/年，補助3年。 2. 109年11月30日計畫執行完成，成果送農委會。 3. 109年12月底，水保局因計畫執行成效不如預期，故發文終止後續計畫。	否
	郡九街庄歷史老屋保存再生計畫	文化部	私有老建築保存再生計畫	675.58	270.23	555.50	1,501.33	1,477.84		1,477.84	675.58	270.00	945.58	1. 109年9月17日送細部計畫，至109年12月止，共通過5間老屋修繕，文化部同意補助945萬元(含文化局補助270萬元)。 2. 基於對左鎮老街區振興及當地人的期許，在文化部委員的建議下，許董仍為左鎮老街區提出5棟老屋的整修，總計需要15,013,300元之整建經費，在提案審查階段，文化部已同意補助總整建經費45%(6,755,885元)，以及臺南市府文化局加碼18%(2,702,354元)，共63%(9,458,239元)的補助，必須自籌37%(5,555,061元)，以上整建，還不包括裝潢及生財器具、相關人事管銷之經費。若我司再加上裝潢及生財器具(3棟是民宿、2棟是餐飲空間)，預計必須投入750-800萬元左右資金。 3. 目前5間老屋的細部設計都審查通過，且已於7/28核發開工通知，至9/30屋頂拆解工程完成，有4間老屋已搭上鷹架， 刻正繼續搭建屋頂及內部結構等工程。	否
	無人機飛行學校計畫-左鎮國中	教育部	縣市科技教育推動總體計畫	300			300	300		300		30	30	1. 本案市府教育局109年4月20日核定通過左鎮國中無人機特色課程計畫，一學年30萬元。 2. 109年11月30日計畫執行完畢，成果送教育局。 3. 左鎮國中以無人機社團方式向教育部國教署申請經費。	否
小計				1,325.58	270.23	905.50	2,501.33	2,017.84	0	2,017.84	915.58	300.00	1,215.58		
鹽水區	打造月之美術館	文化部	台灣文化節慶升級計畫	1,000	300		1,300	515		515	350	150	500	1. 109年11月20日已提案給文化部。 2. 文化部已核定補助，金額500萬元。(含文化局150萬元)。 3. 相關計畫執行中，預計本年度11月底前執行完畢。	是
		文化部	私有建築保存再生計畫	692	346	230	1,268	750		750	858	230	1,088	1. 截至109年7月至今已輔導2戶私有老屋申請相關補助，且已進入修繕作業。 2. 1戶已修繕完工並驗收完成，另1戶預計於110年年底完工。文化部核定約858萬元，臺南市文化局核定增額補助約230萬元。	否
小計				1,692	646	230	2,568	1,265	0	1,265	1,208	380	1,588		

臺南市地方創生計畫提案通過及目前辦理情形															
行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		提案申請經費(單位：萬元)				國發會同意經費(萬元)			中央部會核定經費(萬元)			目前辦理情形（更新至110年10月底）	是否為前瞻基礎建設計畫2.0？
		中央部會	申請計畫	中央經費	地方自籌	民間投資	合計	中央經費	地方自籌	合計	中央經費	地方自籌	合計		
新營區	多元教育與學習陪伴中心	勞動部	多元培力就業計畫	350			350	350		350				盤點未來可以營運之項目和合作單位。	否
		文化部	青年村落文化行動計畫	100			100	100		100				1. 配合建物修繕進度，預計110年11月才會舉辦活動(經費來源：商業科-大新營嘉年華)。 2. 110年10月13日向國發會申請變更「地方教育X創生未來」計畫、向文化部提出「文化部推動地方創生文化環境營造計畫」。 3. 110年10月21日文化部「地方創生文化環境營造補助計畫」第一次審查會議。	否
	創作者撐夢行動	文化部	促進民間提供適當空間供文化創意事業使用補助	528			528	35		35				1. 已與多位個人文創業者接洽，期盼在統整資訊後110年可以提出完整計畫。 2. 臺灣創藝生活行動協會籌備中。 3. 110年10月13日向國發會申請變更「地方教育X創生未來」計畫、向文化部提出「文化部推動地方創生文化環境營造計畫」。 4. 110年10月21日文化部「地方創生文化環境營造補助計畫」第一次審查會議。	否
	新營市民學堂-探索教育事業實驗計畫	勞動部	多元培力就業計畫	480			480	480		480				討論提案方向與執行團隊分工。	否
		文化部	青年村落文化行動計畫	100			100	100		100				1. 110年10月13日向國發會申請變更「地方教育X創生未來」計畫、向文化部提出「文化部推動地方創生文化環境營造計畫」。 2. 110年10月21日文化部「地方創生文化環境營造補助計畫」第一次審查會議。	否
	「警察宿舍再利用微型創新教育體驗學院」營造計畫	內政部	城鎮之心工程計畫	3,000			3,000	2,000		2,000	1,600	400	2,000	1. 內政部城鎮之新計畫109年3月14日核定通過2,000萬元。 2. 109年10月公所辦理設計監造簽約中。 3. 110年7月8日廠商請領第一期估驗款作業中(526萬9,222元)。 4. 110年7月15日預定進度53.33%，實際進度63.17%。 5. 都發局已於7月中函請營建署撥付第三期補助款，共計請領約95%中央補助款；目前已請領60%中央(第二期)補助款。 6. 110年8月18日預定進度71.90%，實際進度75.15% 7. 110年8月27日 提報第二次工程督導改善對策及結果表。 8. 截至8月31日止，預定進度78.24%，實際進度79.13%。 9. 110年9月13日 同意施工廠商因應疫情及天候申請展延工期，同意不計工期29日曆天。 10. 截至9年18日止，預定進度85.73%，實際進度86.31%。 11. 截至10月22日止，預定進度90.51%，實際進度89.26%。 12. 110年10月27日檢送第一次變更設計工程預算書圖給中央委員及景觀總顧問審查。	否
	新營區微型創新教育體驗基地空間整備活化	國發會	地方創生公有建築空間整備活化計畫					222	55	277	222		222	1. 國發會於110年5月18日核定通過補助經費222萬7,360元。 2. 110年7月9日上大簽，請市府協助核撥配合款，以及提送市政會議及市議會，同意本案墊付並俟111年度總預算時辦理轉正。 3. 110年8月23日市政府檢送市議會第3屆第9次臨時會新增提案 4. 預計於9月進行委外營運招標。 5. 110年8月26日提請墊付案大簽回公所。 6. 市議會第3屆第9次臨時會同意墊付(110年9月15日南議民政字第1100007588號函) 7. 110年9月27日提請同意墊付動支大簽送出，10月6日大簽回公所。 8. 110年10月14日因擬改採財物採購執行計畫，呈請經發局函轉國發會釋疑核備。(所經建字第1100654836號函)。 9. 110年10月19日委外營運招標第二次議價會議，因廠商對契約內容有異議而未出席，本案以廢標處理；後續待擬訂專案出租租約內容後再與廠商議約。	是
小計				4,558	0	0	4,558	3,287	55	3,342	1,822	400	2,222		

臺南市地方創生計畫提案通過及目前辦理情形															
行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		提案申請經費(單位：萬元)				國發會同意經費(萬元)			中央部會核定經費(萬元)			目前辦理情形（更新至110年10月底）	是否為前瞻基礎建設計畫2.0？
		中央部會	申請計畫	中央經費	地方自籌	民間投資	合計	中央經費	地方自籌	合計	中央經費	地方自籌	合計		
北區	臺南市長照創新整合型服務據點	衛福部	加速推動地方創生計畫－地方創生長照衛福據點整備	2,777	2,267	0	5,044	2,777	1,248	4,025				1. 本案於109年4月29日國發會輔導會議衛福部同意以2,915萬元為補助上限，實際補助金額視審查結果而定(整體建設費用5,044萬元，地方自籌2,267萬元)。 2. 衛福部於109年10月6日輔導會議表示本案修正後同意補助2,915萬元，相關經費來源由110年度經費核列。 3. 本案現由本府社會局協助編列相關配合款，確認後計畫送衛福部。 4. 110年7月份計畫修正完成，已陳送衛福部，等待核准函文。 5. 國發會110年3月11日召開工作審查會議，衛福部同意補助2,777萬元為上限，並請社會局修正計畫。 6. 原定中央核准3層樓，經討論後，修正為5層樓，後又修正為3層樓，110年7月6日修正計畫書已函送中央核定。 7. 110年10月20日衛福部退件計畫，社會局修正計畫中。	是
	整建長照衛福據點-新建臺南市北區勝安社區活動中心	衛福部	加速推動地方創生計畫－地方創生長照衛福據點整備	2,400	1,200		3,600	2,400	1,200	3,600	720	132.6	852.6	1. 本案國發會於109年11月23日開研商會議，獲國發會同意納入地方創生專案。 2. 國發會110年3月11日召開工作審查會議，衛服部同意補助2,400萬元為上限，並請公所修正計畫期程。 3. 北區區公所於110年3月31日檢送修正計畫書予社會局，社會局於110年4月16日轉送衛福部。 4. 臺南市政府社會局於110年4月8日核定補助132萬6,000元予本所辦理本案之規劃設計。 5. 衛生福利部於110年5月17日函文同意補助2,400萬元，補助經費採分階段核定，於前瞻基礎建設第3期(110-111年)先行核定720萬元，下一階段待工程決標，依實際工程進度核定經費。 6. 勞務規劃設計案於110年6月15日開資格標，6月25日完成評選會議，7月26日完成簽約，目前設計中，8/25提送基本設計報告，9月30日召開基本設計審查會，10月25日提送基本設計修正版。	是
	阿嬤妳看市集-臺南美國學校舊址人行空間改造	內政部	城鄉建設-城鎮之心工程	600	150		750	600	150	750	600	150	750	1. 本案於109年4月29日國發會輔導會議內政部同意補助。 2. 內政部於6月29日函文補助750萬元。 3. 110年2月9日竣工，3月5日辦理驗收。 4. 110年3月13、14日辦理「阿嬤妳看市集開幕活動」。 5. 本案已結案。	否
	阿嬤妳看市集-駐點經營	勞動部	培力就業計畫	555			555	555		555	555		555	1. 本案於109年8月31日提送申請計畫。 2. 勞動部110年1月5日核定第1年185萬，後續規劃第2-3年每年編列185萬，3年總經費規劃555萬。 3. 110年辦理市集活動時間為3/13-14阿嬤妳看開幕市集(協辦)、8/26北區地方創生微風市集暨社區踏查成果分享會(協辦)、9/18-21阿嬤妳看溫ㄟ故事市集、10/9-10阿嬤妳看十在好食市集，預計於11/13-14辦理阿嬤妳看一起趣野餐市集。	否
	阿嬤妳看市集-停車需求	臺南市政府交通局	臺南市政府停車場開發計畫		442		442		442	442		442	442	1. 本案由市府交通局同意補助新臺幣4,418,491元，已於109年11月17日(文號)向交通局申請規劃設計經費，並由交通局於109年11月25日(文號)核定補助99,000元之規劃設計經費。 2. 停車場工程案於110年7月13日決標，7月30日完成簽約。 3. 原訂8月5日開工，為配合工務局申請AC料進度與台南市北區振興社區辦理中秋市集活動，改為9月22日開工，現施工中。	否
小計				6,332	4,059	0	10,391	6,332	3,040	9,372	1,875	724.6	2,599.6		
合計				18,407.58	4,975.23	1,135.50	24,518.33	15,901.84	3,095.00	18,996.84	9,220.58	2,404.60	11,625.18		