

【臺南市地方創生計畫目前辦理成果與進度說明】

資料更新至 110 年 10 月底

一、目前成果與進度說明

- (一) 截至 110 年 10 月 30 日本市提案 8 案，已通過 5 案(官田、左鎮、鹽水、新營、北區)，2 案(東山、七股)修改提案計畫中，1 案(山上)國發會待開輔導會議。
- (二) 國發會同意計畫總金額 18,996.84 萬元，官田、左鎮、鹽水、新營、北區已向各部會申請經費獲得 11,625.18 萬元。

◆ 附表 1

審核情形		行政區	區公所提案		國發會同意		各部會核定		備註
			事業計畫	經費(萬元)	事業計畫	經費(萬元)	事業計畫	經費(萬元)	
提送國發會(8案)	已通過5案	官田	2 項	4,500	1 項	3,000	2 項	4,000	
		左鎮	3 項	2,501.33	3 項	2,017.84	3 項	1,215.58	
		鹽水	2 項	2,568	2 項	1,265	2 項	1,588	
		新營	7 項	4,558	7 項	3,342	2 項	2,222	◆5 項討論提案方向與執行內容
		北區	5 項	10,391	5 項	9,372	4 項	2,599.6	◆1 項修正計畫書及經費仍在審核中
		總計	19 項	24,518.33	18 項	18,996.84	13 項	11,625.18	
	國發會審查中				山上(國發會待開輔導會議)				
	修改計畫中				東山(府層審查後待修改)、七股(國發會輔導後待修改)				

◆ 附表 2 (淺黃底部分為已通過各部會核定提案)

產發 5 附件-地方創生提案通過公所目前辦理進度

資料更新至 110 年 10 月底

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
官田 (計 2 項 /通過 2 項)	崑山 USR-以人才培育為底蘊創生新官田	教育部	大學社會責任實踐計畫(萌芽型)	1. 根據 108 年 9 月 2 日行政院地方創生會報第 10 次工作會議紀錄，國發會同意本提案，並請崑山科技大學循程序提出申請補助，但內容並未提及國發會同意經費之金額。 2. 109 年 1 月 19 日教育部核定通過 3 年 1,000 萬元計畫。 3. 110 年 1 月已完成第 1 年計畫，執行成果報告送教育部，目前進行第 2 年計畫。
	大隆田地景改造計畫	內政部	城鎮之心工程計畫	1. 內政部核定 3,000 萬元，109 年 6 月 9 日開工，預計工期 180 天。 2. 110 年 1 月 18 日，廠商報竣工。 3. 110 年 1 月 29 日辦理驗收，3 月 3 日辦理複驗。 4. 110 年 3 月 21 日辦理啟用典禮。 5. 都發局已於 6 月 19 日將工程尾款匯入廠商帳戶。 6. 110 年 9 月結算工程獎金中。 7. 本案已結案。
左鎮 (計 3 項 /通過 3 項)	左鎮農業生產加值事業	農委會	青年回農村創新研究計畫	1. 行政院農業委員會水土保持局臺南分局已於 109 年 3 月 20 日發文公館社區通過本計畫補助，80 萬元/年，補助 3 年。 2. 109 年 11 月 30 日計畫執行完成，成果送農委會。 3. 109 年 12 月底，水保局因計畫執行成效不如預期，故發文終止後續計畫。

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
	郡九街庄歷史老屋保存再生計畫	文化部	私有老建築保存再生計畫	109年9月17日送細部計畫，至109年12月止，共通過5間老屋修繕，文化部同意補助945萬元(含文化局補助270萬元)。 - 基於對左鎮老街區振興及當地人的期許，在文化部委員的建議下，許董仍為左鎮老街區提出5棟老屋的整修，總計需要15,013,300元之整建經費，在提案審查階段，文化部已同意補助總整建經費45%(6,755,885元)，以及臺南市府文化局加碼18%(2,702,354元)，共63%(9,458,239元)的補助，必須自籌37%(5,555,061元)，以上整建，還不包括裝潢及生財器具、相關人事管銷之經費。若我司再加上裝潢及生財器具(3棟是民宿、2棟是餐飲空間)，預計必須投入750~800萬元左右資金。 - 目前5間老屋的細部設計都審查通過，且已於7/28核發開工通知，至9/30屋頂拆解工程完成，有4間老屋已搭上鷹架，刻正繼續搭建屋頂及內部結構等工程。
	無人機飛行學校計畫-左鎮國中	教育部	縣市科技教育推動總體計畫	- 本案市府教育局109年4月20日核定通過左鎮國中無人機特色課程計畫，一學年30萬元。 109年11月30日計畫執行完畢，成果送教育局。 - 左鎮國中以無人機社團方式向教育部國教署申請經費。

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
鹽水 (計 2 項 /通過 2 項)	打造月之美術館	文化部	台灣文化節慶升級計畫	1. 109 年 11 月 20 日已提案給文化部。 2. 文化部已核定補助，金額 500 萬元。(含文化局 150 萬元)。 3. 相關計畫執行中，預計本年度 11 月底前執行完畢。
		文化部	私有建築保存再生計畫	1. 截至 109 年 7 月至今已輔導 2 戶私有老屋申請相關補助，且已進入修繕作業。 2. 1 戶已修繕完工並驗收完成，另 1 戶預計於 110 年年底完工。文化部核定約 858 萬元，臺南市文化局核定增額補助約 230 萬元。
新營 (計 7 項 /通過 2 項)	多元教育與學習陪伴中心	勞動部	多元培力就業計畫	盤點未來可以營運之項目和合作單位。
		文化部	青年村落文化行動計畫	1. 配合建物修繕進度，預計 110 年 11 月才會舉辦活動(經費來源：商業科-大新營嘉年華)。 2. 110 年 10 月 13 日向國發會申請變更「地方教育 X 創生未來」計畫、向文化部提出「文化部推動地方創生文化環境營造計畫」。 3. 110 年 10 月 21 日文化部「地方創生文化環境營造補助計畫」第一次審查會議。
	創作者撐夢行動	文化部	促進民間提供適當空間供文化創意事業使用補助	1. 已與多位個人文創業者接洽，期盼在統整資訊後 110 年可以提出完整計畫。 2. 臺灣創藝生活行動協會籌備中。 3. 110 年 10 月 13 日向國發會申請變更「地方教育 X 創生未來」計

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
				畫、向文化部提出「文化部推動地方創生文化環境營造計畫」。 4. 110年10月21日文化部「地方創生文化環境營造補助計畫」第一次審查會議。
	新營市民學堂-探索教育事業實驗計畫	勞動部	多元培力就業計畫	討論提案方向與執行團隊分工。
		文化部	青年村落文化行動計畫	1. 110年10月13日向國發會申請變更「地方教育X創生未來」計畫、向文化部提出「文化部推動地方創生文化環境營造計畫」。 2. 110年10月21日文化部「地方創生文化環境營造補助計畫」第一次審查會議。
	「警察宿舍再利用微型創新教育體驗學院」營造計畫	內政部	城鎮之心工程計畫	1. 內政部城鎮之心計畫109年3月14日核定通過2,000萬元。 2. 109年10月公所辦理設計監造簽約中。 3. 110年7月8日廠商請領第一期估驗款作業中(526萬9,222元)。 4. 110年7月15日預定進度53.33%，實際進度63.17%。 5. 都發局已於7月中函請營建署撥付第三期補助款，共計請領約95%中央補助款；目前已請領60%中央(第二期)補助款。 6. 110年8月18日預定進度71.90%，實際進度75.15%。 7. 110年8月27日提報第二次工程督導改善對策及結果表。 8. 截至8年31日止，預定進度78.24%，實際進度79.13%。 9. 110年9月13日同意施工廠商因應疫情及天候申請展延工期，同意不計工期29日曆天。 10. 截至9月18日止，預定進度85.73%，實際進度86.31%。

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
				11. 截至 10 月 22 日止，預定進度 90.51%，實際進度 89.26%。 12. 110 年 10 月 27 日檢送第一次變更設計工程預算書圖給中央委員及景觀總顧問審查。
	新營區微型創新教育體驗基地空間整備活化	國發會	地方創生公有建築空間整備活化計畫	1. 國發會於 110 年 5 月 18 日核定通過補助經費 222 萬 7,360 元。 2. 110 年 7 月 9 日上大簽，請市府協助核撥配合款，以及提送市政會議及市議會，同意本案墊付並俟 111 年度總預算時辦理轉正。 3. 110 年 8 月 23 日市政府檢送市議會第 3 屆第 9 次臨時會新增提案。 4. 預計於 9 月進行委外營運招標。 5. 110 年 8 月 26 日 提請墊付案大簽回公所。 6. 市議會第 3 屆第 9 次臨時會同意墊付(110 年 9 月 15 日南議民政字第 1100007588 號函) 7. 110 年 9 月 27 日提請同意墊付動支大簽送出，10 月 6 日大簽回公所。 8. 110 年 10 月 14 日因擬改採財物採購執行計畫，呈請經發局函轉國發會釋疑核備。(所經建字第 1100654836 號函)。 9. 110 年 10 月 19 日委外營運招標第二次議價會議，因廠商對契約內容有異議而未出席，本案以廢標處理；後續待擬訂專案出租租約內容後再與廠商議約。
北區 (計 5 項 / 通過 4 項)	臺南市長照創新整合型服務據點	衛福部	加速推動地方創生計畫—地方創生長照衛福據點整備	1. 本案於 109 年 4 月 29 日國發會輔導會議衛福部同意以 2,915 萬元為補助上限，實際補助金額視審查結果而定(整體建設費用 4,025 萬元，地方自籌 1,110 萬元)。 2. 衛福部於 109 年 10 月 6 日輔導會議表示本案修正後同意補助 2915 萬

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
				元，相關經費來源由 110 年度經費核列。 3. 本案現由本府社會局協助編列相關配合款，確認後計畫送衛福部。 4. 11 月份計畫修正完成，已轉送衛福部，等待核准函文。 5. 國發會 110 年 3 月 11 日召開工作審查會議，衛服部同意補助 2,777 萬元為上限，並請社會局修正計畫。 6. 原定中央核准 3 層樓，經討論後，修正為 5 層樓，後又修正為 3 層樓，修正計畫書已送中央核定中。 7. 110 年 10 月 20 日衛福部退件計畫，社會局修正計畫中。
	整建長照衛福據點-新建臺南市北區勝安社區活動中心	衛福部	加速推動地方創生計畫—地方創生長照衛福據點整備	1. 本案國發會於 109 年 11 月 23 日開研商會議，獲國發會同意納入地方創生專案。 2. 國發會 110 年 3 月 11 日召開工作審查會議，衛服部同意補助 2,400 萬元為上限，並請公所修正計畫期程。 3. 北區區公所於 110 年 3 月 31 日檢送修正計畫書予社會局，社會局於 110 年 4 月 16 日轉送衛福部。 4. 臺南市政府社會局於 110 年 4 月 8 日核定補助 132 萬 6,000 元予本所辦理本案之規劃設計。 5. 衛生福利部於 110 年 5 月 17 日函文同意補助 2,400 萬元，補助經費採分階段核定，於前瞻基礎建設第 3 期（110-111 年）先行核定 720 萬元，下一階段待工程決標，依實際工程進度核定經費。 6. 勞務規劃設計案於 110 年 6 月 15 日開資格標，6 月 25 日完成評選會議，7 月 26 日完成簽約，目前設計中，8/25 提送基本設計報告，9 月 30 日召開基本設計審查會，10 月 25 日提送基本設計修正版。

行政區	事業計畫名稱		中央對應部會計畫		目前辦理情形
			中央部會	申請計畫	
阿 嬤 妳 看 市 集	市集廊道及周邊人行街景營造	內政部營建署	城鎮之心工程	1. 本案於109年4月29日國發會輔導會議內政部同意補助。 2. 內政部於6月29日函文補助750萬元。 3. 110年2月9日竣工，3月5日辦理驗收。 4. 110年3月13、14日辦理「阿嬤妳看市集開幕活動」。 5. 本案已結案。	
	駐點經營	勞動部	培力就業計畫	1. 本案於109年8月31日提送申請計畫。 2. 勞動部110年1月5日核定第1年185萬，後續規劃第2~3年每年編列185萬，3年總經費規劃555萬。 3. 110年辦理市集活動時間為3/13-14阿嬤妳看開幕市集(協辦)、8/26北區地方創生微風市集暨社區踏查成果分享會(協辦)、9/18-21阿嬤妳看溫ㄟ故事市集、10/9-10阿嬤妳看十在好食市集，預計於11/13-14辦理阿嬤妳看一起趣野餐市集。	
	停車需求	臺南市政府交通局	臺南市政府停車場開發計畫	1. 本案由市府交通局同意補助新臺幣4,418,491元，已於109年11月17日(文號)向交通局申請規劃設計經費，並由交通局於109年11月25日(文號)核定補助99,000元之規劃設計經費。 2. 停車場工程案於110年7月13日決標，7月30日完成簽約。 3. 原訂8月5日開工，為配合工務局申請AC料進度與台南市北區振興社區辦理中秋市集活動，改為9月22日開工，現施工中。	
山上 (計5項)	Vanilla 新創公司	國發會	天使創投基金(綠色通道)	1. 本案國發會已於108年11月16及109年7月16日召開輔導會議，公所修正提案中，11月20日經濟部	
		農委會	推動設施型農業計畫		

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
Vanilla College		農委會	農業科技專案產學合作計畫	到實地訪查，目前正在個別對各部會發簡報使其了解計畫內容。 2. 地方創生申請計畫-經濟部中小企業創育機構發展計畫已核定 110 年補助 150 萬元，尚缺 350 萬元經費，需申請國發會地方創生計畫資源挹注。 3. 於 4 月 29 日修正計畫已由山上區公所辦理提案送件，經發局 5 月 19 日函轉國發會辦理召開工作會議相關事宜。 4. 香草學院設立：進行實習場域整建（蘭科植物園）、香草學院專業推廣課程大綱編修（長榮大學）。 5. 山上區公所、長榮大學、長穎農業聯合召開產業推展會議，以 2022 年日本食品飲料展（大阪場）為參展目標，進行山上產香草英產品新登場活動。 6. 長榮大學香草學院已進行相關 RD、技術作價、價創等商業應用，並且進行產業人才專業育成教材建置。 7. 110 年 09 月研擬申請國家發展委員會 111 年度地方創生青年培育工作站計畫。 8. 110 年 10 月研擬申請教育部精準健康產業跨領域人才培育計畫，規劃以精準農業領域進行申請，後續將持續推動山上區香英蘭產業。 9. 110 年 10 月 28 日研擬申請 111 年度經濟部中小企業創育機構輔導計畫。
		教育部	大學社會責任實踐計畫	
		農委會	農村再生實施計畫-推動農村社區產業加值	
		經濟部	中小企業創育機構發展計畫	
		文化部	藝術村營運扶植計畫	
		文化部	私有老建築保存再生計畫補助	
東山 (計 10 項)	山林友善農法驗證	農委會	國土生態保育綠色網絡建置計畫	1. 已於 109 年 8 月 17 日函送國發會，正在對各部會意見作修改 109 年 12 月 2 日國發會研商會，國發會表示東山資源明確，請公所針對各部會意見修正計畫提送國發會。
		農委會	農村社區企業經營輔導計畫	
	里山農民學堂	教育部	大學責任實踐計畫	

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
		勞動部	培力就業計畫	
	桂圓生產設備改良	農委會	農業科技專案	2. 109 年 12 月 25 日針對中央各部會意見，公所召開第 1 次籌備會議，預計納入新的專家學者後，共同修正計畫。 3. 接洽專家學者中，待回覆確認是否合作。
	咖啡後製整合研發			
	小型高精度咖啡色彩選別機開發	農委會	農業科技專案	
	林間定點式養蜂			
	臺灣(東山)精品咖啡基地建立與推廣	交通部	臺灣永續發展觀光方案	
		勞動部	多元培力就業計畫	
	東山品牌力加值	臺南市農業局		
		國發會	國發基金	
七股 (計 5 項)	臺灣極西點—極西里海藝術祭	農委會水土保持局	校園實踐共創計畫	1. 府層級審查會議已於 109 年 9 月 8 日完成，俟公所修正簡報後，函送本府確認後提送國發會。 2. 110 年 1 月 14 日收到公所函送修正後計畫，於 110 年 1 月 29 日函請國發會辦理審查。 3. 110 年 3 月 16 日國發會請公所針對各部會審查意見回應說明，並修正簡報，以利後續召開輔導會議。 4. 110 年 5 月 18 日國發會來文臺南市七股區地方創生計畫研商會議延期。
			大專生洄游農村競賽	
			青年回鄉行動獎勵計畫	
			農村社區產業企業化輔導計畫	

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		目前辦理情形
		中央部會	申請計畫	
			農村社區產業企業化輔導計畫	5. 修改計畫簡報並更名為臺灣極西點—極西里海藝術祭。 6. 110年6月18日國發會函文本府，依各機關意見審視本次提案及確認調增(減)部分內容後，再依程序提送。 7. 110年6月22日本府函送國發會七股區公所修正後之地方創生計畫「臺灣極西點—極西里海藝術祭」簡報，請國發會協助辦理審查事宜。 8. 110年6月25日國發會函文行政院農業委員會水土保持局、交通部觀光局、內政部營建署，請各機關就本案內容（含事業提案及資源需求）表示意見，俾利後續整合輔導及媒合資源。 9. 110年7月22日國發會函文，於110年7月30日召開臺南市七股區地方創生計畫研商會議(視訊會議)。 10. 110年8月2日國發會函文「臺南市七股區地方創生計畫研商會議」會議紀錄。 11. 110年8月13日至9月3日，陸續與七股區在地漁（農）民、產業業者進行對話，蒐集意見。 12. 110年9月8日配合行政院農委會水土保持局臺南分局，辦理110年南部地區農村青年產業共創計畫「推動地方創生，我可以做什麼？」增能工作坊。 13. 110年10月8日辦理「臺南市七股區公所臺灣極西點地方創生計畫共識會議」。