# 「後鎮抽水站引水幹線工程」

## 會議紀錄

壹、開會事由:本案排水引道方案擇定及相關設計原則說明。

**貳、開會時間**: 109 年 05 月 29 日(星期二)上午 10 時 00 分

參、開會地點: 竹新里活動中心

肆、出席人員:如簽到簿

### 伍、討論事項:

- 一、 後鎮抽水站抽排量體達 9CMS,引水道施作完成可改善後壁區竹新 里長時間受水患困擾,唯引水道方案須由里民達成共識後擇優施作,引 水道經費來源為前瞻治理第5批次經費,完工後除可改善區域淹水問題 並可使後鎮抽水站抽排能量發揮至最大。
- 二、 方案1引水道銜接水利會排水系統(竹圍後中排2),日後維管權責難 以釐清及竹圍後中排2渠道寬度不足夠容納新建引道排水量,經里民一 致同意採用方案2,另銜接竹圍後中排1及2引水工程最優先施作。
- 三、 方案2引水道經費高於方案1,待顧問公司精算後本局另籌措經費辦 理施作。
- 四、 綜上所述,擇定方案 2 里民贊同且無異議,請顧問公司依據相關意見盡速辦理細部設計於 109 年 06 月 05 號提送。

陸、散會: 上午11 時30分

# 工程位置圖











# 「後鎮抽水站引水幹線工程」-地方說明會 簽到單

日期:109年5月19日

地點: 竹新里活动中心

出席單位	簽到處
	姓 名
臺南市政府水利局	台流文
臺南市政府後壁區公所	<b>金族</b> 群 黄建菜、瑕俊地 夏友晨
臺灣嘉南農田水利會	多多達 净表子
旭城工程技術顧問有限公司	李十岛広 新唐朝

竹新社區 原海 物 粉 彩 活動簽到簿

活動名稱:引送該明會 日期:109、5、19.

簽到處
î l
144
e