

# 臺南市政府政風處 113 年第 1 次機關採購廉政平臺

## 工作小組推動會議

### 會議記錄

時間：113年2月27日(星期二) 下午2時

地點：本處11樓會議室

主席：葉副處長鴻銘

紀錄：劉于華

出席人員：如簽到表

#### 壹、主席致詞

為了解各廉政平臺本年度工作規劃情形，召開本次工作小組推動會議，如有執行上問題，亦可提出討論，也請各機關持續推動廉政平臺各項措施。

#### 貳、上次會議主席裁示事項列管案件一覽表

| 112 年第 2 次「機關採購廉政平臺工作小組推動會議」<br>主席裁(指)示事項列管案件分辦表 |   |             |  |      |
|--|---|-------------|--|------|
| 項次   | 主席裁(指)示事項   | 主(協)辦<br>單位 | 執行情形   | 是否列管 |
| 1  | 請就「安平再生水廠新建工程統包計畫案」廉政平臺成果提供具體說明，以展現平臺效益；另持續規劃「仁德再生水廠新建工程統包計畫案」廉政平臺推動工作。 | 水利局         | 一、臺南市安平再生水廠廉政平臺在 112 年已協助機關順利完成階段性任務，水利局局長邱忠川 112 年 12 月 25 日，率隊拜訪致謝臺南地檢署，並強調未來將持續內化及推展安平再生水廠廉政平臺治理經驗，融入 | 解除列管 |

|   |                             |     |   |      |
|---|-----------------------------|-----|---|------|
|   |                             |     | <p>完善下一個仁德再生水廠廉政平臺，使公務同仁安全安心，勇於任事，工程更能夠如期、如質、無垢完成。</p> <p>二、「仁德再生水廠新建工程統包計畫案」廉政平臺推動工作，目前積極與業管接洽規劃中。</p>   |      |
| 2 | 請各機關檢視機關網站採購廉政平臺專區，定期維護及更新。 | 各機關 | <p>一、地政局：本案相關進度已於 113 年 1 月份更新於專區「平臺運作」與「辦理進度」項下。</p> <p>二、水利局：目前本局「仁德再生水廠新建工程統包計畫案」廉政平臺已更新至 113 年 1 月，預計於本年 3 月再更新進度。</p> <p>三、環保局：執行城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案行政透明化措施，自 112 年 3 月起每月定期更新工程進度，目前已上傳 113 年 1 月份進度，迄 113 年 1 月 30 日，預定進度 16.00%，實際進度 17.89%。嗣後仍將每月定期公開相關興建工程進度。</p> <p>四、工務局：依指示辦理。</p> | 解除列管 |

|   |                      |     |  |      |
|---|----------------------|-----|--|------|
| 3 | 請預防科成立影片小組，規劃影片拍攝事宜。 | 預防科 | 本處業於 112 年 9 月與新聞處完成市政三分鐘影片，並置於本處臉書、網站及 youtube。 | 解除列管 |
|---|----------------------|-----|--|------|

### 參、會議討論

#### 一、臺南市仁德再生水廠新建工程廉政平臺：

##### 水利局傅主任育婷：

仁德再生水廠預計 3 月份辦理部分驗收，將規劃後續平臺運作方式。

##### 主席裁示：

本案仍在施工中，請協助機關順利完工，發揮廉政平臺設立之效益。水利局邱局長拜會臺南地方檢察署係跨域合作概念，屬執行成果展現，可參考水利署長拜訪前後任廉政署署長，研商成立海淡廠廉政平臺之跨域合作案例，日後倘有符合平臺內涵活動，請適時發佈新聞稿。

#### 二、南科特定區開發區段徵收工程廉政平臺：

##### 地政局徐主任寶婷：

南科特定區開發區段徵收工程廉政平臺地上物查估作業於 113 年 2 月 21 日完成評選，評選完後將辦理議價與決標。另工程設計監造於 113 年 2 月 26 日完成決標，2 月 21 日評選會議中播放評選委員小叮嚀相關宣導影片，屆時亦更新於網頁。有關地上物查估作業及工程設計監造決標後，預計今年度將辦理聯繫會議。

##### 主席裁示：

各機關採購廉政平臺執行情形一覽表統整時請標示加入開標前、中、後等辦理期程，以利討論工作進度及建議事項。

### **三、臺灣高等法院臺南分院辦公廳室新建工程：**

#### **工務局余主任志龍：**

上周與臺南高分院討論未來平臺運作情形，今(27)日亦與業務同仁及PCM交換平臺運作意見，113年2月29日臺南高分院將召集廠商辦理需求說明會，廠商如有遇程序外接觸，得比照廉政倫理規範登錄，今年預計辦理聯繫會議1場次，邀請單位尚在規劃中。

補充說明，本案預算與目前規劃設計，可能因預算不足造成流標，廠商已提因應方案與高分院接洽，但尚未取得共識，或是提高單價，藉由公開閱覽由廠商提供相關建議，再向司法院爭取預算。無論以上何種方式，希望今年度順利決標動工。

#### **林專門委員永生：**

與大家分享廉政署南部地區調查組廳舍工程經驗，工程之規劃設計階段常遇到預算不足而減作工項或增加預算，重點是保留最需要之工程部分，絕對不能減少，此時除了要說服使用單位釐清，且可能遇到建築師設計態度，反而要求機關爭取預算，經反覆協調失敗，造成工程延宕情形，建議要先與規劃設計者事前充分溝通。

### **四、安平漁港跨港大橋新建工程機關採購廉政平臺**

#### **工務局余主任志龍：**

安平漁港跨港大橋新建工程已於112年12月28日由開源營造股份有限公司得標，本案在開工前由本局副局長帶隊拜訪廠商，介紹廉政平臺規劃與宗旨，後續預計每月與廠商交流拜訪，以了解廠商所遭遇問題或是否有其他不當外力介入，需要廉政平臺協助解決，開工後配合工程督導，透過上開方式了解業務單位及廠商執行狀況及遭遇困難，俟蒐集議題後，再行辦理聯繫會議。

**主席裁示：**

可結合工程單位督導時，向廠商辦理相關協調與宣導即可，以減少突兀拜訪之情形，避免須以特定活動辦理，如廠商有相關問題，再透過平臺機制處理。

## **五、城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案廉政平臺**

**環保局陳科員亞妘：**

本案廉政平臺於 112 年完成階段性任務，目前已轉成行政透明專區，並同時每月於廉政平臺專區及公開資訊專區更新城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案進度，執行情形尚稱順利，尚無重啟廉政平臺需求。

**工務局余主任志龍：**

本案採促參法，與統包案不同，故後續由廠商自行興建，廉政平臺計畫訂定時即有明定選出廠商後，完成平臺任務。

**主席裁示：**

尊重環保局意見，本案尚無需重啟廉政平臺。

## **肆、臨時動議：**

**林專門委員永生：**

廉政平臺網站資訊可包含施工檢驗停留點照片，以落實行政透明並提高工程品質，展現督導施工過程成果，讓廠商了解本府嚴格把關工程品質之決心。

**工務局姚股長鐘惠：**

如何透過廉政平臺功能，解決公務員執行公務時遭受到外界質疑之問題？

**預防科薛專員政濱：**

請各單位將廉政平臺成果與本年度規劃辦理事項，簽報機關首長知悉；如參與機關舉辦之座談會，所提出建議事項，亦請協調納入會議紀錄；可適時聯繫與邀請地檢署地區聯

繫中心參與會議或活動，如有協助機關處理疑義部分，亦請將簽呈、會議紀錄等佐證，併納入工作成果，展現執行成效。各項工程施工或相關會議除照片外，亦可錄製影片，作為爾後影片素材。

機關辦理設立廉政平臺之採購案件相關活動或發布新聞，請於長官致詞稿及新聞稿內容，加入廉政平臺內容，使外界了解藉由平臺機制，維持工程採購作業公正與透明公開成效。

**主席裁示：**

- (一) 預防科所提事項請各單位配合辦理，並請鼓勵機關架設 CCTV 及將施工檢驗停留點照片置於廉政平臺網站，強化民眾監督及行政透明成效。
- (二) 有關如何透過平臺解決外界質疑，可請各單位適時與機關同仁說明，廉政平臺成立仍有許多工作執行須確實，例如：強化行政透明、全民監督及健全採購程序等，才能發揮平臺效益，釐清質疑，減少爭議，排除外力干涉，使公務員勇於任事，廠商專心履約，使重大工程能順利完工。

**伍、散會：下午 3 時 45 分。**