

機關編號

10-610

臺南市政府水利局

中華民國100年度

(100年1月1日至100年12月31日)

單位決算

臺南市政府水利局100年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表 ✓	第 11至第 16頁
(三)重大計畫預算執行情形績效分析表 ✕	第17頁至第19頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第22頁至第25頁
(六)歲入類平衡表	第26頁至第26頁
(七)經費類平衡表	第27頁至第27頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第28頁至第28頁
(二)經費類現金出納表	第29頁至第29頁
(三)歲入納庫數明細表	第30頁至第30頁
(四)以前年度應納庫款餘額表	第31頁至第31頁
(五)歲出人事費明細表	第32頁至第33頁
(六)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(七)平衡表各科目明細表	第36頁至第36頁
(八)財產量值總目錄	第37頁至第38頁
(九)歲出剔除經費明細表	第39頁至第39頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第40頁至第41頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第43頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第44頁至第291頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 ✓	第292頁至第295頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第296頁至第297頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第298頁至第299頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第300頁至第301頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第302頁至第302頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第303頁至第304頁
(五)中央補助代收代付明細表	第305頁至第305頁
(六)回饋金代收代付明細表	第306頁至第306頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第307頁至第308頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第309頁至第318頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第319頁至第320頁
(十)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第321頁至第321頁
(十一)議會審議臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第322頁至第322頁

總 說 明

一、本機關主要職掌：本局統籌辦理本市水利、下水道相關業務之規劃 執行及管制考核等事項。

- (一) 綜合企劃科：水利工程、雨、污水下水道工程、水土保持工程之規劃執行及管考、中、長期工程計畫、預算整編、工程界面整合、水資源調查建置、防汛整備、防災業務資訊作業之規劃、設計、維護管理及推廣教育訓練。
- (二) 水利行政科：排水申請使用管理、溫泉、水權、地下水管制、地層下陷防治、水庫回饋費、水庫配合管理、土石採取等業務及法令研析、水利會輔導、河川配合管理等事項。
- (三) 3. 水利工程科：水利工程之新建及增建工程規劃、施工、工程用地取得、拆遷補償等事項。
- (四) 維護工程科：水利建造物維護、更新改善工程施工，水利建造物基本資料建置、維護操作管理及修繕等事項。
- (五) 水土保持工程科：山坡地水土保持、土石流防治及野溪之新建、改善、增建之工程規劃、施工、管理，工程用地取得、拆遷補償等事項。
- (六) 雨水下水道工程科：雨水下水道工程之新建、改善、增建之規劃、施工、管理，雨水下水道法規之訂定、技術之研究發展、工程用地取得、拆遷補償等事項。
- (七) 污水下水道工程科：污水下水道工程之新建、改善、增建之工程規劃、施工、管理，污水下水道法規之訂定、技術之研究發展、工程用地取得、拆遷補償等事項。
- (八) 秘書室：文書、研考、企劃、法制、印信、檔案、事務、出納、採購、發包及不屬於其他各科、室之事項。
- (九) 人事室：依法辦理任免、獎懲、考核、員工福利、人員調訓、退休撫卹等人事管理事項。
- (十) 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
- (十一) 政風室：依法辦理風紀監督等政風事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

- (1). 施政重點:1. 區域及中小排水改善及維護工程。2. 災害緊急搶修排水工程。3. 水閘門管理維護。4. 雨水下水道建設、規劃及維護。5. 污水下水道及新建污水處理工程規劃及維護。6. 山坡地水土保持及野溪新建改善等事項。
- (2). 執行成果:1. 加強水利工程建設，維護各河川排水暢通，改善排水功能；2. 改善區域排水工程，加強基層建設，改善中小排排水功能；3. 配合中央「易淹水地區水患治理計畫」，辦理綜合治水及流域整體治理規劃及瓶頸段緊急工程；4. 辦理排水路疏浚工程、辦理水利建造物檢查維護管理及增設移定動式抽水機；5. 辦理雨水下水道工程及污水下水道工程；6. 辦理水土保持、海岸保護及沙洲表面防風定沙工程。

臺南市政府水利局

總 說 明

中華民國100年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

歲出：本年度歲出預算數4,849,533,266元，決算數3,811,861,523元，結餘1,037,671,743元，決算數佔預算數78.60%，茲將工作計畫分析如下：

科目	預 算 數	決 算 數	執 行 率
行政管理	114,954,000	70,019,236	60.91%
水利工程	2,024,981,000	1,495,011,492	73.83%
下水道工程	2,039,147,000	1,712,487,643	83.98%
水利工程行政	13,456,000	7,159,432	53.21%
下水道工程行政	64,494,000	56,092,984	86.97%
公務人員退休給付	3,623,256	3,623,256	100.00%
公務人員各項補助	1,194,010	1,194,010	100.00%
災害準備金	587,684,000	466,273,470	79.34%
歲出總計	4,849,533,266	3,811,861,523	78.60%

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	行政管理	綜理水利行政業務，調度所有人力及物力完成既定計畫。	1. 執行率60.91% 2. 編制人員尚未補齊	加速辦理人員補實
水利工程	水利工程	1. 辦理區域及中小排水改善及維護工程。 2. 辦理災害緊急搶救排水工程。 3. 水閘門管理維護。 4. 水土保持維護。	1. 執行率73.83% 2. 委託公所代辦工程，區域及中小排水改善及維護工程經費尚未核銷	配合期限，儘速完成
下水道工程	下水道工程	下水道建設之規劃及實施： 1. 雨水下水道工程。 2. 污水下水道及污水處理工程。	1. 執行率83.98% 2. 污水下水道及污水處理工程工期長，經費尚未核銷 3. 雨水下水道工程施工中尚未結清核銷	加速推動下水道建設，提昇居民之生活環境品質。

臺南市政府水利局

總 說 明

中華民國100年度

水利工程行政	水利工程行政	辦理水利工程行政業務。	1. 執行率53.21% 2. 水土保持委託審查作業費尚未檢據核銷	請業務部門儘速辦理
下水道工程行政	下水道工程行政	辦理下水道工程行政業務	1. 執行率86.97% 2. 永華行政中心搬遷費尚未檢據核銷 3. 工程款、用地補償費或預付款尚未檢據核銷。	請業務部門儘速辦理
公務人員退休給付	公務人員退休給付	辦理公務人員退休給付事宜	1. 執行率100% 2. 依照工作計劃完成	
公務人員各項補助	公務人員各項補助	辦理公務人員各項補助事宜	1. 執行率100% 2. 依照工作計劃完成	
災害準備金	災害準備金	災害發生經會勘，經災害防救辦公室、財政處及主計處核定後辦理	1. 執行率79.34% 2. 奉核定較晚，未及辦理相關事宜	請業務部門儘速辦理

三、預算執行概況：

- (一) 本年度歲入預算數2,426,909,000元追加減預算數392,977,000元合計2,819,886,000元，決算數2,374,711,118元，短收445,174,882元。(歲入超、短收與預算數差異之原因詳如歲入餘絀數分析表)
- (二) 本年度歲出預算數4,163,604,266元追加減預算數及動支第二預備金計685,929,000元，合計4,849,533,266元，決算數3,811,861,523元，歲出賸餘數1,037,671,743元。(歲出經費賸餘與預算數差異之原因詳如歲出賸餘數分析表)

四、財務實況：

- (一) 押金800元：公務車S4-3580及3M-478ETC收費卡押金200元，公務車6678-PX及2M-7112及DL-2143ETC收費卡押金300元，公務車DL-2148及N6-9471電子收費器儲值卡押金200元，公務車C8-7463電子收費器儲值卡押金100。
- (二) 預付費用：包括以前年度保留預付款5,680,876元：水利工程-土地徵收作業費164,010元、水利行政-工程用地土地徵收作業費5,516,866元；本年度預付款105,015,208元：水利工程-工程預付款等97,733,233元、下水道工程-工程預付款等5,407,475元、災害準備金-工程預付款1,874,500元；代辦經費705,798元：柴頭溪排水整治工程薪資預付款等369,061元、公務車油料費13,737元、土石流防災演練經費85,000元、土石案查緝獎金40,000元、將軍鄉排水舊河道護案防護工程費198,000元。

臺南市政府水利局

總 說 明

中華民國100年度

- (三) 保管款145,219,326元：包括押標金9,117,500元、履約保證金80,414,591元、差額保證金2461,944元、保固金40,829,382元、水土保持保證金5,317,500元、離職儲金公提3,561,796元、離職儲金自提3,515,854元、其他759元。
- (四) 應付保管有價證券94,147,907元：包括存入履約保證金39,174,853元、保固金12,988,458元、差額保證金4,734,796元、水土保持保證金37,249,800元。
- (五) 代收款620,903元：包括退休撫卹金12,866元、公保1,668元、勞保費98,174元、健保費355,118元、勞工退休金932元、離職儲金1,274元、零用金128,171元、土石罰款20,000元、其他2,700元。
- (六) 代辦經費299,007,850元
- (七) 應付歲出款1,643,719,841元：包括94年度33,986,235元、95年度10,752,399元、96年度35,547,750元、97年度98,276,797元、98年度90,931,455元、99年度352,921,021元、100年度1,021,304,184元。
- (八) 應付歲出保留款840,803,207元：包括94年度16,683,616元、99年度6,100,000元、100年度818,019,591元。

五、其他要點：

- (一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：各項工作計畫之變更及經費之流用，均依照「臺南市各機關單位預算執行要點」之規定辦理。
- (二) 有關重要統計分析：

決算數合計3,811,861,523元。

工作計畫	決 算 數	佔全年度決算數百分比%
行政管理	70,019,236	1.84%
水利工程	1,495,011,492	39.22%
下水道工程	1,712,487,643	44.93%
水利工程行政	7,159,432	0.19%
下水道工程行政	56,092,984	1.47%
公務人員退休給付	3,623,256	0.10%
公務人員各項補助	1,194,010	0.03%
災害準備金	466,273,470	12.23%
歲出總計	3,811,861,523	100.00%

主 要 表

臺南市政
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算		數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01		經常門資本門合計	2,426,909,000	392,977,000	2,819,886,000	1,692,293,629
				經常門合計	2,426,909,000	392,977,000	2,819,886,000	1,690,187,693
				03100000000	3,130,000	-	3,130,000	7,031,635
				罰款及賠償收入				
				03106100000	3,130,000	-	3,130,000	7,031,635
				臺南市政府水利局				
				03106100100	3,130,000	-	3,130,000	2,648,322
				罰金罰鍰及息金				
				03106100101	3,130,000	-	3,130,000	2,648,322
				罰金罰鍰				
				03106100300	-	-	-	4,383,313
				賠償收入				
				03106100301	-	-	-	4,383,313
				一般賠償收入				
			02	01	01		04100000000	5,191,000
	規費收入							
	04106100000	5,191,000				15,000	5,206,000	3,938,641
	臺南市政府水利局							
	04106100100	5,191,000				15,000	5,206,000	3,930,241
	行政規費收入							
	04106100101	4,305,000				-	4,305,000	2,668,544
	審查費							
	04106100102	170,000				-	170,000	319,100
	牌照費							
	04106100103	500,000				-	500,000	711,600
	登記費							
	04106100105	216,000				15,000	231,000	230,997
	許可費							
	04106100200	-				-	-	8,400
03	01	01		使用規費收入				
				04106100213	-	-	-	8,400
				場地設施使用費				
				06100000000	-	-	-	7,554,744
				財產收入				
				06106100000	-	-	-	7,554,744
				臺南市政府水利局				
				06106100100	-	-	-	1,008,892
				財產孳息				
				06106100101	-	-	-	82,442
				利息收入				
				06106100102	-	-	-	926,450
				租金收入				
				06106100500	-	-	-	6,545,852
				廢舊物資售價				

府水利局 別決算表

100年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應 收 數	尚未 收入數	小 計	保留數	合 計		
	682,417,489	682,417,489	-	2,374,711,118	-445,174,882	
	682,417,489	682,417,489	-	2,372,605,182	-447,280,818	
	37,845,579	37,845,579	-	44,877,214	41,747,214	
	37,845,579	37,845,579	-	44,877,214	41,747,214	
	37,845,579	37,845,579	-	40,493,901	37,363,901	
	37,845,579	37,845,579	-	40,493,901	37,363,901	
	-	-	-	4,383,313	4,383,313	
	-	-	-	4,383,313	4,383,313	
	-	-	-	3,938,641	-1,267,359	
	-	-	-	3,938,641	-1,267,359	
	-	-	-	3,930,241	-1,275,759	
	-	-	-	2,668,544	-1,636,456	
	-	-	-	319,100	149,100	
	-	-	-	711,600	211,600	
	-	-	-	230,997	-3	第1次追加減 預算15,000元
	-	-	-	8,400	8,400	
	-	-	-	8,400	8,400	
	-	-	-	7,554,744	7,554,744	
	-	-	-	7,554,744	7,554,744	
	-	-	-	1,008,892	1,008,892	
	-	-	-	82,442	82,442	
	-	-	-	926,450	926,450	
	-	-	-	6,545,852	6,545,852	

臺南市政
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
04			01	06106100501 廢舊物資售價	-	-	-	6,545,852
				08100000000 補助收入	2,418,588,000	377,962,000	2,796,550,000	1,646,768,458
			01	08106100000 臺南市政府水利局	2,418,588,000	377,962,000	2,796,550,000	1,646,768,458
			01	08106100100 上級政府補助收入	2,418,588,000	377,982,000	2,796,550,000	1,646,768,458
05			01	08106100102 計畫型補助收入	2,418,588,000	377,962,000	2,796,550,000	1,646,768,458
				09100000000 捐款及贈與收入	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000
			01	09106100000 臺南市政府水利局	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000
			01	09106100100 捐款收入	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000
06			01	09106100101 一般捐款	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000
				11100000000 其他收入	-	-	-	9,894,215
			01	11106100000 臺南市政府水利局	-	-	-	9,894,215
			01	11106100200 雜項收入	-	-	-	9,894,215
			01	11106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	14,215
			02	11106100210 其他雜項收入	-	-	-	9,880,000

府水利局 別決算表

100年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應 收		小 計	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數					
				6,545,852	6,545,852	
	644,571,910	644,571,910		2,291,340,368	-505,209,632	
	644,571,910	644,571,910		2,291,340,368	-505,209,632	
	644,571,910	644,571,910		2,291,340,368	-505,209,632	
	644,571,910	644,571,910		2,291,340,368	-505,209,632	第1次追加減 預算 377,962,000 =
				15,000,000		
				15,000,000		
				15,000,000		
				15,000,000		第1次追加減 預算 15,000,000 =
				9,894,215	9,894,215	
				9,894,215	9,894,215	
				9,894,215	9,894,215	
				14,215	14,215	
				9,880,000	9,880,000	

臺南市政
歲入來源

中華民國

資本門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
01				資本門合計		-	-	2,105,936
				06100000000		-	-	2,105,936
				財產收入		-	-	
			01	06106100000		-	-	2,105,936
				臺南市政府水利局		-	-	
		01		06106100400		-	-	2,105,936
				投資收回		-	-	
			01	06106100402		-	-	2,105,936
				非營業特種基金收回		-	-	

府水利局 別決算表

100年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				2,105,936	2,105,936	
				2,105,936	2,105,936	
				2,105,936	2,105,936	
				2,105,936	2,105,936	
				2,105,936	2,105,936	

臺南市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
01				總計	4,163,604,266	685,929,000	4,849,533,266	1,972,537,748	105,015,208	916,288,976	1,021,304,184	
				經常門資本門合計	3,571,103,000	685,929,000	4,257,032,000	1,754,722,520	103,140,708	810,699,020	913,839,728	
				經常門合計	186,777,000	6,127,000	192,904,000	125,685,836	-	6,990,816	6,990,816	
				00100000000	186,777,000	6,127,000	192,904,000	125,685,836	-	6,990,816	6,990,816	
				水利局主管								
				01	00106100000	186,777,000	6,127,000	192,904,000	125,685,836	-	6,990,816	6,990,816
				臺南市政府水利局								
				01	581061003580100	114,954,000	-	114,954,000	68,751,131	-	1,268,105	1,268,105
				一般行政								
				01	581061003580101	114,954,000	-	114,954,000	68,751,131	-	1,268,105	1,268,105
				行政管理								
				010000人事費	100,283,000	-	100,283,000	58,159,638	-	251,100	251,100	
				020000業務費	13,067,000	-	13,067,000	9,628,069	-	1,017,005	1,017,005	
				040000獎補助費	1,604,000	-	1,604,000	982,424	-	-	-	
				02	581061003583300	71,823,000	6,127,000	77,950,000	56,934,705	-	5,722,711	5,722,711
				水利行政								
				01	581061003583303	12,157,000	1,299,000	13,456,000	8,429,014	-	730,418	730,418
				水利工程行政								
				010000人事費	-	320,000	320,000	320,000	-	-	-	
				020000業務費	12,097,000	979,000	13,076,000	6,109,014	-	730,418	730,418	
				040000獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-	-	
				02	581061003583304	59,666,000	4,828,000	64,494,000	50,505,691	-	4,992,293	4,992,293
				下水道工程行政								
				010000人事費	2,044,000	-	2,044,000	1,814,266	-	210,000	210,000	
				020000業務費	57,622,000	4,828,000	62,450,000	48,691,425	-	4,782,293	4,782,293	

府水利局 別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	保 留 尚 未 支付數	數 小 計				
	818,019,591	818,019,591	3,811,861,523	-1,037,671,743		
	672,208,539	672,208,539	3,340,770,787	-916,261,213		
	595,000	595,000	133,271,652	-59,632,348		
	595,000	595,000	133,271,652	-59,632,348		
	595,000	595,000	133,271,652	-59,632,348		
			70,019,236	-44,934,764		
			70,019,236	-44,934,764		
			58,410,738	-41,872,262		
			10,646,074	-2,420,926		
			962,424	-641,576		
	595,000	595,000	63,252,416	-14,697,584		
			7,159,432	-6,296,568		
			320,000	-		第1次追加減預算 320,000元
			6,839,432	-6,236,568		第1次追加減預算 679,000元
				-60,000		
	595,000	595,000	56,092,984	-8,401,016		
			2,024,266	-19,734		
	595,000	595,000	54,068,718	-8,381,282		第1次追加減預算 4,560,000元 動支第2預備金268,000 =

臺南市政
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
01				資本門合計	3,384,326,000	679,802,000	4,064,128,000	1,629,036,684	103,140,708	803,708,204	906,848,912	
				00100000000	3,384,326,000	679,802,000	4,064,128,000	1,629,036,684	103,140,708	803,708,204	906,848,912	
				水利局主管								
				00106100000	3,384,326,000	679,802,000	4,064,128,000	1,629,036,684	103,140,708	803,708,204	906,848,912	
				臺南市政府水利局								
				01	581061003583300	3,384,326,000	679,802,000	4,064,128,000	1,629,036,684	103,140,708	803,708,204	906,848,912
				水利行政								
				01	581061003583301	1,776,077,000	248,904,000	2,024,981,000	518,032,453	97,733,233	279,807,123	377,540,356
				水利工程								
					020000業務費	9,100,000	-	9,100,000	3,023,525	-	3,820,000	3,820,000
					030000設備及投資	1,699,039,000	243,842,000	1,942,881,000	494,226,472	97,607,781	275,443,337	373,051,118
					040000獎補助費	67,938,000	5,062,000	73,000,000	20,782,456	125,452	543,786	669,238
				02	581061003583302	1,608,249,000	430,898,000	2,039,147,000	1,111,004,231	5,407,475	523,901,081	529,308,556
				下水道工程								
					020000業務費	100,531,000	-5,000,000	95,531,000	57,693,035	-	34,699,207	34,699,207
					030000設備及投資	1,507,718,000	379,698,000	1,887,416,000	1,050,387,203	5,407,475	489,201,874	494,609,349
					040000獎補助費	-	56,200,000	56,200,000	2,923,993	-	-	-

府水利局 別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 已預付 之 數	留 尚 未 支付數	數 小 計				
	671,613,539	671,613,539	3,207,499,135	-856,628,865		
	671,613,539	671,613,539	3,207,499,135	-856,628,865		
	671,613,539	671,613,539	3,207,499,135	-856,628,865		
	671,613,539	671,613,539	3,207,499,135	-856,628,865		
	599,438,683	599,438,683	1,495,011,492	-529,969,508		
	-	-	6,843,525	-2,256,475		
	584,438,683	584,438,683	1,451,716,273	-491,164,727		第1次追加減預算 183,842,000元 動支第2預備金 20,000,000元
	15,000,000	15,000,000	36,451,694	-36,548,306		第1次追加減預算 5,062,000元
	72,174,856	72,174,856	1,712,487,643	-326,659,357		
	-	-	92,392,242	-3,138,758		第1次追加減預算 -5000,000元
	72,174,856	72,174,856	1,617,171,408	-270,244,592		第1次追加減預算 376,198,000元 動支第2預備金 0,000,000元
	-	-	2,923,993	-53,276,007		第1次追加減預算 5,062,000元

臺南市政
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01	01			統籌科目合計	592,501,266	-	592,501,266	217,815,228	1,874,500	105,589,956	107,464,456	
				00100000000	592,501,266	-	592,501,266	217,815,228	1,874,500	105,589,956	107,464,456	
				水利局主管								
				00106100000	592,501,266	-	592,501,266	217,815,228	1,874,500	105,589,956	107,464,456	
				臺南市政府水利局								
				01	751061006750100	3,623,256	-	3,623,256	3,623,256	-	-	-
				公務人員退休給付								
				01	751061006750101	3,623,256	-	3,623,256	3,623,256	-	-	-
				公務人員退休給付								
					010000人事費	3,619,256	-	3,619,256	3,619,256	-	-	-
					040000獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	-
				02	891061010890400	1,194,010	-	1,194,010	1,194,010	-	-	-
				公務人員各項補助								
				01	891061010890401	1,194,010	-	1,194,010	1,194,010	-	-	-
				公務人員各項補助								
	010000人事費	1,194,010	-	1,194,010	1,194,010	-	-	-				
03	01	891061010890600	587,684,000	-	587,684,000	212,997,962	1,874,500	105,589,956	107,464,456			
		災害準備金										
		891061010890601	587,684,000	-	587,684,000	212,997,962	1,874,500	105,589,956	107,464,456			
			災害準備金									
			030000設備及投資	587,684,000	-	587,684,000	212,997,962	1,874,500	105,589,956	107,464,456		

府水利局
別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 保 留 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	145,811,052	145,811,052	471,090,736	-121,410,530		
	145,811,052	145,811,052	471,090,736	-121,410,530		
	145,811,052	145,811,052	471,090,736	-121,410,530		
			3,623,256			
			3,623,256			
			3,619,256			
			4,000			
			1,194,010			
			1,194,010			
			1,194,010			
	145,811,052	145,811,052	466,273,470	-121,410,530		
	145,811,052	145,811,052	466,273,470	-121,410,530		
	145,811,052	145,811,052	466,273,470	-121,410,530		

臺南市政府水利局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 100 年度

單位:新台幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
農業支出 水利行政 下水道工程 臺南縣永康市、仁德鄉及新市鄉雨水下水道規劃檢討	30,100,000	30,100,000	5,333,000	24,767,000	30,100,000	30,100,000	100%		99.09.30	29,197,000	75%	89%
農業支出 水利行政 下水道工程 台南市文賢抽水站及銜接排水箱涵新建工程(二)	122,342,463	122,342,463	15,350,623	106,716,000	122,066,623	111,364,235	91%		99.11.11	109,680,064	90%	99%
農業支出 水利行政 下水道工程 臺南縣永康市三崁店抽水站新建工程	141,000,000	141,000,000	32,292,772	106,000,000	138,292,772	138,292,772	100%		99.09.13	87,135,594	100%	100%
農業支出 水利行政 下水道工程 BCH污水 分區用戶接管工程第2期第1標	108,790,000	108,790,000	3,720,427	0	3,720,427	3,720,427	100%		98/05/14	79,200,000	100%	100%
農業支出 水利行政 下水道工程 BCH污水 分區用戶接管工程第2期第2標	144,580,000	138,050,764	76,882,461	0	76,882,461	76,882,461	100%		98/08/13	108,837,785	100%	100%
農業支出 水利行政 下水道工程 BCH污水 分區用戶接管工程第2期第3標	120,920,000	123,926,965	59,218,889	0	59,218,889	59,147,904	100%		98/07/30	98,500,000	100%	100%
農業支出 水利行政 下水道工程 BCH污水 分區用戶接管工程第2期第4標	141,360,000	135,234,444	55,157,686	0	55,157,686	55,157,686	100%		98/07/30	102,040,000	95%	85%
農業支出 水利行政 下水道工程 鹽埕D污水分區分支管網工程第1標	172,900,000	165,733,211	33,685,257	75,269,000	108,954,257	108,954,257	100%		99/03/11	123,870,000	100%	100%

臺南市政府水利局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 100 年度

單位:新台幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
農業支出 水利行政 下水道工程 鹽埕D污水 水分區分支管網工程 第2標	143,630,000	13,628,000	0	13,628,000	13,628,000	13,628,000	100%		100/06/08	91,134,000	12.08%	11.20%
農業支出 水利行政 下水道工程 鹽埕D污水 水分區分支管網工程 第3標	134,643,000	13,020,000	0	13,020,000	13,020,000	13,020,000	100%		100/11/15	93,826,000	0%	0%
農業支出 水利行政 下水道工程 鹽埕D污水 水分區分支管網工程 第4標	144,750,000	23,889,000	0	23,889,000	23,889,000	23,889,000	100%		100/10/13	98,800,000	0.3%	0.54%
農業支出 水利行政 下水道工程 臺南市 B、C、H污水分區用戶 接管工程第三、四 期(第一標)	136,000,000	43,837,000	3,000,000	40,837,000	43,837,000	43,837,000	100%		99/12/21	117,900,000	71.55%	71.68%
農業支出 水利行政 下水道工程 臺南市 B、C、H污水分區用戶 接管工程第三、四 期(第二標)	174,100,000	28,837,000	3,000,000	25,837,000	28,837,000	28,837,000	100%		99/12/21	122,472,600	53.00%	55.44%
農業支出 水利行政 下水道工程 臺南市 B、C、H污水分區用戶 接管工程第三、四 期(第三標)	193,500,000	54,589,000	3,000,000	51,589,000	54,589,000	54,589,000	100%		99/12/21	135,500,000	46.12%	46.39%
農業支出 水利行政 下水道工程 臺南市 B、C、H污水分區用戶 接管工程第三、四 期(第四標)	197,000,000	42,266,000	3,000,000	39,266,000	42,266,000	42,266,000	100%		99/12/21	137,164,340	63%	63%
農業支出 水利行政 下水道工程 臺南市 B、C、H污水分區用戶 接管工程第三、四 期(第五標)	57,200,000	33,084,000	3,000,000	30,084,000	33,084,000	33,084,000	100%		99/12/21	41,740,000	97%	98%

臺南市政府水利局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 100 年度

單位:新台幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
農業支出 水利行政 下水道工程 臺南市 B、C、H污水分區用戶接管工程第三、四期(第六標)	160,900,000	50,149,000	3,000,000	47,149,000	50,149,000	50,149,000	100%		99/12/21	116,200,000	62.18%	63.47%
農業支出 水利行政 下水道工程 臺南市 B、C、H污水分區用戶接管工程第三、四期(第七標)	181,300,000	98,108,000	21,336,878	73,065,000	94,431,878	98,108,000	104%		99/08/05	128,000,000	100%	100%
農業支出 水利行政 下水道工程 臺南市 B、C、H污水分區用戶接管工程第三、四期(第八標)	160,600,000	4,740,000	0	4,740,000	4,740,000	4,740,000	100%		99/08/09	111,040,000	2.51%	3.98%
農業支出 水利行政 下水道工程 柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第一標	150,300,000	150,300,000	21,155,346	37,240,000	58,395,346	58,395,346	100%		98/09/29	98,982,000	100.00%	100.00%
農業支出 水利行政 下水道工程 柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第二標	本案已取消											
農業支出 水利行政 下水道工程 官田鄉污水下水道系統(第一期)巷道連接管及用戶接管工程	237,200,000	237,200,000	668,910	177,200,000	177,868,910	177,868,910	100%		99/05/27	167,800,000	100.00%	100.00%

臺南市政 以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
90				總計	2,105,201,410	-	1,469,415,483	-
				經常門合計	2,105,201,410	-	1,469,415,483	-
	03			90年度經常門合計	790,645	-	-	-
		01		罰款及賠償收入	790,645	-	-	-
91				罰金罰鍰及過怠金	790,645	-	-	-
			01	罰金罰鍰	790,645	-	-	-
	03			91年度經常門合計	187,568	-	-	-
		01		罰款及賠償收入	187,568	-	-	-
92				罰金罰鍰及過怠金	187,568	-	-	-
			01	罰金罰鍰	187,568	-	-	-
	03			92年度經常門合計	31,826,032	-	31,010,263	-
		01		罰款及賠償收入	815,789	-	-	-
93				罰金罰鍰及過怠金	815,789	-	-	-
			01	罰金罰鍰	815,789	-	-	-
	08			補助及協助收入	31,010,263	-	31,010,263	-
		01		補助收入	31,010,263	-	31,010,263	-
94				專款補助收入	31,010,263	-	31,010,263	-
	03			93年度經常門合計	362,634	-	-	-
		01		罰款及賠償收入	362,634	-	-	-
			01	罰金罰鍰及過怠金	362,634	-	-	-
95				罰金罰鍰	362,634	-	-	-
	03			94年度經常門合計	233,976	-	-	-
		01		罰款及賠償收入	233,976	-	-	-
			01	罰金罰鍰及過怠金	233,976	-	-	-
96				罰金罰鍰	233,976	-	-	-
	03			95年度經常門合計	2,343,390	-	1,076,082	-
		01		罰款及賠償收入	1,267,308	-	-	-
			01	罰金罰鍰及過怠金	1,267,308	-	-	-
97				罰金罰鍰	1,267,308	-	-	-
	08			補助及協助收入	1,076,082	-	1,076,082	-
		01		上級政府補助收入	1,076,082	-	1,076,082	-
		02		計畫型補助收入	1,076,082	-	1,076,082	-
98				96年度經常門合計	22,912,034	-	21,708,036	-
	03			罰款及賠償收入	1,203,998	-	-	-
		01		罰金罰鍰及過怠金	1,203,998	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,203,998	-	-	-
99				補助及協助收入	21,708,036	-	21,708,036	-
		01		上級政府補助收入	21,708,036	-	21,708,036	-
		02		計畫型補助收入	21,708,036	-	21,708,036	-
	03			97年度經常門合計	220,384,930	-	217,327,580	-
99		01		罰款及賠償收入	355,000	-	-	-
			01	罰金罰鍰及過怠金	355,000	-	-	-
			01	罰金罰鍰	355,000	-	-	-
	08			補助及協助收入	220,029,930	-	217,327,580	-
99		01		上級政府補助收入	220,029,930	-	217,327,580	-
		02		計畫型補助收入	220,029,930	-	217,327,580	-
	03			98年度經常門合計	140,780,577	-	122,264,004	-
		01		罰款及賠償收入	5,124,070	-	-	-
99				罰金罰鍰及過怠金	5,124,070	-	-	-
			01	罰金罰鍰	5,124,070	-	-	-
	08			補助收入	135,656,507	-	122,264,004	-
		01		上級政府補助收入	135,656,507	-	122,264,004	-
99				計畫型補助收入	135,656,507	-	122,264,004	-
	03			99年度經常門合計	1,685,379,624	-	1,076,029,518	-
		01		罰款及賠償收入	260,000	-	-	-
			01	罰金罰鍰及過怠金	260,000	-	-	-
99				罰金罰鍰	260,000	-	-	-
	04			規費收入	1,945,754	-	-	-
		01		行政規費收入	1,945,754	-	-	-
			01	審查費	1,945,754	-	-	-
99		08		補助及協助收入	1,683,173,870	-	1,076,029,518	-
		01		上級政府補助收入	1,683,173,870	-	1,076,029,518	-
99			02	計畫型補助收入	1,683,173,870	-	1,076,029,518	-

府水利局

轉入數決算表

100年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
430,029,083	-	-	-	205,756,844	-	
430,029,083	-	-	-	205,756,844	-	
-	-	-	-	790,645	-	
-	-	-	-	790,645	-	
-	-	-	-	790,645	-	
-	-	-	-	790,645	-	
-	-	-	-	187,568	-	
-	-	-	-	187,568	-	
-	-	-	-	187,568	-	
-	-	-	-	187,568	-	
-	-	-	-	815,769	-	
-	-	-	-	815,769	-	
-	-	-	-	815,769	-	
-	-	-	-	815,769	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	362,634	-	
-	-	-	-	362,634	-	
-	-	-	-	362,634	-	
-	-	-	-	362,634	-	
-	-	-	-	233,976	-	
-	-	-	-	233,976	-	
-	-	-	-	233,976	-	
-	-	-	-	233,976	-	
-	-	-	-	1,267,308	-	
-	-	-	-	1,267,308	-	
-	-	-	-	1,267,308	-	
-	-	-	-	1,267,308	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2,000	-	-	-	1,201,998	-	
2,000	-	-	-	1,201,998	-	
2,000	-	-	-	1,201,998	-	
2,000	-	-	-	1,201,998	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
202,350	-	-	-	2,855,000	-	
-	-	-	-	355,000	-	
-	-	-	-	355,000	-	
-	-	-	-	355,000	-	
202,350	-	-	-	2,500,000	-	
202,350	-	-	-	2,500,000	-	
202,350	-	-	-	2,500,000	-	
13,628,443	-	-	-	4,888,130	-	
235,940	-	-	-	4,888,130	-	
235,940	-	-	-	4,888,130	-	
235,940	-	-	-	4,888,130	-	
13,392,503	-	-	-	-	-	
13,392,503	-	-	-	-	-	
13,392,503	-	-	-	-	-	
416,196,290	-	-	-	193,153,816	-	
-	-	-	-	260,000	-	
-	-	-	-	260,000	-	
-	-	-	-	260,000	-	
1,945,754	-	-	-	-	-	
1,945,754	-	-	-	-	-	
1,945,754	-	-	-	-	-	
414,250,536	-	-	-	192,893,816	-	
414,250,536	-	-	-	192,893,816	-	
414,250,536	-	-	-	192,893,816	-	

臺南市政
以前年度歲出
中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
99	58	98	84	總計	3,002,820,370	1,668,487,230	680,228,874	1,155,177,776
				經常門合計	16,341,115	1,966,322	1,953,204	873,322
				99年度經常門合計	16,341,115	1,966,322	1,953,204	873,322
				農業支出	15,615,115	1,966,322	1,953,204	873,322
				臺南市	8,095,305	-	249,656	-
				水利工程管理	8,095,305	-	249,656	-
				業務費	8,095,305	-	249,656	-
				臺南縣	7,519,810	1,966,322	1,703,548	873,322
				水利行政	7,519,810	1,966,322	1,703,548	873,322
				01 人事費	10,000	-	-	-
				02 業務費	7,349,810	1,966,322	1,703,548	873,322
				04 獎補助費	160,000	-	-	-
				交通支出	726,000	-	-	-
				臺南市	726,000	-	-	-
				工程管理業務	726,000	-	-	-
92	60	98	84	業務費	726,000	-	-	-
				資本門合計	2,986,479,255	1,666,520,908	678,275,670	1,154,304,454
				92年度資本門合計	34,763,340	-	33,180,609	-
				交通支出	34,763,340	-	33,180,609	-
				臺南市	34,763,340	-	33,180,609	-
				下水道工程	34,763,340	-	33,180,609	-
				設備及投資	34,763,340	-	33,180,609	-
				94年度資本門合計	35,923,935	16,683,616	1,757,700	-
				農業支出	3,247,793	16,683,616	-	-
				臺南縣	3,247,793	16,683,616	-	-
				水利行政	3,247,793	16,683,616	-	-
				業務費	180,000	-	-	-
				設備及投資	3,067,793	16,683,616	-	-
				交通支出	32,676,142	-	1,757,700	-
				臺南市	32,676,142	-	1,757,700	-
94	58	99	84	下水道工程	32,676,142	-	1,757,700	-
				設備及投資	32,676,142	-	1,757,700	-
				95年度資本門合計	28,630,492	5,208,911	12,810,288	4,572,914
				農業支出	3,850,000	5,208,911	3,830,272	4,572,914
				臺南縣	3,850,000	5,208,911	3,830,272	4,572,914
				水利行政	3,850,000	5,208,911	3,830,272	4,572,914
				設備及投資	3,850,000	5,208,911	3,830,272	4,572,914
				交通支出	24,780,492	-	8,980,016	-
				臺南市	24,780,492	-	8,980,016	-
				下水道工程	24,780,492	-	8,980,016	-
				設備及投資	24,780,492	-	8,980,016	-
				96年度資本門合計	44,366,263	8,190,000	8,221,408	8,190,000
				農業支出	39,702,210	8,190,000	3,572,537	8,190,000
				臺南市	35,346,521	-	-	-
				水利工程	35,346,521	-	-	-
95	60	98	84	設備及投資	35,346,521	-	-	-
				臺南縣	4,355,689	8,190,000	3,572,537	8,190,000
				水利行政	4,355,689	8,190,000	3,572,537	8,190,000
				設備及投資	4,355,689	8,190,000	3,572,537	8,190,000
				交通支出	4,164,053	-	4,164,053	-
				臺南市	4,164,053	-	4,164,053	-
				下水道工程	4,164,053	-	4,164,053	-
				設備及投資	4,164,053	-	4,164,053	-
				其他支出	500,000	-	484,818	-
				臺南縣	500,000	-	484,818	-
				災害準備金	500,000	-	484,818	-
				設備及投資	500,000	-	484,818	-
				97年度資本門合計	381,616,493	750,872	218,232,515	750,872

府水利局

轉入數決算表

100年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,725,841,027	464,860,650	25,665,188	-25,665,188	622,415,857	22,783,616	
13,301,598	1,093,000	-	-	1,086,313	-	
13,301,598	1,093,000	-	-	1,086,313	-	
12,575,598	1,093,000	-	-	1,086,313	-	
7,845,649	-	-	-	-	-	
7,845,649	-	-	-	-	-	
7,845,649	-	-	-	-	-	
4,729,949	1,093,000	-	-	1,086,313	-	
4,729,949	1,093,000	-	-	1,086,313	-	
10,000	-	-	-	-	-	
4,559,949	1,093,000	-	-	1,086,313	-	
160,000	-	-	-	-	-	
726,000	-	-	-	-	-	
726,000	-	-	-	-	-	
726,000	-	-	-	-	-	
726,000	-	-	-	-	-	
1,712,539,429	463,767,650	25,665,188	-25,665,188	621,329,344	22,783,616	
1,582,731	-	-	-	-	-	
1,582,731	-	-	-	-	-	
1,582,731	-	-	-	-	-	
1,582,731	-	-	-	-	-	
1,582,731	-	-	-	-	-	
180,000	-	-	-	33,986,235	16,683,616	
180,000	-	-	-	3,067,793	16,683,616	
180,000	-	-	-	3,067,793	16,683,616	
180,000	-	-	-	3,067,793	16,683,616	
180,000	-	-	-	3,067,793	16,683,616	
-	-	-	-	3,067,793	16,683,616	
-	-	-	-	30,918,442	-	
-	-	-	-	30,918,442	-	
-	-	-	-	30,918,442	-	
-	-	-	-	30,918,442	-	
5,067,805	635,997	-	-	10,752,399	-	
19,728	635,997	-	-	-	-	
19,728	635,997	-	-	-	-	
19,728	635,997	-	-	-	-	
19,728	635,997	-	-	-	-	
5,048,077	-	-	-	10,752,399	-	
5,048,077	-	-	-	10,752,399	-	
5,048,077	-	-	-	10,752,399	-	
5,048,077	-	-	-	10,752,399	-	
597,105	-	-	-	35,547,750	-	
581,923	-	-	-	35,547,750	-	
346,521	-	-	-	35,000,000	-	
346,521	-	-	-	35,000,000	-	
346,521	-	-	-	35,000,000	-	
235,402	-	-	-	547,750	-	
235,402	-	-	-	547,750	-	
235,402	-	-	-	547,750	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
15,182	-	-	-	-	-	
15,182	-	-	-	-	-	
15,182	-	-	-	-	-	
15,182	-	-	-	-	-	
65,107,181	-	-	-	98,276,797	-	

臺南市政
以前年度歲出

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數			
	款	項	目	節		應付數	保留數		
98	58				農業支出	339,739,466	750,872	205,116,672	750,872
		98			臺南市	308,323,417	-	202,579,950	-
			83		水利工程	308,323,417	-	202,579,950	-
				03	設備及投資	308,323,417	-	202,579,950	-
		99			臺南縣	31,416,049	750,872	2,536,722	750,872
			03		水利行政	31,416,049	750,872	2,536,722	750,872
				03	設備及投資	31,416,049	750,872	2,536,722	750,872
	60				交通支出	41,877,027	-	13,115,843	-
		98			臺南市	41,877,027	-	13,115,843	-
			84		下水道工程	41,877,027	-	13,115,843	-
				03	設備及投資	41,877,027	-	13,115,843	-
					98年度資本門合計	576,094,279	61,411,701	240,778,196	39,019,447
	58				農業支出	375,469,831	1,700,162	118,373,300	94,549
		98			臺南市	201,813,752	-	113,093,692	-
			83		水利工程	201,813,752	-	113,093,692	-
				03	設備及投資	201,813,752	-	113,093,692	-
		99			臺南縣	173,656,079	1,700,162	5,279,608	94,549
			03		水利行政	173,656,079	1,700,162	5,279,608	94,549
				03	設備及投資	173,656,079	1,700,162	5,279,608	94,549
	60				交通支出	200,624,448	59,711,539	122,404,896	38,924,898
		98			臺南市	200,624,448	59,711,539	122,404,896	38,924,898
			84		下水道工程	200,624,448	59,711,539	122,404,896	38,924,898
				03	設備及投資	200,624,448	59,711,539	122,404,896	38,924,898
					99年度資本門合計	1,885,084,453	1,574,275,808	163,294,954	1,101,771,221
	58				農業支出	1,514,505,511	1,401,233,294	106,921,966	1,005,326,448
		98			臺南市	277,029,754	51,241,565	2,884,210	18,038,671
			83		水利工程	277,029,754	51,241,565	2,884,210	18,038,671
				03	設備及投資	277,029,754	51,241,565	2,884,210	18,038,671
		99			臺南縣	1,237,475,757	1,349,991,729	104,037,756	987,287,777
			03		水利行政	1,237,475,757	1,349,991,729	104,037,756	987,287,777
				03	設備及投資	1,232,483,106	1,349,991,729	104,003,631	987,287,777
			04		獎補助費	4,992,651	-	34,125	-
	60				交通支出	368,381,491	104,408,624	56,372,988	86,408,624
		98			臺南市	368,381,491	104,408,624	56,372,988	86,408,624
			84		下水道工程	368,381,491	104,408,624	56,372,988	86,408,624
				03	設備及投資	368,381,491	104,408,624	56,372,988	86,408,624
	89				其他支出	2,197,451	68,633,890	-	10,036,149
		99			臺南縣	2,197,451	68,633,890	-	10,036,149
			06		災害準備金	2,197,451	68,633,890	-	10,036,149
				03	設備及投資	2,197,451	68,633,890	-	10,036,149

府水利局

轉入數決算表

100年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
36,093,678	-	-	-	97,929,116	-	
13,371,112	-	-	-	92,372,355	-	
13,371,112	-	-	-	92,372,355	-	
13,371,112	-	-	-	92,372,355	-	
23,322,566	-	-	-	5,556,761	-	
23,322,566	-	-	-	5,556,761	-	
23,322,566	-	-	-	5,556,761	-	
28,413,503	-	-	-	347,681	-	
28,413,503	-	-	-	347,681	-	
28,413,503	-	-	-	347,681	-	
28,413,503	-	-	-	347,681	-	
244,384,628	22,392,254	-	-	90,931,455	-	
176,699,347	1,605,613	-	-	80,397,184	-	
8,820,636	-	-	-	79,899,424	-	
8,820,636	-	-	-	79,899,424	-	
8,820,636	-	-	-	79,899,424	-	
167,878,711	1,605,613	-	-	497,760	-	
167,878,711	1,605,613	-	-	497,760	-	
167,878,711	1,605,613	-	-	497,760	-	
67,685,281	20,786,641	-	-	10,534,271	-	
67,685,281	20,786,641	-	-	10,534,271	-	
67,685,281	20,786,641	-	-	10,534,271	-	
67,685,281	20,786,641	-	-	10,534,271	-	
1,395,619,979	440,739,399	25,665,188	-25,665,188	351,834,708	6,100,000	
1,167,553,478	366,458,755	23,348,091	-23,348,091	263,378,158	6,100,000	
216,304,209	9,780,824	20,922,070	-20,922,070	78,763,405	2,500,000	
216,304,209	9,780,824	20,922,070	-20,922,070	78,763,405	2,500,000	
216,304,209	9,780,824	20,922,070	-20,922,070	78,763,405	2,500,000	
951,249,269	356,677,931	2,426,021	-2,426,021	184,614,753	3,600,000	
951,249,269	356,677,931	2,426,021	-2,426,021	184,614,753	3,600,000	
949,217,746	356,677,931	2,426,021	-2,426,021	181,687,750	3,600,000	
2,031,523	-	-	-	2,027,003	-	
225,869,050	18,000,000	-	-	86,139,453	-	
225,869,050	18,000,000	-	-	86,139,453	-	
225,869,050	18,000,000	-	-	86,139,453	-	
225,869,050	18,000,000	-	-	86,139,453	-	
2,197,451	56,280,644	2,317,097	-2,317,097	2,317,097	-	
2,197,451	56,280,644	2,317,097	-2,317,097	2,317,097	-	
2,197,451	56,280,644	2,317,097	-2,317,097	2,317,097	-	
2,197,451	56,280,644	2,317,097	-2,317,097	2,317,097	-	

臺南市政府水利局

歲入類平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		全 額	負 債 科 目		全 額
應收歲入款	110500	888,174,333	應納庫款	121300	888,174,333
以前年度部分		205,756,844			
本年度部分		682,417,489			
合 計		888,174,333	合 計		888,174,333
附註： 保管品 債權憑證		65 65	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證		65 65
合 計		65	合 計		65

臺南市政府水利局

經費類平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	210200	保管款	221000
保留庫款	210700	應付保管有價證券	221200
以前年度部分	639,518,397	代收款	221300
本年度部分	1,734,308,567	代辦經費	221500
預付費用-暫付款	211214	應付歲出款	222300
押金	211800	以前年度部分	622,415,657
保管有價證券	212300	本年度部分	1,021,304,184
	94,147,907	應付歲出保留款	222400
		以前年度部分	840,803,207
		本年度部分	22,783,616
		經費賸餘-押金部分	818,019,591
		以前年度部分	800
		本年度部分	300
			500
合 計	3,023,519,834	合 計	3,023,519,834
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

附 屬 表

臺南市政府水利局
歲入類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			2,168,551,839
1.20110500 應收歲入款		430,029,083	
收入數	484,347,908		
減:沖轉或付還數	54,318,825		
2.20121600 歲入實收款		1,692,293,629	
收入數	1,761,343,781		
減:沖轉或付還數	69,050,152		
3.20121700 收回以前年度納庫款		46,229,127	
收入數	46,229,127		
減:沖轉或付還數			
收項總計			2,168,551,839
二、付項			
(一)本期支出 30			2,168,551,839
1.30110900 歲入納庫款		1,692,293,629	
支付數	1,761,343,781		
減:收回或沖轉數	69,050,152		
2.30111000 退還以前年度歲入款		46,229,127	
支付數	46,229,127		
減:收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		430,029,083	
支付數	484,347,908		
減:收回或沖轉數	54,318,825		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			2,168,551,839

臺南市政府水利局
經費類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,018,975,509
1.10210700 保留庫款		4,018,975,509	
(二)本期收入 20			5,279,803,728
1.20212000 預計支用數		4,849,533,266	
收入數	4,908,749,719		
減：沖轉或付還數	59,216,453		
2.20221000 保管款		145,219,326	
收入數	283,189,454		
減：沖轉或付還數	137,970,128		
3.20221300 代收款		620,903	
收入數	47,647,143		
減：沖轉或付還數	47,026,240		
4.20221500 代辦經費		299,007,850	
收入數	1,219,400,885		
減：沖轉或付還數	920,393,035		
5.20221800 預領經費		-14,577,617	
收入數	594,519,572		
減：沖轉或付還數	609,097,189		
收項總計			9,298,779,237
二、付項			
(一)本期支出 30			6,480,809,992
1.30211211 預付費用-墊付款		-14,577,617	
支付數	93,318,879		
減：收回或沖轉數	107,896,496		
2.30211214 預付費用-暫付款		-566,357,468	
支付數	876,072,451		
減：收回或沖轉數	1,442,429,919		
3.30211400 預付薪津			
支付數	7,866,526		
減：收回或沖轉數	7,866,526		
4.30211800 押金		500	
支付數	500		
減：收回或沖轉數			
5.30212100 經費支出		1,972,537,748	
支付數	1,973,831,100		
減：收回或沖轉數	1,293,352		
6.30222300 應付歲出款		2,412,218,172	
支付數	2,414,142,523		
減：收回或沖轉數	1,924,351		
7.30222400 應付歲出保留款		1,638,541,273	
支付數	1,638,653,025		
減：收回或沖轉數	111,752		
8.30231000 經費賸餘-待納庫部分		1,038,447,384	
支付數	1,038,447,384		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,817,969,245
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		444,142,281	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		2,373,826,964	
5.40210900 零用金			
付項總計			9,298,779,237

臺南市政府水利局
歲入納庫數明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

科 目			全 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	1,692,293,629	
		經常門合計	1,690,187,693	
03		罰款及賠償收入	7,031,635	
	01	罰金罰鍰及怠金	2,648,322	
		罰金罰鍰	2,648,322	
	03	賠償收入	4,383,313	
		一般賠償收入	4,383,313	
04		規費收入	3,938,641	
	01	行政規費收入	3,930,241	
		審查費	2,668,544	
	02	證照費	319,100	
	03	登記費	711,600	
	05	許可費	230,997	
	02	使用規費收入	8,400	
	13	場地設施使用費	8,400	
06		財產收入	7,554,744	
	01	財產孳息	1,008,892	
		利息收入	82,442	
	02	租金收入	926,450	
	05	廢舊物資售價	6,545,852	
	01	廢舊物資售價	6,545,852	
08		補助收入	1,646,768,458	
	01	上級政府補助收入	1,646,768,458	
	02	計畫型補助收入	1,646,768,458	
09		捐贈及贈與收入	15,000,000	
	01	捐贈收入	15,000,000	
		一般捐贈	15,000,000	
11		其他收入	9,894,215	
	02	雜項收入	9,894,215	
		收回以前年度歲出	14,215	
	10	其他雜項收入	9,880,000	
06		資本門合計	2,105,936	
		財產收入	2,105,936	
	04	投資收回	2,105,936	
		非營業特種基金收回	2,105,936	

臺南市政府水利局
以前年度應納庫款明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
90	03	01	01	經常門及資本門合計	2,105,201,410	430,029,083	1,469,415,483	205,756,844	
				經常門合計	2,105,201,410	430,029,083	1,469,415,483	205,756,844	
				90年度經常門合計	790,645	-	-	790,645	
				罰款及賠償收入	790,645	-	-	790,645	
91	03	01	01	罰金罰鍰及過怠金	790,645	-	-	790,645	
				罰金罰鍰	790,645	-	-	790,645	
				91年度經常門合計	187,568	-	-	187,568	
				罰款及賠償收入	187,568	-	-	187,568	
92	03	01	01	罰金罰鍰及過怠金	187,568	-	-	187,568	
				罰金罰鍰	187,568	-	-	187,568	
				92年度經常門合計	31,826,032	-	31,010,263	815,769	
				罰款及賠償收入	815,769	-	-	815,769	
93	03	01	01	罰金罰鍰及過怠金	815,769	-	-	815,769	
				罰金罰鍰	815,769	-	-	815,769	
				補助及協助收入	31,010,263	-	31,010,263	-	
				補助收入	31,010,263	-	31,010,263	-	
94	03	01	01	專款補助收入	31,010,263	-	31,010,263	-	
				93年度經常門合計	362,634	-	-	362,634	
				罰款及賠償收入	362,634	-	-	362,634	
				罰金罰鍰及過怠金	362,634	-	-	362,634	
95	03	01	01	罰金罰鍰	362,634	-	-	362,634	
				94年度經常門合計	233,976	-	-	233,976	
				罰款及賠償收入	233,976	-	-	233,976	
				罰金罰鍰及息金	233,976	-	-	233,976	
96	03	01	01	罰金罰鍰	233,976	-	-	233,976	
				95年度經常門合計	2,343,390	-	1,076,082	1,267,308	
				罰款及賠償收入	1,267,308	-	-	1,267,308	
				罰金罰鍰及息金	1,267,308	-	-	1,267,308	
97	03	01	01	罰金罰鍰	1,267,308	-	-	1,267,308	
				補助及協助收入	1,076,082	-	1,076,082	-	
				上級政府補助收入	1,076,082	-	1,076,082	-	
				計畫型補助收入	1,076,082	-	1,076,082	-	
98	03	01	01	96年度經常門合計	22,912,034	2,000	21,708,036	1,201,998	
				罰款及賠償收入	1,203,998	2,000	-	1,201,998	
				罰金罰鍰及息金	1,203,998	2,000	-	1,201,998	
				罰金罰鍰	1,203,998	2,000	-	1,201,998	
99	03	01	01	補助及協助收入	21,708,036	-	21,708,036	-	
				上級政府補助收入	21,708,036	-	21,708,036	-	
				計畫型補助收入	21,708,036	-	21,708,036	-	
				97年度經常門合計	220,384,930	202,350	217,327,580	2,855,000	
99	03	01	01	罰款及賠償收入	355,000	-	-	355,000	
				罰金罰鍰及息金	355,000	-	-	355,000	
				罰金罰鍰	355,000	-	-	355,000	
				補助及協助收入	220,029,930	202,350	217,327,580	2,500,000	
99	03	01	01	上級政府補助收入	220,029,930	202,350	217,327,580	2,500,000	
				計畫型補助收入	220,029,930	202,350	217,327,580	2,500,000	
				98年度經常門合計	140,780,577	13,628,443	122,264,004	4,888,130	
				罰款及賠償收入	5,124,070	235,940	-	4,888,130	
99	03	01	01	罰金罰鍰及息金	5,124,070	235,940	-	4,888,130	
				罰金罰鍰	5,124,070	235,940	-	4,888,130	
				補助收入	135,656,507	13,392,503	122,264,004	-	
				上級政府補助收入	135,656,507	13,392,503	122,264,004	-	
99	03	01	01	計畫型補助收入	135,656,507	13,392,503	122,264,004	-	
				99年度經常門合計	1,685,379,624	416,196,290	1,076,029,518	193,153,816	
				罰款及賠償收入	260,000	-	-	260,000	
				罰金罰鍰及息金	260,000	-	-	260,000	
99	03	01	01	罰金罰鍰	260,000	-	-	260,000	
				規費收入	1,945,754	1,945,754	-	-	
				行政規費收入	1,945,754	1,945,754	-	-	
				審費	1,945,754	1,945,754	-	-	
99	03	01	01	補助及協助收入	1,683,173,870	414,250,536	1,076,029,518	192,893,816	
				上級政府補助收入	1,683,173,870	414,250,536	1,076,029,518	192,893,816	
				計畫型補助收入	1,683,173,870	414,250,536	1,076,029,518	192,893,816	
				計畫型補助收入	1,683,173,870	414,250,536	1,076,029,518	192,893,816	

臺南市政 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 薪 退	政 務 人 員 薪 退	法 定 編 制 人 員 薪 退	約 聘 僱 人 員 薪 退	技 工 及 工 友 薪 退	獎 金
總計	107,460,266	-	1,489,580	41,710,166	1,203,048	724,170	8,040,062
經常門及資本門合計	102,647,000	-	1,489,580	41,710,166	1,203,048	724,170	8,032,862
經常門合計	102,647,000	-	1,489,580	41,710,166	1,203,048	724,170	8,032,862
58 農業支出	102,647,000	-	1,489,580	41,710,166	1,203,048	724,170	8,032,862
01 一般行政	100,283,000	-	1,489,580	41,710,166	-	724,170	7,564,686
01 行政管理	100,283,000	-	1,489,580	41,710,166	-	724,170	7,564,686
33 水利行政	2,364,000	-	-	-	1,203,048	-	468,176
03 水利工程行政	320,000	-	-	-	-	-	320,000
04 下水道工程行政	2,044,000	-	-	-	1,203,048	-	148,176
統籌科目合計	4,813,266	-	-	-	-	-	7,200
75 退休撫卹給付支出	3,619,256	-	-	-	-	-	7,200
01 公務人員退休給付	3,619,256	-	-	-	-	-	7,200
01 公務人員退休給付	3,619,256	-	-	-	-	-	7,200
89 其他支出	1,194,010	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,194,010	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,194,010	-	-	-	-	-	-

附記：
預算員額 民意代表0名 正式職教員98名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱)3名 其他人員0名 共103名
實際員額 民意代表0名 正式職教員78名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱)3名 其他人員0名 共81名

府水利局

費明細表

100年度

單位:新臺幣元

算		數				預算餘數
其 他 給 與	加 非 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 結 算	保 險	合 計	
2,374,340	2,351,309	207,128	3,497,164	3,971,303	65,568,270	41,891,996
1,180,330	2,351,309	-	92,236	3,971,303	60,755,004	41,891,996
1,180,330	2,351,309	-	92,236	3,971,303	60,755,004	41,891,996
1,180,330	2,351,309	-	92,236	3,971,303	60,755,004	41,891,996
1,132,330	1,932,355	-	20,404	3,837,047	58,410,738	41,872,262
1,132,330	1,932,355	-	20,404	3,837,047	58,410,738	41,872,262
48,000	418,954	-	71,832	134,256	2,344,266	19,734
-	-	-	-	-	320,000	-
48,000	418,954	-	71,832	134,256	2,024,266	19,734
1,194,010	-	207,128	3,404,928	-	4,813,266	-
-	-	207,128	3,404,928	-	3,619,256	-
-	-	207,128	3,404,928	-	3,619,256	-
-	-	207,128	3,404,928	-	3,619,256	-
1,194,010	-	-	-	-	1,194,010	-
1,194,010	-	-	-	-	1,194,010	-
1,194,010	-	-	-	-	1,194,010	-

臺南市政
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	3,811,861,523	65,568,270	71,554,224	966,424	-	138,088,918
經常門及資本門合計	3,340,770,787	60,755,004	71,554,224	962,424	-	133,271,652
經常門合計	133,271,652	60,755,004	71,554,224	962,424	-	133,271,652
一般行政	70,019,236	58,410,738	10,646,074	962,424	-	70,019,236
行政管理	70,019,236	58,410,738	10,646,074	962,424	-	70,019,236
水利行政	63,252,416	2,344,266	60,908,150	-	-	63,252,416
水利工程行政	7,159,432	320,000	6,839,432	-	-	7,159,432
下水道工程行政	56,092,984	2,024,266	54,068,718	-	-	56,092,984
資本門合計	3,207,499,135	-	-	-	-	-
水利行政	3,207,499,135	-	-	-	-	-
水利工程	1,495,011,492	-	-	-	-	-
下水道工程	1,712,487,643	-	-	-	-	-
統籌合計	471,090,736	4,813,266	-	4,000	-	4,817,266
公務人員退休給付	3,623,256	3,619,256	-	4,000	-	3,623,256
公務人員退休給付	3,623,256	3,619,256	-	4,000	-	3,623,256
公務人員各項補助	1,194,010	1,194,010	-	-	-	1,194,010
公務人員各項補助	1,194,010	1,194,010	-	-	-	1,194,010
災害準備金	466,273,470	-	-	-	-	-
災害準備金	466,273,470	-	-	-	-	-

府水利局

科目分析表

100年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
	99,235,767	3,535,161,151	39,375,687	3,673,772,005
	99,235,767	3,068,887,681	39,375,687	3,207,499,135
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	99,235,767	3,068,887,681	39,375,687	3,207,499,135
	99,235,767	3,068,887,681	39,375,687	3,207,499,135
	6,843,525	1,451,716,273	36,451,694	1,495,011,492
	92,392,242	1,617,171,408	2,923,993	1,712,487,643
	-	466,273,470	-	466,273,470
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	466,273,470	-	466,273,470
	-	466,273,470	-	466,273,470

臺南市政府水利局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
210100 經費結存-現金	-	-	
210200 經費結存-存款	-	444,142,281	
21020001 公庫部份	362,578,417	-	
21020002 專戶存款	81,563,864	-	
210500 可支庫款	-	-	
210700 保留庫款	-	2,373,826,964	
210900 零用金	-	-	
211211 預付費用-墊付款	-	-	
211214 預付費用-暫付款	-	111,401,882	
211214001 代辦經費	705,798	-	
211214002 其他	104,991,572	-	
211214003 歲出保留款	5,680,876	-	
211214004 保固金	-	-	
211214005 履約保證金	-	-	
211400 預付薪資	-	-	
211800 押金	-	800	
212000 預計支用數	-	-	
212100 經費支出	-	-	
212300 保管有價證券	-	94,147,907	
214100 歲出保留款	-	-	
221000 保管款	-	145,219,326	
22100001 押標金	9,117,500	-	
22100002 履約保證金	89,414,591	-	
22100003 差額保證金	2,461,944	-	
22100004 保固金	40,829,382	-	
22100005 水土保持保證金	5,317,500	-	
22100006 其他	759	-	
22100007 約聘僱人員離職儲金-公提	3,561,796	-	
22100008 約聘僱人員離職儲金-自提	3,515,854	-	
221200 應付保管有價證券	-	94,147,907	
22120001 履約保證金	39,174,853	-	
22120002 保固金	12,988,458	-	
22120003 差額保證金	4,734,796	-	
22120005 水土保持保證金	37,249,800	-	
221300 代收款	-	620,903	
221300001 電費	-	-	
221300002 公務人員退休撫恤金	12,866	-	
221300003 公務人員保險費	1,668	-	
221300004 所得稅	-	-	
221300005 優惠存款	-	-	
221300006 強制執行	-	-	
221300007 勞保費	98,174	-	
221300008 健保費	355,118	-	
221300009 勞工退休金	932	-	
221300010 離職儲金	1,274	-	
221300011 房屋貸款	-	-	
221300012 電話費	-	-	
221300014 約用人員年終獎金	-	-	
221300015 土石罰款	-	-	
221300016 零用金	128,171	-	
221300017 公務預算部份-本機關	20,000	-	
221300018 房租	-	-	
221300019 利息	-	-	
221300020 其他	2,700	-	
221500 代辦經費	-	299,007,850	
221800 預領經費	-	-	
221900 歲出預算數	-	-	
222000 歲出分配數	-	-	
222300 應付歲出款	-	1,643,719,841	
222400 應付歲出保留款	-	840,803,207	
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-	
231100 經費賸餘-押金部分	-	800	

用途別	分類項目 數量及價值	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 及
		筆 數	公 頃	價 值	棟 數	價 值	棟 數	公 平 尺 方	價 值	數 量
一、公用財產		5,809	5,413.40049	2,486,238,380	0	0	231	12,636	314,012,553	1,269
(一) 公務用財產		821	1,584.37701	1,762,863,412	0	0	69	10,194.39	240,022,579	1,228
臺南市政府水利局主管		821	1,584.37701	1,762,863,412	0	0	69	10,194.39	240,022,579	1,228
臺南市政府水利局		821	1,584.37701	1,762,863,412	0	0	69	10,194.39	240,022,579	1,228
作業使用部分										
臺南市政府水利局主管										
臺南市政府水利局										
珍貴財產										
臺南市政府水利局主管										
臺南市政府水利局										
(二) 公共用財產		4,988	3,829.02348	723,374,968	0	0	162	2,441.56	73,989,974	41
臺南市政府水利局主管		4,988	3,829.02348	723,374,968	0	0	162	2,441.56	73,989,974	41
臺南市政府水利局		4,988	3,829.02348	723,374,968	0	0	162	2,441.56	73,989,974	41
珍貴財產										
臺南市政府水利局主管										
臺南市政府水利局										
(三) 事業用財產										
臺南市政府水利局主管										
臺南市政府水利局										
珍貴財產										
臺南市政府水利局主管										
臺南市政府水利局										
二、非公用財產										
臺南市政府水利局主管										
臺南市政府水利局										
珍貴財產										
臺南市政府水利局主管										
臺南市政府水利局										
合 計		5,809	5,413	2,486,238,380	0	0	231	12,636	314,012,553	1,269

中華民國100年度

年 度	科 目			審定扣除數	實收數		應收數	備 註	
	款	項	目		名 稱	納庫數			未納庫數
				無					

臺南市政府水利局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
90	總計	888,174,333	-	888,174,333		
	90年度小計	790,645	-	790,645		
	罰款及賠償收入	790,645	-	790,645		
	罰金罰鍰及過怠金	790,645	-	790,645		
	罰金罰鍰	790,645	-	790,645	100.00%	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰,繼續執行催收。
91	91年度小計	187,568	-	187,568		
	罰款及賠償收入	187,568	-	187,568		
	罰金罰鍰及過怠金	187,568	-	187,568		
	罰金罰鍰	187,568	-	187,568	100.00%	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰,繼續執行催收。
92	92年度小計	815,769	-	815,769		
	罰款及賠償收入	815,769	-	815,769		
	罰金罰鍰及過怠金	815,769	-	815,769		
	罰金罰鍰	815,769	-	815,769	100.00%	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰,繼續執行催收。
93	93年度小計	362,634	-	362,634		
	罰款及賠償收入	362,634	-	362,634		
	罰金罰鍰及過怠金	362,634	-	362,634		
	罰金罰鍰	362,634	-	362,634	100.00%	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰,繼續執行催收。
94	94年度小計	233,976	-	233,976		
	罰款及賠償收入	233,976	-	233,976		
	罰金罰鍰及過怠金	233,976	-	233,976		
	罰金罰鍰	233,976	-	233,976	100.00%	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰,繼續執行催收。
95	95年度小計	1,267,308	-	1,267,308		
	罰款及賠償收入	1,267,308	-	1,267,308		
	罰金罰鍰及過怠金	1,267,308	-	1,267,308		
	罰金罰鍰	1,267,308	-	1,267,308	100.00%	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰,繼續執行催收。
96	96年度小計	1,201,998	-	1,201,998		
	罰款及賠償收入	1,201,998	-	1,201,998		
	罰金罰鍰及過怠金	1,201,998	-	1,201,998		
	罰金罰鍰	1,201,998	-	1,201,998	99.83%	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰,繼續執行催收。
97	97年度小計	2,855,000	-	2,855,000		
	罰款及賠償收入	355,000	-	355,000		
	罰金罰鍰及過怠金	355,000	-	355,000		
	罰金罰鍰	355,000	-	355,000	100.00%	違反水土保持法及山坡地保育利用條例,行為人未繳納罰鍰款,移送強制執行辦理中。
	補助及協助收入	2,500,000	-	2,500,000		
	上級政府補助收入	2,500,000	-	2,500,000		
	計畫型補助收入	2,500,000	-	2,500,000	1.14%	追加喜樹五號排放渠整建工程用地取得費(地上物補償費)
98	98年度小計	4,888,130	-	4,888,130		
	罰款及賠償收入	4,888,130	-	4,888,130		
	罰金罰鍰及過怠金	4,888,130	-	4,888,130		
	罰金罰鍰	4,888,130	-	4,888,130	95.40%	尚未收取之罰鍰繼續催繳
99	99年度小計	193,153,816	-	193,153,816		
	罰款及賠償收入	260,000	-	260,000		
	罰金罰鍰及過怠金	260,000	-	260,000		
	罰金罰鍰	260,000	-	260,000	100.00%	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰尚未繳款,已移送法院強制執行催收中
	補助及協助收入	192,893,816	-	192,893,816		
	上級政府補助收入	192,893,816	-	192,893,816		
	計畫型補助收入	192,893,816	-	192,893,816	11.46%	計畫尚在執行中

臺南市政府水利局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
100	100年度小計	682,417,489	-	682,417,489		
	罰款及賠償收入	37,845,579	-	37,845,579		
	罰金罰鍰及息金	37,845,579	-	37,845,579		
	罰金罰鍰	37,845,579	-	37,845,579	1209.12%	違反土石採取法第36條罰鍰，行為人未繳納，移送行政執行辦理中
	補助收入	644,571,910	-	644,571,910		
	上級政府補助收入	644,571,910	-	644,571,910		
	計畫型補助收入	644,571,910	-	644,571,910	23.05%	工程計畫尚在執行中

臺南市政府水利局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
92	總計	1,024,240,601		
	經常門合計	1,022,134,665		
	92年度經常門合計	31,010,263		
	補助及協助收入	-31,010,263		
	補助收入	31,010,263		
	專款補助收入	31,010,263	100.00%	臺南市污水下水道計畫第二期實施計畫結算金額減少致調減補助款金額
95	95年度經常門合計	1,076,082		
	補助及協助收入	1,076,082		
	上級政府補助收入	1,076,082		
	計畫型補助收入	1,076,082	100.00%	發包結算金額減少致調減補助款金額
96	96年度經常門合計	21,708,036		
	補助及協助收入	21,708,036		
	上級政府補助收入	21,708,036		
	計畫型補助收入	21,708,036	100.00%	發包結算金額減少致調減補助款金額
97	97年度經常門合計	217,327,580		
	補助及協助收入	217,327,580		
	上級政府補助收入	217,327,580		
	計畫型補助收入	217,327,580	98.77%	1. 發包結算金額減少致調減補助款金額14,319,375元 2. 易淹水地區水患治理計畫, 無再核定經費, 註銷203,008,205元
98	98年度經常門合計	122,264,004		
	補助收入	122,264,004		
	上級政府補助收入	122,264,004		
	計畫型補助收入	122,264,004	90.13%	1. 發包結算金額減少致調減補助款金額10,064,004元 2. 易淹水地區水患治理計畫, 無再核定經費, 註銷112,200,000元
99	99年度經常門合計	1,076,029,518		
	補助及協助收入	1,076,029,518		
	上級政府補助收入	1,076,029,518		
	計畫型補助收入	1,076,029,518	63.93%	補助款依實際結算金額撥款
100	100年度經常門合計	-447,280,818		
	罰款及賠償收入	41,747,214		
	罰金罰鍰及息金	37,363,901		
	罰金罰鍰	37,363,901	1193.73%	裁罰案件增加及補辦97年以前裁罰之金額
	賠償收入	4,383,313		
	一般賠償收入	4,383,313		
	規費收入	-1,267,359		
	行政規費收入	-1,275,759		
	審查費	-1,636,456	-38.01%	申請案件減少, 致短收。
	證照費	149,100	87.71%	申請案件增加
	登記費	211,600	42.32%	申請案件增加
	許可費	-3	-0.00%	
	使用規費收入	8,400		公務宿舍使用費
	場地設施使用費	8,400		
	財產收入	7,554,744		
	財產孳息	1,008,892		
	利息收入	82,442		專戶孳息收入
	租金收入	926,450		道路租金及管線埋設補償金
	廢舊物資售價	6,545,852		工程估驗有價料收入
	廢舊物資售價	6,545,852		

臺南市政府水利局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
100	補助收入	-505,209,632		1.99年凡那比颱風災後復建工程補助款誤列為本局計劃型補助收入
	計畫型補助收入	-505,209,632	-18.07%	2.環保署補助「二仁溪橋下沙洲臺南市南區南山段1101及1100地號電子廢棄物污染清理計畫」83,840千元，改列代收代付辦理
	其他收入	9,894,215		3.凡那比颱風受災地區設置水閘門(板)56,200千元，誤列為本局計劃型補助收入
	雜項收入	9,894,215		4.發包賸餘款或工程結算賸餘款致調減補助款金額。
	收回以前年度歲出	14,215		以前年度支出收回
	其他雜項收入	9,880,000		解除契約沒收履約保證金
	資本門合計	2,105,936		
	100年度資本門合計	2,105,936		撥銷「臺南縣河川疏濬公共造產基金,投資收回。
	財產收入	2,105,936		
	投資收回	2,105,936		
	非營業特種基金收回	2,105,936		

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	1,043,719,841	840,803,207	2,484,523,048	5.22%
	經常門合計	8,077,129	595,000	8,672,129	0.80%
	資本門合計	1,635,642,712	840,208,207	2,475,850,919	5.32%
94	94年度經常門合計	33,986,235	16,683,616	50,669,851	96.32%
	94年度資本門合計	33,986,235	16,683,616	50,669,851	96.32%
94	農業支出	3,067,793	16,683,616	19,751,409	99.10%
	臺南縣	3,067,793	16,683,616	19,751,409	99.10%
	水利行政	3,067,793	16,683,616	19,751,409	
94	交通支出	30,918,442		30,918,442	94.62%
	臺南市	30,918,442		30,918,442	94.62%
	下水道工程	30,918,442		30,918,442	
95	95年度經常門合計	10,752,399		10,752,399	31.77%
	95年度資本門合計	10,752,399		10,752,399	31.77%
95	交通支出	10,752,399		10,752,399	43.39%
	臺南市	10,752,399		10,752,399	43.39%
	下水道工程	10,752,399		10,752,399	

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	08	2,484,523,048 8,672,129 2,475,850,919 50,669,851 50,669,851 19,751,409 19,751,409 19,751,409 19,751,409	詳如明細表 深坑仔溪水質淨化場(第一期)興建工程19,751,409元; 保留原因: 決標日期:94/10/27 契約日期:94/11/26 保留內容: 1. 契約金額:59,400,000元(訴訟中, 預估尚需經費19,751,409元) 保留原因: 應給付承商金額目前由法院假扣押中, 且另有其他應付款尚待支用而辦理保留, 俟法院後續動作據以續辦。(專案保留)	
資本門	01	30,918,442 30,918,442 30,918,442 3,701,000	詳如明細表 促進民間參與台南市鹽水污水下水道系統建設之興建, 營運, 移轉(B.O.T)計畫委託技術服務3,701,000元; 保留原因: 決標日期:94/04/15 契約日期:94/05/24 履約期限:至BOT續約完成 保留內容: 契約金額:9,252,500元 本案已動支:5,551,500元 保留原因: 本案勞務契約規定需俟鹽水BOT招商計畫完成簽約後始可結案(尚正辦理續約作業中預計至101年度始可完成簽約)。(專案保留)	
	08	27,217,442	污水下水道系統(B.O.T)污水處理廠用地取得27,217,442元; 保留原因: 保留內容: 99年保留: 27,217,442元 保留原因: 因台南污水下水道系統(BOT)四次公告招商, 均無廠商申請改以政府採購法方式辦理, 且因考量規劃台南污水下水道系統與仁德污水下水道系統合併, 以有利於污水下水道系統未來開發及營運, 節省系統建設經費及污水處理廠營運費用, 需繼續執行, 故辦理保留。(專案保留)	0915625700 邵柏維
資本門	01	10,752,399 10,752,399 10,752,399 10,752,399 10,752,399 1,211,530	詳如明細表 BCH用戶接管工程委託設計監造技術服務案1,211,530元; 保留原因: 決標日期:96/05/23 契約日期:96/06/25 保留內容: 契約金額:17,520,000元 本案已動支:16,308,470元 保留原因: 本案因所屬設計監造之「臺南市B、C、H污水分區用戶接管第一期後續工程」尚正施工中, 預計至101年底始可結案。(專案保留)	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
96	96年度經常門合計	35,547,750 -		35,547,750	67.64%
	96年度資本門合計	35,547,750 -		35,547,750	67.64%
96	農業支出	35,547,750 -		35,547,750	74.22%
	臺南市	35,000,000 -		35,000,000	99.02%
	水利工程	35,000,000 -		35,000,000	
	臺南縣	547,750 -		547,750	4.37%
	水利行政	547,750 -		547,750	
97	97年度經常門合計	98,276,797 -		98,276,797	25.70%
	97年度資本門合計	98,276,797 -		98,276,797	25.70%
97	農業支出	97,929,116 -		97,929,116	28.76%
	臺南市	92,372,355 -		92,372,355	29.96%
	水利工程	92,372,355 -		92,372,355	

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原目分折				
維 貨 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	03	9,540,869	污水下水道計畫第二期實施計畫(台南市污水管線下水道D幹管及B、C區分支管網工程第五標)9,540,869元;保留原因: 決標日期:96/03/20 契約日期:96/04/14 履約期限:300日曆天(展延258天) 保留內容: 契約金額:116,877,422元 本案已動支:107,336,553元 保留原因:本案已與廠商解約,因涉及法院等相關程序作業,故辦理保留。(專案保留)	
		35,547,750		
		35,547,750		
		35,547,750		
		35,000,000		
資本門	01	35,000,000	詳如明細表	
		26,000,000	喜樹五號排放渠整建工程用地取得費(含地上物補償)26,000,000元;保留原因:保留內容: 99年保留:26,000,000元 100年保留:26,000,000元 保留原因:本局編列預算提「易淹水地區水患治理計畫」卻未獲核定,致使編列用地預算無法執行,該案業於100年9月22日獲 市應核准該排水自籌款續辦用地徵收事宜。(專案保留)	
	01	9,000,000	鹿耳門排水系統用地取得費(含地上物補償)9,000,000元;保留原因:保留內容: 99年保留:9,000,000元 100年保留:9,000,000元 保留原因:本局編列預算提「易淹水地區水患治理計畫」卻未獲核定,致使編列用地預算無法執行,該案業於100年9月22日獲 市應核准該排水自籌款續辦用地徵收事宜。(專案保留)	
		547,750		
		547,750		
資本門	01	47,750	詳如明細表	
			永康排水系統整治工程委託用地取得及地上物查估案47,750元;保留原因:保留內容: 99年度保留:47,750元 保留原因:尚餘尾款未付,依契約規定需供工程驗收合格後才可付款。(專案保留)	
	08	500,000	永康排水系統治理工程用地費500,000元;保留原因:保留內容: 99年保留:500,000元 保留原因:本案為訴訟中案件,因地上物所有權雙方有所爭議,其徵收作業手續未完成,而予以保留。(專案保留)	
		98,276,797		
		98,276,797		
資本門		97,929,116		
		92,372,355		
		92,372,355	詳如明細表	

中華民國

610-48

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	12,824,776	喜樹五號排放渠整建工程用地取得費(含地上物補償)12,824,776元; 保留原因: 保留內容: 99年保留: 60,284,466元 100年已執行: 111,597元 100年保留: 12,824,776元 100年註銷: 47,347,993元 保留原因: 本局編列預算提「易淹水地區水患治理計畫」未獲核定, 100年9月22日獲 市應核准繼續執行自籌款部分經費 10,324,776元, 及獲中央補助2,500,000元, 俟完成用地變更後, 即可辦理用地取得事宜。 (專案保留)	
	01	61,016,977	鹿耳門排水系統(鹿耳門排水幹線、溪後港之一、溪後港之二、學甲寮中排、溪南寮排水、土城子排水、土城子一之二排水)改善工程用地費61,016,977元; 保留原因: 保留內容: 99年保留: 194,400,466元 100年已執行: 7,660,945元 100年保留: 61,016,977元 100年註銷: 125,722,544元 保留原因: 本局編列預算提「易淹水地區水患治理計畫」未獲核定, 致使編列用地預算無法執行, 本案業於100年9月22日獲市應核准該排水自籌款續辦用地徵收事宜。 (專案保留)	
	01	18,530,602	鹽水溪排水系統(海尾寮排水、本湖寮排水、新吉排水、六塊寮排水)改善工程用地費(含地上物補償費)18,530,602元; 保留原因: 保留內容: 99年保留: 48,370,620元 100年保留: 18,530,602元 100年註銷: 29,840,018元 保留原因: 本局編列預算提「易淹水地區水患治理計畫」未獲核定, 致使編列用地預算無法執行, 本案刻正專簽於該排水自籌款續辦用地徵收事宜。 (專案保留)	
	02	5,556,761 5,556,761 4,157,193	詳如明細 港尾溝溪排水出口改善工程及滯洪池用地費4,157,193元; 保留原因: 訂約日期: 97/11/01 履約期限: 101/11/30 保留內容: 1. 契約金額: 69,286,560元 本案已動支: 65,129,367元 保留原因: 契約執行中	
	02	256,000	港尾溝溪排水出口改善工程用地取得及地上物查估等工作 256,000元; 保留原因: 決標日期: 96/7/17 契約日期: 96/7/27 履約期限: 至土地價款付清完成過戶 保留內容: 合約金額: 512,000元 本案已動支: 256,000元 保留原因: 因與台糖協議價購土地, 分5年償還土地價款, 需至101年始能辦理過, 因財務資金調度困難, 致計畫延後辦理而予以保留。	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
97	交通支出	347,681-		347,681	0.83%
	臺南市	347,681-		347,681	0.83%
	下水道工程	347,681-		347,681	
98	98年度經費門合計	90,931,455-		90,931,455	14.26%
	98年度資本門合計	90,931,455-		90,931,455	14.26%
98	農業支出	80,397,184-		80,397,184	21.32%
	臺南市	79,899,424-		79,899,424	39.59%
	水利工程	79,899,424-		79,899,424	
	臺南縣	497,760-		497,760	0.28%
	水利行政	497,760-		497,760	

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	07	666,000	安定排水治理工程、安定排水下游段排水改善工程、新化鎮外環道截流排水路工程666,000元; 保留原因: 決標日期: 98/10/8 契約日期: 98/10/17 保留內容: 合約金額: 666,000元 保留原因: 本案因未辦妥徵收作業手續, 致計畫停頓而予以保留。	
	07	477,568	港尾溝溪排水改善工程、港尾溝溪排水中游疏洪工程、大灣排水治理工程用地取得及地上物查估477,568元; 保留原因: 決標日期: 98/10/8 契約日期: 98/10/17 保留內容: 合約金額: 596,960元 本案已動支: 119,392元 保留原因: 因尚未辦妥徵收作業手續, 致計畫停頓而予以保留。	
	06	347,681	詳如明細表 台南市市配合款347,681元; 保留原因: 保留內容: 99年度保留數398,842元 100年已動支: 51,161元 保留原因: 本案考量規劃與仁德污水下水道系統合併, 需繼續執行, 故辦理保留。	
		347,681		
資本門	01	347,681	詳如明細表 西湖街週邊排水改善工程5,099,424元; 保留原因: 決標日期: 98/07/30 契約日期: 98/08/18 開工日期: 98/08/25 履約期限: 180日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 11,051,000元 2. 工程管理費: 516,550元 3. 空污費: 30,690元 4. 材料試驗費: 44,400元 本案已動支: 6,543,216元 保留原因: 驗收完成目前結算中。	
		347,681		
		90,931,455		
		90,931,455		
資本門	01	80,397,184	鹿耳門排水系統(鹿耳門排水幹線、溪後港之一、溪後港之二、學甲寮中排、溪南寮排水、土城子排水、土城子之一之二排水)改善工程用地費74,800,000元; 保留原因: 保留內容: 99年保留: 187,000,000元 100年註銷: 112,200,000元 保留原因: 本局編列預算提「易淹水地區水患治理計畫」未獲水利署核定, 致使編列用地預算無法執行, 本案業於100年9月22日獲 市座核准自籌款續辦用地徵收事宜。(專案保留)	
		79,899,424		
		79,899,424		
		5,099,424		
資本門		74,800,000	詳如明細	
		497,760		
		497,760		

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
98	交通支出	10,534,271	-	10,534,271	4.05%
	臺南市	10,534,271	-	10,534,271	4.05%
	下水道工程	10,534,271	-	10,534,271	

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析											
經	費	門	類	型	金	額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註
資本門			07			497,760	麻豆、龜子港、大腳腿及羊稠厝排水系統治理工程用地取得及地上物遷移497,760元；保留原因：決標日期：98/10/8 契約日期：98/10/17 保留內容： 合約金額：829,600 元 本案已動支：331,840元 保留原因：本案目前尚進行中未結案，而予以保留。														
						10,534,271															
						10,534,271															
						10,534,271	詳如明細表														
			01				69,552	紫頭港溪下游截流引水工程69,552元；保留原因：決標日期：98/04/16 契約日期：98/5/10 開工日期：98/6/1 履約期限：905日曆天 保留內容： 1. 契約金額：7,520,000元 本案已動支：6,947,104元 註銷金額：503,344元 保留原因：第二階段效益評估中。													
			01			5,137,041	BCH污水分區用戶接管工程第二期委託設計監造技術服務案5,137,041元；保留原因：決標日期：97/08/04 契約日期：97/08/26 保留內容： 1. 契約金額：19,250,000元(本案為分年編列之繼續性經費，97年度編列7,000,000元，98年編列9,000,000元，99年編列3,250,000元。) 97年已動支：7,000,000元 98年已動支：3,862,959元 99年已動支：1,236,375元 保留原因：目前第2-4標辦理監造作業中，配合進度執行，需辦理保留。														
			01			3,907,571	鹽埕D污水分區用戶接管工程委託設計監造技術服務案3,907,571元；保留原因：決標日期：98/04/03 契約日期：98/04/21 開工日期：98/04/21 保留內容： 1. 預算金額：79,200,000元。(分年編列之繼續性經費，98年度編列16,129,000元，99年編列20,871,000元，100年編列5,434,000元，101年編列3,000,000元，102年編列3,000,000元，103年編列30,766,000元) 本案已動支：18,510,771元。(98年12,221,429元，99年6,289,342元，100年0元) 本案保留：23,923,229元。(98年保留3,907,571元，99年保留14,581,658元，100年保留5,434,000元) 保留原因：目前第1-4標辦理監造作業中，第5-8標辦理細部設計作業中，配合進度執行，需辦理保留。														
			01			33,834	B、C、H污水分區用戶接管工程第二期第三標工程管理費33,834元；保留原因：契約日期：98/09/09 保留內容： 1. 工程管理費：1,060,515元 本案已動支：1,026,681元 保留原因：工程辦理結算驗收中，故辦理保留。														

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
99	99年度經常門合計	352,921,021	6,100,000	359,021,021	10.32%
	99年度經常門合計	1,086,313	-	1,086,313	5.93%
99	農業支出	1,086,313	-	1,086,313	6.18%
	臺南縣	1,086,313	-	1,086,313	11.45%
	水利行政	1,086,313	-	1,086,313	
	99年度資本門合計	351,834,708	6,100,000	357,934,708	10.35%

府水利局 結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 折		
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	489,284	B、C、H污水分區用戶接管工程第二期第四標489,284元; 保留原因: 決標日期: 98/7/30 契約日期: 98/8/14 開工日期: 98/8/21 履約期限: 370日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 98,644,184元(本案為分年編列之繼續性經費, 98年編列15,000,000元, 99年編列120,234,444元) 2. 空污費: 254,725元 3. 工程管理費: 651,967元 4. 地上地下障礙物排除費: 1,208,401元 5. 工程準備金: 2,856,686元 98年已動支: 14,510,716元 99年已動支: 56,846,920元 註銷金額: 31,618,481元 保留原因: 工程施工中	
	04	53,489	虎尾寮重劃區污水管線搶修工程53,489元; 保留原因: 保留內容: 工程獎金: 53,489元。 保留原因: 未及於年底發放。	
	06	746,000	台南市污水下水道系統(B.O.T)污水處理廠用地取得市配合款746,000元; 保留原因: 保留內容: 污水下水道系統系統(B.O.T)污水處理廠用地取得市配合款746,000元。 保留原因: 本案考量規劃與仁德污水下水道系統合併, 需繼續執行, 故辦理保留。	
	09	16,915	台南市鄭子寮地區(H污水分區)用戶接管工程第一標16,915元; 保留原因: 保留內容: 工程獎金: 16,915元 保留原因: 未及於年底發放。	
	09	70,737	台南市鄭子寮地區(H污水分區)用戶接管工程第二標70,737元; 保留原因: 保留內容: 工程獎金: 70,737元 保留原因: 未及於年底發放。	
	09	9,848	台南市鄭子寮地區(H污水分區)用戶接管工程第三標9,848元; 保留原因: 保留內容: 工程獎金: 9,848元 保留原因: 未及於年底發放。	
		359,021,021		
		1,086,313		
		1,086,313		
		1,086,313		
	08	1,086,313	詳如明細表 南科抽水站及滯洪池管理操作及維護保養1,086,313元; 保留原因: 決標日期: 99/02/24 契約日期: 99/03/04 開工日期: 99/03/04 履約期限: 12個月 保留內容: 1. 契約金額: 6,428,180元(已動支3,687,911元) 2. 抽水站操作人員酬金: 558,323元(已動支558,323元) 100年度註銷: 1,653,956元 保留原因: 本案承攬廠商未能如期履約, 經新市公所解約並罰款, 經發准辦理保留該廠商第2期履約金額。	
		357,934,708		

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
99	農業支出	263,378,158	6,100,000	269,478,158	9.24%
	臺南市	78,763,405	2,500,000	81,263,405	24.75%
	水利工程	78,763,405	2,500,000	81,263,405	

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 新	
經 貨 門	額 型	金 額	備 註
資本門	01	269,478,158	詳如明細表 臺南市都安路與大眾六街排水改善工程10,000,000元; 保留原因: 決標日期: 100.12.01 契約日期: 100.12.21 開工日期: 100.12.27 履約期限: 140工作天 保留內容: 1. 契約金額: 9,480,000元 2. 空污費: 45,535元 3. 工程管理費: 486,930元 4. 材料試驗費: 100,000元 5. 工程總經費: 10,112,465元 (99年度保留10,000,000元, 100年度支應112,465元) 本案已動支: 0元 保留原因: 履約中, 需辦理保留。
		81,263,405	
		81,263,405	
		10,000,000	
	01	16,117,602	長安里新寮社區箱涵新建工程16,117,602元; 保留原因: 決標日期: 100/11/01 契約日期: 100/11/17 開工日期: 100/11/23 履約期限: 101/05/31 保留內容: 1. 契約金額: 15,300,000元 2. 工程管理費: 717,602元 3. 空污費: 33,759元 4. 材料試驗費: 100,000元 本案已動支: 33,759元 保留原因: 工程施工中
	01	335,821	臺南市鯉鱗抽水站噪音改善工程335,821元; 保留原因: 決標日期: 100/10/12 契約日期: 100/11/01 開工日期: 100/11/07 履約期限: 101/01/25 保留內容: 1. 契約金額: 2,940,000元 2. 工程管理費: 83,672元 本案已動支: 2,687,851元 保留原因: 工程施工中
	01	4,886,192	文賢抽水站及街接排水箱涵新建工程設計及監造技術服務工作4,886,192元; 保留原因: 決標日期: 098/11/06 契約日期: 098/11/17 開工日期: 098/11/17 履約期限: 101/02/27 保留內容: 1. 契約金額: 7,864,697元 本案已動支: 2,978,505元 保留原因: 契約尚在執行中

中華民國

610-58

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分	折
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	22,713,754	鹿耳門舊河道街接應急工程22,713,754元;保留原因:決標日期:100/09/06 契約日期:100/09/27 開工日期:100/10/03 履約期限:180日曆天 保留內容: 1.契約金額:29,150,000元 2.工程管理費:476,355元 3.測設監造費:32,100元(增加部份) 4.空污費:74,133元 5.材料試驗費:49,605元 本案已動支:5,673,541元 本案保留:24,108,652元(22,713,754元由99年水利工程-雨水下水道工程-設備及投資項下支應,1,394,898元由100年水利行政-水利工程-設備及投資項下支應) 保留原因:工程施工中。		
	01	1,592,487	鹿耳門舊河道街接應急工程委託設計監造1,592,487元;保留原因:決標日期:96/11/28 契約日期:96/12/27 保留內容: 契約金額:1,592,487元 保留原因:工程尚在執行中,故辦理保留		
	01	1,160,173	灣裡路(省躬國小前)排水改善工程1,160,173元;保留原因:決標日期:99/06/10 契約日期:99/06/24 開工日期:99/06/30 履約期限:80日曆天 保留內容: 1.契約金額:3,590,000元 2.工程管理費:194,839元 3.空污費:7,967元 4.材料試驗費:35,000元 本案已動支:2,667,633元 保留原因:本案業已完成驗收,辦理結算作業中。		
	01	4,661,205	東興路及東平路箱涵新建工程4,661,205元;保留原因:決標日期:99/03/16 契約日期:99/03/29 開工日期:99/04/04 履約期限:150日曆天 保留內容: 1.契約金額:16,682,247元 2.空污費:32,567元 3.工程管理費:723,068元 4.材料試驗費:144,868元 5.台電管線臨時遷移費:74,443元 6.自來水臨時管線架設費:35,700元 本案已動支:13,031,688元 保留原因:工程辦理驗收作業中		

中華民國

610-60

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因			分 新
經 費 門	類 型	全 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	613,870	文賢抽水站及街接排水箱涵新建工程(一) 613,870元; 保留原因: 決標日期: 099/05/13 契約日期: 099/05/28 開工日期: 099/06/03 履約期限: 385日曆天 保留內容: 1. 預算金額: 52,270,226元。(分年編列之繼續性經費, 99年編列34,770,226元, 100年編列17,500,000元) 2. 契約金額: 44,503,112元 3. 工程管理費: 623,225元 4. 空污費: 159,526元 5. 材料試驗費: 115,250元 6. 管線復舊費用: 600,000元 7. 工程總經費: 46,001,113元 本案已動支: 40,743,134元。(99年34,156,356元, 100年6,586,778元) 本案保留: 5,257,979元。(99年保留613,870元(99年保留數19,309,949元-99年支用數18,696,079), 100年保留4,644,109元)) 保留原因: 本工程已驗收完成, 目前辦理結算中。		
	01	239,450	文賢抽水站及街接排水箱涵新建工程(二) 239,450元; 保留原因: 決標日期: 099/11/11 契約日期: 099/11/25 開工日期: 099/12/01 履約期限: 101/02/27 保留內容: 1. 預算金額: 122,342,463元。(分年編列之繼續性經費, 99年編列15,626,463元, 100年編列106,716,000元) 2. 契約金額: 109,680,064元 3. 材料試驗費: 200,000元 4. 空污費: 294,560元 5. 外水外電申請補助費: 200,000元 6. 工程管理費: 1,225,656元 7. 工程預備費: 20,000元 8. 物價調整費: 20,000元 9. 工程總經費: 111,640,280元 本案已動支: 67,742,993元。(99年15,387,013元, 100年52,355,980元) 本案保留: 43,897,287元。(99年保留239,450元, 100年保留43,657,837元, 分為42,037,898元由水利行政-下水道工程-設備及投資項下支應, 另1,619,939元由水利行政-水利工程-設備及投資項下支應) 保留原因: 工程目前施工中。		
	01	98,500	臺南市鯤鯓抽水站噪音改善工程委託設計, 監造簽證服務工作 98,500元; 保留原因: 保留內容: 1. 估價單金額: 98,500元 保留原因: 本案尚在執行中。		
	01	99,500	臺南市鯤鯓抽水站消防設備改善工程委託設計, 監造簽證服務工作 99,500元; 保留原因: 保留內容: 1. 估價單金額: 99,500元 保留原因: 本案尚在執行中。		

中華民國

610-62

府水利局 結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	全 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	3,042,750	安平區及遊邊排水系統規劃設計3,042,750元; 保留原因: 決標日期: 99/12/02 契約日期: 99/12/22 保留內容: 1. 契約金額: 4,057,000元 本案已動支: 1,014,250元 保留原因: 本案尚在執行中。	
	01	1,506,780	臺南市安南區洲中排水線搶水工程1,506,780元; 保留原因: 決標日期: 100/07/05 契約日期: 100/07/18 開工日期: 100/07/25 履約期限: 50工作天 保留內容: 1. 契約金額: 3,350,000元 2. 工程管理費: 138,495元 3. 空污費: 12,818元 4. 材料試驗費: 40,000元 本案已動支: 2,034,533元 保留原因: 已完工驗收, 辦理結算作業。	
	01	98,000	臺南市安南區洲中排水線搶水工程規劃設計技術服務98,000元; 保留原因: 決標日期: 100/07/05 契約日期: 100/07/18 開工日期: 100/07/25 履約期限: 50工作天 保留內容: 契約金額: 98,000元 保留原因: 本工程已完工驗收, 辦理結算作業中。	
	01	3,884,166	竹筏港之一支流排水改善工程3,884,166元; 保留原因: 決標日期: 100/06/21 契約日期: 100/07/05 開工日期: 100/07/11 履約期限: 90工作天 保留內容: 1. 契約金額: 3,670,000元 2. 工程管理費: 214,166元 3. 空污費: 9,787元 4. 材料試驗費: 18,720元 本案已動支: 28,507元 保留原因: 本工程已完工驗收, 辦理結算作業中。	
	01	80,296	城西街三段501巷附近排水下游護岸工程80,296元; 保留原因: 保留內容: 工程獎金: 80,296元 保留原因: 未及於年底發放。	
	01	2,492,700	99年度臺南市排水系統維護及搶險(修)工作(開口合約)-機具租賃2,492,700元; 保留原因: 決標日期: 99/04/23 契約日期: 99/05/03 開工日期: 99/05/03 履約期限: 99/05/03至100/04/30 保留內容: 1. 契約金額: 2,492,700元 保留原因: 辦理結算作業中。	

中華民國

610-64

府水利局 結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	98,000	都安路五段箱涵排水出口水閘門工程設計及監造技術服務工作 98,000元; 保留原因: 決標日期: 99/10/06 契約日期: 99/10/27 開工日期: 99/10/27 履約期限: 至工程完工並結算完竣為止 保留內容: 1. 契約金額: 98,000元 保留原因: 工程尚未執行完畢	
	01	98,000	黃金海岸景觀平台南側下陷緊急搶修工程設計監造技術服務 98,000元; 保留原因: 決標日期: 100/05/13 契約日期: 100/05/13 開工日期: 100/05/13 履約期限: 至驗收合格 保留內容: 1. 契約金額: 98,000元 保留原因: 工程辦理結算驗收作業中	
	01	4,780,149	鹽水溪排水系統(海尾寮排水、本湖寮排水、新吉排水、六塊寮排水)改善工程用地費(含地上物補償費)4,780,149元; 保留原因: 保留內容: 總經費: 114,875,722元 本案已動支: 102,389,709元 100年註銷: 7,705,864元 保留原因: 本局編列預算提「易淹水地區水患治理計畫」未獲水利署核定, 致使編列用地預算無法執行, 本案專案自籌款續辦用地徵收事宜。(專案保留)	
	01	2,500,000	臺南市抽水站消防設備改善工程2,500,000元; 保留原因: 保留原因: 本原因消防法規變更, 因設計多次退回修正始於100年12月上網公告未能如期開標並決標。(專案保留)	
	03	164,010	臺南市安南區鹽水溪排水系統-海尾寮排水改善工程(第一期)土地徵收辦理用地作業費164,010元; 保留原因: 保留內容: 動支單金額: 164,010元 保留原因: 土地徵收辦理用地作業費預付尚未核銷	
		188,214,753	詳如明細表	
	01	585,796	北門鄉永隆村村落排水改善工程585,796元; 保留原因: 決標日期: 100/11/03 契約日期: 100/11/14 開工日期: 100/11/23 履約期限: 50日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 547,000元 2. 測設監設費(4.2588%): 21,708元 3. 工程管理費: 15,292元 4. 空污費: 1,823元 5. 材料試驗費: 1,796元 本案已動支: 1,823元 保留原因: 工程施工中。	

中華民國

610-66

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	3,996,846	下水道維護工程費及規劃設計費3,996,846元;保留原因: 一、立德滯洪池抽水機組設備增設工程: 1.決標日期:100/10/25 2.契約日期:100/11/09 3.開工日期:100/11/15 4.履約期限:開工日起35日曆天 5.契約金額:630,000元 6.工程管理費:36,708元 7.空污費:2,100元 8.材料試驗費:10,000元 9.工程總經費:678,808元 本案已動支:557,009元 保留原因:尚未辦理驗收。 二、安平抽水站發電機水箱搶修工程: 1.決標日期:100/11/29 2.契約日期:100/12/20 3.開工日期:100/12/28 4.履約期限:101/01/10 5.契約金額:260,000元 6.工程管理費:15,047元 7.工程總經費:275,047元 保留原因:施工中。 三、學甲區、將軍區及七股區市區排水閘門改善工程案: 1.保留金額:3,600,000元。(專案保留) 2.保留原因:本案係急迫性工程,因流標,未及於年度完成決標,辦理專案保留。	
	01	184,979	麻豆鎮南勢里麻豆支線兩側倒虹吸工程設計184,979元;保留原因:決標日期:99/12/31 契約日期:99/12/31 履約期限:至工程完工結算為止 保留內容: 設計監造費(預算書金額):184,979元 保留原因:目前辦理測設監造中,以致無法結案,而予以保留。	
	01	1,313,142	新營市中正路386巷口橋樑改建工程1,313,142元;保留原因: 決標日期:100/4/26 契約日期:100/5/11 開工日期:100/5/20 履約期限:90日曆天 保留內容: 1.合約金額:3,545,000元 2.規劃設計費(7.35%*95%):234,267元 3.工程管理費(3%):100,652元 補助金額:3,000,000元(超出部分由公所所自籌) 本案已動支:1,686,858元 保留原因:工程施工中,以致無法結案,而予以保留。	

中華民國

610-68

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	2,156,501	新市鄉社內村蒐集水路改善工程2,156,501元; 保留原因: 決標日期: 100/3/10 契約日期: 100/4/1 開工日期: 100/4/10 約期限: 180日曆天 保留內容: 1. 變更金額: 13,780,632元 2. 設計監造費(5.915% - 5.915% - 5.2%*72%): 540,219元 3. 工程管理費(3% - 1.5%): 270,809元 4. 空污費: 34,667元 本案已動支: 12,469,826元 保留原因: 工程施工中, 待桿線遷移完成後施作收尾工程, 辦理竣工驗收事宜而予以保留。	履
	01	8,280,175	安定鄉許中營排水改善工程8,280,175元; 保留原因: 決標日期: 100/3/29 契約日期: 100/4/8 開工日期: 100/4/18 履約期限: 180日曆天 保留內容: 1. 合約金額: 10,230,000元 2. 規劃設計費(6.825% - 6.5%*62%): 397,078元 3. 工程管理費(1.5% - 3%): 219,046元 4. 空污費: 21,126元 5. 自來水管線交叉預備費: 1,000,000元 預算金額: 10,000,000元(超出部分由公所自籌) 本案已動支: 1,719,825元 保留原因: 工程施工中, 待桿線遷移完成後施作收尾工程, 辦理竣工驗收事宜而予以保留。	
	01	3,950,061	將軍溪沿岸景觀照明設施暨導覽指示牌工程3,950,061元; 保留原因: 決標日期: 100/11/30 契約日期: 100/12/13 保留內容: 1. 契約金額: 12,460,000元 2. 測設監造費: 874,485元 3. 工程管理費: 252,499元 4. 空污費: 33,227元 5. 材料試驗費: 15,000元 6. 外緣補助費: 190,000元 總經費: 13,825,211元(水利局依比例分擔3,950,061元, 其餘由工務局及觀光旅遊局負擔) 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。	
	01	513,000	永康排水系統整治工程變更追加經費513,000元; 保留原因: 決標日期: 99/03/11 契約日期: 99/03/11 保留內容: 1. 契約金額: 513,000元 保留原因: 工程尚未完工, 需支付土方運費, 故保留以利後續工程進行。	

中華民國

610-70

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原	回	分	新
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	152,000	永康市尚頂里鹽水溪水門抽水機機房興建工程委託設計監造案 152,000元; 保留原因: 決標日期: 99/12/28 契約日期: 100/01/06 履約期限: 設計: 25日曆天, 監造: 自工程決標之日起至工程 驗收合格且無待解決事項之日止。 保留內容: 1. 契約金額: 152,000元 本案已動支: 0元 保留原因: 工程施工中。		
	01	8,151,142	臺南縣新營市南外環道路雨水下水道工程8,151,142元; 保留 原因: 決標日期: 98/09/16 契約日期: 98/09/30 保留內容: 1. 本案係加速雨水下水道建設計畫, 委由內政部營建署代辦。 2. 工程總經費: 8,151,142元 本案已動支: 0元 保留原因: 下水道部分已完工, 將於道路工程完工一併驗收後 辦理結算作業。		
	02	68,148,000	麻豆排水治理工程用地68,148,000元; 保留原因: 契約日 期: 100/04/14 保留內容: 1. 用地費: 68,148,000元(協議價購 - 嘉南農田水利會) 保 留原因: 因與嘉南農田水利會協議價購, 用地費分期付款而予 保留		
	02	3,580,000	埤頭排水治理工程用地3,580,000元; 保留原因: 契約日 期: 100/04/12 保留內容: 1. 用地費: 3,580,000元(協議價購 - 嘉南農田水利會) 保留原因: 因與嘉南農田水利會協議價購, 用地費分期付款而 予保留		
	03	57,340	北門鄉頭港排水出海口疏濬清淤工程57,340元; 保留原因: 保 留內容: 工程獎金: 57,340元 保留原因: 100年度工程獎金未及於年度底支付而予以保留。		
	03	65,723	六成排水下山安檢站前瓶頸排水改善工程65,723元; 保留原 因: 決標日期: 100/05/17 契約日期: 100/05/27 開工日期: 100/06/05 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,096,123元(第一次變更設計) 2. 測設監設費(4.2588%): 44,105元 3. 工程管理費: 31,068元 4. 空污費: 2,907元 本案已動支: 1,108,480元 保留原因: 工程已完工辦理核銷中。		

中華民國

610-72

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	03	454,042	北門鄉頭港排水下游段右岸加高護岸應急工程454,042元;保留原因:決標日期:99/11/23 契約日期:99/12/2 開工日期:99/12/11 履約期限:120日曆天 保留內容: 1.合約金額:8,880,000元 2.規劃設計費(3.64%*75%):229,000元 3.工程管理費(3%):200,824元 4.空污費:23,680元 本案已動支:8,879,462元 保留原因:工程已完工辦理核銷中。	
	03	180,833	後壁鄉崩埤排水二(新嘉村段)簡易抽水站及排水應急工程180,833元;保留原因:決標日期:99/7/27 契約日期:99/8/12 開工日期:99/11/27 履約期限:180日曆天 保留內容: 1.結算金額:14,191,337元 2.規劃設計費:540,932元 3.工程管理費:274,989元 4.空污費:38,027元 本案已動支:14,864,452元 保留原因:辦理勞務驗收作業中,而予以保留。	
	03	1,404,126	易淹水地區水患治理計畫治理工程用地取得之邊界測定作業、航拍正射影像圖等作業費1,404,126元;保留原因:決標日期:99/11/2 契約日期:99/11/9 保留內容: 1.契約金額:1,798,000元(台南縣易淹水地區排水系統高解析彩色正射影像圖採購) 本案已動支:393,874元 保留原因:地政局尚未檢送核銷資料,以致無法結案,而予以保留。	
	03	69,800	新化鎮外環道截流排水路工程用地地籍線分割作業69,800元;保留原因:保留內容: 分割作業費:69,800元-預付款(新化地政事務所) 保留原因:本案尚未檢據核銷,以致無法結案,而予以保留。 本案上年度保留:69,800元	
	03	35,000	大脚埕排水出口段工程用地作業費35,000元;保留原因:保留內容: 1.用地作業費-預付款:35,000元(鹽水地政事務所) 保留原因:本案尚未檢據核銷。	
	03	29,887,864	港尾溝溪排水中游疏洪工程用地費29,887,864元;保留原因:契約日期:100/12/06 保留內容: 1.用地費契約金額:123,219,852元 2.用地費已動支:93,647,088元 3.用地作業費-預付款:315,100元(歸仁地政事務所) 保留原因: 1.用地費:與台糖協議價購分5年付款,致無法結案。 2.用地作業費:尚未檢據核銷。	

中華民國

610-74

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	03	2,927,003	將軍溪排水及麻豆排水區流口至麻豆排水文瑞橋整治工程第1期2,927,003元; 保留原因: 保留內容: 建築改良物及墳墓遷葬款項: 2,927,003元 保留原因: 已預付發價, 未及核銷。	
	03	48,587	大寮排水出海口疏濬清淤工程48,587元; 保留原因: 保留內容: 工程獎金: 48,587元 保留原因: 100年度工程獎金未及於年度底支付而予以保留。	
	07	1,083,100	麻豆、埤頭、虎頭溪、香子田、後營、龜子港及下茄苳排水系統治理工程用地取得及地上物查估1,083,100元; 保留原因: 決標日期: 99/7/20 契約日期: 99/7/29 保留內容: 1. 合約金額: 1,083,100元 保留原因: 契約尚在執行中	
	07	40,517,896	將軍溪排水及麻豆排水區流口至麻豆排水文瑞橋整治工程用地費(第1、2標)40,517,896元; 保留原因: 契約日期: 100/01/13 保留內容: 1. 第1標: 13,021,896元(協議價購-嘉南農田水利會) 2. 第2標: 27,496,000元(協議價購-嘉南農田水利會) 保留原因: 因與嘉南農田水利會協議價購, 用地費分期付款而予以保留。	
	07	8,190,357	安定排水下游段排水改善工程用地8,190,357元; 保留原因: 契約日期: 99/12/13 保留內容: 1. 工程用地費預算為63,968,400元 本案已動支: 57,948,006元(預付款2,169,963元) 保留原因: 預付款尚未檢核核銷及因與嘉南農田水利會協議價購, 用地費分期付款而予以保留	
	08	52,050	新中大排(日新橋上游)復建工程(設計費)52,050元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/10/9 保留內容: 1. 規劃設計費(3.64%*74%*55%): 52,050元 保留原因: 本案工程已完工, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中	
	08	2,724	官田小排中游段復建工程(設計費)2,724元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/10/9 保留內容: 1. 設計費(3.64%*74%*55%): 2,724元 保留原因: 本案工程已完工, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中	
	08	66,215	南麻排水下游段左岸護岸復建工程、南麻排水護岸工程、南麻排水下游支流護岸修復工程(設計費)66,215元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/10/9 保留內容: 1. 規劃設計費(3.64%*74%*55%): 66,215元 保留原因: 本案工程已完工, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中	

中華民國

610-76

府水利局 結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 新				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	08	36,129	溪頭溪八萬橋上游左岸護岸復建工程(設計費)36,129元;保留原因:決標日期:98/9/29 契約日期:98/10/9 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*74%*55%):36,129元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約,目前雙方正協商中	
	08	131,831	番子田排水出口處懸臂式防洪牆復建工程(設計費)131,831元;保留原因:決標日期:98/9/29 契約日期:98/10/9 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*74%*55%):131,831元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約,目前雙方正協商中	
	08	75,237	下營中排(上游段)排水復建工程、下營中排(下游段)排水復建工程(設計費)75,237元;保留原因:決標日期:98/9/29 契約日期:98/10/9 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*74%*55%):75,237元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約,目前雙方正協商中	
	08	54,518	台19甲中營中排右側排水復建工程、麻豆大橋上游段(南59線下游右岸)災後復健工程(設計費)54,518元;保留原因:決標日期:98/9/29 契約日期:98/10/9 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*74%*55%):54,518元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約,目前雙方正協商中	
	08	116,002	龜子港排水火燒珠橋下游左岸災修工程(設計費)116,002元;保留原因:決標日期:98/9/29 契約日期:98/10/9 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*74%*55%):116,002元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約,目前雙方正協商中	
	08	53,317	八份中排3號堤災修工程(設計費)53,317元;保留原因:決標日期:98/9/29 契約日期:98/10/9 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*74%*55%):53,317元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約,目前雙方正協商中	
	08	88,442	西港排水中洲段堤災修工程(設計費)88,442元;保留原因:決標日期:98/9/29 契約日期:98/10/9 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*74%*55%):88,442元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約,目前雙方正協商中	

中華民國

610-78

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	08	21,084	99莫拉克甲里村牛寮排水路災害復建工程(設計費)21,084元; 保留原因:決標日期:98/12/8 契約日期:98/12/17 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*65%*55%):21,084元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技師 離職無法繼續履約,目前雙方正協商中。	
	08	220,269	六甲排水災害復建工程(設計費)220,269元;保留原因:決標 日期:98/9/29 契約日期:98/10/9 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*3.2%*68%*55%):220,269元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技師 離職無法繼續履約,目前雙方正協商中。	
	08	70,138	五港排水上游段護岸災修工程(設計費)70,138元;保留原因: 決標日期:98/9/29 契約日期:98/10/9 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*73%*55%):70,138元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技 師離職無法繼續履約,目前雙方正協商中。	
	08	56,705	頭港排水左岸(河寮段)排水護岸災修工程(設計費)56,705元; 保留原因:決標日期:98/9/29 契約日期:98/10/9 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*73%*55%):56,705元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技 師離職無法繼續履約,目前雙方正協商中。	
	08	86,695	頭港排水右岸(新厝段)排水護岸災修工程(設計費)86,695元; 保留原因:決標日期:98/9/29 契約日期:98/10/9 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*73%*55%):86,695元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技 師離職無法繼續履約,目前雙方正協商中。	
	08	96,046	七股鄉六成排水護岸災害復建工程(設計費)96,046元;保留原 因:決標日期:98/9/29 契約日期:98/9/29 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*68%*55%):96,046元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技 師離職無法繼續履約,目前雙方正協商中。	
	08	32,475	七股鄉七股大排(溪南村)護岸災害復建工程(設計費)32,475 元;保留原因:決標日期:98/9/29 契約日期:98/9/29 保留內容: 1.規劃設計費(3.64%*68%*55%):32,475元 保留原因:本案工程已完工,惟測設監造部分因原測設公司技 師離職無法繼續履約,目前雙方正協商中。	

中華民國

610-80

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	08	189,347	七股鄉六成排水(龍山村)護岸災害復建工程(設計費)189,347元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/9/29 保留內容: 1. 規劃設計費(3.64%*68%*55%): 189,347元 保留原因: 本案工程已完工, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中。	
	08	145,927	七股鄉下山溪排水護岸災害復建工程(設計費)145,927元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/9/29 保留內容: 1. 規劃設計費(3.64%*68%*55%): 145,927元 保留原因: 本案工程已完工, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中。	
	08	18,757	七股鄉六成中排一(龍山村)護岸災害復建工程(設計費)18,757元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/9/29 保留內容: 1. 規劃設計費(3.64%*68%*55%): 18,757元 保留原因: 本案工程已完工, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中。	
	08	195,998	七股鄉劉厝排水(溪南村)護岸災害復建工程(設計費)195,998元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/9/29 保留內容: 1. 規劃設計費(3.64%*68%*55%): 195,998元 保留原因: 本案工程已完工, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中。	
	08	11,078	七股鄉七股排水與湖溝匯流口災害復建工程、七股鄉劉厝排水(龍山村)護岸災害復建工程(設計費)11,078元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/9/29 保留內容: 1. 規劃設計費(3.64%*65%*55%): 11,078元 保留原因: 本案工程業經3次開標皆無廠商投標, 再經評估申請註銷, 僅保留規劃設計費, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中。	
	08	68,210	七股鄉大潮溝護岸災害復建工程(設計費)68,210元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/9/29 保留內容: 1. 規劃設計費(3.64%*68%*55%): 68,210元 保留原因: 本案工程已完工, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中。	
	08	91,167	七股鄉七股排水(三股村)護岸災害復建工程(設計費)91,167元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/9/29 保留內容: 1. 規劃設計費(3.64%*68%*55%): 91,167元 保留原因: 本案工程已完工, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中。	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
99	交通支出 臺南市 下水道工程	86,139,453 - 86,139,453 - 86,139,453 -		86,139,453 86,139,453 86,139,453	18.22% 18.22%

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	08	80,938	七股鄉大塹寮排水堰岸災害復建工程(設計費)80,938元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/9/29 保留內容: 1. 規劃設計費(3.64%*68%*55%): 80,938元 保留原因: 本案工程已完工, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中。	
	08	46,387	七股鄉十份村五塊寮小排3-1排水災害復建工程(設計費)46,387元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/9/29 保留內容: 1. 規劃設計費(3.64%*68%*55%): 46,387元 保留原因: 本案工程已完工, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中。	
	08	94,308	七股鄉南下營中排二堰岸災害復建工程(設計費)94,308元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/9/29 保留內容: 1. 規劃設計費(3.64%*68%*55%): 94,308元 保留原因: 本案工程已完工, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中。	
	08	79,446	七股鄉劉厝排水出海口右岸護岸災害復建工程(設計費)79,446元; 保留原因: 決標日期: 98/9/29 契約日期: 98/9/29 保留內容: 1. 規劃設計費(3.64%*68%*55%): 79,446元 保留原因: 本案工程已完工, 惟測設監造部分因原測設公司技師離職無法繼續履約, 目前雙方正協商中。	
		86,139,453		
		86,139,453		
		86,139,453	詳如明細表	
	01	2,013,625	BCH污水分區用戶接管工程第二期委託設計監造技術服務案2,013,625元; 保留原因: 決標日期: 97/08/04 契約日期: 97/08/26 保留內容: 1. 契約金額: 19,250,000元(本案為分年編列之繼續性經費, 97年度編列7,000,000元, 98年編列9,000,000元, 99年編列3,250,000元。) 97年已動支: 7,000,000元 98年已動支: 3,862,959元 99年已動支: 1,236,375元 保留原因: 目前第2-4標辦理監造作業中, 配合進度執行, 需辦理保留。	
	01	13,239,880	BCH污水分區用戶接管工程第三、四期委託設計監造技術服務案13,239,880元; 保留原因: 決標日期: 98/04/08 契約日期: 98/04/21 開工日期: 98/04/28 保留內容: 1. 預算金額: 41,500,000元。(98年編列16,000,000元, 99年編列17,000,000元, 100年編列8,500,000元) 2. 契約金額: 41,500,000元。 本案已動支: 19,760,120元。(98年16,000,000元, 99年3,760,120元, 100年0元)本案保留: 21,739,880元。(99年13,239,880元, 100年8,500,000元) 保留原因: 本案工程尚在進行中, 需辦理保留。	

中華民國

610-84

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	10,000,000	B、C、H污水分區用戶接管工程第二期第二標10,000,000元; 保留原因:決標日期:98.08.13 契約日期:98.08.31 開工日期:98.09.04 履約期限:400日曆天 保留內容: 1.預算金額:138,059,764元。(分年編列之繼續性經費,98年編列20,000,000元,99年編列118,059,764元) 2.契約金額:61,296,001元 3.空污費:703,994元 4.工程管理費:3,897,602元 5.地上地下障礙物拆除費:784,583元 6.工程準備金:2,499,472元 7.工程總經費:69,181,652元 本案已動支:59,181,652元。(98年20,000,000元,99年39,181,652元) 保留原因:工程辦理結算驗收中。	
	01	12,544,282	B、C、H污水分區用戶接管工程第二期第三標12,544,282元; 保留原因:決標日期98.07.30 契約日期98.08.14 開工日期98.08.20 履約期限375日曆天 保留內容: 1.預算金額:123,926,965元。(分年編列之繼續性經費,98年編列15,000,000元,99年編列108,926,965元) 2.契約金額:91,046,585元 3.材料試驗費:79,756元 4.空污費:904,808元 5.地上地下障礙物拆除費:1,346,920元 6.工程管理費:978,342元 7.工程預備金:4,744,397元 8.工程總經費:99,100,808元 本案已動支:86,556,526元。(98年15,000,000元,99年71,556,526元) 本案註銷數:24,826,157元 保留原因:工程辦理結算驗收中,需辦理保留。	
	01	31,769,043	B、C、H污水分區用戶接管工程第二期第四標31,769,043元; 保留原因:決標日期:98/7/30 契約日期:98/8/14 開工日期:98/8/21 履約期限:370日曆天 保留內容: 1.契約金額:98,644,184元(本案為分年編列之繼續性經費,98年編列15,000,000元,99年編列120,234,444元) 2.空污費:254,725元 3.工程管理費:651,967元 4.地上地下障礙物排除費:1,208,401元 5.工程準備金:2,856,686元 98年已動支:14,510,716元 99年已動支:56,846,920元 註銷金額:31,618,481元 保留原因:工程施工中	

中華民國

610-86

府水利局
結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	119,117	B、C、H污水分區用戶接管工程第三、四期第七標工程管理費 119,117元; 保留原因: 契約日期: 99/08/05 保留內容: 1. 工程管理費: 1,294,823元 本案已動支: 1,175,706元 保留原因: 工程未結算。	
	01	14,581,658	鹽埕D污水分區用戶接管工程委託設計監造技術服務案 14,581,658元; 保留原因: 決標日期: 98/04/03 契約日期: 98/04/21 開工日期: 98/04/21 保留內容: 1. 預算金額: 79,200,000元。(分年編列之繼續性經費, 98年 度編列16,129,000元, 99年編列20,871,000元, 100年編列 5,434,000元, 101年編列3,000,000元, 102年編列3,000,000 元, 103年編列30,766,000元) 本案已動支: 18,510,771元。(98年12,221,429元, 99年 6,289,342元, 100年0元) 本案保留: 23,923,229元。(98年保留3,907,571元, 99年保留 14,581,658元, 100年保留5,434,000元) 保留原因: 目前第1-4標辦理監造作業中, 第5-8標辦理細部設 計作業中, 配合進度執行, 需辦理保留。	
	01	561,847	鹽埕D污水分區分支管網及用戶接管工程561,847元; 保留原 因: 決標日期: 99/03/11 契約日期: 99/03/29 開工日期: 99/04/04 履約期限: 506日曆天 保留內容: 1. 預算金額: 165,733,211元。(分年編列之繼續性經費, 99年 編列48,011,000元, 100年編列75,269,000元, 101年編列 42,453,211元) 2. 工程總經費: 164,620,022元。 本案已動支: 108,783,326元。(99年47,449,153元, 100年 61,334,173元) 本案保留: 14,496,674元。(99年561,847元, 100年 13,934,827元) 保留原因: 履約中, 需辦理保留。	
	01	227,818	安順排水水質淨化場效益提升工程227,818元; 保留原因: 決 標日期: 98/04/16 契約日期: 98/5/11 開工日期: 98/6/1 履約期限: 905日曆天 保留內容: 1. 預算金額: 11,618,000元。(分年編列之繼續性經費, 98年 編列6,700,000元, 99年編列4,300,000元, 100年編列618,000 元) 2. 本案上年度保留: 2,283,086元-本年度支用數1,480,817元 =802,269元 3. 第二階段評估操作維護2年: 剩餘227,818元尚未請款。 4. 本案註銷數: 574,451元 5. 100年度無須保留。 保留原因: 履約中, 需辦理保留。	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
99	其他支出	2,317,097 -		2,317,097	3.27%
	臺南縣	2,317,097 -		2,317,097	3.27%
	災害準備金	2,317,097 -		2,317,097	
100	100年度經常門合計	1,021,304,184 ✓	✓818,019,591	1,839,323,775	37.93%
	100年度經常門合計	6,990,816 ✓	595,000	7,585,816	3.84%
100	農業支出	6,990,816	595,000	7,585,816	3.93%
	一般行政	1,268,105 -		1,268,105	1.10%
	行政管理	1,268,105 -		1,268,105	
	水利行政	5,722,711	595,000	6,317,711	8.10%

府水利局 結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	242,183	柴頭港溪污水截流及安順水質淨化場效益提升工程監造與委託管理技術服務242,183元; 保留原因: 決標日期: 98/05/20 契約日期: 98/6/9 開工日期: 98/6/1(決標後開工) 履約期限: 905日曆天 保留內容: 1. 預算金額: 2,365,000元。(分年編列之繼續性經費, 98年編列1,562,000元, 99年編列803,000元) 2. 契約金額: 2,365,000元 本案已動支: 2,122,817元。(98年1,562,000元, 99年560,817元) 保留原因: 履約中, 故辦理保留。	
	01	840,000	安平水資源回收中心污泥消化槽功能提升技術服務840,000元; 保留原因: 決標日期: 98/11/06 契約日期: 98/11/16 開工日期: 98/11/16 履約期限: 統包招標作業完成時 保留內容: 1. 契約金額: 1,400,000元 本案已動支: 560,000元 保留原因: 辦理統包招標文件審查中, 計畫尚未完成案件。	
		2,317,097		
		2,317,097		
經常門	08	2,317,097	詳如明細	
		2,317,097	新市鄉烏鬼厝溪崩塌復建工程2,317,097元; 保留原因: 決標日期: 100/3/14 契約日期: 100/3/24 開工日期: 100/4/2 履約期限: 50日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 2,167,000元 2. 測設監設費: 82,749元 3. 工程管理費: 61,569元 4. 空污費: 5,779元 本案已動支: 0元 保留原因: 履約爭議中。	
		1,839,323,775		
		7,585,816		
		7,585,816		
		1,268,105		
		1,268,105	詳如明細表	
	01	1,017,005	100年度抽水站及移動式抽水機油品採購(開口合約) 1,017,005元; 保留原因: 決標日期: 100/06/13 契約日期: 100/06/22 開工日期: 100/06/22 履約期限: 100年12月31日或飽經費請領完畢 保留內容: 1. 契約金額: 本案為開口合約請領上限為2,300,000元 本案已動支: 1,282,995元 保留原因: 本採購案已於100年12月31日完成履約, 辦理驗收作業中。	
	03	251,100	12月員工健保費251,100元; 保留原因: 保留內容: 12月健保費: 251,100元 保留原因: 因健保費未及於12月底前完成請款, 而予以保留	
		6,317,711		

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	水利工程行政	730,418	-	730,418	
	下水道工程行政	4,992,293	595,000	5,587,293	

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	03	730,418 446,500	詳如明細表 臺南市政府水利局水土保持計畫(水土保持規劃書、緊急防災計畫)委託審查工作契約書446,500元;保留原因:決標日期:100/9/6 契約日期:100/9/26 保留內容: 1. 100年收取金額:520,000*0.95 = 494,000(水土保持計畫審查收費標準*95%) 2. 本年已動支金額:47,500元 保留原因:尚未辦理審查,需辦理保留。	
	09	129,500	100年度水利行政科公務車輛租賃129,500元;保留原因:決標日期:100/10/28 契約日期:100/10/28 租賃期間:101年10月31日 保留內容: 1. 契約金額:202,000元 2. 本業已動支:73,400元 保留原因:辦理公務車輛租賃,因契約期間至101年10月31日,故須辦理保留。	
	09	16,000	水質水量保護區專戶運用小組審查會議委員出席費16,000元;保留原因:簽呈:100.09.15 保留內容:總金額(出席費):16,000元 保留原因:出席委員收據因部分委員未簽名,寄還重新簽名,屢催不交,未能核銷,故辦理保留。	
	09	138,418	續租台灣糖業公司台南區處仁德區大甲段等8筆土地租金138,418元;保留原因:契約日期:95年3月31日 履約期限:100年12月31日 保留內容: 1. 土地租賃租金:138,418元 保留原因:台糖未及於100年度檢送發票請款,需辦理保留。	
	01	5,587,293 595,000	安平水資源回收中心PLC遭台電挖損後緊急修復595,000元;保留原因:決標日期:100/12/22 契約日期:101/1/2 開工日期:101/1/2 履約期限:訂約日起10日內 保留內容: 1. 契約金額:595,000元 保留原因:年度內發包,需辦理保留。	
經常門	01	820,950	三爺溪水質淨化場沉水式抽水泵浦更新及管式鼓風機維修工作820,950元;保留原因:決標日期:100/09/27 契約日期:100/10/14 開工日期:100/09/29(決標後開工) 履約期限:90日曆天 保留內容: 1. 契約金額:775,950元 2. 設計費:45,000元 保留原因:尚未完成驗收程序,需辦理保留。	
	01	60,900	三爺溪水質淨化場沉水式抽水泵浦增設濾網60,900元;保留原因:估價單日期:100.12.15 保留內容: 1. 估價金額:60,900元 保留原因:因未完成驗收,需辦理保留。	

中華民國

610-92

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,723,233	更換原損壞不符使用之人孔1,723,233元; 保留原因: 決標日期: 100/11/11 契約日期: 100/12/02 開工日期: 100/12/08 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,616,000元 2. 設計監造費: 96,200元 3. 工程管理費: 5,646元 4. 空氣污染防治費: 5,387元 保留原因: 工程尚在執行中, 需辦理保留。	
	01	1,197,960	台南市政府水利局永華行政中心搬遷工程1,197,960元; 保留原因: 決標日期: 100/09/08 契約日期: 100/09/23 開工日期: 100/09/23 履約期限: 100/11/18 保留內容: 1. 契約金額2,833,208元 2. 設計監造費98,000元 3. 水電技師設計費證費30,000元 4. 工程總經費計2,961,208元整(1,763,248元由水利行政-下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費項下支應, 1,197,960元由水利行政-下水道工程行政-業務費-設施及機械設備養護費項下支應。) 保留原因: 辦理結算驗收中, 需辦理保留。	
	03	592,250	約用人員工作經費592,250元; 保留原因: 100.10.05營署水字第1000061566號 保留內容: 1. 本項係營建署補助, 再委由營建署代辦。 2. 駐營建署人員之酬金592,250元。 保留原因: 未辦理核銷, 需辦理保留。	
	03	100,000	約用人員工作經費100,000元; 保留原因: 100.10.05營署水字第1000061566號 保留內容: 1. 本項係營建署補助, 再委由營建署代辦。 2. 提供駐營建署人員使用之物品100,000元。 保留原因: 未辦理核銷, 需辦理保留。	
	03	287,000	約用人員工作經費287,000元; 保留原因: 100.10.05營署水字第1000061566號 保留內容: 駐營建署人員之國內旅費287,000元。 保留原因: 未辦理核銷, 需辦理保留。	
	03	210,000	約用人員工作經費210,000元; 保留原因: 100.10.05營署水字第1000061566號 保留內容: 1. 本項係營建署補助, 再委由營建署代辦。 2. 駐營建署人員之加班值班費210,000元。 保留原因: 未辦理核銷, 需辦理保留。	
資本門		1,831,737,959 1,578,462,451 1,578,462,451 976,979,039	詳細表	

中華民國

610-94

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分 析
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	3,700,000	100年度水情災情監測設備系統擴充建置案3,700,000元;保留原因:決標日期:100/11/17 契約日期:100/11/28 開工日期:100/11/28 履約期限:40日曆天 保留內容: 契約金額:3,700,000元 保留原因:因施工測試中,尚未完工(預計於101年1月6日前函報驗收)。	
	01	2,709,435	100年度移動式抽水機監控模組擴充案2,709,435元;保留原因:決標日期:100/10/13 契約日期:100/10/24 開工日期:100/10/24 履約期限:30日曆天 保留內容: 契約金額:2,709,435元 保留原因:本案因辦理複驗中而予以保留。	
	01	2,892,721	南化、西埔、東和里聯道路及排水改善維護工程-台灣自來水股份有限公司第六區管理處「一百年度台灣自來水股份有限公司補助南化區公所辦理地方建設細目計畫」2,892,721元;保留原因:決標日期:100/10/27 契約日期:100/11/03 開工日期:100/11/12 履約期限:45日曆天 保留內容: 1. 契約金額:2,600,000+變更設計40,094=2,640,094元 2. 測設監造費:170,753元 3. 工程管理費:74,941元 4. 空污費:6,933元 本案已預付:2,024,905 保留原因:本案刻正辦理變更設計中,故辦理保留。	
	01	2,349,644	南化區公所周邊環境改善維護工程-台灣自來水股份有限公司第六區管理處「一百年度台灣自來水股份有限公司補助南化區公所辦理地方建設細目計畫」2,349,644元;保留原因:決標日期:100/10/27 契約日期:100/11/03 開工日期:100/11/13 履約期限:45日曆天 保留內容: 1. 契約金額:2,144,183元(變更設計) 2. 測設監造費(4.2%):138,622元 3. 工程管理費:60,839元 4. 空污費:6,000元 本案已預付:1,644,751元 保留原因:本案刻正辦理變更設計中,故辦理保留。	
	01	2,000,000	「安平港環港觀光及運河遊河開發計畫」-運河之心港灣開闢暨浮動碼頭(趺船)設置工程設計及監造技術服務工作2,000,000元;保留原因:決標日期:100/12/01 契約日期:100/12/28 開工日期:100/12/28 履約期限:720日曆天 保留內容: 1. 總經費:7,200,000(本案為分年編列之繼續性經費,100年編列2,000,000元,其餘經費於101-102年分年編列)。 保留原因:勞務契約尚在執行中。	

中華民國

610-96

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,628,766	100年度臺南市堤岸燈塔具組及地下道抽水機組更換與水電線路修繕(開口合約)1,628,766元;保留原因:決標日期:100/06/14 契約日期:100/06/27 開工日期:100/07/03 履約期限:101/06/30 保留內容: 1. 契約金額:1,896,504元 2. 工程管理費:94,602元 3. 空污費:5,323元 本案已動支:367,663元 保留原因:目前施工中。	
	01	1,817,923	100年度臺南市防汛塊工程1,817,923元;保留原因:決標日期:100/10/12 契約日期:100/10/27 開工日期:100/11/05 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:4,080,000元 2. 工程管理費:237,840元 3. 空污費:10,880元 4. 材料試驗費:20,580元 本案已動支:2,531,377元 保留原因:契約執行中。	
	01	2,976,000	(100)將草溪排水布袋蓮、水芙蓉及空心菜及巡查維護工作2,976,000元;保留原因:決標日期:100/10/04 契約日期:100/10/14 開工日期:100/10/14 履約期限:366日曆天 保留內容:契約金額:2,976,000元 保留原因:本案因施工中而予以保留	
	01	1,626,938	臺南市市管區域排水、支流維護清淤及機具搬運工作(開口合約)1,626,938元;保留原因:決標日期:100/12/20 契約日期:100/12/30 開工日期:自簽約日起 履約期限:100年12月31日簽准展延至101年02月29日 保留內容: 1. 契約金額:1,621,533元 2. 空污費:5405元 保留原因:本案因施工中而予以保留	
	01	491,861	100年度排水疏濬橋南里埤塘國有地排水及後鎮大排疏濬清淤工程491,861元;保留原因:決標日期:100/12/26 契約日期:100/12/30 開工日期:101/01/09 履約期限:45日曆天 保留內容: 1. 契約金額:456,000元 2. 測設監造費(3.5%):21,421元 3. 工程管理費:12,920元 4. 空污費:1,520元 本案已預付:400,000元 保留原因:本案委由鹽水區公所代辦,已簽定契約,尚未開工。	

中華民國

610-98

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	678,398	山上區山上排水(2高交流道)等疏濬清淤工程678,398元; 保留原因: 決標日期: 100/11/18 契約日期: 100/11/23 開工日期: 101/11/25 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 630,000元 2. 測設監造費(4.2%): 28,491元 3. 工程管理費: 17,807元 4. 空污費: 2,100元 本案已預付: 650,000元 保留原因: 本案委由山上區公所代辦, 因施工中而予以保留。	
	01	308,965	善化區溪尾排水疏濬清淤工程308,965元; 保留原因: 決標日期: 100/11/30 契約日期: 100/12/06 開工日期: 100/12/08 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 283,000元 2. 測設監造費(5%): 16,534元 3. 工程管理費: 7,976元 4. 空污費: 1,455元 本案已預付: 303,747元 保留原因: 本案委由善化區公所代辦, 因施工中而予以保留。	
	01	637,612	新市區多處區域排水疏濬清淤工程637,612元; 保留原因: 決標日期: 100/12/21 契約日期: 100/12/27 開工日期: 101/01/05 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 566,000元 2. 測設監造費(8.295%): 53,774元 3. 工程管理費: 15,951元 4. 空污費: 1,887元 本案已預付: 566,000元 保留原因: 本案委由新市區公所代辦, 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	908,162	七股區大塢寮排水疏濬清淤工程等3件工程908,162元; 保留原因: 決標日期: 100/12/27 契約日期: 100/12/30 開工日期: 101/01/05 履約期限: 50日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 820,000元 2. 測設監造費(5.2%): 62,163元 3. 工程管理費: 23,266元 4. 空污費: 2,733元 本案已預付: 800,000元 保留原因: 本案委由七股區公所代辦, 已簽定契約, 尚未開工。	

中華民國

610-100

府水利局 結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,263,082	100年度臺南市排水系統維護及搶險(修)工作(開口契約)-換具租賃1,263,082元; 保留原因: 決標日期: 100/04/25 契約日期: 100/05/10 開工日期: 100/05/01(決標後開工) 履約期限: 101/04/30 保留內容: 1. 契約金額: 4,990,540元 2. 空污費: 9,184元 本案已動支: 3,736,642元 保留原因: 本工程為跨年度開口合約於101年度尚須執行維護工作, 爰申請保留。	
	01	1,589,001	100年臺南市移動式抽水機維護管理及運輸操作搶險1,589,001元; 保留原因: 決標日期: 100/5/10 契約日期: 100/5/20 開工日期: 100/5/16(決標後開工) 履約期限: 延長履約至新約簽訂 保留內容: 1. 契約金額: 9,941,311元(第1次變更設計) 本案已動支: 8,352,310元 保留原因: 本案尚在執行中。	
	01	3,401,300	100年度移動式抽水機維護保養及運輸操作(開口契約)3,401,300元; 保留原因: 決標日期: 100/04/19 契約日期: 100/05/03 開工日期: 100/04/22(決標後開工) 履約期限: 100年4月22日至101年4月21日或總經費領完畢 保留內容: 1. 契約金額: 4,945,500元, 預估總經費: 3,401,300元 保留原因: 本案尚在執行中。	
	01	1,329,819	台南市政府100年移動式抽水機維護保養1,329,819元; 保留原因: 決標日期: 100/5/10 契約日期: 100/5/20 開工日期: 100/5/16(決標後即通知開工) 履約期限: 延長履約至新約簽訂 保留內容: 1. 契約金額: 6,788,689元 本案已動支: 5,458,870元 保留原因: 本案尚在執行中。	
	01	4,957,377	100年度抽水站及水閘門委託測設監造技術服務開口契約4,957,377元; 保留原因: 決標日期: 100/04/19 契約日期: 100/05/18 履約期限: 100/12/31 保留內容: 1. 契約金額: 6,000,000元, 預估總經費: 4,957,377元 保留原因: 工程尚在辦理中故測設監造工作尚未結算。	
	01	1,382,980	100年度臺南市(南、北、中西、安平、安南區)水閘門維護、操作、管理工作1,382,980元; 保留原因: 決標日期: 100/03/25 契約日期: 100/03/30 開工日期: 100/04/01 履約期限: 100年4月1日起或機關通知日起12個月止 保留內容: 1. 契約金額: 2,838,000元 本案已動支: 1,455,020元 保留原因: 本案勞務採購因屬跨年度執行, 故無法於100年度執行完畢。	

中華民國

610-102

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分	折
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	2,302,019	大內區內江排水移動式抽水機平台工程2,302,019元;保留原因:決標日期:100/11/24 契約日期:100/12/02 開工日期:100/12/11 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:2,125,000元 2.測設監造費(5.4%):108,226元 3.工程管理費:60,126元 4.空污費:5,667元 5.電表申請費:3,000元 保留原因:工程尚在辦理中。		
	01	2,395,676	仁德區大甲及二行社區增設抽水站平台及管水竈滴工程2,395,676元;保留原因:決標日期:100/12/13 契約日期:100/12/26 開工日期:101/01/04 履約期限:30日曆天 保留內容: 1.契約金額:2,175,000元 2.測設監造費(6.8%):139,886元 3.工程管理費:61,715元 4.空污費:5,800元 5.材料試驗費:13,275元 保留原因:工程尚在辦理中。		
	01	97,545	立德滯洪池水閘門維護、操作、管理小型工作97,545元;保留原因:簽呈核准日期:100/08/02 契約日期:100/09/15 開工日期:100/08/03 履約期限:100年8月3日起至101年3月31日止 保留內容: 1.契約金額:97,545元 保留原因:本案小型勞務採購因屬跨年度執行,故無法於100年度執行完畢。		
	01	1,748,397	臺南市安南區四草3號閘門改善工程1,748,397元;保留原因:決標日期:100/09/27 契約日期:100/10/13 開工日期:100/12/01 履約期限:機關通知日起60日曆天 保留內容: 1.契約金額:1,700,000元 2.測設監造費:另索 3.工程管理費:48,397元 4.空污費:5,667元(已付) 本案已動支:5,667元 保留原因:本案工程因需拆卸閘門改善無法於汛期施工,故於100年度無法施工完畢。		

中華民國

610-104

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	全 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	834,110	將軍區馬沙溝7號水門改建工程834,110元; 保留原因: 決標日期: 100/11/24 契約日期: 100/12/02 開工日期: 100/12/11 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 786,000元 2. 工程管理費: 45,490元(自辦設計監造) 3. 空污費: 2,620元 保留原因: 工程尚於辦理中。	
	01	4,782,257	將軍區及七股區水閘門改善工程4,782,257元; 保留原因: 決標日期: 100/10/25 契約日期: 100/11/04 開工日期: 100/11/10 履約期限: 120日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 4,650,000元 2. 工程管理費: 132,257元 3. 空污費: 12,400元 本案已動支: 12,400元(空污費) 保留原因: 工程尚於辦理中。	
	01	1,738,255	台南市100年度區域排水防汛緊急備料及搶修工程開口契約1,738,255元; 保留原因: 決標日期: 100/4/26 訂約日期: 100/5/6 履約期限: 239日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 6,695,900元(第1次變更設計) 2. 空污費: 12,000元 本案已動支: 4,969,645元 保留原因: 因辦理變更設計尚有工程辦理驗收中。	
	01	9,486,955	港尾溝臨時抽水機組新建工程9,486,955元; 保留原因: 決標日期: 100/11/22 契約日期: 100/12/5 開工日期: 100/12/11 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 9,280,000元 2. 工程管理費: 206,955元 3. 空污費: 24,747元 本案已動支: 24,747元 保留原因: 本案工程刻正施工中。	
	01	6,646,964	C3抽水站沉水電動抽水機組維修工程6,646,964元; 保留原因: 決標日期: 100/12/29 契約日期: 101/01/09 履約期限: 150日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 6,450,000元 2. 工程管理費: 166,714元 3. 空污費: 30,250元 保留原因: 已決標簽訂契約中。	

中華民國

[illegible]

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經費門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
	01	2,000,000	曾文溪及鹽水溪間市管區域排水應急整治工程委託設計案 2,000,000元; 保留原因: 決標日期: 100/12/29 契約日期: 100/12/30 履約期限: 102/12/31 保留內容: 1. 總經費: 12,000,000元(此為分年編列之繼續性經費, 100年度編列2,000,000元, 101年編列10,000,000元) 保留原因: 此為分年編列之繼續性經費, 測設監造工作辦理中。	
	01	844,233	東山區水雲里番仔坑崩塌處理工程844,233元; 保留原因: 決標日期: 100/11/23 契約日期: 100/11/30 開工日期: 100/12/09 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 793,000元 2. 測設監造費(3.5%): 26,164元 3. 工程管理費: 22,426元 4. 空污費: 2,643元 本案預付款: 700,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	678,158	東山區青山里關寮橋土牆改善工程678,158元; 保留原因: 決標日期: 100/11/09 契約日期: 100/11/16 開工日期: 100/11/24 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 637,000元 2. 測設監造費(3.5%): 21,019元 3. 工程管理費: 18,016元 4. 空污費: 2,123元 本案預付款: 525,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,380,458	山上區新莊里內湖農路旁側溝改善工程1,380,458元; 保留原因: 決標日期: 100/11/01 契約日期: 100/11/10 開工日期: 100/11/19 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,280,000元 2. 測設監造費(4.2%): 50,739元 3. 工程管理費: 36,242元 4. 空污費: 4,267元 5. 材料試驗費: 9,210元 本案預付款: 1,260,000元 保留原因: 工程施工中。	

中華民國

610-108

府水利局 結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	961,735	山上區荖寮宅農路排水改善工程961,735元; 保留原因: 決標日期: 100/11/18 契約日期: 100/11/25 開工日期: 100/12/02 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 888,000元 2. 測設監造費(4.2%): 34,994元 3. 工程管理費: 24,996元 4. 空污費: 2,960元 5. 材料試驗費: 10,785元 本案預付款: 770,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	907,175	玉井區望明里慈啟寺旁野溪護岸崩塌工程907,175元; 保留原因: 決標日期: 100/11/08 契約日期: 100/11/15 開工日期: 100/11/24 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 833,000元 2. 測設監造費(5%): 39,486元 3. 工程管理費: 23,692元 4. 空污費: 2,777元 5. 材料試驗費: 8,220元 本案預付款: 840,000元 保留原因: 施工中, 預計101年1月23日完工。	
	01	542,726	左鎮區中正里口社橋下野溪及荖寮溪上游支線清淤及改善工程542,726元; 保留原因: 決標日期: 100/12/20 契約日期: 100/12/26 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 488,000元 2. 測設監造費(6%): 39,221元 3. 工程管理費: 13,878元 4. 空污費: 1,627元 保留原因: 申報開工中	
	01	1,256,176	白河區關嶺里粗坑野溪整治工程1,256,176元; 保留原因: 決標日期: 100/10/12 契約日期: 100/10/21 開工日期: 100/10/30 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,180,000元 2. 測設監造費(3.5%): 38,900元 3. 工程管理費: 33,343元 4. 空污費: 3,933元 本案預付款: 1,050,000元 保留原因: 工程施工中	

中華民國

610-110

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	977,239	白河區六溪里六鄰山溝排水改善工程977,239元; 保留原因: 決標日期: 100/10/27 契約日期: 100/11/05 開工日期: 100/11/14 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 918,000元 2. 測設監造費(3.5%): 30,250元 3. 工程管理費: 25,929元 4. 空污費: 3,060元 本案預付款: 805,000元 保留原因: 施工中, 無法於本年度驗收請款。	
	01	1,087,183	小崙里鏡面水庫上游野溪護岸掏空改善工程等三件1,087,183元; 保留原因: 決標日期: 100/11/01 契約日期: 100/11/11 開工日期: 100/11/20 履約期限: 90日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 970,000元 2. 測設監造費(9.45%): 86,492元 3. 工程管理費: 27,458元 4. 空污費: 3,233元 本案預付款: 819,000元 保留原因: 施工中, 無法於本年度驗收請款。	
	01	1,101,977	龍崎區中坑里內潭子崩壩改善工程等3件1,101,977元; 保留原因: 決標日期: 100/11/15 契約日期: 100/11/25 開工日期: 100/12/04 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 992,000元 2. 測設監造費(5.5%): 51,250元 3. 工程管理費: 27,955元 4. 空污費: 3,307元 5. 材料試驗費: 27,465元 本案預付款: 875,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	744,165	龍崎區石嘴里橋子園野溝排水改善工程744,165元; 保留原因: 決標日期: 100/11/08 契約日期: 100/11/15 開工日期: 100/11/24 履約期限: 55日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 677,000元 2. 測設監造費(5.5%): 35,021元 3. 工程管理費: 19,102元 4. 空污費: 2,257元 5. 材料試驗費: 10,785元 本案預付款: 616,000元 保留原因: 工程施工中。	

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	291,826	龍崎區土崎里礁坑子玉美崩地處理工程291,826元;保留原因:決標日期:100/12/13 契約日期:100/12/20 開工日期:100/12/29 履約期限:45日曆天 保留內容: 1. 契約金額:257,000元 2. 測設監造費(6.5%):15,770元 3. 工程管理費:7,279元 4. 空污費:1,322元 5. 材料試驗費:10,455元 保留原因:工程施工中。	
	01	521,343	東山區南溪里1鄰6號後方山坡地土石崩落521,343元;保留原因:決標日期:100/12/21 契約日期:100/12/28 開工日期:100/12/31 履約期限:45日曆天 保留內容: 1. 契約金額:482,000元 2. 測設監造費(5.25%):24,014元 3. 工程管理費:13,722元 4. 空污費:1,607元 本案預付款:402,500元 保留原因:工程施工中。	
	01	742,772	東山區南勢里冷水坑野溪改善工程742,772元;保留原因:決標日期:100/12/07 契約日期:100/12/14 開工日期:100/12/22 履約期限:45日曆天 保留內容: 1. 契約金額:687,000元 2. 測設監造費(5.25%):34,034元 3. 工程管理費:19,448元 4. 空污費:2,290元 本案預付款:611,800元 保留原因:工程施工中。	
	01	309,086	楠西區東勢里水溝改善工程309,086元;保留原因:決標日期:100/12/13 契約日期:100/12/16 開工日期:100/12/19 履約期限:30日曆天 保留內容: 1. 契約金額:280,000元 2. 測設監造費(7.46%):19,717元 3. 工程管理費:7,929元 4. 空污費:1,440元 本案預付款:220,500元 保留原因:工程施工中。	

中華民國

610-114

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,047,666	楠西區密枝羊野溪整治工程1,047,666元; 保留原因: 決標日期: 100/12/20 契約日期: 100/12/23 開工日期: 100/12/26 履約期限: 50日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 958,600元 2. 測設監造費(6.49%): 58,725元 3. 工程管理費: 27,146元 4. 空污費: 3,195元 本案預付款: 108,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,759,164	楠西區密枝社區上方崩塌處理三期工程1,759,164元; 保留原因: 決標日期: 100/12/27 契約日期: 100/12/30 開工日期: 101/01/02 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,660,000元 2. 測設監造費(2.95%): 46,422元 3. 工程管理費: 47,209元 4. 空污費: 5,533元 本案預付款: 192,000元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	478,654	楠西區龜丹里打鐵針野溪整治工程478,654元; 保留原因: 決標日期: 100/12/20 契約日期: 100/12/23 開工日期: 100/12/26 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 438,000元 2. 測設監造費(6.48%): 26,791元 3. 工程管理費: 12,403元 4. 空污費: 1,460元 本案預付款: 343,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	591,163	楠西區鹿田大林農田排水改善工程591,163元; 保留原因: 決標日期: 100/12/06 契約日期: 100/12/09 開工日期: 100/12/12 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 541,000元 2. 測設監造費(6.47%): 33,040元 3. 工程管理費: 15,320元 4. 空污費: 1,803元 本案預付款: 420,000元 保留原因: 工程施工中。	

中華民國

610-116

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	766,589	楠西區龜丹照格坑野溪整治工程766,589元; 保留原因: 決標日期: 100/12/06 契約日期: 100/12/09 開工日期: 100/12/12 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 701,600元 2. 測設監造費(6.46%): 42,782元 3. 工程管理費: 19,888元 4. 空污費: 2,339元 本案預付款: 542,500元 保留原因: 工程施工中。	
	01	688,297	楠西區旺萊宅段116-4號地旁野溪理岸整治工程688,297元; 保留原因: 決標日期: 100/12/06 契約日期: 100/12/09 開工日期: 100/12/12 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 630,000元 2. 測設監造費(6.45%): 38,357元 3. 工程管理費: 17,840元 4. 空污費: 2,100元 本案預付款: 490,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	879,540	玉井區三埔墾三埔農路(三埔稅479號)旁排水改善工程879,540元; 保留原因: 決標日期: 100/12/26 契約日期: 100/12/29 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 809,000元 2. 測設監造費(5%): 38,164元 3. 工程管理費: 22,899元 4. 空污費: 2,697元 5. 材料試驗費: 6,780元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	481,867	玉井區沙田里玉仙宮旁野溪及排水改善工程481,867元; 保留原因: 決標日期: 100/12/30 契約日期: 100/12/30 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 438,000元 2. 測設監造費(7%): 28,922元 3. 工程管理費: 12,395元 4. 空污費: 2,550元 保留原因: 申報開工中。	

中華民國

610-118

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	313,626	玉井區沙田里沙坑段237號旁排水改善工程313,626元; 保留原因: 決標日期: 100/12/20 契約日期: 100/12/27 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 284,900元 2. 測設監造費(7%): 18,813元 3. 工程管理費: 8,063元 4. 空污費: 1,850元 本案預付款: 252,000元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	1,703,996	玉井區三埔里三埔橋下游野溪治理工程1,703,996元; 保留原因: 決標日期: 100/12/27 契約日期: 100/12/29 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,570,000元 2. 測設監造費(5%): 74,058元 3. 工程管理費: 44,435元 4. 空污費: 5,233元 5. 材料試驗費: 10,270元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	565,885	玉井區層林里龜殼大山排水改善工程565,885元; 保留原因: 決標日期: 100/12/13 契約日期: 100/12/19 開工日期: 100/12/22 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 519,800元 2. 測設監造費(6%): 29,568元 3. 工程管理費: 14,784元 4. 空污費: 1,733元 本案預付款: 420,000元 保留原因: 施工中, 預計101年1月21日完工。	
	01	754,439	玉井區中正里斗六山脚排水改善工程754,439元; 保留原因: 決標日期: 100/12/13 契約日期: 100/12/21 開工日期: 100/12/30 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 693,000元 2. 測設監造費(6%): 39,419元 3. 工程管理費: 19,710元 4. 空污費: 2,310元 本案預付款: 644,000元 保留原因: 工程施工中。	

中華民國

610-120

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	3,214,943	大內區二溪井仔口農路排水改善工程、曲溪里蘆芝坑野溪整治工程等2件工程3,214,943元;保留原因:決標日期:100/12/16 契約日期:100/12/20 開工日期:100/12/22 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:3,040,000元 2. 測設監造費(2.82%):80,838元 3. 工程管理費:85,998元 4. 空污費:8,107元 本案預付款:2,401,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	1,184,407	大內區二溪頂大坪野溪排水改善工程、環湖里菁埔農路排水改善工程等2件工程1,184,407元;保留原因:決標日期:100/12/07 契約日期:100/12/16 開工日期:100/12/14(決標後開工) 履約期限:45日曆天 保留內容: 1. 契約金額:1,094,000元 2. 測設監造費(5.4%):55,774元 3. 工程管理費:30,986元 4. 空污費:3,647元 本案預付款:889,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	1,482,293	大內區環湖里馬斗欄宅仔野溪整治工程、環湖里洪水坑溝整治工程、頭社里竹宅道路護坡改善工程等3件工程1,482,293元;保留原因:決標日期:100/12/07 契約日期:100/12/16 開工日期:100/12/14(決標後開工) 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:1,368,000元 2. 測設監造費(5.5%):71,004元 3. 工程管理費:38,729元 4. 空污費:4,560元 本案預付款:1,106,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	467,827	龍崎區中坑里二仁溪上游大溪橋河段疏浚工程467,827元;保留原因:決標日期:100/12/08 契約日期:100/12/14 開工日期:100/12/23 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:430,000元 2. 測設監造費(6%):24,263元 3. 工程管理費:12,131元 4. 空污費:1,433元 保留原因:工程施工中。	

中華民國

610-122

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,674,147	六甲區大丘里北勢坑排水改善工程1,674,147元; 保留原因: 決標日期:100/12/12 契約日期:100/12/14 開工日期:100/12/23 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:1,560,000元 2. 測設監造費(4.2%):61,750元 3. 工程管理費:44,107元 4. 空污費:5,200元 5. 材料試驗費:3,090元 本案預付款:1,232,000元 保留原因:工程施中。	
	01	708,993	楠西區茄拔頭排水改善工程708,993元; 保留原因: 決標日期:100/11/30 契約日期:100/12/02 開工日期:100/12/06 履約期限:40日曆天 保留內容: 1. 契約金額:649,000元 2. 測設監造費(6.44%):39,452元 3. 工程管理費:18,378元 4. 空污費:2,163元 本案預付款:552,300元 保留原因:工程施中。	
	01	269,393	玉井區中正里斗六枕頭山野溪治理工程269,393元; 保留原因: 決標日期:100/12/20 契約日期:100/12/26 開工日期:100/12/28 履約期限:30日曆天 保留內容: 1. 契約金額:245,000元 2. 測設監造費(7%):16,193元 3. 工程管理費:6,940元 4. 空污費:1,260元 本案預付款:193,200元 保留原因:工程施中。	
	01	1,061,874	南化區東和里菱角區排水改善工程1,061,874元; 保留原因: 決標日期:100/12/20 契約日期:100/12/29 履約期限:75日曆天 保留內容: 1. 契約金額:947,000元 2. 測設監造費(9.45%):84,466元 3. 工程管理費:26,815元 4. 空污費:3,593元 本案預付款:840,000元 保留原因:申報開工中。	

中華民國

610-124

府水利局 結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	540,801	龍崎區石嘴里邊嶺土壩下游護岸工程540,801元;保留原因: 決標日期:100/12/13 契約日期:100/12/20 開工日期:100/12/29 履約期限:45日曆天 保留內容: 1. 契約金額:485,000元 2. 測設監造費(6%):27,434元 3. 工程管理費:13,717元 4. 空污費:1,620元 5. 材料試驗費:12,030元 本案預付款:403,200元 保留原因:工程施中。	
	01	1,472,365	龍崎區崎頂里21鄰崩塌地改善工程等二件1,472,365元;保留原因:決標日期:100/12/27 契約日期:101/01/02 履約期限:90日曆天 保留內容: 1. 契約金額:1,338,000元 2. 測設監造費(5.4%):68,175元 3. 工程管理費:37,875元 4. 空污費:5,500元 5. 材料試驗費:22,815元 保留原因:申報開工中。	
	01	1,827,721	龍崎區土崎里土崎腳往福興宮崩塌地處理工程1,827,721元;保留原因:決標日期:100/12/20 契約日期:100/12/27 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:1,626,000元 2. 測設監造費(9.03%):138,566元 3. 工程管理費:46,035元 4. 空污費:5,420元 5. 材料試驗費:11,700元 保留原因:已簽定契約,尚未開工。	
	01	1,610,783	龍崎區番社段214-1地號等多筆土地崩塌改善工程1,610,783元;保留原因:決標日期:100/12/26 契約日期:100/12/30 履約期限:70日曆天 保留內容: 1. 契約金額:1,428,000元 2. 測設監造費(9.03%):121,671元 3. 工程管理費:40,422元 4. 空污費:4,760元 5. 材料試驗費:15,930元 保留原因:申報開工中。	

中華民國

610-126

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
程 度 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	683,840	山上區明和里青田農路旁農地排水改善工程683,840元; 保留原因: 決標日期: 100/12/06 契約日期: 100/12/13 開工日期: 100/12/22 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 633,000元 2. 測設監造費(4.2%): 25,054元 3. 工程管理費: 17,896元 4. 空污費: 2,110元 5. 材料試驗費: 5,780元 本案預付款: 577,500元 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,260,512	山上區玉峰里瑞光坑野溪整治工程1,260,512元; 保留原因: 決標日期: 100/12/06 契約日期: 100/12/13 開工日期: 100/12/22 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,170,000元 2. 測設監造費(4.2%): 46,426元 3. 工程管理費: 33,161元 4. 空污費: 3,900元 5. 材料試驗費: 7,025元 本案預付款: 945,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	15,385	關廟區新埔段596-2等土地崩場地工程設計監造15,385元; 保留原因: 契約日期: 100/11/22 保留內容: 測設監造費(5.1%): 15,385元 保留原因: 勞務方面已完成工程預算書圖。	
	01	1,500,285	白河區崎內里8鄰張文林園邊排水改善工程1,500,285元; 保留原因: 決標日期: 100/12/19 契約日期: 100/12/23 開工日期: 100/12/25 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,410,000元 2. 測設監造費(3.4%): 45,479元 3. 工程管理費: 40,106元 4. 空污費: 4,700元 本案預付款: 1,372,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,560,539	白河區崎內里8鄰野溪護岸興建工程1,560,539元; 保留原因: 決標日期: 100/12/06 契約日期: 100/12/12 開工日期: 100/12/12 履約期限: 75日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,467,000元 2. 測設監造費(3.4%): 47,095元 3. 工程管理費: 41,554元 4. 空污費: 4,890元 本案預付款: 1,344,000元 保留原因: 工程施工中。	

中華民國

610-128

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	956,843	左鎮區二寮里烏樹林崩地處理工程956,843元; 保留原因: 決標日期: 100/12/27 契約日期: 100/12/29 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 878,000元 2. 測設監造費(6%): 49,944元 3. 工程管理費: 24,972元 4. 空污費: 2,927元 5. 材料試驗費: 1,000元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	861,932	中正里斗六五潭野溪排水改善工程861,932元; 保留原因: 決 標日期: 100/12/20 契約日期: 100/12/28 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 790,000元 2. 測設監造費(6%): 44,937元 3. 工程管理費: 22,468元 4. 空污費: 4,527元 本案預付款: 672,000元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	331,918	新化區善隱寺18號崩地改善工程331,918元; 保留原因: 決 標日期: 100/12/06 契約日期: 100/12/14 開工日期: 100/12/23 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 297,000元 2. 測設監造費(7.02%): 19,765元 3. 工程管理費: 8,446元 4. 空污費: 1,527元 5. 材料試驗費: 5,180元 本案預付款: 241,500元 保留原因: 工程施工中。	
	01	24,612	龍崎區崎頂里龍崎國中旁崩地改善工程設計監造24,612元; 保留原因: 契約日期: 100/12/15 履約期限: 建議工程期限60日曆天 保留內容: 測設監造費(6.4%): 24,612元 保留原因: 契約執行中。	
	01	51,354	龍崎區龍船里後壁溪崩地處理工程設計監造51,354元; 保留 原因: 契約日期: 100/12/23 履約期限: 建議工程期限80日曆天 保留內容: 測設監造費(6%): 51,354元 保留原因: 契約執行中。	
	01	53,015	南化區南化里大樹脚坑溝整治工程及南化區向西崩地處理工 程設計監造53,015元; 保留原因: 契約日期: 100/06/30 履約期限: 100/12/31 保留內容: 測設監造費(9.45%): 53,015元 保留原因: 契約執行中。	

中華民國

610-130

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	6,630,304	北門區王爺港沙洲工程湖口復育工程6,630,304元; 保留原因: 決標日期: 100/12/27 契約日期: 100/12/30 開工日期: 101/1/8 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 5,982,000元 2. 測設監造費: 473,430元 3. 工程管理費: 158,922元 4. 空污費: 15,952元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	8,535,408	七股區青山港沙洲湖口復育工程8,535,408元; 保留原因: 決標日期: 100/12/29 契約日期: 100/12/30 開工日期: 101/1/8 履約期限: 120日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 7,760,000元 2. 測設監造費: 608,842元 3. 工程管理費: 183,999元 4. 空污費: 20,693元 本案已動支: 38,126元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	3,098,138	麻豆鎮總爺排水應急工程3,098,138元; 保留原因: 決標日期: 100/5/24 契約日期: 100/6/1 開工日期: 100/6/10 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 變更金額: 2,908,495元 2. 測設監造費(4.2%*60%): 69,544元 3. 工程管理費(3%): 82,791元 4. 空污費: 7,803元 5. 材料試驗費: 17,505元 6. 繼界費: 12,000元 保留原因: 工程施中。	
	01	4,086,969	鹽水區鹽水排水台糖鐵道橋至舊營二號橋堤岸加高後續應急工程4,086,969元; 保留原因: 決標日期: 100/5/24 契約日期: 100/6/3 開工日期: 100/6/3 履約期限: 70日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 3,870,000元 2. 測設監造費(6.82%*39%): 97,114元 3. 工程管理費(3%): 109,535元 4. 空污費: 10,320元 保留原因: 工程施中。	

中華民國

610-132

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	3,057,053	官田鄉渡頭溪排水八舊橋下游段護岸應急工程、官田鄉渡頭溪排水上游(八舊橋上游段)護岸應急工程3,057,053元;保留原因:決標日期:100/5/10 契約日期:100/5/20 開工日期:100/5/29 履約期限:120日曆天 保留內容: 1.結算金額:11,233,740元 2.測設監造費(6.82%·6.5%*39%):274,898元 3.工程管理費(3%·1.5%):233,969元 4.空污費:30,043元 本案已動支:8,715,597元 保留原因:工程未完成結報手續而予以保留。	
	01	86,741	學甲鎮新田寮排水右岸新芳南橋至紅港橋段護岸培高培厚應急工程86,741元;保留原因:決標日期:100/5/10 契約日期:100/5/20 開工日期:100/5/29 履約期限:50日曆天 保留內容: 1.結算金額:2,960,000元 2.測設監造費(6.82%*39%):74,274元 3.工程管理費(3%):83,774元 4.空污費:20,320元(預算書金額) 本案已動支:3,051,627元 保留原因:工程已完工辦理核銷中。	
	01	331,379	西港鄉劉厝中排二排水應急工程331,379元;保留原因:決標日期:100/5/10 契約日期:100/5/20 開工日期:100/5/29 履約期限:90日曆天 保留內容: 1.契約金額:2,185,000元 2.測設監造費(6.82%*39%):54,801元 3.工程管理費(3%):61,811元 4.空污費:5,827元 本案已動支:1,976,060元 保留原因:工程施工中。	
	01	2,474,205	永康區大灣中排應急工程2,474,205元;保留原因:決標日期:100/5/03 契約日期:100/5/11 開工日期:100/5/20 履約期限:80日曆天 保留內容: 1.契約金額:6,460,000元 2.測設監造費(4%·3.8%):241,389元 3.工程管理費(3%·1.5%):166,338元 4.空污費:17,227元 5.繼界費:12,000元 本案已動支:4,422,749元 保留原因:施工中。	

中華民國

610-134

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	4,777,401	七股鄉大寮排水(大埤段)護岸後續應急工程-第2標4,777,401元; 保留原因: 決標日期: 100/7/12 契約日期: 100/7/15 開工日期: 100/7/19 履約期限: 90日曆天 保留內容: 1. 變更金額: 4,551,108元 2. 測設監造費(1.98%): 85,131元 3. 工程管理費(3%): 128,986元 4. 空污費: 12,176元 保留原因: 工程施中	
	01	109,207	七股鄉後港村南港中排6及後港中排三護岸應急工程109,207元; 保留原因: 決標日期: 100/5/26 契約日期: 100/6/7 開工日期: 100/6/15 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 結算金額: 4,264,556元 2. 測設監造費(6.82%*39%): 109,059元 3. 工程管理費(3%): 120,686元 4. 空污費: 11,387元 本案已動支: 4,396,481元。 保留原因: 工程已完工辦理核銷中。	
	01	68,443	六甲鄉泉豐中排一應急工程68,443元; 保留原因: 決標日期: 100/5/10 契約日期: 100/5/20 開工日期: 100/5/29 履約期限: 90日曆天 保留內容: 1. 結算金額: 2,728,180元 2. 測設監造費(6.82%*39%): 68,443元 3. 工程管理費(3%): 77,198元 4. 空污費: 7,435元 本案已動支: 2,812,813元 保留原因: 工程已完工結案, 餘測設費尚未撥款。	
	01	6,413,429	官田鄉瓦瑞埤排水後續應急工程6,413,429元; 保留原因: 決標日期: 100/5/10 契約日期: 100/5/20 開工日期: 100/5/29 履約期限: 120日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 6,100,000元 2. 測設監造費(6.82%*6.5%*39%): 152,121元 3. 工程管理費(3%*1.5%): 161,320元 4. 空污費: 16,267元 本案已動支: 16,279元 保留原因: 工程施中。	

中華民國

610-136

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經費門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	48,314	佳里鎮莒仔寮排水中游段應急工程48,314元;保留原因:決標日期:100/5/10 契約日期:100/5/20 開工日期:100/5/29 履約期限:90日曆天 保留內容: 1. 結算金額:1,925,946元 2. 測設監造費(6.82%*39%):48,314元 3. 工程管理費(3%):54,494元 4. 空污費:5,275元 本案已動支:1,985,715元 保留原因:工程已完工結案,尚餘測設監造費未撥款。	
	01	43,448	七股鄉頂山村落防護應急工程43,448元;保留原因:決標日期:100/5/28 契約日期:100/6/7 開工日期:100/6/10 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 結算金額:1,730,700元 2. 測設監造費(6.82%*39%):43,425元 3. 工程管理費(3%):48,979元 4. 空污費:5,783元 本案已動支:1,785,439元 保留原因:工程已完工辦理核銷中。	
	01	6,826,870	本湖寮中排一新設閘門及臨時性護岸應急工程6,826,870元;保留原因:決標日期:100/05/17 契約日期:100/06/03 開工日期:100/06/09 履約期限:100/12/20 保留內容: 1. 變更契約金額:6,055,804元 2. 測設監造費:442,326元 3. 工程管理費:160,777元 4. 空污費:4,963元 5. 材料試驗費:48,000元 6. 外電申請費:115,000 保留原因:目前竣工決算中	
	01	2,574,771	海尾寮排水海環街新設閘門及臨時性護岸應急工程2,574,771元;保留原因:決標日期:100/05/17 契約日期:100/06/10 開工日期:100/06/16 履約期限:100/12/31 保留內容: 1. 契約金額:2,290,000元 2. 測設監造費:167,726元 3. 工程管理費:85,052元 4. 空污費:4,782元 5. 材料試驗費:22,211元 6. 外電申請費:25,000元 保留原因:目前竣工決算中	

中華民國

610-138

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 政 善 措 施	備 註
	01	9,162,034	台南市排水維護工程9,162,034元; 保留原因: 決標日期: 100/5/31 契約日期: 100/6/10 開工日期: 100/8/17 履約期限: 100/12/31 保留內容: 1. 契約金額: 8,708,382元 2. 工程管理費(6.15%、4.5%): 453,672元 3. 空污費: 23,222元 本案已動支: 23,222元 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,058,400	嘉南大圳水岸綠道風貌縫紉再生工程設計及監造技術服務工作1,058,400元; 保留原因: 決標日期: 100/10/18 契約日期: 100/11/07 保留內容: 1. 測設監造費: 1,323,000元 本案已動支: 264,600元 保留原因: 目前契約執行中。	
	01	3,214,343	七股區港墘排水窠頭段改善工程3,214,343元; 保留原因: 決標日期: 100/11/10 契約日期: 100/11/21 開工日期: 100/11/30 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 3,030,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.79%): 165,867元 3. 工程管理費(3%): 86,050元 4. 空污費: 8,080元 本案已動支: 75,654元 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,545,119	100年六甲區麻寮中排二瓶類段改善工程1,545,119元; 保留原因: 決標日期: 100/11/10 契約日期: 100/11/21 開工日期: 100/11/30 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,460,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.79%): 79,915元 3. 工程管理費(3%): 41,459元 4. 空污費: 4,867元 本案已動支: 41,122元 保留原因: 工程施工中。	
	01	4,911,077	北門區頭港排水上游段左岸排水牆土牆改善工程4,911,077元; 保留原因: 決標日期: 100/12/1 契約日期: 100/12/8 開工日期: 100/12/17 履約期限: 90日曆天 保留內容: 1. 變更金額: 4,525,500元 2. 測設監造費(6.82%*84.79%): 248,137元 3. 工程管理費(3%): 128,731元 4. 空污費: 8,709元 保留原因: 工程施工中。	

中華民國

610-140

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 貨 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	955,964	錦新排水系統改善工程955,964元; 保留原因: 決標日期: 100/11/10 契約日期: 100/11/21 開工日期: 100/11/24 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 2,839,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.79%): 155,882元 3. 工程管理費(3%): 80,870元 4. 空污費: 7,571元 本案已動支: 2,127,359元。 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,814,761	吉貝寮排水改善工程1,814,761元; 保留原因: 決標日期: 100/11/30 契約日期: 100/12/9 開工日期: 100/12/18 履約期限: 50日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,688,000元 2. 測設監造費(4%): 63,505元 3. 工程管理費(3%): 47,629元 4. 空污費: 5,627元 5. 鑑界費: 10,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	2,194,072	下茄苳大排(嘉興橋下游)護堤改善工程2,194,072元; 保留原因: 決標日期: 100/11/22 契約日期: 100/12/2 開工日期: 100/12/11 履約期限: 100日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 2,068,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.79%): 113,197元 3. 工程管理費(3%): 58,726元 4. 空污費: 5,515元 本案已動支: 51,366元。 保留原因: 工程施工中。	
	01	2,232,906	柳營區南湖排水第三期排水改善工程2,232,906元; 保留原因: 決標日期: 100/11/17 契約日期: 100/11/24 開工日期: 100/12/03 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 2,112,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.79%): 116,094元 3. 工程管理費(3%): 60,228元 4. 空污費: 5,632元 本案已動支: 61,048元。 保留原因: 工程施工中。	

中華民國

610-142

府水利局 結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	2,308,006	麻豆區中民里謝厝寮排水渠道改善工程2,308,006元; 保留原因: 決標日期: 100/11/29 契約日期: 100/12/9 開工日期: 100/12/18 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 2,170,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.79%): 118,717元 3. 工程管理費(3%): 61,589元 4. 空污費: 5,787元 本案已動支: 48,087元。 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,701,282	歸仁區二甲排水工程1,701,282元; 保留原因: 決標日期: 100/11/29 契約日期: 100/12/9 開工日期: 100/12/18 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,566,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.79%): 85,635元 3. 工程管理費(3%): 44,427元 4. 空污費: 5,220元 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,467,165	100年度區域排水計畫田寮排水護岸後續改善工程1,467,165元; 保留原因: 決標日期: 100/11/22 契約日期: 100/12/2 開工日期: 100/12/11 履約期限: 100日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,390,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.79%): 76,085元 3. 工程管理費(3%): 39,472元 4. 空污費: 4,633元 本案已動支: 43,025元。 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,051,532	排水里汫水港段東西向中排水溝整治工程1,051,532元; 保留原因: 決標日期: 100/11/22 契約日期: 100/12/2 開工日期: 100/12/11 履約期限: 100日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,647,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.79%): 90,153元 3. 工程管理費(3%): 46,770元 4. 空污費: 5,490元 本案已動支: 737,881元。 保留原因: 工程施工中。	
	01	164,467	善化區坐駕中排土排社區排水改善工程(設計監造費)164,467元; 保留原因: 決標日期: 100/9/8 契約日期: 100/9/17 保留內容: 設計監造費(預算): 164,467元 保留原因: 契約執行中。	

中華民國

610-144

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	302,405	七股區大潭里衛生所旁排水改善工程(規劃設計費)302,405元; 保留原因:決標日期:100/9/8 契約日期:100/9/17 保留內容:測設監造費(預算):302,405元	
	01	2,177,886	保留原因:勞務契約執行中,設計費已發生催費而予以保留 七股區六成排水護岸改善工程2,177,886元;保留原因:決標日期:100/11/10 契約日期:100/11/21 開工日期:100/11/30 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:2,060,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.52%):113,015元 3. 工程管理費(3%):58,818元 4. 空污費:5,493元 本案已動支:59,440元 保留原因:工程施中。	
	01	1,755,803	100年六甲區東豐中排一排水瓶頸改善工程1,755,803元;保留原因:決標日期:100/12/8 契約日期:100/12/15 開工日期:100/12/24 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:1,620,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.52%):89,318元 3. 工程管理費(3%):46,485元 4. 空污費:5,400元 本案已動支:5,400元 保留原因:工程施中。	
	01	3,576,410	官田溪大昌崎橋北端水路改善工程3,576,410元;保留原因:決標日期:100/12/13 契約日期:100/12/30 開工日期:101/1/8 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:3,335,000元 2. 測設監造費(3.48%):109,833元 3. 工程管理費(3%):94,684元 4. 空污費:8,893元 5. 總界費:28,000元 保留原因:已簽訂契約申報開工中。	
	01	3,649,255	中洲里白蟻亭管水池及抽水機平台施設工程、中洲里棧寮管水池及抽水機平台施設工程3,649,255元;保留原因:決標日期:100/12/8 契約日期:100/12/15 開工日期:100/12/24 履約期限:100日曆天 保留內容: 1. 契約金額:3,432,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.52%):187,546元 3. 工程管理費(3%):97,608元 4. 空污費:9,152元 本案已動支:77,051元。 保留原因:工程施中。	

中華民國

610-146

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	8,489,443	德安寮部落排水改善工程(含水閘門箱涵抽水平台)8,489,443元; 保留原因: 決標日期: 100/11/29 契約日期: 100/12/6 開工日期: 100/12/15 履約期限: 120日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 8,070,000元 2. 測設監造費(6.82%、6.5%*84.52%): 433,916元 3. 工程管理費(3%、1.5%): 189,782元 4. 空污費: 21,520元 本案已動支: 225,775元。 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,937,003	中洲中排1之2抽水機平台施設工程1,937,003元; 保留原因: 決標日期: 100/12/08 契約日期: 100/12/15 開工日期: 100/12/24 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,820,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.52%): 99,459元 3. 工程管理費(3%): 51,763元 4. 空污費: 6,067元 本案已動支: 40,286元。 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,063,768	安正里社子社區(左岸)排水溝改善工程1,063,768元; 保留原因: 決標日期: 100/12/8 契約日期: 100/12/12 開工日期: 100/12/14 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 989,000元 2. 測設監造費(4%): 37,452元 3. 工程管理費(3%): 28,089元 4. 空污費: 3,297元 5. 材料試驗費: 5,930元 保留原因: 工程施工中。	
	01	2,194,395	麻豆鎮南勢里麻豆支線兩側倒虹吸工程2,194,395元; 保留原因: 決標日期: 100/10/13 契約日期: 100/10/24 開工日期: 100/10/28 履約期限: 150日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 3,988,451元 2. 工程管理費(3%): 113,214元 3. 空污費: 10,076元 4. 材料試驗費: 13,490元 5. 繼界費: 50,000元 本案已動支: 2,007,065元。(預付款: 26,229元) 保留原因: 工程施工中。	

中華民國

年 度	工 作 计 划 名 称	保 留 数 (或 未 结 清 数)			
		愿 付 数	保 留 数	合 计	%

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	416,656	東山區三寮里木柵排水支線改善工程416,656元; 保留原因: 決標日期: 100/12/14 契約日期: 100/12/21 開工日期: 100/12/30 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 389,000元 2. 測設監造費(4.2%): 15,376元 3. 工程管理費(3%): 10,983元 4. 空污費: 1,297元 保留原因: 工程施工中。	
	01	300,000	泰山區古員寮排水(牛埔橋上游段)疏濬改善工程300,000元; 保留原因: 決標日期: 100/12/14 契約日期: 100/12/21 開工日期: 100/12/30 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 286,000元 2. 測設監造費(4.2%): 11,358元 3. 工程管理費(3%): 8,113元 4. 空污費: 1,471元 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,244,143	本系核定總經費為300,000元 山上區新莊里大庄大坑排水溝改善工程1,244,143元; 保留原因: 決標日期: 100/12/13 契約日期: 100/12/15 開工日期: 100/12/19 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,155,000元 2. 測設監造費(4.2%): 45,677元 3. 工程管理費(3%): 32,626元 4. 空污費: 3,850元 5. 材料試驗費: 6,990元 本系預付款: 150,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,646,598	山上區玉峰里4鄰排水溝改善工程1,646,598元; 保留原因: 決 標日期: 100/12/20 契約日期: 100/12/23 開工日期: 100/12/26 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,530,000元 2. 測設監造費(4.2%): 60,943元 3. 工程管理費(3%): 43,530元 4. 空污費: 5,100元 5. 材料試驗費: 7,025元 本系預付款: 200,000元 保留原因: 工程施工中。	

中華民國

610-150

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分 析	
經 費 門	類 型	全 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	425,693	新營區姑爺里姑爺廟西側排水溝改善工程425,693元; 保留原因: 決標日期: 100/11/29 契約日期: 100/12/6 開工日期: 100/12/15 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 400,000元 2. 測設監造費(3.5%): 13,117元 3. 工程管理費(3%): 11,243元 4. 空污費: 1,333元 保留原因: 工程施工中。		
	01	854,443	後壁區新喜里蘆竹潭中排一排水改善工程854,443元; 保留原因: 決標日期: 100/12/14 契約日期: 100/12/24 開工日期: 101/01/02 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 781,000元 2. 測設監造費(6.3%): 46,405元 3. 工程管理費(3%): 22,098元 4. 空污費: 4,940元(預算書金額) 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。		
	01	220,207	後壁區下茄苳排水(東旁橋至高鐵段)防汛道路改善工程220,207元; 保留原因: 決標日期: 100/12/14 契約日期: 100/12/24 開工日期: 101/01/02 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 164,200元 2. 測設監造費(6.3%): 9,638元 3. 工程管理費(3%): 4,590元 4. 空污費: 1,779元 5. 鑑界費: 40,000元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。		
	01	796,022	馬沙溝8號水門改善工程796,022元; 保留原因: 決標日期: 100/12/6 契約日期: 100/12/15 開工日期: 100/12/24 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 750,000元 2. 工程管理費(含自行測設監造)(6.15%): 43,522元 3. 空污費: 2,500元 保留原因: 工程施工中。		
	01	268,780	將軍23號水門改善工程268,780元; 保留原因: 決標日期: 100/11/24 契約日期: 100/12/2 開工日期: 100/12/11 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 253,000元 2. 工程管理費(含自行測設監造)(6.15%): 14,479元 3. 空污費: 1,301元 保留原因: 工程施工中。		

中華民國

610-152

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	3,909,755	學甲區大灣小排2改善工程3,909,755元; 保留原因: 決標日期: 100/12/15 契約日期: 100/12/22 開工日期: 100/12/31 履約期限: 75日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 3,600,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.52%): 197,412元 3. 工程管理費(3%): 102,743元 4. 空污費: 9,600元 保留原因: 工程施工中。	
	01	2,921,822	麻豆區莊莊里排水中游段改善工程2,921,822元; 保留原因: 決標日期: 100/12/15 契約日期: 100/12/26 開工日期: 未開工 保留內容: 1. 契約金額: 2,688,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.52%): 146,895元 3. 工程管理費(3%): 76,451元 4. 空污費: 10,476元(預算金額) 保留原因: 因工程合約工期逾預算執行期間, 需保留下半年度繼續執行而辦理保留。	
	01	177,642	紅厝中排上游火燒珠段改善工程規劃設計費177,642元; 保留原因: 決標日期: 100/9/8 契約日期: 100/9/17 保留內容: 測設監造費(預算): 177,642元 保留原因: 營務契約執行中, 設計費已發生報費而予以保留	
	01	581,264	六甲區龜港中排二下游出口改善工程581,264元; 保留原因: 決標日期: 100/12/6 契約日期: 100/12/12 開工日期: 100/12/17 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 523,000元 2. 測設監造費(4.2%): 20,701元 3. 工程管理費(3%): 14,786元 4. 空污費: 627元 5. 材料試驗費: 14,150元 6. 鑑界費: 8,000元 本案預付款: 150,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,872,325	六甲區麻寮中排二改善工程1,872,325元; 保留原因: 決標日期: 100/12/9 契約日期: 100/12/15 開工日期: 100/12/20 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,745,000元 2. 測設監造費(4.2%): 69,077元 3. 工程管理費(3%): 49,341元 4. 空污費: 5,817元 5. 自辦工程費(材料試驗費): 3,090元 本案預付款: 200,000元 保留原因: 工程施工中。	

中華民國

610-154

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	4,303,423	善化區胡厝聯合中排分洪道工程4,303,423元; 保留原因: 決標日期: 100/12/29 契約日期: 100/12/30 開工日期: 未開工 保留內容: 1. 契約金額: 3,960,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.52%): 216,396元 3. 工程管理費(3%): 112,623元 4. 空污費: 14,404元(預算金額) 保留原因: 因工程合約工期逾預算執行期間, 需保留下半年度繼續執行而辦理保留。	
	01	226,446	善化區什乃里區域排水分洪道工程(設計監造費)226,446元; 保留原因: 決標日期: 100/9/8 契約日期: 100/9/17 保留內容: 測設監造費(預算): 226,446元 保留原因: 契約執行中。	
	01	305,888	歸仁區歸仁里中山路1段2巷淹水改善工程(設計監造費)305,888元; 保留原因: 決標日期: 100/9/8 契約日期: 100/9/17 保留內容: 測設監造費(預算): 305,888元 保留原因: 工程施工中。	
	01	60,000	港尾溝溪排水廢棄物清運工程(設計監造費)60,000元; 保留原因: 決標日期: 100/9/8 契約日期: 100/9/17 保留內容: 設計監造費(預算): 60,000元 保留原因: 因規劃設計中而予以保留。	
	01	126,000	白河鎮昇安中排改善工程設計監造費126,000元; 保留原因: 決標日期: 100/9/8 契約日期: 100/9/17 保留內容: 設計監造費(預算): 126,000元 保留原因: 契約執行中。	
	01	956,000	八掌溪與急水溪間市管區域排水旱急整治工程委託測設案956,000元; 保留原因: 決標日期: 100/12/22 契約日期: 100/12/27 保留內容: 1. 總經費: 12,000,000元。(此為分年編列之繼續性經費, 100年度編列2,000,000元, 101年編列10,000,000元) 本案已動支: 1,044,000元 保留原因: 契約執行中。	
	01	944,000	急水溪與曾文溪間市管區域排水旱急整治工程委託測設944,000元; 保留原因: 決標日期: 100/12/22 契約日期: 100/12/27 保留內容: 1. 總經費: 12,000,000元。(此為分年編列之繼續性經費, 100年度編列2,000,000元, 101年編列10,000,000元) 本案已動支: 1,056,000元 保留原因: 契約執行中。	
	01	10,135	元文里臺鐵火車站倉庫後方排水渠道改善工程(規劃設計費)10,135元; 保留原因: 契約日期: 100/9/14 保留內容: 1. 規劃設計費(4.2%*56%): 10,135元 保留原因: 契約執行中。	

中華民國

610-156

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,825,563	100年度仰龍橋溪排水改善工程1,825,563元; 保留原因: 決標日期: 100/12/15 契約日期: 100/12/22 開工日期: 未開工 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,680,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.79%): 92,250元 3. 工程管理費(3%): 47,858元 4. 空污費: 5,455元 保留原因: 尚未開工, 持續辦理中。	
	01	2,251,669	官田區渡頭曾文溪支流護岸新建工程(第二期)2,251,669元; 保留原因: 決標日期: 100/12/29 契約日期: 100/12/30 開工日期: 未開工 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 2,071,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.79%): 113,301元 3. 工程管理費(3%): 58,780元 4. 空污費: 8,588元(預算書金額) 保留原因: 已簽訂契約申報開工中。	
	01	657,000	自行車道規劃及環境營造工作(100年度水利局水工、水維公務車輛租賃案)657,000元; 保留原因: 決標日期: 100/11/15 契約日期: 100/11/24 履約期限: 1年 保留內容: 1. 契約金額: 1,095,000元(水利工程支應657,000元, 下水道工程支應438,000元) 保留原因: 履約期限1年, 持續辦理中。	
	01	801,726	後壁區新嘉里排水改善工程801,726元; 保留原因: 決標日期: 100/12/16 契約日期: 100/12/26 開工日期: 101/1/4 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 726,000元 2. 測設監造費(6.8%): 43,152元 3. 工程管理費(3%): 20,549元 4. 空污費: 5,000元(預算書金額) 5. 材料試驗費: 7,025元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	1,191,616	白河區汴頭里紅厝溪第10、11鄰外圍排水溝改善工程、白河區大林里5鄰(莫箕湖小段81地號)排水溝改善工程等2件 1,191,616元; 保留原因: 決標日期: 100/12/27 契約日期: 100/12/29 開工日期: 未開工 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,120,000元 2. 測設監造費(3.4%): 36,063元 3. 工程管理費(3%): 31,820元 4. 空污費: 3,733元 保留原因: 因工程合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行而辦理保留。	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 计 划 名 称	保 留 数 (或 未 结 清 数)			
		应 付 数	保 留 数	合 计	%

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 政 善 措 施	備 註
	01	459,671	新市區潭頂里潭頂段589地號水利溝旁擋土牆修復工程459,671元; 保留原因: 決標日期: 100/12/21 契約日期: 100/12/27 開工日期: 未開工 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 426,000元 2. 測設監造費(5.25%*97%): 20,295元 3. 工程管理費(3%): 11,956元 4. 空污費: 1,420元 保留原因: 因工程合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行而辦理保留。	
	01	28,969	-鹽水區空頭港急水溪舊堤防旁路面改善工程(測設監造費)28,969元; 保留原因: 契約日期: 100/12/5 保留內容: 測設監造費(預算): 28,969元 保留原因: 勞務契約執行中, 設計費已發生權責而予以保留。	
	01	1,344,315	後壁區烏樹里代天府旁擋土牆護岸及橋樑改善工程1,344,315元; 保留原因: 決標日期: 100/12/23 契約日期: 100/12/30 開工日期: 101/1/8 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,229,000元 2. 測設監造費(6.3%): 73,097元 3. 工程管理費(3%): 34,808元 4. 空污費: 7,410元(預算書金額) 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	2,922,304	善化區西善中排上游段排水改善工程整治工程2,922,304元; 保留原因: 決標日期: 100/12/27 契約日期: 100/12/30 開工日期: 未開工 履約期限: 70日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 2,690,000元 2. 測設監造費(6.82%*84.52%): 148,069元 3. 工程管理費(3%): 77,062元 4. 空污費: 7,173元 保留原因: 因工程合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行而辦理保留。	
	01	845,075	大內區石湖里香仔溝大排水溝改善工程845,075元; 保留原因: 決標日期: 100/12/16 契約日期: 100/12/24 開工日期: 100/12/28 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 786,000元 2. 測設監造費(5%*92%): 34,170元 3. 工程管理費(3%): 22,285元 4. 空污費: 2,620元 保留原因: 工程施工中。	

中華民國

610-160

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	821,230	佳里區大港排水上游支流改善工程821,230元; 保留原因: 決標日期: 100/12/22 契約日期: 100/12/30 開工日期: 101/1/5 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 757,600元 2. 測設監造費(0.82%*84,52%): 41,401元 3. 工程管理費(3%): 21,547元 4. 空污費: 682元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	28,761	西港區後營社區(西港排水上游支流)排水改善工程(測設監造費)28,761元; 保留原因: 決標日期: 100/11/02 契約日期: 100/11/11 保留內容: 測設監造費(預算書金額): 28,761元 保留原因: 勞務契約執行中, 設計費已發生權責而予以保留。	
	01	1,945,988	七股區頂山村部落防護延續工程1,945,988元; 保留原因: 決標日期: 100/12/15 契約日期: 100/12/19 開工日期: 100/12/23 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,818,000元 2. 測設監造費(4.1%): 70,409元 3. 工程管理費(3%): 51,519元 4. 空污費: 6,060元 保留原因: 工程施中。	
	01	1,187,375	七股區五塊寮小排3-1改善工程1,187,375元; 保留原因: 決標日期: 100/12/15 契約日期: 100/12/19 開工日期: 100/12/23 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,110,000元 2. 測設監造費(4%): 42,100元 3. 工程管理費(3%): 31,575元 4. 空污費: 3,700元 保留原因: 工程施中。	
	01	1,176,293	新營區中營里排水改善工程1,176,293元; 保留原因: 決標日期: 100/12/20 契約日期: 100/12/28 開工日期: 101/1/5 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,100,000元 2. 測設監造費(3.5%): 36,336元 3. 工程管理費(3%): 31,145元 4. 空污費: 3,667元 5. 材料試驗費: 5,145元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	

中華民國

610-162

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 現 明 及 相 關 設 善 措 施	備 註
	01	1,209,806	新營區大北里太子爺舊廟前池塘旁排水溝新建工程1,209,806元; 保留原因: 決標日期: 100/12/27 契約日期: 101/01/06 開工日期: 未開工 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,130,000元 2. 測設監造費(3.5%): 37,534元 3. 工程管理費(3%): 32,172元 4. 空污費: 3,500元(預算書金額) 5. 材料試驗費: 6,600元 保留原因: 已決標簽訂契約中	
	01	17,841	鹽水區清(水泉)路排水改善工程(設計監造費)17,841元; 保留原因: 決標日期: 100/11/2 契約日期: 100/11/16 保留內容: 測設監造費(預算): 17,841元 保留原因: 勞務契約執行中, 設計費已發生權責而予以保留。	
	01	53,634	鹽水牛欄小排3-3改善工程(設計監造費)53,634元; 保留原因: 決標日期: 100/11/2 契約日期: 100/11/16 保留內容: 測設監造費(預算): 53,634元 保留原因: 勞務契約執行中, 設計費已發生權責而予以保留。	
	01	10,649	大莊里天月宮前排水改善工程(設計監造費)10,649元; 保留原因: 決標日期: 100/11/2 契約日期: 100/11/16 保留內容: 測設監造費(預算): 10,649元 保留原因: 勞務契約執行中, 設計費已發生權責而予以保留。	
	01	2,080,670	八老爺排水護岸改善工程2,080,670元; 保留原因: 決標日期: 100/12/20 契約日期: 100/12/28 開工日期: 預計101/1/8開工 履約期限: 50日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,950,000元 2. 測設監造費(3.8%): 70,116元 3. 工程管理費(3%): 55,354元 4. 空污費: 5,200元 保留原因: 已簽訂契約申報開工中。	
	01	1,367,159	南勢里保安宮旁排水箱涵及路面新建工程1,367,159元; 保留原因: 決標日期: 100/12/27 契約日期: 100/12/30 開工日期: 未開工 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,260,000元 2. 測設監造費(4%): 47,057元 3. 工程管理費(3%): 35,293元 4. 空污費: 3,564元 5. 材料試驗費: 21,245元 保留原因: 因工程合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行而辦理保留。	

歲出保留數(或未

[illegible]

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 規 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	2,627,643	大坪中排二應急工程2,627,643元;保留原因:決標日期:100/12/29 契約日期:100/12/30 開工日期:未開工 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:2,476,000元 2.測設監造費(2.52%):59,010元 3.工程管理費(3%):70,250元 4.空污費:10,358元(預算書金額) 5.材料試驗費:12,025元 本票預付款:330,000元 保留原因:因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行而辦理保留。	
	01	3,449,447	下營區北頂中排改善工程3,449,447元;保留原因:決標日期:100/12/29 契約日期:100/12/30 開工日期:101/1/8 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:3,177,000元 2.測設監造費(6.82%*84.52%):173,617元 3.工程管理費(3%):90,358元 4.空污費:8,472元 保留原因:已簽訂契約申報開工中。	
	01	3,511,248	下營區下營中排三改善工程3,511,248元;保留原因:決標日期:100/12/29 契約日期:100/12/30 開工日期:未開工 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:3,231,000元 2.測設監造費(6.82%*84.52%):176,568元 3.工程管理費(3%):91,894元 4.空污費:11,786元(預算書金額) 保留原因:因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行而辦理保留。	
	01	3,300,700	麻豆寮麻寮中排三洲子段改善工程3,300,700元;保留原因:決標日期:100/12/15 契約日期:100/12/24 開工日期:100/12/30 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:3,040,000元 2.測設監造費(6.82%*84.52%):166,131元 3.工程管理費(3%):86,462元 4.空污費:8,107元 保留原因:工程施工中。	

中華民國

610-166

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	3,607,135	三爺溪排水仁德橋改建工程追加經費3,607,135元;保留原因:決標日期:100/11/2 契約日期:100/11/17 保留內容: 1. 契約金額:28,500,000元 2. 測設監造費(6.8%+6.2%+5.6%):1,603,075元 3. 工程管理費(3%,15%,1%):470,192元 4. 空污費:33,868元 5. 保留金額:30,607,135元-中央補助代收代付27,000,000元=3,607,135元 本案已預付2,700,600元 保留原因:工程施工中。	
	01	4,048,744	七股區香坪里北堤中排改善工程4,048,744元;保留原因:決標日期:100/11/23 契約日期:100/11/28 開工日期:100/12/2 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:3,830,000元 2. 測設監造費(2.9%):103,944元 3. 工程管理費(3%):107,529元 4. 空污費:7,271元 本案預付款:3,500,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	1,294,445	七股區大埤里番仔埤社區排水改善工程1,294,445元;保留原因:決標日期:100/10/26 契約日期:100/11/3 開工日期:100/11/7 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:1,210,000元 2. 測設監造費(4%):45,950元 3. 工程管理費(3%):34,462元 4. 空污費:4,033元 本案預付款:1,260,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	941,215	七股區六成排水支線(中寮段)排水改善工程941,215元;保留原因:決標日期:100/11/9 契約日期:100/11/14 開工日期:100/11/18 履約期限:45日曆天 保留內容: 1. 契約金額:880,000元 2. 測設監造費(4%):33,304元 3. 工程管理費(3%):24,978元 4. 空污費:2,933元 本案預付款:700,000元 保留原因:工程施工中。	

中華民國

610-168

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分	析
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	938,702	七股區舊南34號排水箱涵改善工程938,702元;保留原因:決標日期:100/10/26 契約日期:100/10/31 開工日期:100/11/6 履約期限:50日曆天 保留內容: 1.契約金額:888,000元 2.測設監造費(1.7%):14,277元 3.工程管理費(3%):25,195元 4.空污費:2,960元 5.材料試驗費:8,270元 本案預付款:700,000元 保留原因:工程施中。		
	01	4,357,334	下營區頂港中排之一改善工程4,357,334元;保留原因:決標日期:100/11/17 契約日期:100/11/23 開工日期:100/11/29 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:4,036,000元 2.測設監造費(4%):153,098元 3.工程管理費(3%):114,823元 4.空污費:10,763元 5.材料試驗費:34,650元 6.繼界費:8,000元 本案預付款:3,780,000元 保留原因:工程施中。		
	01	393,243	大內區仔山橋邊坡護岸加高工程393,243元;保留原因:決標日期:100/12/22 契約日期:100/12/26 開工日期:101/1/4 履約期限:40日曆天 保留內容: 1.契約金額:368,000元 2.測設監造費(4%*93%):12,926元 3.工程管理費(3%):10,424元 4.空污費:1,893元 本案預付款:315,000元 保留原因:已簽定契約,尚未開工。		
	01	786,892	大潭橋區域排水新建工程786,892元;保留原因:決標日期:100/11/01 契約日期:100/11/10 開工日期:100/11/19 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:730,000元 2.測設監造費(4.2%):28,979元 3.工程管理費(3%):20,700元 4.空污費:2,433元 5.材料試驗費:4,780元 本案預付款:700,000元 保留原因:工程施中。		

中華民國

610-170

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	788,838	南洲里三港草排水溝新建工程788,838元;保留原因:決標日期:100/10/25 契約日期:100/11/1 開工日期:100/11/10 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:730,000元 2.測設監造費(4.2%):28,948元 3.工程管理費(3%):20,677元 4.空污費:2,433元 5.材料試驗費:6,780元 本案預付款:700,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	1,952,277	中洲排水改善工程1,952,277元;保留原因:決標日期:100/11/24 契約日期:100/12/01 開工日期:100/12/10 履約期限:30日曆天 保留內容: 1.契約金額:1,747,800元 2.測設監造費(6.6%):108,839元 3.工程管理費(3%):49,472元 4.空污費:5,826元 5.材料試驗費:40,340元 本案預付款:1,400,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	686,308	六甲區水林中排八急宮改善瓶頸段工程686,308元;保留原因:決標日期:100/10/25 契約日期:100/11/3 開工日期:100/11/12 履約期限:45日曆天 保留內容: 1.契約金額:626,000元 2.測設監造費(5.7%):33,634元 3.工程管理費(3%):17,702元 4.空污費:2,087元 5.材料試驗費:6,885元 本案預付款:504,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	477,991	100年六甲區港南中排一排水路瓶頸段改善工程477,991元;保留原因:決標日期:100/11/8 契約日期:100/11/14 開工日期:100/11/23 履約期限:45日曆天 保留內容: 1.契約金額:435,000元 2.測設監造費(5.9%):24,191元 3.工程管理費(3%):12,301元 4.空污費:499元 5.自辦工程費(材料試驗費):2,000元 6.繼發費:4,000元 本案預付款:350,000元 保留原因:工程施工中。	

中華民國

610-172

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	961,040	舊滾子頭西排水系統改善工程961,040元;保留原因:決標日期:100/11/11 契約日期:100/11/18 開工日期:100/11/27 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:905,000元 2.測設監造費(1.89%):16,213元 3.工程管理費(3%):25,735元 4.空污費:3,017元 5.材料試驗費:11,075元 本案預付款:840,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	1,607,007	中正至新社(斗六高分23右3電桿旁)排水溝改善工程1,607,007元;保留原因:決標日期:100/11/3 契約日期:100/11/11 開工日期:100/11/20 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:1,460,000元 2.測設監造費(5%):69,203元 3.工程管理費(3%):41,522元 4.空污費:4,867元 5.材料試驗費:31,415元 本案預付款:1,260,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	1,591,048	新吉排水水利矩形溝改善工程1,591,048元;保留原因:決標日期:100/10/20 契約日期:100/10/24 開工日期:100/11/1 履約期限:45日曆天 保留內容: 1.契約金額:1,520,000元 2.測設監造費(1.575%):22,715元 3.工程管理費(3%):43,266元 4.空污費:5,067元 本案預付款:1,400,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	1,611,123	港北中排排水改善工程、八份中排2改善工程等2件1,611,123元;保留原因:決標日期:100/11/16 契約日期:100/11/25 開工日期:100/12/4 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:1,528,000元 2.測設監造費(2%):28,841元 3.工程管理費(3%):43,261元 4.空污費:2,996元 5.材料試驗費:8,025元 本案預付款:1,400,000元 保留原因:工程施工中。	

中華民國

610-174

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分	新
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	811,203	佳里區下營小排1-1下游護岸復原工程811,203元;保留原因: 決標日期:100/10/17 契約日期:100/10/26 開工日期:100/11/4 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:732,000元 2.測設監造費(6.5%):45,115元 3.工程管理費(3%):20,823元 4.空污費:2,440元 5.材料試驗費:6,825元 6.繼界費:4,000元 本案預付款:700,000元 保留原因:工程施中。		
	01	1,073,073	小崙里橋仔內聯絡道路側溝加蓋改善工程1,073,073元;保留原因:決標日期:100/11/8 契約日期:100/11/17 開工日期:100/11/28 履約期限:40日曆天 保留內容: 1.契約金額:986,000元 2.測設監造費(6%):55,857元 3.工程管理費(3%):27,929元 4.空污費:3,287元 本案預付款:840,000元 保留原因:工程施中。		
	01	245,861	下茄苳大排(近項翠1738、1739及1740地號)護岸加高改善工程245,861元;保留原因:決標日期:100/10/21 契約日期:100/11/1 開工日期:100/11/10 履約期限:30日曆天 保留內容: 1.契約金額:225,000元 2.測設監造費(6.3%):13,348元 3.工程管理費(3%):6,356元 4.空污費:1,157元 本案預付款:196,000元 保留原因:工程施中。		
	01	2,109,813	後壁區井豐里在來排水四期改善工程2,109,813元;保留原因:決標日期:100/10/27 契約日期:100/11/7 開工日期:100/11/15 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.變更金額:1,951,342元 2.測設監造費(4.4%):81,264元 3.工程管理費(3%):55,407元 4.空污費:5,800元 5.繼界費:16,000元 本案預付款:1,579,200元 保留原因:工程施中。		

中華民國

610-176

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

係		留		原		回		分		析		
線	資	門	類	型	金	額	保留原因說明及相關改善措施				備	註
			01		980,236		永就社區排水下游段改善第3期工程980,236元;保留原因:決標日期:100/11/11 契約日期:100/11/23 開工日期:100/12/2 履約期限:50日曆天 保留內容: 1.契約金額:908,000元 2.測設監造費(5.25%*96%):43,385元 3.工程管理費(3%):25,824元 4.空污費:3,027元 本案預付款:840,000元 保留原因:工程施工中。					
			01		666,504		福西區東勢洋排水改善工程666,504元;保留原因:決標日期:100/11/3 契約日期:100/11/11 開工日期:100/11/12 履約期限:40日曆天 保留內容: 1.契約金額:610,000元 2.測設監造費(6.46%):37,197元 3.工程管理費(3%):17,274元 4.空污費:2,033元 本案預付款:490,000元 保留原因:工程施工中。					
			01		1,400,000		光華里在來排水出口防潮閘門新建工程1,400,000元;保留原因:決標日期:100/10/28 契約日期:100/11/7 開工日期:100/11/9 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:1,296,000元 2.測設監造費(3.5%):42,943元 3.工程管理費(3%):36,808元 4.空污費:4,320元 5.材料試驗費:6,870元 本案預付款:1,400,000元 保留原因:工程施工中。					
			01		1,889,376		岸內排水孫厝寮橋上下游段護岸改善工程、尚港里急水溪舊堤防護改善工程1,889,376元;保留原因:決標日期:100/11/16 契約日期:100/12/2 開工日期:100/12/8 履約期限:45日曆天 保留內容: 1.契約金額:1,791,000元 2.測設監造費(1.89%):32,032元 3.工程管理費(3%):50,844元 4.空污費:13,500元(預算書金額) 5.材料試驗費:2,000元 本案預付款:1,841,000元 保留原因:工程施工中。					

中華民國

610-178

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因				
經 費 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
	01	2,814,846	新營區鹽水排水後鎮段護岸改善工程2,814,846元; 保留原因: 決標日期: 100/10/18 契約日期: 100/10/27 開工日期: 100/11/5 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 變更金額: 2,631,793元 2. 測設監造費(3.2%): 79,889元 3. 工程管理費(3%): 74,896元 4. 空污費: 5,733元 5. 材料試驗費: 22,535元 本案預付款: 2,100,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	1,219,110	新營區鹽水排水菜寮橋上、下游段護岸改善工程1,219,110元; 保留原因: 決標日期: 100/11/1 契約日期: 100/11/8 開工日期: 100/11/17 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,136,800元 2. 測設監造費(3.4%): 36,519元 3. 工程管理費(3%): 32,222元 4. 空污費: 3,789元 5. 材料試驗費: 5,780元 6. 繼界費: 4,000元 本案預付款: 1,050,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	771,202	七股區五塊寮小排3-1後續工程771,202元; 保留原因: 決標日期: 100/10/26 契約日期: 100/10/31 開工日期: 100/11/6 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 713,900元 2. 測設監造費(4%): 27,068元 3. 工程管理費(3%): 20,301元 4. 空污費: 908元 5. 材料試驗費: 9,025元 本案預付款: 574,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	785,523	山上區南140線排水溝改善工程785,523元; 保留原因: 決標日期: 100/11/01 契約日期: 100/11/10 開工日期: 100/11/19 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 727,600元 2. 測設監造費(4.2%): 28,859元 3. 工程管理費(3%): 20,614元 4. 空污費: 2,425元 5. 材料試驗費: 6,025元 本案預付款: 700,000元 保留原因: 工程施工中。	

中華民國

610-180

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	669,375	東山區南溪里排水改善工程669,375元;保留原因:決標日期:100/10/19 契約日期:100/10/26 開工日期:100/11/2 履約期限:45日曆天 保留內容: 1.契約金額:626,000元 2.測設監造費(4%):23,593元 3.工程管理費(3%):17,695元 4.空污費:2,087元 本案預付款:560,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	1,878,029	新營市田寮大排太子宮後蓋版改善工程1,878,029元;保留原因:決標日期:100/10/18 契約日期:100/10/26 開工日期:100/11/4 履約期限:90日曆天 保留內容: 1.契約金額:1,749,000元 2.測設監造費(3.3%):54,633元 3.工程管理費(3%):49,666元 4.空污費:5,830元 5.材料試驗費:13,900元 本案預付款:1,470,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	4,081,177	新營區天鵝湖圍區水波律動機組及平台維修工程、天鵝湖圍區木棧道橋面等整修工程4,081,177元;保留原因:決標日期:100/11/17 契約日期:100/11/25 開工日期:100/12/4 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.變更金額:3,790,839元 2.測設監造費(4.8%):172,998元 3.工程管理費(3%):108,124元 4.空污費:9,216元 本案預付款:2,940,000元 保留原因:工程施工中。	
	01	996,262	後壁區崁頂里崁頂中排三改善工程996,262元;保留原因:決標日期:100/10/21 契約日期:100/11/1 開工日期:100/11/10 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.變更金額:913,080元 2.測設監造費(6.3%):54,430元 3.工程管理費(3%):25,919元 4.空污費:2,833元 本案預付款:700,000元 保留原因:工程施工中。	

中華民國

610-182

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析	
經 費 門		類 型		金 額		保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註			
		01		1,199,515	萬安地區排水擋土牆改善工程1,199,515元; 保留原因: 決標日期: 100/11/11 契約日期: 100/11/21 開工日期: 100/11/30 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,128,000元 2. 測設監造費(1.89%): 20,214元 3. 工程管理費(3%): 32,086元 4. 空污費: 3,760元 5. 材料試驗費: 15,455元 本案預付款: 980,000元 保留原因: 工程施工中。						
		01		694,298	中正里中興社區排水改善工程694,298元; 保留原因: 決標日期: 100/11/01 契約日期: 100/11/8 開工日期: 100/11/17 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 638,000元 2. 測設監造費(6%): 36,114元 3. 工程管理費(3%): 18,057元 4. 空污費: 2,127元 本案預付款: 560,000元 保留原因: 工程施工中。						
		01		665,770	渡頭背水堤旁排水改善及增設道路工程665,770元; 保留原因: 決標日期: 100/11/17 契約日期: 100/11/29 開工日期: 100/12/8 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 576,900元 2. 測設監造費(3%): 16,304元 3. 工程管理費(3%): 16,304元 4. 空污費: 1,923元 5. 材料試驗費: 12,030元 本案預付款: 665,770元 保留原因: 工程施工中。						
		01		1,253,830	臺南市麻豆區謝安里謝厝寮大排擋土牆護岸修復工程1,253,830元; 保留原因: 決標日期: 100/11/15 契約日期: 100/11/21 開工日期: 100/11/21 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,168,000元 2. 測設監造費(4%): 44,230元 3. 工程管理費(3%): 33,172元 4. 空污費: 3,893元 5. 材料試驗費: 4,535元 本案預付款: 1,050,000元 保留原因: 工程施工中。						

中華民國

610-184

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分 類	
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	2,554,389	新營區後鎮大排(4k+583-5k+862)排水改善工程2,554,389元; 保留原因:決標日期:100/11/10 契約日期:100/11/17 開工日期:100/11/26 履約期限:45日曆天 保留內容: 1.契約金額:2,362,000元 2.測設監造費(3.2%):71,272元 3.工程管理費(3%):66,818元 4.空污費:6,299元 5.材料試驗費:8,000元 6.雜費:40,000元 本案預付款:2,100,000元 保留原因:工程施中。		
	01	786,740	安正里方厝寮社區排水溝改善工程786,740元; 保留原因:決 標日期:100/11/15 契約日期:100/11/17 開工日期:100/11/21 履約期限:45日曆天 保留內容: 1.契約金額:730,000元 2.測設監造費(4%):27,644元 3.工程管理費(3%):20,733元 4.空污費:2,433元 5.材料試驗費:5,930元 本案預付款:602,000元 保留原因:工程施中。		
	01	569,441	西庄排水溝興建工程569,441元; 保留原因:決標日期: 100/11/17 契約日期:100/11/29 開工日期:100/12/8 履約期限:45日曆天 保留內容: 1.契約金額:532,000元 2.測設監造費(3%):15,014元 3.工程管理費(3%):15,014元 4.空污費:1,773元 5.材料試驗費:5,640元 本案預付款:462,000元 保留原因:工程施中。		
	01	597,728	大內區石湖里新中大排支流日新小排改善工程597,728元; 保 留原因:決標日期:100/12/16 契約日期:100/12/24 開工日期:100/12/28 履約期限:40日曆天 保留內容: 1.契約金額:556,000元 2.測設監造費(5%*92%):24,135元 3.工程管理費(3%):15,740元 4.空污費:1,853元 本案預付款:455,000元 保留原因:工程施中。		

中華民國

610-186

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分 新	
規 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	1,867,037	南洲里灰瑤溝排水溝改善工程1,867,037元; 保留原因: 決標日期: 100/11/22 契約日期: 100/11/25 開工日期: 100/11/28 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,730,000元 2. 測設監設費(4.2%): 68,638元 3. 工程管理費(3%): 49,027元 4. 空污費: 5,767元 5. 材料試驗費: 13,605元 本案預付款: 1,400,000元 保留原因: 工程施工中。		
	01	627,486	鹽水區田寮及竹仔腳排水疏濬清淤工程627,486元; 保留原因: 決標日期: 100/11/01 契約日期: 100/11/10 開工日期: 100/11/18 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 580,000元 2. 測設監設費(%): 31,071元 3. 工程管理費: 16,415元 保留原因: 本案因施工中而予以保留。		
	01	661,514	佳里區佳里支線排水疏濬清淤工程暨西港區後港排水疏濬清淤工程661,514元; 保留原因: 決標日期: 100/11/22 契約日期: 100/12/02 開工日期: 100/12/02 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 596,000元 2. 測設監設費(%): 48,645元 3. 工程管理費: 16,869元 保留原因: 本案因施工中而予以保留。		
	01	500,807	後壁區後港大排下游疏濬清淤工程500,807元; 保留原因: 決標日期: 100/12/05 契約日期: 100/12/15 開工日期: 100/12/24 履約期限: 50日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 459,000元 2. 測設監設費(6.3%): 27,284元 3. 工程管理費: 12,993元 4. 空污費: 1,530元 保留原因: 本案委由後壁區公所代辦, 因施工中而予以保留。		
	01	702,174	官田區渡頭溪排水疏濬清淤工程暨官田區橋頭港埤排水疏濬清淤工程702,174元; 保留原因: 決標日期: 100/11/22 契約日期: 100/12/05 開工日期: 100/12/11 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 636,000元 2. 測設監設費(%): 48,173元 3. 工程管理費: 18,001元 保留原因: 本案因施工中而予以保留。		

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分 析
總 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 政 策 措 施	備 註
	01	318,799	關廟區五甲里五甲支線疏末排水疏濬清淤工程318,799元;保留原因:決標日期:100/10/06 契約日期:100/10/20 開工日期:100/10/28 履約期限:30日曆天 保留內容: 1.契約金額:297,000元 2.測設監設費(4.2%):11,825元 3.工程管理費:8,447元 4.空污費:1,527元	
	01	379,738	保留原因:本案委由關廟區公所代辦,因施工中而予以保留。 學甲區後營小排3之6排水疏濬清淤工程379,738元;保留原因:決標日期:100/10/19 契約日期:100/10/28 開工日期:100/11/01 履約期限:45日曆天 保留內容: 1.契約金額:356,000元 2.測設監設費(3.5%):11,796元 3.工程管理費:10,111元 4.空污費:1,831元	
	01	761,743	保留原因:本案委由學甲區公所代辦,因施工中而予以保留。 玉井區豐里里豐里野溪(湖內橋旁)排水疏濬清淤工程761,743元;保留原因:決標日期:100/11/03 契約日期:100/11/11 開工日期:100/11/21 履約期限:30日曆天 保留內容: 1.契約金額:689,000元 2.測設監設費(5.0%):50,945元 3.工程管理費:19,501元 4.空污費:2,297元	
	01	433,955	保留原因:本案委由玉井區公所代辦,因施工中而予以保留。 玉井區豐里里豐里野溪(湖內橋旁)排水疏濬清淤工程(第二期)433,955元;保留原因:決標日期:100/12/20 契約日期:100/12/23 開工日期:100/12/28 履約期限:40日曆天 保留內容: 1.契約金額:393,000元 2.測設監設費(6%):28,524元 3.工程管理費:11,121元 4.空污費:1,310元	
			保留原因:本案委由玉井區公所代辦,因施工中而予以保留	

中華民國

610-190

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,431,040	100年度區域排水疏濬清淤計畫第一次增辦(麻豆區埤頭排水疏濬清淤工程、麻豆區總爺排水疏濬清淤工程、麻豆區海埔中排及謝厝寮中排1排水疏濬清淤工程、1,431,040元; 保留原因: 決標日期: 100/10/27 契約日期: 100/11/04 開工日期: 100/11/10 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,338,000元 2. 測設監造費(4%): 50,617元 3. 工程管理費: 37,963元 4. 空污費: 4,460元 保留原因: 本案委由麻豆區公所代辦, 因施工中而予以保留	
	01	95,331	楠西區灣丘里鹿田里排水疏濬清淤工程95,331元; 保留原因: 決標日期: 100/12/03 契約日期: 100/12/13 開工日期: 100/12/17 履約期限: 15日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 87,200元 2. 測設監造費(6.48%): 5,252元 3. 工程管理費: 2,431元 4. 空污費: 448元 保留原因: 本案委由楠西區公所代辦, 因施工中而予以保留	
	01	498,359	學甲區秀昌里排水疏濬清淤工程498,359元; 保留原因: 決標日期: 100/12/22 契約日期: 100/12/30 開工日期: 101/01/08 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 468,000元 2. 測設監造費(3.5%): 15,507元 3. 工程管理費: 13,292元 4. 空污費: 1,560元 保留原因: 本案委由學甲區公所代辦, 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	420,328	100年度排水疏濬清淤計畫第2次增辦(麻豆區曾文溪北堤防汛道路旁排水疏濬清淤工程、麻豆區港尾里客子寮以北養魚鰓排水疏濬清淤工程420,328元; 保留原因: 決標日期: 100/12/22 契約日期: 100/12/28 開工日期: 101/01/06 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 393,000元 2. 測設監造費(4%): 14,867元 3. 工程管理費: 11,151元 4. 空污費: 1,310元 保留原因: 本案委由麻豆區公所代辦, 已簽定契約, 尚未開工。	

中華民國

610-192

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	675,100	東山區東河中排水疏濬清淤工程675,100元; 保留原因: 決標日期: 100/12/21 契約日期: 100/12/30 開工日期: 101/01/08 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 630,000元 2. 測設監造費(4.2%): 25,083元 3. 工程管理費: 17,917元 4. 空污費: 2,100元 保留原因: 本案案由東山區公所代辦, 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	739,074	後壁區荖寮大排下游疏濬清淤工程739,074元; 保留原因: 決標日期: 100/12/28 契約日期: 100/12/30 開工日期: 101/01/06 履約期限: 75日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 690,000元 2. 測設監造費(4.2%): 27,285元 3. 工程管理費: 19,489元 4. 空污費: 2,300元 保留原因: 本案案由後壁區公所代辦, 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	753,173	北門區水陸溝排水疏濬清淤工程753,173元; 保留原因: 決標日期: 100/12/22 契約日期: 100/12/30 開工日期: 101/01/08 履約期限: 20日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 698,000元 2. 測設監造費(5.0%): 33,029元 3. 工程管理費: 19,817元 4. 空污費: 2,327元 保留原因: 本案案由北門區公所代辦, 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	267,000	岸內排水頂洲橋至出口段改善工程(第一期)等2件用地取得及地上物查估等工作267,000元; 保留原因: 決標日期: 100/10/27 契約日期: 100/11/5 履約期限: 至102年12月31日 保留內容: 契約金額: 267,000元 保留原因: 契約執行中。	
	01	253,000	營後排水美豐橋至出水口整治工程(第1期)等2件用地取得及地上物查估等工作253,000元; 保留原因: 決標日期: 100/10/27 契約日期: 100/11/5 履約期限: 至102年12月31日 保留內容: 契約金額: 253,000元 保留原因: 契約執行中。	

中華民國

610-194

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 新	
經 貨 門	類 型	金 額	備 註
	01	1,930,888	二仁溪(三爺溪)水質污染改善工程設計1,930,888元; 保留原因: 決標日期: 100/08/16 契約日期: 100/09/15 開工日期: 100/09/15 履約期限: 120日曆天(不含機關審查時間) 保留內容: 1. 契約金額: 9,100,000元-已動支2,730,000元=6,370,000元 (4,439,112元由水利行政-下水道工程-設備及投資項下支應; 1,930,888元由水利行政-水利工程-設備及投資項下支應) 2. 業務費: 310,500元-已動支108,887元=201,613元。(由水利行政-下水道工程-設備及投資項下支應)(專案保留) 保留原因: 1. 權責保留: 計畫尚執行中, 須辦理保留。 2. 專案保留: 為因應該契約所需之相關行政費用, 業經環保署核定補助故申請專案保留。
	01	1,394,898	鹿耳門舊河道銜接應急工程追加經費1,394,898元; 保留原因: 決標日期: 100/09/08 契約日期: 100/09/27 開工日期: 100/10/03 履約期限: 180日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 29,150,000元 2. 工程管理費: 476,355元 3. 測設監造費: 32,100元(增加部份) 4. 空污費: 74,133元 5. 材料試驗費: 49,605元 本案已動支: 5,673,541元 本案保留: 24,108,652元(22,713,754元由99年水利工程-雨水下水道工程-設備及投資項下支應, 1,394,898元由100年水利行政-水利工程-設備及投資項下支應) 保留原因: 工程施工中。
	01	2,000,000	鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程委託勘測設計(開口合約)2,000,000元; 保留原因: 保留內容: 1. 總經費: 12,000,000元(此為分年編列之繼續性經費, 100年度編列2,000,000元, 101年度編列10,000,000元) 保留原因: 測設監造工作尚需辦理, 故辦理保留
	01	1,189,314	永康區三合里仁愛段582-1地號土地公共排水改道工程1,189,314元; 保留原因: 決標日期: 100/12/08 契約日期: 100/12/12 開工日期: 100/12/19 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,113,000元 2. 測設監造費: 41,488元 3. 工程管理費: 31,116元 4. 空污費: 3,710元 本案預付款: 1,146,600元 保留原因: 工程目前施工中。

中華民國

610-196

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	新
維 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	1,619,939	文賢抽水站及銜接排水箱涵新建工程(二) 1,619,939元; 保留原因: 決標日期: 99/11/11 契約日期: 99/11/25 開工日期: 99/12/01 履約期限: 101/02/27 保留內容: 1. 預算金額: 122,342,463元。(分年編列之繼續性經費, 99年編列15,626,463元, 100年編列106,716,000元) 2. 契約金額: 109,680,064元 3. 材料試驗費: 200,000元 4. 空污費: 294,560元 5. 外水外電申請補助費: 200,000元 6. 工程管理費: 1,225,656元 7. 工程預備費: 20,000元 8. 物價調整費: 20,000元 9. 工程總經費: 111,640,280元 本案已動支: 67,742,993元。(99年15,387,013元, 100年52,355,980元) 本案保留: 43,897,287元。(99年保留239,450元, 100年保留43,657,837元, 分為42,037,898元由水利行政-下水道工程-設備及投資項下支應, 另1,619,939元由水利行政-水利工程-設備及投資項下支應) 保留原因: 工程目前施工中。		
	01	481,305	臺南市轄區排水維護工程(開口合約)481,305元; 保留原因: 決標日期: 100/11/01 契約日期: 100/11/17 開工日期: 100/11/23 履約期限: 100/12/31 保留內容: 1. 契約金額: 1,500,000元 2. 工程管理費: 87,533元 3. 空污費: 4,167元 本案已動支: 1,110,395元 保留原因: 本工程因履約期限至100/12/31尚未進行驗收作業, 爰申請保留。		
	03	3,982,223	北寮、玉山里鄰道路及排水改善維護工程-台灣自來水股份有限公司第六區管理處「一百年度台灣自來水股份有限公司補助南化區公所辦理地方建設細目計畫」3,982,223元; 保留原因: 決標日期: 100/10/06 契約日期: 100/10/13 開工日期: 100/10/24 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 3,635,180元(變更後) 2. 測設監造費: 235,277元 3. 工程管理費: 103,259元 4. 空污費: 8,507元 本案已預付: 2,787,556元 保留原因: 本案已完工, 惟來不及辦理結算。		

中華民國

610-198

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	03	2,950,792	中坑、北平、小崙里鄉道路及排水改善維護工程-台灣自來水股份有限公司第六區管理處「一百年度台灣自來水股份有限公司補助南化區公所辦理地方建設細目計畫」2,950,792元; 保留原因: 決標日期: 100/09/29 契約日期: 100/10/06 開工日期: 100/10/14 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 2,693,322元(變更設計) 2. 測設監造費: 174,248元 3. 工程管理費: 76,475元 4. 空污費: 6,747元 本案已預付: 2,065,554元 保留原因: 本案已完工, 惟來不及辦理結算。	
	03	2,454,265	關山里鄉道路及排水改善維護工程-台灣自來水股份有限公司第六區管理處「一百年度台灣自來水股份有限公司補助南化區公所辦理地方建設細目計畫」2,454,265元; 保留原因: 決標日期: 100/10/18 契約日期: 100/10/25 開工日期: 100/10/28 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 2,240,025元(變更設計) 2. 測設監造費: 144,890元 3. 工程管理費: 63,590元 4. 空污費: 5,760元 本案已預付: 1,717,986元 保留原因: 本案已完工, 惟來不及辦理結算。	
	03	95,550	100年度大內石仔湖抽水站操作管理及維護保養95,550元; 保留原因: 契約日期: 100/11/16 保留內容: 1. 契約金額: 95,550元 保留原因: 工程驗收中。	
	03	94,500	永康大排右岸應急抽水站機組整修工程委託設計及招標招標決標94,500元; 保留原因: 簽呈: 100.10.25 保留內容: 估價單金額: 94,500元 保留原因: 工程驗收中。	
	03	99,540	永康區鹽埕段131地號土地圍籬工作採購99,540元; 保留原因: 簽呈: 100.11.11 保留內容: 1. 估價單金額: 99,540元 保留原因: 工程驗收中。	
	03	665,584	楠西區密技東勢坑野溪整治工程665,584元; 保留原因: 決標日期: 100/11/03 契約日期: 100/11/07 開工日期: 100/11/09 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 609,000元 2. 測設監造費(6.49%): 37,308元 3. 工程管理費: 17,246元 4. 空污費: 2,030元 本案預付款: 490,000元 保留原因: 工程竣工待驗收。	

中華民國

610-200

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
線 質 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	03	464,408	楠西區照興苗圃野溪護岸改善工程464,408元;保留原因:決標日期:100/10/21 契約日期:100/10/28 開工日期:100/11/04 履約期限:30日曆天 保留內容: 1.契約金額:425,000元 2.測設監造費(6.47%):25,956元 3.工程管理費:12,035元 4.空污費:1,417元 本案預付款:350,000元 保留原因:工程竣工待驗收。	
	03	298,022	楠西區照興山仔頂野溪整治工程298,022元;保留原因:決標日期:100/11/03 契約日期:100/11/07 開工日期:100/11/09 履約期限:40日曆天 保留內容: 1.契約金額:270,000元 2.測設監造費(7.45%):18,987元 3.工程管理費:7,646元 4.空污費:1,389元 本案預付款:210,000元 保留原因:工程竣工待驗收。	
	03	396,085	楠西區照興頭埔排水改善工程396,085元;保留原因:決標日期:100/11/03 契約日期:100/11/07 開工日期:100/11/09 履約期限:40日曆天 保留內容: 1.契約金額:362,000元 2.測設監造費(6.43%):21,972元 3.工程管理費:10,251元 4.空污費:1,862元 本案預付款:280,000元 保留原因:竣工待驗收。	
	03	3,107,334	100年度鹿耳門排水出口河段疏濬清淤工程3,107,334元;保留原因:決標日期:100/08/02 契約日期:100/08/18 開工日期:100/09/19 履約期限:90日曆天 保留內容: 1.契約金額:2,936,000元 2.工程管理費(6.15%):171,334元 3.空污費:7,829元 本案已動支:7,829元 保留原因:本工程其承攬廠商於100/12/18申報完工,因未及於100年度完成驗收結算作業,爰申請保留。	

中華民國

610-202

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註		
煙 黃 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	03	246,362	歸仁區文化里排水溝加蓋改善工程246,362元;保留原因:決標日期:100/11/22 契約日期:100/12/2 開工日期:100/12/6 履約期限:30日曆天 保留內容: 1.契約金額:223,000元 2.測設監設費(5.2%):10,917元 3.工程管理費(3%):6,298元 4.空污費:1,147元 5.材料試驗費:5,000元 保留原因:工程完成驗收,現辦理結算中。	
	03	424,037	歸仁區崙頂里凱旋路一段601巷農田排水改善工程424,037元;保留原因:決標日期:100/10/13 契約日期:100/10/24 開工日期:100/10/27 履約期限:40日曆天 保留內容: 1.契約金額:396,000元 2.測設監設費(4.18%):15,554元 3.工程管理費(3%):11,163元 4.空污費:1,320元 保留原因:工程驗收完成,辦理結算中。	
	03	35,000	安定排水下游抽水站新建工程用地徵收作業費35,000元;保留原因:簽呈:100.04.07 保留內容:作業費:35,000元-預付款(新化地政事務所) 保留原因:未檢送原始憑證核銷予以保留。	
	03	2,200,000	將軍溪排水及麻豆排水匯流口至麻豆排水文瑞橋整治工程第2標用地費2,200,000元;保留原因:簽呈:100.10.26保留內容:(公有地)墳墓遷移補償費:2,200,000元-預付款保留原因:未檢送原始憑證核銷予以保留。	
	03	3,679,883	番子田排水治理工程用地作業費3,679,883元;保留原因:土地及地上物補償費簽呈:100.12.27 用地作業費簽呈:100.12.15 保留內容: 1.土地及地上物補償費:3,609,883元-預付款。 2.用地作業費:70,000元-預付款。(地政局-35,000元,麻豆地政事務所-35,000元) 保留原因:未檢送原始憑證核銷予以保留。	
	03	240,000	營後排水美豐橋至出水口整治工程(第1期)用地預為分割作業費240,000元;保留原因:簽呈:100.12.23 保留內容:用地作業費:240,000元-預付款(麻豆地政事務所)保留原因:未檢送原始憑證核銷予以保留。	
	03	1,520,000	營後排水美豐橋至出水口整治工程(第1期)、草寮小排下游段整治工程、岸內排水頂洲橋至出口段改善工程(第一期)及岸內排水下游慶里新芳村落防護工程等地預為分割作業費1,520,000元;保留原因:簽呈:100.12.15 保留內容:用地作業費:1,520,000元-預付款(佳里地政事務所) 保留原因:未檢送原始憑證核銷予以保留。	
	03	8,294	番子田排水治理工程救濟金8,294元;保留原因:簽呈:100.12.14 保留內容: 土地改良物救濟金:8,294元-預付款 保留原因:已預付發價,未及核銷。	

中華民國

610-204

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	03	117,158	安定排水下游段排水改善工程救濟金117,158元; 保留原因: 簽呈:100.09.13 保留內容: 土地改良物救濟金: 117,158元-預付款 保留原因: 未及核銷。	
	04	3,000,000	100年度區域排水水位站建置案3,000,000元; 保留原因: 決標日期: 100/12/29 契約日期: 101/01/06 開工日期: 101/01/06 履約期限: 90日曆天 保留內容: 契約金額: 5,900,000元。(本案為分年編列之繼續性經費, 100年度編列300萬元, 101年度編列290萬元。) 保留原因: 本案係建置本市區排水水位站, 使用延續性預算, 100年12月29日決標, 101年1月6日簽約(履約期限自簽約日起90日曆天)。	
	04	3,820,000	100年度臺南市水利建造物檢查計畫業務採購案3,820,000元; 保留原因: 決標日期: 100/12/27 契約日期: 100/12/30 保留內容: 契約金額: 3,820,000元 保留原因: 契約於100年12月30日簽約, 繼續執行契約。	
	04	431,388	龍崎區崎頂里龍崎國中旁崩塌地改善工程431,388元; 保留原因: 保留原因: 1. 案於12月2日奉核, 為加速執行, 於12月14日函文委託公所代辦。因行政作業時程過於緊迫無法於本年度完成工程招標後續作業。 2. 現地崩塌亟需辦理改善避免引發災害。 3. 核定經費新台幣45萬6,000元, 測設監造權責所需費用新台幣2萬4,612元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣43萬1,388元。(專案保留)	
	04	948,646	龍崎區龍船里後壁溪崩塌地處理工程948,646元; 保留原因: 保留原因: 1. 案於12月2日奉核, 為加速執行, 於12月14日函文委託公所代辦。因行政作業時程過於緊迫無法於本年度完成工程招標後續作業。 2. 現地崩塌亟需辦理改善避免引發災害。 3. 核定經費新台幣100萬元, 測設監造權責所需費用新台幣5萬1,354元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣94萬8,646元。(專案保留)	
	04	612,485	南化區南化里大樹脚坑溝整治工程及南化區向西崩塌地處理工程612,485元; 保留原因: 保留原因: 1. 案於12月2日奉核, 為加速執行, 於12月14日函文委託公所代辦。因行政作業時程過於緊迫無法於本年度完成工程招標後續作業。 2. 現地崩塌及坑溝整治亟需辦理改善避免引發災害。 3. 核定經費新台幣66萬5,500元, 測設監造權責所需費用新台幣5萬3,015元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣61萬2,485元。(專案保留)	

中華民國

610-206

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	04	332,615	關廟區新埔段596-2等土地崩塌地工程332,615元; 保留原因: 1. 案於12月2日奉核, 為加速執行, 於12月14日函文委託公所代辦, 因行政作業時程過於緊迫無法於本年度完成工程招標後續作業。 2. 現地崩塌亟需辦理改善避免引發災害。 3. 核定經費新台幣34萬8,000元, 測設監造維護所需費用新台幣1萬5,385元, 未發生報費部分擬辦理專案保留新台幣33萬2,615元。(專案保留)	
	06	7,000,000	臺南市水利局野溪及排水渠道疏通、雜草木清除及非災害例行性維護(開口合約)7,000,000元; 保留原因: 保留原因: 為寬籌經費辦理山坡地野溪疏通及已完成工程之維護, 降低排水渠道阻塞造成溢淹及土石流情事, 擬以開口契約方式辦理相關維護工作以達防微杜漸之功效。(專案保留)	
	06	1,826,466	七股區青山港沙洲潮口復育工程1,826,466元; 保留原因: 保留原因: 海岸沙洲工程易因季風、波浪作用導致地形變化, 為求潮口完整封閉健全沙洲抵禦暴潮之防災功效, 避免二次施工, 本案工程於100年12月30日完成訂約, 契約已保留預算金額扣減決標所得餘額之增購權利, 為利工程之完善, 擬請准予本案工程節餘款專案保留新台幣182萬6,466元。(專案保留)	
	06	969,696	北門區王爺港沙洲工程潮口復育工程969,696元; 保留原因: 保留原因: 海岸沙洲工程易因季風、波浪作用導致地形變化, 為求潮口完整封閉健全沙洲抵禦暴潮之防災功效, 避免二次施工, 本案工程於100年12月30日完成訂約, 契約已保留預算金額扣減決標所得餘額之增購權利, 為利工程之完善, 擬請准予本案工程節餘款專案保留新台幣96萬9,696元。(專案保留)	
	06	7,000,000	新市區西排水國道8橋下段排水改善工程(第二期)7,000,000元; 保留原因: 保留原因: 本案為民眾陳情案件, 確有必要及迫切性, 第二期工程為原標案之後續擴充, 需予保留全線施作, 方能發揮治水效益。(專案保留)	
	07	383,000	港尾溝排水中游疏洪工程用地取得及地上物查估等工程383,000元; 保留原因: 決標日期: 100/8/4 契約日期: 100/8/13 保留內容: 契約金額: 383,000元 保留原因: 因徵收作業尚未完成。	
	07	288,000	麻豆鎮埤頭排水及小埤里小埤頭聚落、新化區虎頭溪排水及新市區豐華聚落等都市計畫個案變更委託規劃案288,000元; 保留原因: 決標日期: 100/10/4 契約日期: 100/10/13 保留內容: 契約金額: 288,000元 保留原因: 因徵收作業尚未完成。	
	07	161,600	溪尾排水治理工程用地取得及地上物查估等工作161,600元; 保留原因: 決標日期: 100/11/24 契約日期: 100/12/2 保留內容: 契約金額: 161,600元 保留原因: 因徵收作業尚未完成。	
	07	400,000,000	易淹水地區水患治理計畫治理工程用地費400,000,000元; 保留原因: 保留原因: 1. 龜仔港排水、港尾溝中游疏洪道等已於100年12月審議通過, 因本府財務調度, 未及辦理公告發價。 2. 預留辦理一併徵收經費。 3. 涉都市計畫變更須俟變更完成始可續辦。(專案保留)	

中華民國

610-208

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 新		
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	07	1,158,543	麻豆區南57線東平寮段安全設施防護工程1,158,543元; 保留原因: 保留原因: 1. 100.12.30第1次開標因廠商投標保留決標, 因本案為民眾陳情, 基於安全需要需予保留繼續辦理相關作業。 2. 核定經費新台幣122萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣6萬1,457元, 未發生權責部分辦理專案保留新台幣115萬8,543元。(專案保留)	
	07	15,000,000	易淹水地區水患治理計畫治理工程用地獎勵金及救濟金15,000,000元; 保留原因: 保留原因: 配合用地徵收發放配合施工獎勵金及救濟金(港尾溝中游疏洪道及麻豆排水等12件)。(專案保留)	
	08	61,457	麻豆區南57線東平寮段安全設施防護工程(設計監造費)61,457元; 保留原因: 決標日期: 100/9/8 契約日期: 100/9/17 保留內容: 設計監造費(預算書金額): 61,457元 保留原因: 完成預算書, 工程上網招標保留決標, 目前辦理決標作業中。	
	08	755,381	新市區看西排水閘道8橋下段排水改善工程(設計監造費)755,381元; 保留原因: 決標日期: 100/9/8 契約日期: 100/9/17 保留內容: 設計監造費(預算): 755,381元 保留原因: 完成預算書, 契約執行中	
	08	191,928	新市區大營小排3-9號集水路改善工程(設計監造費)191,928元; 保留原因: 決標日期: 100/9/8 契約日期: 100/9/17 保留內容: 設計監造費(預算): 191,928元 保留原因: 完成預算書, 契約執行中	
	08	89,120	新市區南新市小排1-5加蓋工程(測設監造費)89,120元; 保留原因: 決標日期: 100/10/20 契約日期: 100/10/27 保留內容: 設計監造費(預算): 89,120元 保留原因: 完成預算書, 工程上網招標流標, 繼續辦理招標中。	
	08	66,495	安定區中沙里172-1號前排水改善工程(測設監造費)66,495元; 保留原因: 契約日期: 100/11/11 保留內容: 測設監造費(預算): 66,495元 保留原因: 完成預算書, 工程上網招標流標。	
	08	250,953	歸仁區八甲里大明街138巷廟前排水改善工程(設計監造費)250,953元; 保留原因: 決標日期: 100/9/8 契約日期: 100/9/17 保留內容: 測設監造費(預算): 250,953元 保留原因: 契約執行中	
	08	395,525	將軍溪排水系統治理工程用地徵收第1標救濟金395,525元; 保留原因: 簽呈: 100.09.22 保留內容: 地上改良物救濟金: 395,525元 保留原因: 本案救濟金因涉及相關權益人進行繼承訴訟程序尚未完成而無法辦理動支。	

中華民國

610-210

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	08	148,261	將軍溪排水系統治理工程用地徵收第2標款資金148,261元; 保留原因: 發呈:100.07.13 保留內容: 地上改良物款資金:148,261元 保留原因: 本案款資金因涉及相關權益人進行繼承訴訟程序尚未完成而無法辦理動支。	
	08	1,750,000	臺南市政府水利局移動式抽水機購置貨櫃放置計畫1,750,000元; 保留原因: 保留原因: 本案移動式抽水機汛期預布有固定抽水地點, 但用地未能取得, 故暫置防汛道路等地, 於汛期後集中區公所保管; 機動調派未有固定抽水地點及用地無法取得, 交通安全均有疑慮, 並於今年7月18、19日辦理移動式抽水機教育訓練時, 多數區公所反應移動式抽水機保全安全問題, 經考量機動便利性及機組本身安全, 且節省調運時間組裝費用, 得以辦理保留。(專案保留)	
	08	20,000,000	永康大排水站新建東站工程20,000,000元; 保留原因: 保留原因: 100.12.27第1次開標因無人廠商投標致流標, 因本案有其迫切需要, 需予保留繼續發包, 以發揮治水效益。(專案保留)	
	08	7,244,619	新市區看西排水圓道8橋下段排水改善工程(第一期)7,244,619元; 保留原因: 保留原因: 1. 100.12.27第1次開標因廠商投標未達3家致流標, 因本案為民眾陳情, 且有其迫切需要, 需予保留繼續發包, 以發揮治水效益。 2. 核定經費新台幣800萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣75萬5,381元, 未發生權責部分辦理專案保留新台幣724萬4,619元。(專案保留)	
	08	3,608,072	新市區大營小排3-9號集水路改善工程3,608,072元; 保留原因: 保留原因: 1. 100.12.27第1次開標因廠商投標未達3家致流標, 因本案為民眾陳情, 且有其迫切需要, 需予保留繼續發包, 以發揮治水效益。 2. 核定經費新台幣380萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣19萬1,928元, 未發生權責部分辦理專案保留新台幣360萬8,072元。(專案保留)	
	08	1,910,880	新市區南新市小排1-5加蓋工程1,910,880元; 保留原因: 保留原因: 1. 100.12.28第1次開標因無人廠商投標致流標, 因本案為民眾陳情, 且有其迫切需要, 需予保留繼續發包, 以發揮治水效益。 2. 核定經費新台幣200萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣8萬9,120元, 未發生權責部分辦理專案保留新台幣191萬0,880元。(專案保留)	
	08	931,031	鹽水區塋頭港急水溪舊堤防旁路面改善工程931,031元; 保留原因: 保留原因: 1. 100.12.26第1次開標因廠商投標未達3家致流標, 因本案為民眾陳情, 且有其迫切需要, 需予保留繼續發包。 2. 核定經費新台幣96萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣2萬8,969元, 未發生權責部分辦理專案保留新台幣93萬1,031元。(專案保留)	
	08	8,000,000	將軍三吉中排1水閘門及移動式抽水機平台設施工程8,000,000元; 保留原因: 保留原因: 100.12.27第1次開標因無人廠商投標致流標, 因本案為民眾陳情, 且有其迫切需要, 需予保留繼續發包, 以發揮治水效益。(專案保留)	

中華民國

610-212

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	08	2,533,505	安定區中沙里172-1號前排水改善工程2,533,505元; 保留原因: 保留原因: 1. 100.12.30第1次開標因無人廠商投標致流標, 因本案為民眾陳情, 且有其迫切需要, 需予保留繼續發包, 以發揮治水效益。 2. 核定經費新台幣260萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣6萬6,495元, 未發生權責部分辦理專案保留新台幣253萬3,505元。(專案保留)	
	08	4,749,047	歸仁區八甲里大明街138巷前排水改善工程4,749,047元; 保留原因: 保留原因: 1. 100.12.27第1次開標因廠商投標未達3家致流標, 因本案為民眾陳情, 且有其迫切需要, 需予保留繼續發包, 以發揮治水效益。 2. 核定經費新台幣500萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣25萬0,953元, 未發生權責部分辦理專案保留新台幣474萬9,047元。(專案保留)	
	08	1,971,239	西港區後營社區(西港排水上游支流)排水改善工程1,971,239元; 保留原因: 保留原因: 1. 100.12.28第1次開標因廠商投標未達3家致流標, 因本案為民眾陳情, 且有其迫切需要, 需予保留繼續發包, 以發揮治水效益。 2. 核定經費新台幣200萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣2萬8,761元, 未發生權責部分辦理專案保留新台幣197萬1,239元。(專案保留)	
	08	982,159	鹽水區清(水泉)路排水改善工程982,159元; 保留原因: 保留原因: 1. 100.12.26第1次開標因無人廠商投標致流標, 因本案為民眾陳情, 且有其迫切需要, 需予保留繼續發包, 以發揮治水效益。 2. 核定經費新台幣100萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣1萬7,841元, 未發生權責部分辦理專案保留新台幣98萬2,159元。(專案保留)	
	08	2,946,366	鹽水牛稠小排3-3改善工程2,946,366元; 保留原因: 保留原因: 1. 100.12.28第1次開標因廠商投標未達3家致流標, 因本案為民眾陳情, 且有其迫切需要, 需予保留繼續發包, 以發揮治水效益。 2. 核定經費新台幣300萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣5萬3,834元, 未發生權責部分辦理專案保留新台幣294萬6,366元。(專案保留)	
	08	589,351	大莊里天月宮前排水改善工程589,351元; 保留原因: 保留原因: 1. 100.12.26第1次開標因廠商投標未達3家致流標, 因本案為民眾陳情, 且有其迫切需要, 需予保留繼續發包, 以發揮治水效益。 2. 核定經費新台幣60萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣1萬0,649元, 未發生權責部分辦理專案保留新台幣58萬9,351元。(專案保留)	
	08	4,781,563	跨鹿耳門溪橋樑工程(自行車工程)追加經費4,781,563元; 保留原因: 保留原因: 1. 流標12次無廠商投標, 因本案為民眾陳情, 現況確有必要, 需予保留繼續發包, 以發揮治水效益。 2. 核定經費新台幣502萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣23萬8,437元, 未發生權責部分辦理專案保留新台幣478萬1,563元。(專案保留)	

中華民國

610-214

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	08	10,000,000	安南區本湖寮及海尾寮應急抽水站A、B等站新建工程10,000,000元;保留原因:保留原因:本案於100年12月27開標流標,本案係解決安南區淹水問題重要計畫,實有持續辦理之必要。(專案保留)		
	08	17,000,000	永康大排抽水站新建東站工程17,000,000元;保留原因:保留原因:本案於100年12月27開標流標,本案係解決永康區淹水問題重要計畫,實有持續辦理之必要。(專案保留)		
	08	6,000,000	永康大排抽水站新建東站機組整修安裝工程6,000,000元;保留原因:保留原因:本案於100年12月28開標流標,本案係解決永康區淹水問題重要計畫,實有持續辦理之必要。(專案保留)		
	08	6,100,000	歸仁區歸仁里中山路1段2巷淹水改善工程6,100,000元;保留原因:保留原因:本案於100年12月28開標流標,本案係解決歸仁區淹水問題重要計畫,實有持續辦理之必要。(專案保留)		
	08	4,500,000	善化區什乃里區域排水分洪道工程4,500,000元;保留原因:保留原因:本案於100年12月29開標流標,本案係解決善化區淹水問題重要計畫,實有持續辦理之必要。(專案保留)		
	08	8,900,000	虎頭溪外環道替代方案8,900,000元;保留原因:保留原因:本案於100年12月29開標流標,本案係解決新化及新市區淹水問題重要計畫,實有持續辦理之必要。(專案保留)		
	08	2,092,107	自行車道規劃及環境營造工作2,092,107元;保留原因:保留原因:本案係十大旗艦計畫-親水大台南項下整體規劃工作,實有繼續辦理之必要性。(專案保留)		
	08	238,437	時鹿耳門溪橋樑工程(自行車橋工程)238,437元;保留原因:決標日期:96/11/28 契約日期:96/12/27 開工日期:96/12/27 履約期限:此計畫依政府預算編列情形分期(分階段)實施,各期開始作業依本府通知為原則,全部工作期限自簽約日起,至此計畫最後一期工程驗收合格後且完成決算之日止。施工監造業務配合施工辦理監造,如因經費因素、地方抗議或其他因素,自簽約或本府通知各期開始設計起三年內無法施工,得視實際情形依契約費用比率辦理結算。 保留內容: 1. 測設監投資:238,437元。 保留原因:工程流標,測設尚需辦理。		
	09	434,400	100年度水利局綜合企劃科公務車租賃費434,400元;保留原因:決標日期:100/10/20 契約日期:100/10/31 履約日期:100/11/02 履約期限:自交車日起1年 保留內容: 契約金額:521,280元 本案已動支:86,880元 保留原因:履約期限至交車日起1年。		
	09	99,000	100年度台南市水利局防災資訊應用平台暨防汛缺口及破壞案件管理系統規劃業務委託服務99,000元;保留原因:契約日期:100/09/13 開工日期:100/11/28 履約期限:101年11月30日內完成履行採購標的 保留內容: 契約金額:99,000元 保留原因:尚未完成履行採購標的。		

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	下水道工程	529,308,556	72,174,856	601,483,412	

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	09	1,675,632	100年度防災資訊應用平台暨防汛缺口及破堤案件管理系統規劃1,675,632元;保留原因:保留原因: 1.本案係為改善水利局資訊網路基礎設備以及辦理工程防汛措施管理系統先期規劃,茲考量規劃內容為本局內部業務,並為提供同仁專業訓練之機會,因此由本局成立專案小組自辦本規劃案。2.本案已於100年12月27日完成期初報告審查通過,為持續完成本案期中及期末各階段,所需之報告(含期中期末及定稿本)印製、小組人員現地勘查出勤油料差旅費、外聘審查委員出席費及交通費、工程防汛網路設備購置以及成果圖表大圖輸出製作相關耗材等費用。(專案保留)	
	11	31,564,138	全市排水、下水道、水門、抽水站改善及維護工程31,564,138元;保留原因:保留原因:本案擬利用節餘款辦理亟需改善之水利工程及相關工程之後續擴充如永康車站後續擴充1200萬等,以發揮治水之效益。(專案保留)	
	01	601,483,412		
		9,857,470	臺南市安南區排水箱涵疏浚工程(開口合約)9,857,470元;保留原因:決標日期:100/06/02 契約日期:100/06/22 開工日期:100/06/27 履約期限:100/12/31 保留內容: 1.契約金額:9,405,000元 2.工程管理費:452,470元 3.空污費:14,000元 本案已動支:空污費14,000元 保留原因:辦理驗收作業中,爰申請保留。	
	01	5,353,437	臺南市安南區永安路排水箱涵新建工程5,353,437元;保留原因:決標日期:100.7.21 契約日期:100.8.2 開工日期:100.8.8 履約期限:140工作天 保留內容: 1.第一次變更設計金額:13,816,416元 2.空污費:54,784元 3.工程管理費:660,358元 4.材料試驗費:100,000元 本案已動支:9,278,121元 保留原因:履約中,需辦理履約保留。	
	01	4,463,676	永康排水系統整治工程4,463,676元;保留原因:變更設計日期:100/12/20 履約期限:增加工期約71日(審議中)。 保留內容: 1.變更契約金額:18,539,180元 本案已動支:14,075,504元 保留原因:施工中。	

中華民國

610-218

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	6,000,000	新市區火車站前雨水下水道工程6,000,000元;保留原因:決標日期:100/12/21 契約日期:100/12/27 履約期限:150日曆天 保留內容: 1.預算金額:17,500,000元。(分年編列之繼續性經費,100年編列5,000,000元,101年編列2,500,000元,102年編列9,000,000元) 2.契約金額:16,000,000元 3.測設監造費:300,519元 4.工程管理費:300,528元 5.空污費:21,887元 6.材料試驗費:34,060元 7.二、三級品管試驗費:40,000元 8.工程準備金:200,000元 本案已動支:0元 保留原因:本案委由新市區公所代辦,履約中,需辦理保留。	
	01	173,229	新市區A幹及支線雨水下水道工程173,229元;保留原因:決標日期:100/04/29 契約日期:100/05/19 保留內容: 測設監造費:173,229元 保留原因:本案委由新市區公所代辦,已完成測設發包,工程發包中,而予以保留測設監造費。	
	01	9,244,427	新化區D幹線雨水下水道工程9,244,427元;保留原因:決標日期:100/11/08 契約日期:100/11/15 開工日期:100/11/24 履約期限:90日曆天 保留內容: 1.契約金額:8,360,000元 2.測設監造費:551,815元 3.工程管理費:235,818元 4.空污費:37,434元 5.材料試驗費:59,360元 本案已動支:0元 保留原因:本案委由新化區公所代辦,施工中,而予以保留。	
	01	2,602,828	後壁區C幹線雨水下水道工程2,602,828元;保留原因:決標日期:100/10/27 契約日期:100/11/07 開工日期:100/11/17 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:2,246,000元 2.測設監造費:105,993元 3.工程管理費:63,596元 4.空污費:4,919元 5.材料試驗費:22,320元 6.二、三級品管試驗費:10,000元 7.工程準備金:150,000元 本案已動支:0元 保留原因:本案委由後壁區公所代辦,因施工中而予以保留。	

中華民國

610-220

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	11,431,950	後壁區A幹線雨水下水道工程11,431,950元;保留原因:決標日期:100/07/04 契約日期:100/07/14 開工日期:100/07/23 履約期限:120日曆天 保留內容: 1.契約金額:9,988,000元 2.測設監造費:181,966元 3.工程管理費:216,435元 4.空污費:31,434元 5.材料試驗費:44,115元 6.二、三級品管試驗費:70,000元 7.工程準備金:900,000元 本案已動支:0元 保留原因:本案案由後壁區公所代辦,因完工辦理驗收中而予以保留。	
	01	14,437,578	佳里區A幹線及D幹線雨水下水道工程14,437,578元;保留原因:決標日期:100/11/03 契約日期:100/11/14 開工日期:100/11/18 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:13,846,000元 2.測設監造費:210,889元 3.工程管理費:268,958元 4.空污費:8,809元 5.材料試驗費:27,922元 6.管線遷移費:75,000元 本案已動支:0元。(本案預付款:1,500,000元) 保留原因:本案案由佳里區公所代辦,因施工中而予以保留。	
	01	1,381,927	歸仁區紅瓦鎮西雨水下水道工程1,381,927元;保留原因:決標日期:100/10/20 契約日期:100/10/28 開工日期:100/11/03 履約期限:50日曆天 保留內容: 1.契約金額:1,290,000元 2.測設監造費:51,267元 3.工程管理費:38,360元 4.空污費:4,300元 本案已動支:0元。(本案預付款:210,000元) 保留原因:本案案由歸仁區公所代辦,因完工尚未驗收,而予以保留。	
	01	126,277	新市區A幹線華英街支線雨水下水道改善工程126,277元;保留原因:決標日期:100/04/29 契約日期:100/05/19 保留內容: 測設監造費:126,277元 保留原因:本案案由新市區公所代辦,已完成測設勞務發包,工程發包中,而予以保留測設監造費。	

中華民國

610-222

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,269,335	100年度雨水下水道鑄鐵蓋更新及調整檢修工程(開口合約)1,269,335元; 保留原因: 決標日期: 100/05/24 契約日期: 100/06/06 開工日期: 100/06/10 履約期限: 101/03/31 保留內容: 1. 契約金額: 4,725,000元 2. 工程管理費: 255,517元 3. 空污費: 8,361元 本案已動支: 3,719,543 保留原因: 履約中, 爰申請保留。	
	01	2,890,130	100年度臺南市雨水下水道緊急清淤工程(開口合約)2,890,130元; 保留原因: 決標日期: 100/04/21 契約日期: 100/05/10 開工日期: 100/05/16 履約期限: 100/12/31 保留內容: 1. 契約金額: 4,742,850元 2. 工程管理費: 236,191元。(預算金額) 3. 空污費: 6,853元 本案已動支: 2,095,764。 保留原因: 目前施工中, 爰申請保留。	
	01	2,990,000	100年度臺南市沉水式抽水機租賃工作(開口合約)2,990,000元; 保留原因: 決標日期: 100/09/06 契約日期: 100/09/26 開工日期: 100/10/01 履約期限: 101/10/30 保留內容: 1. 契約金額: 2,990,000元 本案已動支: 0元 保留原因: 目前尚在履約期限中, 需辦理保留。	
	01	1,211,266	仁德區亞航社區排水改善工程1,211,266元; 保留原因: 決標日期: 100/12/13 契約日期: 100/12/26 開工日期: 101/01/04 履約期限: 50日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,094,000元 2. 測設監造費: 70,261元 3. 工程管理費: 30,998元 4. 空污費: 3,647元 5. 材料試驗費: 12,360元 本案已動支: 0元 保留原因: 履約中, 需辦理保留。	
	01	975,000	仁德區三甲里排水改善工程委外設計975,000元; 保留原因: 決標日期: 100/11/29 契約日期: 100/12/14 開工日期: 100/12/14 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 測設監造費: 975,000元 本案已動支: 0元 保留原因: 履約中, 需辦理保留。	

中華民國

610-224

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因及相關改善措施				
經 費 門	類 型	金 額	備 註	
	01	887,880	仁德區太乙路排水改善工程887,880元; 保留原因: 決標日期: 100/12/07 契約日期: 100/12/20 開工日期: 100/12/26 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 802,000元 2. 測設監造費: 51,605元 3. 工程管理費: 22,767元 4. 空污費: 2,673元 5. 材料試驗費: 8,835元 本案已動支: 0元 保留原因: 履約中, 需辦理保留。	
	01	722,112	大灣中排及太子廟中排等疏浚清淤等工程722,112元; 保留原因: 決標日期: 100/11/23 契約日期: 100/12/01 開工日期: 100/12/8 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 646,000元 2. 測設監造費: 55,586元 3. 工程管理費: 18,373元 4. 空污費: 2,153元 本案已動支: 0元。(本案預付款: 150,000元) 保留原因: 目前施工中, 需辦理保留。	
	01	2,329,984	臺南市永康區龍埔街兩下水水道工程2,329,984元; 保留原因: 決標日期: 100/06/14 契約日期: 100/06/22 開工日期: 100/07/01 履約期限: 90日曆天 保留內容: 1. 變更設計金額: 6,374,528元 2. 測設監造費: 138,192元 3. 工程管理費: 165,125元 4. 空污費: 17,147元 5. 材料試驗費: 31,245元 6. 二、三級品管試驗費: 30,000元 7. 工程準備金: 426,394元 本案已動支: 4,852,647元 保留原因: 目前施工中, 需辦理保留。	
	01	14,598,500	臺南縣永康市、仁德鄉及新市鄉兩下水水道系統規劃檢討14,598,500元; 保留原因: 決標日期: 99/09/30 契約日期: 99/10/18 開工日期: 99/10/18 履約期限: 簽約日起180日曆天期初報告, 期初報告通過後90日曆天繳交期中報告, 期中報告通過後60日曆天繳交期末報告, 期末報告通過後30日曆天繳交完整檢討規劃報告書。 保留內容: 1. 預算金額: 30,100,000元。(分年編列之繼續性經費, 99年編列5,333,000元, 100年編列24,767,000元) 2. 契約金額: 29,197,000元 本案已動支: 14,598,500元。(99年5,333,000元, 100年9,265,500元) 保留原因: 本案為跨年度勞務採購, 依契約期程目前進行期中報告階段, 故保留本案100年度尚未支用經費。	

中華民國

610-226

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
規 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,645,786	永康市尚頂里鹽水溪水門抽水機機房興建工程1,645,786元; 保留原因:決標日期:100/10/25 契約日期:100/11/08 開工日期:100/11/14 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:4,380,000元 2.測設監造費:152,000元 3.工程管理費:123,766元 4.空污費:11,680元 5.材料試驗費:13,590元 本案已動支:3,035,250元 保留原因:目前施工中,需辦理保留。	
	01	2,810,159	臺南縣新營市南興抽水站改善工程2,810,159元;保留原因: 決標日期:99/07/20 契約日期:99/07/28 開工日期:99/08/06 履約期限:200日曆天 保留內容: 1.預算金額:40,000,000元。(分年編列之繼續性經費,99年編列25,000,000元,100年編列15,000,000元) 2.變更設計金額:29,452,211元 3.測設監造費:929,443元 4.工程管理費:477,951元 5.空污費:19,822元 6.土地繳界費:80,000元 7.既有電桿及地下管線遷移復舊費:111,287元 8.二、三級品管試驗費:40,000元 9.工程準備金:1,500,000元 10.工程總經費:32,610,714元 本案已動支:29,800,555元。(99年25,000,000元,100年4,800,555元) 保留原因:目前完工決算中,需辦理保留。	
	01	672,181	南區白雲里邊邊排水機組及相關設備增設工程672,181元;保留原因:決標日期:100/10/25 契約日期:100/11/15 開工日期:100/11/21 履約期限:45日曆天 保留內容: 1.契約金額:625,794元 2.工程管理費:36,387元 3.空污費:2,086元 4.材料試驗費:10,000元 本案已動支:2,086元 保留原因:履約中,需辦理保留。	
	01	98,000	嘉南大圳旁箱涵水閘門新建工程設計及監造技術服務工作98,000元;保留原因:估價日期:100/03/16 簽呈:100.05.18 保留內容: 1.契約金額:98,000元 本案已動支:0元 保留原因:工程尚在進行,故監造作業尚未執行完畢,需辦理保留。	

中華民國

610-228

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 新				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	546,000	黃金海岸景觀平台安全評估規劃案546,000元;保留原因:決標日期:100/11/22 契約日期:100/12/30 開工日期:100/12/14(決標後開工) 履約期限:至報告書核定為止。 保留內容: 1. 契約金額:682,500元 本案已動支:136,500元 保留原因:本案合約係於100年底發包,目前進行期中報告審查,尚未完工,爰請辦理保留。	
	01	9,103,566	臺南市安南區工明南三路排水箱涵新建工程9,103,566元;保留原因:決標日期:100/10/12 契約日期:100/11/03 開工日期:100/11/09 履約期限:101/05/31 保留內容: 1. 契約金額:11,960,000元 2. 工程管理費:586,176元 3. 空污費:58,951元 4. 材料試驗費:100,000元 本案已動支:3,601,561元 保留原因:目前施工中,需辦理保留。	
	01	1,485,217	嘉南大圳旁箱涵水閘門新建工程1,485,217元;保留原因:決標日期:100/12/29 契約日期:101/01/11 開工日期:101/01/17 履約期限:70日曆天 保留內容: 1. 契約金額:1,421,700元 2. 工程管理費:40,476元 3. 空污費:8,041元 4. 材料試驗費:15,000元 本案已動支:0元 保留原因:工程尚未執行完畢,需辦理保留。	
	01	1,781,113	鄉安路五段箱涵排水出口水閘門工程1,781,113元;保留原因:決標日期:100/12/29 契約日期:101/01/11 開工日期:101/01/17 履約期限:70日曆天 保留內容: 1. 契約金額:1,695,000元 2. 工程管理費:48,253元 3. 空污費:17,860元 4. 材料試驗費:20,000元 本案已動支:0元 保留原因:工程尚未執行完畢,需辦理保留。	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 计 划 名 称	保 留 数 (或 未 结 清 数)			
		应 付 数	保 留 数	合 计	%

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	3,914,852	臺南市大武街335號及337巷通達箱涵改建工程3,914,852元; 保留原因:決標日期:100/12/20 契約日期:100/12/29 開工日期:101/01/04 履約期限:120日曆天 保留內容: 1. 契約金額:3,700,000元 2. 工程管理費:103,814元 3. 空污費:11,038元 4. 材料試驗費:100,000元 本案已動支:0元 保留原因:履約中,需辦理保留。	
	01	5,506,482	臺南市鹽水溪右岸安順堤防截彎取直工程5,506,482元; 保留 原因:決標日期:100/12/29 契約日期:101/01/11 開工日期:101/01/17 履約期限:90日曆天 保留內容: 1. 契約金額:5,126,000元 2. 工程管理費:301,382元 3. 空污費:29,100元 4. 材料試驗費:50,000元 本案已動支:0 保留原因:已決標,簽訂契約中。	
	01	49,775,002	臺南縣永康市三崁店抽水站新建工程49,775,002元; 保留原 因:決標日期:99/09/13 契約日期:99/09/21 開工日期:99/10/12 履約期限:300日曆天 保留內容: 1. 變更後工程預算金額:96,154,102元。(分年編列之繼續性 經費,99年編列34,887,935元,100年編列61,266,167元) 2. 契約金額:87,135,594元 3. 測設監造費:5,044,057元 4. 工程管理費:989,261元 5. 空污費:238,347元 6. 既有電線桿遷移費:100,000元 7. 二、三級品管試驗費:88,482元 8. 工程準備金:1,539,429元 9. 物價指數調整:1,018,932元 10. 本工程總經費:96,154,102元 本案已動支:46,379,100元。(99年34,887,935元,100年 11,491,165元) 保留原因:施工中,需辦理保留。	

中華民國

610-232

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	6,084,080	臺南市永康區大灣B幹線兩下水下水道清淤工程6,084,080元; 保留原因: 決標日期: 100/07/12 契約日期: 100/07/20 開工日期: 100/07/29 履約期限: 90日曆天 保留內容: 1. 變更設計金額: 11,706,498元 2. 測設監造費: 635,373元 3. 工程管理費: 241,612元 4. 空污費: 23,733元 本案已動支: 6,523,136元 保留原因: 目前施工中, 需辦理保留。	
	01	477,192	安南區郵安路三段236巷涵管修復工程477,192元; 保留原因: 決標日期: 100/10/18 契約日期: 100/11/07 開工日期: 100/11/13 履約期限: 101/01/11 保留內容: 1. 契約金額: 1,620,000元 2. 工程管理費: 94,026元 3. 空污費: 6,100元 4. 材料試驗費: 51,000元 本案已動支: 1,293,934元 保留原因: 履約中, 需辦理保留。	
	01	195,954	安南區新寮小排二排水護岸改善工程195,954元; 保留原因: 決標日期: 100/11/03 契約日期: 100/11/21 開工日期: 100/11/27 履約期限: 101/01/09 保留內容: 1. 契約金額: 2,013,000元 2. 工程管理費: 117,473元 3. 空污費: 5,368元 4. 材料試驗費: 16,080元 本案已動支: 1,955,967元 保留原因: 履約中, 需辦理保留。	
	01	5,876,484	臺南市安南區布袋里排水改善工程5,876,484元; 保留原因: 決標日期: 100/10/12 契約日期: 100/11/03 開工日期: 100/11/09 履約期限: 101/05/31 保留內容: 1. 契約金額: 11,269,000元 2. 工程管理費: 561,402元 3. 空污費: 70,140元 4. 材料試驗費: 100,000元 本案已動支: 6,124,058元 保留原因: 履約中, 需辦理保留。	

中華民國

610-234

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因					新
經費門	類	型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01		3,000,000	100年度永康、仁德及永華6區都會區污水及雨水下水道設施及水利排水設施開口契約之委外設計監造技術服務一設計監造費3,000,000元;保留原因:決標日期:100/05/31 契約日期:100/06/16 開工日期:100/06/27 履約期限:自機關通知開始履約之日起至100年11月30日,或總契約金額請領完畢止。 保留內容: 1.設計監造費用3,000,000元 保留原因:工程細部設計中,故申請辦理履約保留。	
	01		4,644,109	文賢抽水站及銜接排水箱涵新建工程(一)4,644,109元;保留原因:決標日期:099/05/13 契約日期:099/05/28 開工日期:099/06/03 履約期限:385日曆天 保留內容: 1.預算金額:52,270,226元。(分年編列之繼續性經費,99年編列34,770,226元,100年編列17,500,000元) 2.契約金額:44,503,112元 3.工程管理費:623,225元 4.空污費:159,526元 5.材料試驗費:115,250元 6.管線復舊費用:600,000元 7.工程總經費:46,001,113元 本案已動支:40,743,134元。(99年34,156,356元,100年6,586,778元) 本案保留:5,257,979元。(99年保留613,870元,100年保留4,644,109元) 保留原因:本工程已驗收完成,目前辦理結算中。	
	01		42,037,898	文賢抽水站及銜接排水箱涵新建工程(二)42,037,898元;保留原因:決標日期:099/11/11 契約日期:099/11/25 開工日期:099/12/01 履約期限:101/02/27 保留內容: 1.預算金額:122,342,463元。(分年編列之繼續性經費,99年編列15,626,463元,100年編列106,716,000元) 2.契約金額:109,680,084元 3.材料試驗費:200,000元 4.空污費:294,560元 5.外水外電申請補助費:200,000元 6.工程管理費:1,225,656元 7.工程預備費:20,000元 8.物價調整費:20,000元 9.工程總經費:111,640,280元 本案已動支:67,742,993元。(99年15,387,013元,100年52,355,980元) 本案保留:43,897,287元。(99年保留239,450元,100年保留43,657,837元,分為42,037,898元由水利行政-下水道工程-設備及投資項下支應,另1,619,939元由水利行政-水利工程-設備及投資項下支應) 保留原因:工程目前施工中。	

中華民國

610-236

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		保 留 原 因 分 析		
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	112,465	臺南市郡安路與大眾六街排水改善工程112,465元;保留原因:決標日期:100.12.01 契約日期:100.12.21 開工日期:100.12.27 履約期限:140工作天 保留內容: 1.契約金額:9,480,000元 2.空污費:45,535元 3.工程管理費:486,930元 4.材料試驗費:100,000元 5.工程總經費:10,112,465元(99年度保留10,000,000元整,100年度支應112,465元整) 本案已動支:0元。 保留原因:履約中,需辦理保留。	
	01	2,789,684	污水處理廠委託操作管理一虎尾廠系統2,789,684元;保留原因:決標日期:099/10/05 訂約日期:099/10/26 開工日期:099/10/06(決標後開工) 履約期限:43個月 保留內容: 1.預算金額:4,300萬元。(分年編列之繼續性經費,99年度編列300萬元,100年度編列1,200萬元,101年度編列1,200萬元,102年度編列1,200萬元,103年度編列400萬元) 2.契約金額:36,800,000元。 本案已動支:12,210,316元。(99年3,000,000元,100年9,210,316元) 保留原因:履約中,需辦理保留。	
	01	2,493,038	100年臺南市各污水廠(含截流站)操作維護履約專案管理委託專業服務2,493,038元;保留原因:決標日期:100/10/12 契約日期:100/11/16 開工日期:100/11/16 履約期限:三年 保留內容: 1.預算金額:7,500,000元。(分年編列之繼續性經費,100年編列2,500,000元,101年編列2,500,000元,102年編列2,500,000元) 本案已動支:6,962元。 保留原因:履約中,需辦理保留。	
	01	2,506,000	柳營水資源回收中心代操作維護及污水管線維護工作後續擴充2,506,000元;保留原因:決標日期:100/4/28 契約日期:100/4/29 開工日期:100/5/1 履約期限:100/12/31 保留內容: 1.契約金額:10,024,000元 本案已動支:7,518,000元 保留原因:本案為勞務採購案,採分期付款每月計價一次,由承商出示工作報告書,現階100年11月及12月份月報仍審核中,故辦理保留。	

中華民國

610-238

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 新				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	23,201,859	污水處理廠委託操作管理-安平系統(第一年續約)23,201,859元;保留原因:決標日期:100/05/03 契約日期:100/05/25 開工日期:100/05/06(決標後開工) 履約期限:一年 保留內容: 1.契約金額:53,150,000元。 本案已動支:29,948,141元。 保留原因:履約中,需辦理保留。	
	01	2,032,397	B、C、H污水分區用戶接管工程第三、四期第一標工程2,032,397元;保留原因:決標日期:99/12/21 訂約日期:100/1/28 開工日期:100/2/3 履約期限:310日曆天 保留內容: 1.預算金額:136,000,000元。(分年編列之繼續性經費,99年編列3,000,000元,100年編列40,837,000元,101年編列92,163,000元) 2.工程總經費:115,780,000元 本案已動支:41,804,603元。(99年3,000,000元,100年38,804,603元) 保留原因:目前工程施工中,需辦理保留。	
	01	6,627,608	B、C、H污水分區用戶接管工程第三、四期第二標工程6,627,608元;保留原因:決標日期:99/12/21 契約日期:100/01/24 開工日期:100/01/30 履約期限:355日曆天 保留內容: 1.預算金額:174,100,000元。(分年編列之繼續性經費,99年編列3,000,000元,100年編列25,837,000元,101年編列145,263,000元) 2.工程總經費:145,072,600元 本案已動支:22,209,392元。(99年3,000,000元,100年19,209,392元) 保留原因:工程目前進行中,需辦理保留。	
	01	13,507,479	B、C、H污水分區用戶接管工程第三、四期第三標工程13,507,479元;保留原因:決標日期:99/12/21 訂約日期:100/1/28 開工日期:100/02/03 履約期限:380日曆天 保留內容: 1.預算金額:193,500,000元。(分年編列之繼續性經費,99年編列3,000,000元,100年編列51,589,000元,101年編列138,911,000元) 2.工程總經費:161,100,000元。 本案已動支:41,081,521元。(99年3,000,000元,100年38,081,521元) 保留原因:工程目前進行中,需辦理保留。	

中華民國

610-240

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	17,298,902	B・C・H污水分區用戶接管工程第三、四期第四標17,298,902元; 保留原因: 決標日期: 99/12/21 契約日期: 100/01/24 開工日期: 100/01/30 履約期限: 370日曆天 保留內容: 1. 預算金額: 197,000,000元。(分年編列之繼續性經費, 99年編列3,000,000元, 100年編列39,266,000元, 101年編列154,734,000元) 2. 工程總經費: 155,088,864元。 本案已動支: 24,967,098元。(99年3,000,000元, 100年21,967,098元) 保留原因: 工程進行中, 需辦理保留。	
	01	9,293,605	B・C・H污水分區用戶接管工程第三、四期第五標工程9,293,605元; 保留原因: 決標日期: 99/12/21 契約日期: 100/1/28 開工日期: 100/2/3 履約期限: 210日曆天 保留內容: 1. 預算金額: 57,200,000元。(分年編列之繼續性經費, 99年度編列3,000,000元, 100年度編列30,084,000元, 101年度編列24,116,000元) 2. 工程總經費: 49,540,000元。 本案已動支: 23,790,395元。(99年3,000,000元, 100年20,790,395元) 保留原因: 工程施工中, 需辦理保留。	
	01	3,399,426	B・C・H污水分區用戶接管工程三、四期第八標3,399,426元; 保留原因: 決標日期: 100/8/9 契約日期: 100/9/6 開工日期: 100/9/12 履約期限: 440日曆天 保留內容: 1. 預算金額: 160,600,000元。(分年編列之繼續性經費, 100年編列4,740,000元, 101年編列155,860,000元) 2. 工程總經費: 133,640,000元。 本案已動支: 1,340,574元。 保留原因: 工程施工中, 需辦理保留。	
	01	13,934,827	鹽埕D污水分區分支管網及用戶接管工程13,934,827元; 保留原因: 決標日期: 99/03/11 契約日期: 99/03/29 開工日期: 99/04/04 履約期限: 506日曆天 保留內容: 1. 預算金額: 165,733,211元。(分年編列之繼續性經費, 99年編列48,011,000元, 100年編列75,269,000元, 101年編列42,453,211元) 2. 工程總經費: 164,620,022元。 本案已動支: 108,783,326元。(99年47,449,153元, 100年61,334,173元) 本案保留: 14,496,674元。(99年561,847元, 100年13,934,827元) 保留原因: 履約中, 需辦理保留。	

中華民國

610-242

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	9,311,400	整理D污水分區分支管網及用戶接管工程第二標9,311,400元; 保留原因:決標日期:100/06/08 契約日期:100/06/27 開工日期:100/07/14 履約期限:400日曆天 保留內容: 1.預算金額:143,630,000元。(分年編列之繼續性經費,100年編列13,628,000元,101年編列130,002,000元) 2.工程總經費:109,804,000元 3.本案預付款133,475元 本案已動支:4,316,600元 保留原因:工程依計畫期持續進行中,辦理保留。	
	01	13,020,000	整理D污水分區分支管網及用戶接管工程第三標13,020,000元; 保留原因:決標日期:100/11/15 契約日期:100/12/16 開工日期:100/12/22 履約期限:500日曆天 保留內容: 1.預算金額:134,643,000元。(分年編列之繼續性經費,100年編列13,020,000元,101年編列60,000,000元,102年編列61,623,000元) 2.工程總經費:104,379,000元。 本案已動支:0元。 保留原因:工程進行中,需辦理保留。	
	01	21,664,889	整理D污水分區分支管網及用戶接管工程第四標21,664,889元; 保留原因:決標日期:100.10.13 訂約日期:100.11.08 開工日期:100.11.14 履約期限:510日曆天 保留內容: 1.預算金額:144,750,000元。(分年編列之繼續性經費,100年編列23,889,000元,101年編列56,756,000元,102年編列64,105,000元) 2.工程總經費:117,650,000元。 本案已動支:2,224,111元。 保留原因:工程施工中,需辦理保留。	
	01	11,732,103	臺南市B、C、H污水分區用戶接管第一期後續工程11,732,103元; 保留原因:決標日期:100.04.19 契約日期:100.05.12 開工日期:100.05.18 履約期限:330日曆天 保留內容: 1.預算金額:62,500,000元。(分年編列之繼續性經費,100年編列12,057,000元,101年編列50,443,000元) 2.工程總經費:52,510,000元。 本案已動支:324,897元。 保留原因:工程施工中,需辦理保留。	

中華民國

610-244

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	12,179,347	臺南市鄭子寮地區(II污水分區)用戶接管增作工程12,179,347元;保留原因:決標日期:100/05/11 契約日期:100/06/08 開工日期:100/06/14 履約期限:300日曆天 保留內容: 1.預算金額:44,900,000元。(分年編列之繼續性經費,100年編列21,680,000元,101年編列23,220,000元) 2.工程總經費:44,900,000元。 本案已動支:9,500,653元。	
	01	18,506,981	保留原因:工程依計畫期程持續進行中,需辦理保留。 台南市柳營區污水下水道系統新營分區用戶接管工程18,506,981元;保留原因:決標日期:100/10/20 契約日期:100/11/09 開工日期:100/11/23 履約期限:450日曆天 保留內容: 1.預算金額:139,700,000元。(分年編列之繼續性經費,100年編列20,000,000元,101年編列119,700,000元) 2.工程總經費:112,080,000元。 本案已動支:1,493,019元。	
	01	37,340,791	保留原因:工程進行中,需辦理保留。 台南縣富田鄉污水下水道系統(第一期)巷道連接管及用戶接管工程37,340,791元;保留原因:決標日期:99/05/27 契約日期:99/06/10 開工日期:99/06/24 履約期限:450日曆天 保留內容: 1.預算金額:237,200,000元。(分年編列之繼續性經費,99年度編列6,000萬元,100年度編列17,200萬元) 2.契約金額:178,141,257元 3.委託公路總局代辦路面修復費:4,580,000元 4.空污費:2,320,960元 5.地上地下障礙物排除(含公共設施拆遷)費:5,274,700元 6.用地價金與補償費:175,800元 7.甲方材料設備試驗費:527,400元 8.工程管理費:10,398,385元 9.物價調整款:6,084,600元 10.工程預備金:29,696,898元 11.工程總經費:237,200,000元 本案已動支:199,859,209元。(99年60,000,000元,100年139,859,209元) 保留原因:履約中,需辦理保留。	

中華民國

610-246

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分 析	
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	8,500,000	BCH污水分區用戶接管工程第三、四期委託設計監造技術服務案8,500,000元;保留原因:決標日期:98/04/08 契約日期:98/04/21 開工日期:98/04/28 保留內容: 1.預算金額:41,500,000元。(98年編列16,000,000元,99年編列17,000,000元,100年編列8,500,000元) 2.契約金額:41,500,000元。 本案已動支:19,760,120元。(98年16,000,000元,99年3,760,120元,100年0元) 本案保留:21,739,880元。(99年13,239,880元,100年8,500,000元) 保留原因:本案工程尚在進行中,需辦理保留。		
	01	967,421	即子密地區B污水分區用戶接管工程設計監造技術服務案967,421元;保留原因:決標日期:97/04/24 契約日期:97/05/07 開工日期:97/05/14 保留內容: 1.預算金額為20,217,120元。(分年編列之繼續性經費,97年編列16,617,120元,100年編列3,600,000元) 2.工程總經費:19,769,701元 本案已動支:18,802,280元。(97年16,617,120元,100年2,185,160元) 保留原因:因本案有後續增作標,需辦理保留。		
	01	5,434,000	鹽埕D污水分區用戶接管工程委託設計監造技術服務5,434,000元;保留原因:決標日期:98/04/03 契約日期:98/04/21 開工日期:98/04/21 保留內容: 1.預算金額:79,200,000元。(分年編列之繼續性經費,98年度編列16,129,000元,99年編列20,871,000元,100年編列5,434,000元,101年編列3,000,000元,102年編列3,000,000元,103年編列30,766,000元) 本案已動支:18,510,771元。(98年12,221,429元,99年6,289,342元,100年0元) 本案保留:23,923,229元。(98年保留3,907,571元,99年保留14,581,658元,100年保留5,434,000元) 保留原因:目前第1-4標辦理監造作業中,第5-8標辦理細部設計作業中,配合進度執行,需辦理保留。		
	01	3,302,444	台南市官田區污水處理廠新建工程三年試運轉3,302,444元;保留原因:決標日期:97/12/31 契約日期:98/1/9 開工日期:100/6/14 履約期限:三年 保留內容: 1.預算金額:26,000,000元。(分年編列之繼續性經費,100年編列5,500,000元,101年編列7,500,000元,102年編列7,500,000元,103年編列5,500,000元) 2.契約金額:12,445,000元。 本案已動支:2,197,556元。 保留原因:履約中,故辦理保留。		

中華民國

610-248

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註		
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	3,899,000	永康抽水水質淨化場細部設計—永康污水廠廠區水質淨化場 3,899,000元; 保留原因: 決標日期: 100/08/25 契約日期: 100/09/21 開工日期: 100/08/25(決標後開工) 履約期限: 100日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 6,020,000元 2. 本案已動支(契約金額): 2,408,000元 3. 業務費: 287,000元(專案保留) 保留原因: 1. 權責保留:計畫執行中,需辦理保留。 2. 專案保留:為因應該契約所需之相關行政費用,需經環保署核定補助故申請專案保留。	
	01	1,952,600	永康排水水質淨化場細部設計—永康滯洪池水質淨化場 1,952,600元; 保留原因: 決標日期: 100/08/25 契約日期: 100/10/13 開工日期: 100/08/25(決標後開工) 履約期限: 100日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 3,016,000元 2. 本案已動支(契約金額): 1,206,400元 3. 業務費: 143,000元(專案保留) 保留原因: 1. 權責保留:計畫執行中,需辦理保留。 2. 專案保留:為因應該契約所需之相關行政費用,需經環保署核定補助故申請專案保留。	
	01	4,640,725	二仁溪(三爺溪)水質污染改善工程設計4,640,725元; 保留原因: 決標日期: 100/08/16 契約日期: 100/09/15 開工日期: 100/09/15 履約期限: 120日曆天(不含機關審查時間) 保留內容: 1. 契約金額:9,100,000元-已動支2,730,000元=6,370,000元 (4,439,112元由水利行政-下水道工程-設備及投資項下支應, 1,930,888元由水利行政-水利工程-設備及投資項下支應) 2. 行政業務費:310,500元-已動支108,887元=201,613元。(由水利行政-下水道工程-設備及投資項下支應)(專案保留) 保留原因: 1. 權責保留:計畫尚執行中,須辦理保留。 2. 專案保留:為因應該契約所需之相關行政費用,需經環保署核定補助故申請專案保留。	

中華民國

610-250

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析	
總 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	01	2,000,000	污水廠、截流站老舊設備更新費用2,000,000元；保留原因： 安平水資源回收中心設備功能提升及截流站景觀美化委託設計監造； 1.決標日期：100/12/29 2.契約日期：101/1/30 3.開工日期：101/1/30 4.契約金額：6,796,850元 安平水資源回收中心監控系統不斷電設備更新； 1.決標日期：100/12/29 2.契約日期：100/12/29 3.開工日期：100/12/30 4.履約期限：101/01/30 5.契約金額：336,883元 保留內容： 1.本項係辦理污水廠、截流站老舊設備更新計畫，計畫總經費：1億元。(分年編列之繼續性經費，100年編列200萬元，101年編列1,800萬元，102年編列2,500萬元，103年編列2,500萬元，104年編列3,000萬元)。 2.100年度已辦理「安平水資源回收中心設備功能提升及截流站景觀美化委託設計監造」及「安平水資源回收中心監控系統不斷電設備更新」採購。 保留原因： 1.設計監造：已決標，簽約中。 2.設備更新：施工中。
	01	1,896,859	100年度台南市污水管線維護與檢修工程1,896,859元；保留原因：決標日期：100/05/17 契約日期：100/06/07 開工日期：100/06/13 履約期限：101年05月31日 保留內容： 1.契約金額：3,487,359元 2.工程管理費：157,037元 3.自辦工程費(材料試驗費)：12,000元 本案已動支：1,759,537元 保留原因：履約中，需辦理保留。
	01	1,763,248	台南市政府水利局承辦行政中心搬遷工程1,763,248元；保留原因：決標日期：100/09/08 契約日期：100/09/23 開工日期：100/09/23 履約期限：100/11/18 保留內容： 1.契約金額2,833,208元 2.設計監造費98,000元 3.水電技師設計簽證費30,000元 4.工程總經費計2,961,208元整，其中1,763,248元整，由水利行政-下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費項下支應，其中1,197,960元整，由水利行政-下水道工程行政-業務費-設施及機械設備維護費項下支應。 保留原因：辦理結算驗收中，需辦理保留。
	01	1,087,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-「鹽水污水下水道系統促參計畫管運、中挖、用地償金等政府應辦事項」1,087,000元；保留原因：保留原因：鹽水BOT招商計畫辦理議約作業中。(預計至101年中始可簽約)(專案保留)

中華民國

610-252

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 類		備 註
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	01	5,435,000	安平污水廠消化槽功能提升5,435,000元; 保留原因: 保留原因: 本案為複雜度較高之工程, 因辦理基本設計審查及報送營建署同意之期程較為冗長, 發包文件亦須審慎查核, 致未及於年度內辦理發包。(專案保留)	
	01	2,000,000	劉厝排水水質淨化場評估及規劃案2,000,000元; 保留原因: 保留原因: 本案為十二月奉准以二併金支應之急迫性工程, 因劉厝排水多次經居民反應污染嚴重, 實有辦理立即發包之必要, 於100年12月21日公告上網, 尚未完成採購程序。(專案保留)	
	01	3,708,626	100年度臺南市鯤鯓、北安、潭裡、安平、C3、喜樹、鹿耳門抽水站代操作與維護工作3,708,626元; 保留原因: 決標日期: 100/04/01 契約日期: 100/04/27 開工日期: 100/04/01 (決標後開工) 履約期限: 101/3/31 保留內容: 1. 契約金額: 3,700,000元 本案已動支: 5,991,374元 保留原因: 履約中, 辦理經費保留。	
	01	5,382,000	臺南市東區大同路一段241巷排水改善工程5,382,000元; 保留原因: 保留原因: 本案已完成設計, 為改善大同路一段241巷淹水, 上網公開招標後因12月29日開標結果為流標。(專案保留)	
	01	2,516,000	立德帶洪池圍籬工程2,516,000元; 保留原因: 保留原因: 目前辦理廠商標價七折以下保留決標程序中, 未及於100年度決標。(專案保留)	
	01	2,298,000	臺南市雨水下水道圖籍調查計畫2,298,000元; 保留原因: 保留原因: 1. 案係因原台南縣雨水下水道相關資料年度久遠且無系統性留存故以自辦規劃辦理讓同仁自行調查可以充分了解雨水下水道系統。 2. 未及於100年度完成調查計畫, 保留經費係用於調查資料彙整、印刷、差旅及雜費等, 為順利推動雨水下水道案, 實有持續辦理之必要。 (專案保留)	
	01	3,826,771	新市區A幹及支線雨水下水道工程3,826,771元; 保留原因: 保留原因: 工程於12月21日第1次流標, 因本案係解決新市區淹水問題重要計畫, 實有持續辦理之必要。 (專案保留)	
	01	2,873,723	新市區A幹支線-華興街支線雨水下水道改善工程2,873,723元; 保留原因: 保留原因: 工程於12月30日第3次流標, 因本案係解決新化及新市區淹水問題重要計畫, 實有持續辦理之必要。 (專案保留)	
	01	6,000,000	臺南市排水箱涵疏通工程(開口合約)6,000,000元; 保留原因: 保留原因: 因未及於100年度底前發包完成, 故未發生經費。惟下水道維護工程屬都市防汛重要工作, 為提高都市防洪能力及預算執行率, 實有持續辦理之必要。 (專案保留)	
	01	4,500,000	臺南市轄區箱涵修補工程(開口合約)4,500,000元; 保留原因: 保留原因: 本案已完成設計, 主要為辦理箱涵修補與維護避免道路塌陷, 上網公開招標後因12月29日開標結果為流標, 實有持續辦理之必要。 (專案保留)	

中華民國

610-254

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 新				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	13,825,000	全市雨水下水道建設維護工程、規劃設計及緊急搶修工程 13,825,000元; 保留原因: 保留原因: 本案為100年下水道工程之發包剩餘款, 擬利用本節餘款辦理亟需改善之下水道及相關工程之後續擴充如安南區同安路箱涵改善工程, 以發揮治水之效益。 (專案保留)	
	01	1,460,820	永康排水系統整治工程第二次變更設計1,460,820元; 保留原因: 保留原因: 本案預算20,000,000元, 第2次變更設計增加經費18,539,180元, 發包結餘款為1,460,820元。本工程因增加工項必須辦理第3次變更設計, 故需保留結餘款以利後續變更設計事宜。 (專案保留)	
	01	903,000	臺南縣永康市、仁德鄉及新市鄉雨水下水道系統規劃檢討後續擴充903,000元; 保留原因: 保留原因: 本案預算金額30,100,000元, 契約金額29,197,000元, 因外審測量數量超過預估, 需增加契約價金903,000元辦理後續擴充款項, 以利規劃成果完善。旨揭案目前發辦議價程序中, 未及於100年度議價完成發生權責。 (專案保留)	
	01	3,000,000	臺南市雨水下水道系統整合及都市雨水綜合管理策略計畫 3,000,000元; 保留原因: 保留原因: 100年12月23日已辦理評選會議, 尚未辦理議價, 需辦理保留作案。 (專案保留)	
	01	6,000,000	臺南市仁德區管線工程第一標6,000,000元; 保留原因: 決標日期: 100/12/29 契約日期: 101/01/31 履約期限: 開工日起565日曆天 保留內容: 1. 本工程係營建署補助, 再委由營建署代辦。 2. 預算金額: 183,463,000元。(分年編列之繼續性經費, 99年編列1,000,000元, 100年編列10,000,000元, 101年編列172,463,000元) 3. 契約金額: 119,400,000元。 本案已動支: 5,000,000元。(99年1,000,000元, 100年4,000,000元) 保留原因: 已決標未開工。	
	01	1,704,640	臺南市仁德區水資源回收中心預定地喬木類成樹移植案 1,704,640元; 保留原因: 決標日期: 100/9/27 契約日期: 100/10/19 開工日期: 100/10/19 履約期限: 160日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,894,000元 本案已動支: 189,360元 保留原因: 履約中, 需辦理保留。	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 款	保 留 數	合 計	%
100	其他支出	107,464,456	145,811,052	253,275,508	43.10%
	短期準備金	107,464,456	145,811,052	253,275,508	43.10%
	災害準備金	107,464,456	145,811,052	253,275,508	

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

經 費 門	類 型	全 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	03	46,614,653	西門C污水分區分支管網及用戶接管工程46,614,653元; 保留原因: 保留內容: 1. 本工程係管建署補助, 再委由管建署代辦。 2. 預算金額: 1,389,110,000元。(分年編列之繼續性經費, 98年編列22,459,500元, 99年編列58,011,000元, 100年編列373,081,400元, 101年編列512,244,267元, 102年編列423,313,833元) 3. 契約金額: 991,056,600元。 4. 本案預付款: 3,414,000元 5. 本案已動支: 406,937,247元。(98年22,459,500元, 99年58,011,000元, 100年326,466,747元) 6. 本年度保留46,614,653元。 保留原因: 至案委託管建署代辦, 尚有工程款43,200,653元未結款, 地方配合款3,414,000元未預付轉正, 故申請保留。	
	04	438,000	100年度水利局水工、水維公務車輛租賃案438,000元; 保留原因: 決標日期: 100/11/15 契約日期: 100/11/24 開工日期: 100/11/29 履約期限: 1年 保留內容: 1. 契約金額: 1,095,000元(657,000元, 由水利工程項下支應, 438,000元, 由下水道工程項下支應) 本案已動支: 0元 保留原因: 履約中, 需辦理保留。	
		253,275,508		
		253,275,508		
		253,275,508		
	01	16,000,000	詳如明細表 臺南市100年度曾文溪以南水利設施災害預防維護管理及搶工 程16,000,000元; 保留原因: 決標日期: 100/08/23 契約日期: 100/09/02 履約期限: 101年4月30日 保留內容: 1. 契約金額: 16,000,000元 2. 空污費: 42,667元 本案已動支: 42,667元 保留原因: 契約執行中。	
	01	80,633	大內區環湖里溪前尾野溪復建工程測設監造80,633元; 保留原因: 決標日期: 100/6/16 契約日期: 100/6/27 開工日期: 自簽約日起 履約期限: 至100年12月31日止 保留內容: 測設監造費: 80,633元 保留原因: 設計費用尚未核銷。	
	01	21,408	白河區崎內里2鄰鰲溪坑堤岸復建工程測設監造21,408元; 保留原因: 決標日期: 100/6/16 契約日期: 100/6/27 開工日期: 自簽約日起 履約期限: 至100年12月31日止 保留內容: 測設監造費: 21,408元 保留原因: 設計費用尚未核銷。	

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分 析
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	882,853	白河區大林里坑內一號橋旁上游護岸復建工程882,853元; 保留原因: 決標日期: 100/12/29 契約日期: 100/12/30 開工日期: 101/1/9 履約期限: 50日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 795,000元 2. 測設監造費(8.505%): 62,986元 3. 工程管理費: 22,217元 4. 空污費: 2,650元 保留原因: 工程合約已簽訂, 尚未完工。	
	01	107,018	龍崎區龍船里後壁溪(洪和筆宅旁)護岸復建工程測設監造107,018元; 保留原因: 決標日期: 100/6/16 契約日期: 100/6/27 開工日期: 自簽約日起 履約期限: 至100年12月31日止 保留內容: 測設監造費: 107,018元 保留原因: 設計費用尚未核銷。	
	01	124,996	龍崎區龍船里後壁溪護岸復建工程測設監造124,996元; 保留原因: 決標日期: 100/6/16 契約日期: 100/6/27 開工日期: 自簽約日起 履約期限: 至100年12月31日止 保留內容: 測設監造費: 124,996元 保留原因: 設計費用尚未核銷。	
	01	66,321	龍崎區石嘴里後壁溪護岸復建工程測設監造66,321元; 保留原因: 決標日期: 100/6/16 契約日期: 100/6/27 開工日期: 自簽約日起 履約期限: 至100年12月31日止 保留內容: 測設監造費: 66,321元 保留原因: 設計費用尚未核銷。	
	01	57,061	東山區南勢里大洋野溪復建工程測設監造57,061元; 保留原因: 決標日期: 100/6/16 契約日期: 100/6/27 開工日期: 自簽約日起 履約期限: 至100年12月31日止 保留內容: 測設監造費: 57,061元 保留原因: 設計費用尚未核銷。	
	01	78,550	大內區環湖里頂野溪橋樑復建工程測設監造78,550元; 保留原因: 決標日期: 100/6/16 契約日期: 100/6/27 開工日期: 自簽約日起 履約期限: 至100年12月31日止 保留內容: 測設監造費: 78,550元 保留原因: 設計費用尚未核銷。	

中華民國

610-260

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	696,133	大內區二溪里大坑野溪復建工程696,133元;保留原因:決標日期:100/12/29 契約日期:100/12/30 開工日期:101/01/03 履約期限:45日曆天 保留內容: 1. 契約金額:643,000元 2. 測設監造費(5.4%):32,779元 3. 工程管理費:18,211元 4. 空污費:2,143元 保留原因:已簽定契約,尚未開工。	
	01	21,763	100年六甲區大丘里中坑野溪復建工程測設監造21,763元;保留原因:決標日期:100/6/16 契約日期:100/6/27 開工日期:自簽約日起 履約期限:至100年12月31日 保留內容: 測設監造費:21,763元 保留原因:設計費用尚未核銷。	
	01	49,971	雙里三灣岸高分48電桿旁野溪堤岸復建工程測設監造49,971元;保留原因:契約日期:100/11/28 保留內容: 1. 測設監造費(5%):49,971元 保留原因:設計費用尚未核銷。	
	01	39,800	中正里斗六仔野溪堤岸修復工程測設監造39,800元;保留原因:契約日期:100/11/28 履約期限:45日曆天。 保留內容: 1. 測設監造費(約6%):39,800元 保留原因:設計費用尚未核銷。	
	01	39,727	玉井區望明里龍潭野溪(明林高分10左8左11電桿旁)堤岸復建工程測設監造39,727元;保留原因:契約日期:100/12/01 保留內容: 1. 測設監造費(5%):39,727元 保留原因:設計費用尚未核銷。	
	01	26,465	南化小崙里湖仔埔堤岸復建工程測設監造26,465元;保留原因:決標日期:100/06/14 契約日期:100/06/30 履約期限:100/12/31 保留內容: 1. 測設監造費(約9.66%):26,465元 保留原因:設計費用尚未核銷。	
	01	808,691	大客里厝後坑野溪復建工程808,691元;保留原因:決標日期:100/12/14 契約日期:100/12/21 開工日期:100/12/29 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:748,000元 2. 測設監造費(5.25%):37,035元 3. 工程管理費:21,163元 4. 空污費:2,493元 保留原因:工程施工中。	

中華民國

[illegible]

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	89,951	東山區南勢里無耳坑野溪復建工程測設監造89,951元;保留原因:決標日期:100/6/16 契約日期:100/6/27 開工日期:自簽約日起 履約期限:至100年12月31日止 保留內容: 測設監造費:89,951元 保留原因:設計費用尚未核銷。	
	01	948,250	高原里崩坑野溪復建工程948,250元;保留原因:決標日期:100/12/14 契約日期:100/12/21 開工日期:100/12/30 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:877,000元 2.測設監造費(5.25%):43,481元 3.工程管理費:24,846元 4.空污費:2,923元 保留原因:工程施中。	
	01	32,483	碧雲寺停車場上方石筴損壞復建工程測設監造32,483元;保留原因:契約日期:100/11/23 保留內容: 1.測設監造費(3.4%):32,483元 保留原因:設計費用尚未核銷。	
	01	227,500	三和里三和高分85右4野溪復建工程測設監造227,500元;保留原因:決標日期:100/12/30 契約日期:101/01/10 保留內容: 測設監造費:227,500元 保留原因:勞務已決標發生催責。	
	01	12,925,292	南化區西埔里神農殿旁野溪整治復建工程12,925,292元;保留原因:決標日期:100/12/30 契約日期:100/12/30 開工日期:101/1/8 履約期限:180日曆天 保留內容: 1.契約金額:11,750,000元 2.測設監造費:903,680元 3.工程管理費:240,279元 4.空污費:31,333元 保留原因:工程合約已簽訂,尚未完工。	
	01	81,224	南北里鏡山橋下游野溪復建工程測設監造81,224元;保留原因:決標日期:100/06/14 契約日期:100/06/30 履約期限:100/12/31。 保留內容: 1.測設監造費(約9.66%):81,224元 保留原因:設計費用尚未核銷。	

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析	
規 費 門	類 型	金 額	備 註
	01	1,797,480	七股區觀海樓西側青山港沙洲湖口復育工程測設監造 1,797,480元; 保留原因: 決標日期: 100/6/16 契約日期: 100/6/27 開工日期: 自簽約日起 履約期限: 至100年12月31日止 保留內容: 測設監造費: 1,797,480元 保留原因: 設計費用尚未核銷。
	01	810,775	100年山坡地區域水利建造物及水土保持設施災害預防性工程 開口契約810,775元; 保留原因: 決標日期: 100/8/23 契約日期: 100/9/2 履約期限: 至100年12月31日 保留內容: 1. 契約金額: 17,298,477元(結算金額: 3,631,511元) 2. 空污費: 46,129元 未發已動支: 2,866,865元 保留原因: 工程辦理結算中尚有810,775元未撥款。
	01	1,049,367	大內區環湖里溪前尾野溪復建工程1,049,367元; 保留原因: 保留原因: 1. 案於8月23日奉核辦理, 工程於12月28日第1次流標, 因本案 施工地點偏遠且工程金額較低, 廠商投標意願較低, 故無法於 100年年底前完成工程發包作業。 2. 現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3. 核定經費新台幣113萬元, 測設監造權責所需費用新台幣8萬 633元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣104萬9,367元。 (專案保留)
	01	278,592	白河區崎內里2鄰楠坑坑後岸復建工程278,592元; 保留原因: 保留原因: 1. 案於8月23日奉核辦理, 工程於12月30日第2次流標, 因本案 施工地點偏遠且工程金額較低, 廠商投標意願較低, 故無法於 100年年底前完成工程發包作業。 2. 現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3. 核定經費新台幣30萬元, 測設監造權責所需費用新台幣2萬 1,408元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣27萬8,592 元。(專案保留)
	01	1,392,982	龍崎區龍船里後壁溪(洪相筆宅旁)護岸復建工程1,392,982元; 保留原因: 保留原因: 1. 案於8月23日奉核辦理, 工程於12月28日第1次流標, 因本案 施工地點偏遠且工程金額較低, 廠商投標意願較低, 故無法於 100年年底前完成工程發包作業。 2. 現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3. 核定經費新台幣150萬元, 測設監造權責所需費用新台幣10 萬7,018元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣139萬 2,982元。(專案保留)
	01	1,625,004	龍崎區龍船里後壁溪護岸復建工程1,625,004元; 保留原因: 保留原因: 1. 案於8月23日奉核辦理, 工程於12月28日第1次流標, 因本案 施工地點偏遠且工程金額較低, 廠商投標意願較低, 故無法於 100年年底前完成工程發包作業。 2. 現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3. 核定經費新台幣175萬元, 測設監造權責所需費用新台幣12 萬4,996元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣162萬 5,004元。(專案保留)

中華民國

610-266

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 規 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	863,679	龍崎區石嘴後壁溪堤岸復建工程863,679元; 保留原因: 保留原因: 1. 業於8月23日奉核辦理, 工程於12月28日第2次流標, 因本案施工地點偏遠且工程金額較低, 廠商投標意願較低, 故無法於100年年底前完成工程發包作業。 2. 現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3. 核定經費新台幣93萬元, 測設監造權責所需費用新台幣6萬6,321元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣3,679元。(專案保留)	
	01	6,138,108	七股區六咸排水中游左岸災害復建工程6,138,108元; 保留原因: 決標日期: 100/12/6 契約日期: 100/12/9 開工日期: 100/12/19 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 5,826,000元 2. 測設監造費(2.58%): 140,112元 3. 工程管理費(3%+1.5%): 156,460元 4. 空污費: 15,536元 保留原因: 工程施工中。	
	01	2,754,814	頂寮中排一排水復建工程(B)2,754,814元; 保留原因: 決標日期: 100/12/15 契約日期: 100/12/22 開工日期: 100/12/31 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 2,536,000元 2. 測設監造費(6.82%*84%): 136,546元 3. 工程管理費(3%): 71,505元 4. 空污費: 6,763元 5. 遷葬費: 4,000元 保留原因: 工程施工中。	
	01	2,679,805	西港排水災害復建工程(B)2,679,805元; 保留原因: 決標日期: 100/12/30 契約日期: 100/12/30 開工日期: 未開工 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 2,468,000元 2. 測設監造費(6.82%*84%): 133,765元 3. 工程管理費(3%): 70,049元 4. 空污費: 7,991元(預算書金額) 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	742,939	東山區南勢里大洋野溪復建工程742,939元; 保留原因: 保留原因: 1. 業於8月23日奉核辦理, 工程於12月28日第2次流標, 因本案施工地點偏遠且工程金額較低, 廠商投標意願較低, 故無法於100年年底前完成工程發包作業。 2. 現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3. 核定經費新台幣80萬元, 測設監造權責所需費用新台幣5萬7,061元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣74萬2,939元。(專案保留)	

府水利局 結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	7,043,048	100年港仔頂排水復建工程7,043,048元; 保留原因: 決標日期: 100/12/12 契約日期: 100/12/21 開工日期: 100/12/23 履約期限: 75日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 6,590,000元 2. 測設監造費(3.85%): 238,919元 3. 工程管理費(3%+1.5%): 168,086元 4. 空污費: 17,573元 5. 材料試驗費: 20,470元 6. 繼界費: 8,000元 7. 本期預付款: 900,000元 保留原因: 工程施中。	
	01	145,644	100年麻豆區麻豆中溝(學府路一段)排水復建工程145,644元; 保留原因: 決標日期: 100/12/8 契約日期: 100/12/13 開工日期: 100/12/14 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 130,000元 2. 測設監造費(4%): 4,717元 3. 工程管理費(3%): 3,538元 4. 空污費: 669元 5. 材料試驗費: 6,720元 保留原因: 工程施中。	
	01	1,021,450	大內區環湖里崎頂野溪橋樑復建工程1,021,450元; 保留原因: 保留原因: 1. 案於9月30日奉核辦理, 工程於12月28日第2次流標, 因本案施工地點偏遠且工程金額較低, 廠商投標意願較低, 故無法於100年年底前完成工程發包作業。 2. 現地災害區需辦理復建避免災害持續擴大。 3. 核定經費新台幣110萬元, 測設監造雜費所需費用新台幣7萬8,550元, 未發生經費部分擬辦理專案保留新台幣102萬1,450元。(專案保留)	
	01	3,354,348	100年大內區新中大排(右新橋下游左岸)復建工程3,354,348元; 保留原因: 決標日期: 100/12/15 契約日期: 100/12/22 開工日期: 100/12/28 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 3,100,000元 2. 測設監造費(6.82%*84%): 166,931元 3. 工程管理費(3%): 87,417元 4. 空污費: 8,267元 本案已動支: 8,267元 保留原因: 工程施中。	

中華民國

610-270

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 新		備 註	
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	01	1,089,668	100年新北市知母義役地號412-3處排水復建工程(B)1,089,668元; 保留原因: 決標日期: 100/11/3 契約日期: 100/11/9 開工日期: 100/11/16 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 985,000元 2. 測設監造費(7.02%): 65,548元 3. 工程管理費(3%): 28,012元 4. 空污費: 3,283元 5. 材料試驗費: 7,825元 保留原因: 工程施中。
	01	1,350,231	學甲區中洲中排1-2災修工程1,350,231元; 保留原因: 決標日期: 100/09/30 契約日期: 100/10/11 開工日期: 100/10/20 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,254,000元 2. 測設監造費(3.5%): 41,551元 3. 工程管理費(3%): 35,615元 4. 空污費: 4,180元 5. 材料試驗費: 14,885元 保留原因: 工程施中。
	01	816,064	七股區大塹寮排水(德御段)堤岸災害復建工程816,064元; 保留原因: 決標日期: 100/12/20 契約日期: 100/12/23 開工日期: 100/12/27 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 763,000元 2. 測設監造費(4%): 28,869元 3. 工程管理費(3%): 21,652元 4. 空污費: 2,543元 保留原因: 工程施中, 需辦理保留。
	01	1,080,408	七股區東三股中排一堤岸災害復建工程1,080,408元; 保留原因: 決標日期: 100/12/23 契約日期: 100/12/26 開工日期: 100/12/30 履約期限: 40日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,010,000元 2. 測設監造費(4%): 38,309元 3. 工程管理費(3%): 28,732元 4. 空污費: 3,367元 保留原因: 工程施中, 需辦理保留。

中華民國

610-272

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因		分 析	
總 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	3,200,259	100年港仔頭中社段排水復建工程3,200,259元;保留原因:決標日期:100/12/22 契約日期:100/12/28 開工日期:未開工 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:3,000,000元 2. 測設監造費(3.8%):107,439元 3. 工程管理費(3%):84,820元 4. 空污費:8,000元 5. 本案預付款:360,000元 保留原因:因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行而辦理保留。		
	01	283,237	100年六甲區大丘里中坑野溪復建工程283,237元;保留原因:保留原因: 1. 案於9月30日奉核辦理,工程於12月30日第2次流標,因本案施工地點偏僻且工程金額較低,廠商投標意願較低,故無法於100年年底前完成工程發包作業。 2. 現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3. 核定經費新台幣30萬5,000元,測設監造費所需費用新台幣2萬1,763元,未發生權貴部分擬辦理專案保留新台幣28萬3,237元。(專案保留)		
	01	1,538,187	100年馬部甲泉里東豐中排一排水護岸復建工程1,538,187元;保留原因:決標日期:100/12/9 契約日期:100/12/20 開工日期:100/12/20 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:1,428,000元 2. 測設監造費(4.7%):63,253元 3. 工程管理費(3%):40,374元 4. 空污費:4,760元 5. 材料試驗費:1,800元 6. 本案預付款:205,600元 保留原因:工程施工中,需辦理保留。		
	01	3,056,719	竹門大排1K+800處災害復建工程3,056,719元;保留原因:決標日期:100/12/29 契約日期:100/12/30 開工日期:未開工 履約期限:60日曆天 保留內容: 1. 契約金額:2,850,000元 2. 測設監造費(2.405%):64,712元 3. 工程管理費(3%):80,722元 4. 空污費:7,600元 5. 材料試驗費:49,685元 6. 雜費:4,000元 保留原因:因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行而辦理保留。		

中華民國

610-274

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
線 路 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,102,029	豐里里灣潭高分48電桿旁野溪護岸復建工程1,102,029元; 保留原因: 保留原因: 1. 考量工程用地及施工界面協調, 於11月15日函文委託公所代辦, 工程未及於年度內上網公告。 2. 現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3. 核定經費新台幣115萬2,000元, 測設監造權責所需費用新台幣4萬9,971元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣110萬2,029元。(專案保留)	
	01	2,465,938	馬稠後大排 2k+100處災害復建工程2,465,938元; 保留原因: 決標日期: 100/12/27 契約日期: 100/12/29 開工日期: 未開工 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 2,320,000元 2. 測設監造費: 74,243元 3. 工程管理費: 65,508元 4. 空污費: 6,187元 保留原因: 因工程合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行而辦理保留。	
	01	726,048	龜仔港排水防汛缺口搶修工程726,048元; 保留原因: 決標日期: 100/12/27 契約日期: 100/12/30 開工日期: 101/01/08 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 880,000元 2. 測設監造費: 24,456元 3. 工程管理費: 19,315元 4. 空污費: 2,267元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	
	01	1,906,358	保縣中排一排水災修工程1,906,358元; 保留原因: 決標日期: 100/12/6 契約日期: 100/12/15 開工日期: 100/12/25 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,796,000元 2. 工程管理費(含自行測設監造): 104,371元 3. 空污費: 5,987元 保留原因: 工程施工中, 需辦理保留。	
	01	1,922,249	橋頭中排災害復建工程1,922,249元; 保留原因: 決標日期: 100/12/28 契約日期: 100/12/30 開工日期: 未開工 履約期限: 50日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 1,780,000元 2. 測設監造費(5.25%*97%): 85,782元 3. 工程管理費(3%): 50,534元 4. 空污費: 5,933元 保留原因: 已簽定契約, 尚未開工。	

中華民國

610-276

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留		原	固	分	新
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	01	727,200	中正里斗六仔野溪護岸修復工程727,200元;保留原因:保留原因: 1.考量工程用地及施工界面協調,於11月15日函文委託公所代辦,工程未及於年度內上網公告。 2.現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3.核定經費新台幣75萬7,000元,測設監造權責所需費用新台幣3萬9,800元,未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣72萬7,200元。(專案保留)		
	01	714,103	太原排水護岸改善工程(設計監造費)714,103元;保留原因: 決標日期:100/5/14 契約日期:100/6/23 保留內容: 設計監造費(預算):714,103元 保留原因:勞務契約執行中,已發生權責而予保留。		
	01	966,273	玉井區望明里龍創野溪(明林兩分10左8左11電桿旁)護岸復建工程966,273元;保留原因:保留原因: 1.考量工程用地及施工界面協調,於11月15日函文委託公所代辦,工程未及於年度內上網公告。 2.現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3.核定經費新台幣100萬6,000元,測設監造權責所需費用新台幣3萬9,727元,未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣96萬6,273元。(專案保留)		
	01	59,639	100六甲區泉豐中排一(龍華姓廟旁)排水護岸復建工程(設計監造費)59,639元;保留原因:契約日期:100/12/30 保留內容: 設計監造費(預算):59,639元 保留原因:勞務契約執行中,已發生權責而予保留。		
	01	372,470	南下營中排二護岸復建工程(測設監造費)372,470元;保留原因:決標日期:100/6/14 契約日期:100/6/23 保留內容:測設監造費(預算):372,470元 保留原因:勞務契約執行中,已發生權責而予保留。		
	01	953,535	南化小崙里湖仔埔護岸復建工程953,535元;保留原因:保留原因: 1.考量工程用地及施工界面協調,於11月15日函文委託公所代辦,工程於12月28日流標。 2.現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3.核定經費新台幣98萬元,測設監造權責所需費用新台幣2萬6,465元,未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣95萬3,535元。(專案保留)		
	01	694,721	將軍區滬江排水(四和堰至快速道路)災修工程(測設監造費)694,721元;保留原因:決標日期:100/12/13 契約日期:100/12/22 保留內容:測設監造費(預算):694,721元 保留原因:勞務契約執行中,已發生權責而予保留。		
	01	1,170,049	東山區南勢里無耳坑野溪復建工程1,170,049元;保留原因:保留原因: 1.案於9月30日奉核辦理,工程於12月28日第1次流標,因本處施工地點偏遠且工程金額較低,廠商投標意願較低,故無法於100年年底前完成工程發包作業。 2.現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3.核定經費新台幣126萬元,測設監造權責所需費用新台幣8萬9,951元,未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣117萬49元。(專案保留)		

中華民國

610-278

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 新				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	200,164	頂港中排護岸暨相鄰道路塌陷(規劃設計費)200,164元; 保留原因: 決標日期: 100/6/14 契約日期: 100/6/23 保留內容: 測設監造費(預算): 200,164元 保留原因: 督辦契約執行中, 已發生權責而予保留。	
	01	1,047,517	碧雲寺停車場上方石籠損壞復建工程1,047,517元; 保留原因: 保留原因: 1. 考量工程用地及施工界面協調, 於11月15日函文委託公所代辦, 工程未及於年度內決標公告。 2. 現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3. 核定經費新台幣108萬元, 測設監造權責所需費用新台幣3萬2,483元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣104萬7,517元。(專案保留)	
	01	150,858	七股鄉七股排水龍船一號橋左岸堤岸災害復建工程150,858元; 保留原因: 決標日期: 100/6/8 契約日期: 100/6/20 開工日期: 100/6/29 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 結算金額: 2,656,000元 2. 測設監造費(6.82%*44%): 75,439元 3. 工程管理費(3%): 75,419元 4. 空污費: 7,083元 5. 本案已動支: 2,663,083元 保留原因: 工程已完工結案, 目前辦理核銷中。	
	01	4,322,500	三和里三和高分85右4野溪堤岸復建工程4,322,500元; 保留原因: 保留原因: 1. 案經另案檢討工法並於12月1日奉核, 考量工程用地及施工界面協調, 於12月12日函文委託公所代辦, 因行政作業時程過於緊迫無法於本年度完成工程招標後續作業。 2. 現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3. 核定經費新台幣455萬元, 測設監造權責所需費用新台幣22萬7,500元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣432萬2,500元。(專案保留)	
	01	92,616	七股鄉六成排水支線護岸災害復建工程92,616元; 保留原因: 決標日期: 100/6/8 契約日期: 100/6/20 開工日期: 100/6/29 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 結算金額: 1,628,510元 2. 測設監造費(6.82%*44%): 46,314元 3. 工程管理費(3%): 46,302元 4. 空污費: 4,253元 本案已動支: 1,632,763元 保留原因: 工程已完工結案, 目前辦理核銷中。	

臺南市政
歲出保留數(或未
中華民國

[illegible]

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	426,830	七股鄉六成排水沙崙寮段護岸災害復建工程426,830元; 保留原因: 決標日期: 100/6/21 契約日期: 100/7/1 開工日期: 100/7/10 履約期限: 100日曆天 保留內容: 1. 結算金額: 8,356,000元 2. 測設監造費(6.82% - 6.5%*44%): 233,210元 3. 工程管理費(3% - 1.5%): 193,620元 4. 空污費: 22,283元 本案已動支: 8,378,283元 保留原因: 工程已完工結案, 目前辦理核銷中。	
	01	5,706,000	向勢里鹿寮野溪復建工程5,706,000元; 保留原因: 保留原因: 1. 本案經另案檢討工法並於12月1日奉核, 考量工程用地及施工界面協調, 於12月12日函文委託公所代辦, 因行政作業時程過於緊迫無法於本年度完成工程招標後續作業。 2. 現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大, 擬全案專案保留新台幣570萬6,000元。(專案保留)	
	01	600,005	七股鄉後港中排一護岸災害復建工程600,005元; 保留原因: 決標日期: 100/07/07 契約日期: 100/07/18 開工日期: 100/07/27 履約期限: 100日曆天 保留內容: 1. 結算金額: 12,438,000元 2. 設計監造費(6.82% - 6.5%*44%): 344,182元 3. 工程管理費(3% - 1.5%): 251,823元 4. 空污費: 25,760元 5. 勘界費: 4,000元 本案已動支: 12,463,760元 保留原因: 工程已完工結案, 目前辦理核銷中。	
	01	213,999	七股鄉劉厝排水龍溪橋上游左岸護岸災害復建工程213,999元; 保留原因: 決標日期: 100/5/12 契約日期: 100/5/23 開工日期: 100/5/31 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 結算金額: 3,768,000元 2. 設計監造費(6.82%*44%): 107,014元 3. 工程管理費(3%): 106,985元 4. 空污費: 10,048元 本案已動支: 3,778,048元 保留原因: 工程已完工結案, 目前辦理核銷中。	
	01	918,776	南化里燒山橋下游野溪護岸復建工程918,776元; 保留原因: 保留原因: 1. 案經另案檢討工法並於12月1日奉核, 考量工程用地及施工界面協調, 於12月12日函文委託公所代辦, 因行政作業時程過於緊迫無法於本年度完成工程招標後續作業。 2. 現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3. 核定經費新台幣100萬元, 測設監造費所需費用新台幣8萬1,224元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣91萬8,776元。(專案保留)	

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	9,400,000	南勢里南勢庄野溪復建工程9,400,000元;保留原因:保留原因: 1.案經另案檢討工法並於12月1日奉核,考量工程用地及施工界面臨調,於12月12日函文委託公所代辦,因行政作業時程過於緊迫無法於本年度完成工程招標後續作業。 2.現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3.擬全案專案保留新台幣940萬元。(專案保留)	
	01	3,555,882	永康大排(河邊春夢段)渠道改善工程3,555,882元;保留原因:決標日期:100/6/14 契約日期:100/6/20 開工日期:100/6/29 履約期限:70日曆天 保留內容: 1.契約金額:3,340,000元 2.測設監造費(2.85%):90,379元 3.工程管理費(3%):95,138元 4.空污費:8,907元 5.材料試驗費:13,480元 6.鑑界費:8,000元 7.本案預付款:408,900元 保留原因:工程施工中,需辦理保留。	
	01	528,803	西港鄉竹林排水護堤災修工程、西港鄉西港排水護堤災修工程528,803元;保留原因:決標日期:100/5/10 契約日期:100/5/20 開工日期:100/5/29 履約期限:90日曆天 保留內容: 1.結算金額:10,355,617元 2.測設監造費(6.82%+6.5%+5.785%*44%):299,812元 3.工程管理費(3%+1.5%):228,991元 4.空污費:22,560元 本案已動支:10,379,177元 保留原因:工程已完工結案,目前辦理核銷中。	
	01	25,417,520	七股區觀海樓西側青山港沙洲湖口復育工程25,417,520元;保留原因:保留原因: 1.案於11月22日奉核辦理,工程於12月28日第1次流標。 2.現地災害亟需辦理復建避免災害持續擴大。 3.核定經費新台幣2,721萬5,000元,測設監造費所需費用新台幣179萬7,480元,未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣2,541萬7,520元。(專案保留)	
	01	13,017,767	育榮大排(後壁村信義橋下游)護堤災修工程13,017,767元;保留原因:決標日期:100/5/8 契約日期:100/5/16 開工日期:100/5/25 履約期限:210日曆天 保留內容: 1.變更金額:12,536,195元 2.測設監造費:200,141元 3.工程管理費:253,031元 4.空污費:28,400元 保留原因:工程施工中,尚未完工而予以保留。	

中華民國

610-284

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	72,733	新化鎮崩溝溪排水支流護岸災修工程(測設監造費)72,733元; 保留原因:決標日期:100/6/21 契約日期:100/7/1 開工日期:100/7/10 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.結算金額:2,561,770元 2.測設監造費:72,733元 本案已動支:2,561,770元 保留原因:工程已完工結案,餘測設監造辦理勞務驗收中,尚未撥款需辦理保留。	
	01	3,378,564	新化鎮崩溝溪排水換天橋旁護岸崩塌復建工程3,378,564元; 保留原因:決標日期:100/10/25 契約日期:100/11/4 開工日期:100/11/13 履約期限:60工作天 保留內容: 1.契約金額:3,189,000元 2.測設監造費:90,542元 3.工程管理費:90,518元 4.空污費:8,504元 保留原因:工程辦理驗收中,需辦理保留。	
	01	152,447	新市鄉永就段889地號旁虎頭溪排水災害復建工程152,447元; 保留原因:決標日期:100/6/8 契約日期:100/6/20 開工日期:100/6/29 履約期限:60日曆天 保留內容: 1.契約金額:2,650,000元 2.測設監造費(0.82%*44%):75,270元 3.工程管理費(3%):75,250元 4.空污費:7,067元 5.本案已動支:2,655,140元 保留原因:工程施工中,需辦理保留。	
	01	13,531	100年曾文溪以南排水系統等水利工程災害搶修開口契約13,531元;保留原因:決標日期:100/09/20 契約日期:100/09/30 開工日期:100/10/06 履約期限:100/12/31止 保留內容: 1.契約金額:4,750,000元 預估經費(保險費含稅):13,531元 2.空污費:12,667元 3.本案已動支:12,667元 保留原因:辦理結算作業中	

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
短 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	5,550,000	七股區義合中排堤岸災害復建工程5,550,000元; 保留原因: 保留原因: 1. 本案係為100年11月豪雨災後復建工程, 100年12月15日奉祕書長核定准予支應災害準備金, 12月26日函文各執行單位辦理後續發包事宜。 2. 核定經費新台幣555萬元, 測設監造、施工未發生權責, 擬辦理專案保留新台幣555萬元。 3. 本工程經核定後, 本局即積極趕辦各項行政作業, 惟因辦理時程過於倉促短暫, 及依程序需由本局就設計初稿審查, 並通過後始准辦理發包, 爰此, 請體察情形准予辦理保留。 (專案保留)	
	01	14,285,897	太康排水堤岸改善工程14,285,897元; 保留原因: 保留原因: 1. 本案係為100年11月豪雨災後復建工程, 100年12月15日奉市府核定准予支應災害準備金, 12月26日函文各執行單位辦理後續發包事宜。 2. 核定經費新台幣1,500萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣71萬4,103元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣1,428萬5,897元。 3. 本工程經核定後, 本局即積極趕辦各項行政作業, 惟因辦理時程過於倉促短暫, 及依程序需由本局就設計初稿審查, 並通過後始准辦理發包, 爰此, 請體察情形准予辦理保留。 (專案保留)	
	01	1,566,361	100六甲區東豐中排一(龍華姓廟旁)排水堤岸復建工程1,566,361元; 保留原因: 保留原因: 1. 本案係為100年11月豪雨災後復建工程, 100年12月15日奉市府核定准予支應災害準備金, 12月26日函文各執行單位辦理後續發包事宜。 2. 核定經費新台幣162萬6000元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣5萬9,639元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣156萬6,361元。 3. 本工程經核定後, 本局即積極趕辦各項行政作業, 惟因辦理時程過於倉促短暫, 及依程序需由本局就設計初稿審查, 並通過後始准辦理發包, 爰此, 請體察情形准予辦理保留。 (專案保留)	
	01	3,799,836	項港中排-護岸暨相鄰道路塌陷3,799,836元; 保留原因: 保留原因: 1. 本案係為100年災後復建工程, 100年11月18日專案簽奉市府核定准予支應災害準備金。 2. 核定經費新台幣400萬元, 測設監造已發生權責, 所需費用新台幣20萬0,164元, 未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣379萬9,836元。 3. 本工程經核定後, 本局即積極趕辦各項行政作業, 惟因辦理時程過於倉促短暫, 及依程序就設計初稿審查, 並通過後始准辦理發包。 4. 另因工程施作較具複雜性, 於100.12.29先行辦理設計, 並100.12.30發辦發包, 爰此, 請體察情形准予辦理保留。 (專案保留)	

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註		
經 費 門 類	類 型	全 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	7,127,530	南下營中排二護岸復建工程7,127,530元;保留原因:保留原因: 1.本案係為100年災後復建工程,100年12月15日專案簽奉市府核定准予支應災害準備金。 2.核定經費新台幣750萬元,測設監造已發生權責,所需費用新台幣37萬2,470元,未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣712萬7,530元。 3.本工程經核定後,本局即積極趕辦各項行政作業,惟因辦理時程過於倉促短暫,及依程序需由本局就設計初稿審查,並通過後始准辦理發包。爰此,請體察情形准予辦理保留。 (專案保留)	
	01	16,305,279	將軍區港江排水災修工程16,305,279元;保留原因:保留原因: 1.本案係為100年災後復建工程,100年10月27日專案簽奉市府核定准予支應災害準備金。 2.核定經費新台幣1,700萬元,測設監造已發生權責,所需費用新台幣69萬4,721元,未發生權責部分擬辦理專案保留新台幣1,630萬5,279元。 3.本工程經核定後,本局即積極趕辦各項行政作業,惟因辦理時程過於倉促短暫,及依程序需由本局就設計初稿審查,並通過後始准辦理發包。 4.本案經費較高,且工程操作較具複雜性,勞務作業於100.12.13完成發包,100.12.27設計完成,100.12.28送本局審查預算書,爰此,請體察情形准予辦理保留。 (專案保留)	
	01	5,555,904	100年曾文溪以北水利建造物災害預防性工程搶修開口契約5,555,904元;保留原因:決標日期:100/6/30 契約日期:100/7/11 開工日期:100/7/11 履約期限:100/12/31(展延工期60日曆天) 保留內容: 1.契約金額:15,800,000元(結算金額:7,590,553元) 2.空污費:42,133元 本案已動支:2,076,782元。 保留原因:目前辦理驗收請款作業中。	
	01	168,691	100年曾文溪以北排水系統等水利工程災害搶修開口契約-下營區麻豆大排上游段右岸護岸修復工程168,691元;保留原因:決標日期:100/05/03 契約日期:100/05/13 開工日期:100/05/13 履約期限:100/12/31止 保留內容: 1.契約金額:4,470,000元(結算金額:1,682,029元) 2.空污費:11,920元 本案已動支:1,525,258元 保留原因:目前辦理驗收請款作業中。	
	01	15,360,000	永康區大灣排水網架橋下排左岸排水復建工程15,360,000元;保留原因:保留原因: 1.本案係為永康區大灣排水網架橋下排左岸嚴重崩塌,100年12月1日奉市府核定准予支應災害準備金。 2.本工程經核定後,本局即積極趕辦各項行政作業,惟因辦理時程過於倉促短暫,爰此,請體察情形准予辦理保留。(專案保留)	

中華民國

610-290

府水利局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	22,600,000	黃金海岸景觀平台災修工程22,600,000元;保留原因:保留原因: 1. 本案係為黃金海岸景觀平台因本年度長浪影響嚴重崩塌, 100年12月30日奉市府核定准予支應災害準備金。 2. 本工程經核定後,本局即積極趕辦各項行政作業,惟因辦理 時程過於倉促延宕,且因該處係易受潮潮抽打,爰此,請體察 情形准予辦理保留。(專案保留)	
	04	439,988	工程獎金439,988元;保留原因:保留內容: 工程獎金提撥:439,988元 保留原因:未及於年底前支付,需予保留。	

臺南市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		全 額	%	類 型	全 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	全 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	總計	2,873,078,393	30.18%		62,458,874			2,810,619,519		
	經常門合計	62,458,874	28.91%		62,458,874					
	資本門合計	2,810,619,519	30.21%					2,810,619,519		
92	92年度經常門合計	33,180,609	95.45%		-			33,180,609		
	92年度資本門合計	33,180,609	95.45%		-			33,180,609		
	交通支出	33,180,609	95.45%		-			33,180,609		
	臺南市	33,180,609	95.45%		-			33,180,609		
	下水道工程	33,180,609	95.45%		-			33,180,609	污水下水道第二期實地計畫D幹管及B.C區分支管網工程設計監造案已辦理結算,無需再保留。	1
94	94年度經常門合計	1,757,700	3.34%		-			1,757,700		
	94年度資本門合計	1,757,700	3.34%		-			1,757,700		
	交通支出	1,757,700	5.38%		-			1,757,700		
	臺南市	1,757,700	5.38%		-			1,757,700		
	下水道工程	1,757,700	5.38%		-			1,757,700	台南市臨時抽水點抽水機組承租架設工作-履約爭議已解決,無須保留。	11
95	95年度經常門合計	17,383,202	51.37%		-			17,383,202		
	95年度資本門合計	17,383,202	51.37%		-			17,383,202		
	農業支出	8,403,186	92.76%		-			8,403,186		
	臺南縣	8,403,186	92.76%		-			8,403,186		
	水利行政	8,403,186	92.76%		-			8,403,186	1.佳里鎮污水下水道系統水資源回收中心基地開發許可案,依決算法保留超過四年不予保留金額4,572,914元 2.95年緊急應變及搶修工程開口契約已結算賸餘款不予保留金額3,830,272元	1
	交通支出	8,980,016	36.24%		-			8,980,016		
	臺南市	8,980,016	36.24%		-			8,980,016		
	下水道工程	8,980,016	36.24%		-			8,980,016	1.鹿耳門抽水站新建工程監造技術服務工作-已完工結算無須保留金額252,970元 2.金華新興幹管用戶接管工程委託設計監造技術服務等兩案已結算無須保留金額8,727,046元	4
96	96年度經常門合計	16,411,408	31.23%		-			16,411,408		
	96年度資本門合計	16,411,408	31.23%		-			16,411,408		
	農業支出	11,762,537	24.56%		-			11,762,537		
	臺南縣	11,762,537	93.76%		-			11,762,537		
	水利行政	11,762,537	93.76%		-			11,762,537	南科抽水站後續加強工程用地費涉及都市計畫變更暫緩執行	4
	交通支出	4,164,053	100.00%		-			4,164,053		
	臺南市	4,164,053	100.00%		-			4,164,053		
	下水道工程	4,164,053	100.00%		-			4,164,053	污水下水道計畫第二期實地計畫(污水下水道D幹管及B.C區分支管網工程第五標)工程已結算	1

臺南市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
97	其他支出	484,818	96.96%		-		1	484,818	台南縣96年度災害緊急應變與搶救工程開口契約已結算賸餘款不予保留	
	臺南縣	484,818	96.96%		-			484,818		
	災害準備金	484,818	96.96%		-			484,818		
	97年度經常門合計	218,983,387	57.27%		-			218,983,387		
	97年度資本門合計	218,983,387	57.27%		-			218,983,387		
	農業支出	205,867,544	60.46%		-			205,867,544		
	臺南市	202,579,950	65.70%		-			202,579,950		
	水利工程	202,579,950	65.70%		-			202,579,950	鹿耳門排水系統(鹿耳門排水幹線、溪筏港之一、溪筏港之二、學甲寮中排、溪南寮排水、土城子排水、土城子一之二排水)改善工程用地費等因中央預算未核定註銷保留	
	臺南縣	3,287,594	10.22%		-			3,287,594		
	水利行政	3,287,594	10.22%		-		6	3,287,594	將軍溪排水系統治理工程用地費結餘款	
98	交通支出	13,115,843	31.32%		-			13,115,843		
	臺南市	13,115,843	31.32%		-			13,115,843		
	下水道工程	13,115,843	31.32%		-			13,115,843	金華新興幹管用戶接管工程及B.C.H污水分區用戶接管工程第二標兩案已結算，故註銷賸餘款。	
	98年度經常門合計	279,797,643	43.89%		-			279,797,643		
	98年度資本門合計	279,797,643	43.89%		-			279,797,643		
	農業支出	118,467,849	31.41%		-			118,467,849		
	臺南市	113,093,692	56.04%		-			113,093,692		
	水利工程	113,093,692	56.04%		-			113,093,692	鹿耳門排水系統(鹿耳門排水幹線、溪筏港之一、溪筏港之二、學甲寮中排、溪南寮排水、土城子排水、土城子一之二排水)改善工程用地費中央預算未獲核定註銷保留	
	臺南縣	5,374,157	3.06%		-			5,374,157		
	水利行政	5,374,157	3.06%		-			5,374,157	1.永康市B幹線(正強街)雨水下水道工程結餘款445,715元 2.月津港地區排水系統治理工程兩地費賸餘款及官田鄉瓦塔埤排水上游段應急工程等3件工程結餘款4,928,442元	
	交通支出	161,329,794	61.97%		-			161,329,794		
	臺南市	161,329,794	61.97%		-			161,329,794		
	下水道工程	161,329,794	61.97%		-			161,329,794	B.C.H污水分區用戶接管工程第一期二標等18案已結算，賸餘款無需保留	
					-		1			

臺南市政府水利局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	撥 款 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	
99	99年度經常門合計	1,267,892,701	36.46%		2,826,526			1,265,066,175		
	99年度經常門合計	2,826,526	15.44%		2,826,526			-		
	農業支出	2,826,526	16.08%		2,826,526			-		
	臺南市	249,656	3.08%		249,656			-		
	水利工程管理	249,656	3.08%		249,656	臺南市水井清		-		
				1		查工作計畫等				
						已辦理結算無				
						須保留				
	臺南縣	2,576,870	27.16%		2,576,870	官田移動式抽		-		
	水利行政	2,576,870	27.16%		2,576,870	水機管理操作		-		
				1		及維護保養,南				
						科週邊抽水站				
						及滯洪池操作				
						管理及維護保				
						養因業務需要				
						而減少支用				
	99年度資本門合計	1,265,066,175	36.57%		-			1,265,066,175		
	農業支出	1,112,248,414	38.15%		-			1,112,248,414		
100	臺南市	20,922,881	6.37%		-			20,922,881		
	水利工程	20,922,881	6.37%		-			20,922,881	1.東和里排水運	
									庫改善工程等已	
									辦理結算無須保	
									留78,699,222元	
									2.崇善三街與仁	
									和路口排水改善	
									工程等已辦理結	
									算無須保留	
									10,168,749元	
	臺南縣	1,091,325,533	42.18%		-			1,091,325,533	1.新市鄉忠孝街	
	水利行政	1,091,325,533	42.18%		-			1,091,325,533	A幹支線雨水下	
									水道工程等工程	
									結算結餘款無需	
									保留33,758,176	
									元	
									2.安定排水下游	
									段排水改善工程	
									等8件用地費結	
									餘及北門鄉龍江	
									溝排水右岸加高	
									應急工程等107	
									件工程結餘款	
									105,753,323元	
									3.將軍溪排水及	
									麻豆排水匯口至	
									麻豆排水文瑞橋	
									整治工程第2標	
									救濟金剩餘款繼	
									續34,125元	
	交通支出	142,781,612	30.20%		-			142,781,612		
	臺南市	142,781,612	30.20%		-			142,781,612		
	下水道工程	142,781,612	30.20%		-			142,781,612	B.C.H污水分區	
									用戶接管工程第	
									二期第二標等八	
									案工程修正編	
									小,致經費減少	
									學中鎮管後排水	
									失修工程等24工	
									程結餘款	
	其他支出	10,036,149	14.17%		-			10,036,149		
	臺南縣	10,036,149	14.17%		-			10,036,149		
	災害準備金	10,036,149	14.17%		-			10,036,149		
100	100年度經常門合計	1,037,671,743	21.40%		59,632,348			978,039,395		
	100年度經常門合計	59,632,348	30.16%		59,632,348			-		
	農業支出	59,632,348	30.91%		59,632,348			-		
	一般行政	44,934,764	39.09%		44,934,764			-		
	行政管理	44,934,764	39.09%		44,934,764	編制人員尚未		-		
				2		補實,人事費				
						結餘4000萬元				
						,業務費依實				
						際需要核實支				
						出結餘。				

臺南市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		全 額	%	類型	全 額	原因說明及相關改善措施	類型	全 額	原因說明及相關改善措施	
	水利行政	14,697,584	18.86%		14,697,584	委託辦理水土保持計畫審查費依實際收入數短支158萬餘元及違法水井水資源回饋金專戶運用小組事務費依實計際需要短支結餘		-		
	水利工程行政	6,296,568	46.79%	1	6,296,568			-		
	下水道工程行政	8,401,016	13.03%	7	8,401,016	污水廠污泥餅處理費依實支用結餘440萬元及污水廠與截流站機具設備保養維護之結餘等額		-		
	100年度資本門合計	978,039,395	21.02%		-			978,039,395		
	農業支出	856,628,865	21.08%		-			856,628,865		
	水利行政	856,628,865	21.08%		-			856,628,865		
	水利工程	529,969,508	26.17%		-			529,969,508	易淹水地區治理工程用地費結餘165,524千元及「凡那比颱風災後復建工程」為災害準備金、撥列本局經費266,701千元，易淹水及其他治理工程地上物枝葉金結餘36,548千元，餘為工程結餘款。	
	下水道工程	326,659,357	16.02%		-	詳如明細表	11	326,659,357	1. 凡那比颱風受災地區設置水閘門(板)補助，依實際申請動支結餘53,276千元2. 「二仁溪橋下沙洲臺南市南區南山段1101及1100地號電子廢棄物污染清理計畫」83740千元，原保署改列為代收代付。3. 振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大兩污水下水道建設計畫發包結餘款80000千元。4. 新市火車站前兩污水下水道工程，中央調整補助減少4000千元5. 下水道各項委託辦理事業發包結餘3138千元另屬下水道各項工程結餘款。	
	其他支出	121,410,530	20.66%		-		7	121,410,530	災修工程、災害預防性工程、設計監造費結餘款	
	災害準備金	121,410,530	20.66%		-			121,410,530		
	災害準備金	121,410,530	20.66%		-			121,410,530		

臺南市政府水利局
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國100年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
100/12/28-098-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-易淹水地區水患治理計畫規劃案-永康排水系統規劃約金繳回	13,406	
100/12/28-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-縣市管河川及排水復建計畫(莫拉克災修)-七股鄉劉厝排水出海口右岸護岸災害復建工程繳回	481,081	
100/12/28-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-台南市BCH污水區用戶接管工程第二期第一標繳回900萬及第二標繳回1,800萬元	27,000,000	
100/12/31-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還臺南縣仁德鄉文賢K幹線善化鎮三民路及楠西C幹線而下水道工程等3件剩餘款繳回營建署	4,467,437	
100/12/31-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-易淹水第2階段-麻豆排水南56-1大溪橋改善工程用地費補助款剩餘繳回	539,656	
100/12/31-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-縣市管河川及排水復建計畫(莫拉克災修)-永康市大灣中排護岸災修工程於方折價繳回	264,690	
100/02/25-096-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還三越公司-污水處理廠理委託操作管理-安平系統案違約金	4,314,550	
100/01/31-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還劉厝排水護岸緊急搶修工程驗收違約金	8,098	
100/03/31-098-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還柳營鄉污水下水道系統工程剩餘款	954,862	
100/03/31-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還將軍溪排水華宗橋至將軍溪橋左岸水防道路側溝加高應急工程違約金	39,080	
100/03/31-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還98莫拉克颱風岸內大排支線災後復建工程等2件逾期違約金	155	
100/03/31-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還98莫拉克颱風岸內大排支線災後復建工程等2件逾期違約金	21,780	
100/04/29-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還99年度應急工程-歸仁鄉沙崙祀舍排水上游段應急工程逾期違約金	10,890	
100/04/29-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還99年莫拉克災修-官田鄉湖山大排中游護岸復建工程逾期違約金	1,153	
100/04/29-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還莫拉克災修-七股鄉七股排水(樹林段)護岸災害復建工程逾期違約金	21,881	
100/05/25-098-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還98年度污水下水道建設及規劃-柳營鄉污水下水道系統工程剩餘款	117,541	
100/05/25-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99年易淹水地區第2階段實施計畫99應急工程-將軍溪排水將軍溪橋至出海口右岸堤防排水加強工程回收料折價	65,000	
100/05/31-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退補助辦理99年度違法水井處置執行計畫經費剩餘款	294,410	
100/06/28-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還99年度易淹水第2階段實施計畫-虎頭溪排水佛頭橋改建工程土方鋼筋等剩餘價值繳回	79,640	
100/07/29-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還六河局莫拉克災修-永康市太子廟中排護岸災修工程第2件工程餘方折價	101,143	
100/07/29-096-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還六河局易淹水地區水患治理第1階段-縣管區排頭港排水系統規劃違約金	7,410	
100/07/29-096-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還六河局易淹水地區水患治理第1階段-虎頭溪排水(含衛生1號排水)系統整治及環境營造規劃違約金	1,368	
100/07/29-096-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還六河局易淹水地區水患治理第1階段-虎頭溪排水(含衛生1號排水)系統整治及環境營造規劃違約金	1,368	
100/07/29-097-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還六河局易淹水地區水患治理第1階段-縣管區排頭港排水系統規劃違約金	58,140	
100/07/29-098-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還六河局易淹水地區水患治理第1階段-縣管區排頭港排水系統規劃違約金	22,230	
100/07/29-098-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還六河局易淹水地區水患治理第1階段-虎頭溪排水(含衛生1號排水)系統整治及環境營造規劃違約金	25,536	
100/07/29-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還六河局易淹水地區水患治理第1階段-縣管區排頭港排水系統規劃違約金	17,385	
100/07/29-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還六河局易淹水地區水患治理第1階段-鹿耳門排水系統改善工程(排水整治工程)第一期工程違約金	8,000	
100/07/29-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還六河局易淹水地區水患治理第1階段-鹿耳門排水系統改善工程(排水整治工程)第一期工程違約金	24,000	
100/09/15-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還莫拉克災修-98莫拉克甲東村東豐中排一排水路復建工程等4件工程違約金	1,791	
100/09/15-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還莫拉克災修-98莫拉克甲東村東豐中排一排水路復建工程等4件工程違約金	2,500	

臺南市政府水利局
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國100年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
100/09/15-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還莫拉克災修-98莫拉克甲東村東壟中排一排水路復建工程等4件工程違約金	1,805	
100/09/15-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還莫拉克災修-98莫拉克甲東村東壟中排一排水路復建工程等4件工程違約金	47	
100/09/15-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還莫拉克災修-98莫拉克甲東村東壟中排一排水路復建工程等4件工程違約金	6,124	
100/09/15-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還台南縣麻豆鎮龍泉里抽水站工程懲罰性違約金	89,874	
100/09/30-097-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還易淹水地區水患治理計畫-吉貝要及大腳腿排水系統整治及環境營造規劃違約金	10,528	
100/09/30-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第二標補助款	4,900,000	
100/11/30-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還環保署虎尾寮污水處理廠處理三爺溪功能提升計畫違約金	9,497	
100/11/30-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還環保署虎尾寮污水處理廠處理三爺溪功能提升計畫違約金	3,623	
100/12/20-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-縣市管河川及排水復建計畫(莫拉克災修)-98莫拉克甲東村牛空排水路災害復建工程等3件違約金繳回	936	
100/12/20-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-縣市管河川及排水復建計畫(莫拉克災修)-98莫拉克甲東村牛空排水路災害復建工程等3件違約金繳回	69,300	
100/12/20-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-縣市管河川及排水復建計畫(莫拉克災修)-98莫拉克甲東村牛空排水路災害復建工程等3件違約金繳回	1,014	
100/12/20-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-縣市管河川及排水復建計畫(莫拉克災修)-下營中排上游段暨下游段排水復建逾期違約金及西港排水中洲段護堤災修其他違約金繳回	5,393	
100/12/20-099-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-縣市管河川及排水復建計畫(莫拉克災修)-下營中排上游段暨下游段排水復建逾期違約金及西港排水中洲段護堤災修其他違約金繳回	266	
100/12/20-098-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第二標補助款決算後繳回營建署	2,075,905	
100/12/20-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-柳營鄉水資源回數中心新建統包工程(操作維護與人員訓練)補助款決算後繳回營建署	88,634	

其 他 附 表

臺南市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	按 費			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設備	機械 設備
總計	3,673,772,605	759,032,560	-	2,775,962,421	-
水利行政	3,207,499,135	759,032,560	-	2,309,688,951	-
水利工程	1,495,011,492	759,032,560	-	692,517,543	-
下水道工程	1,712,487,643	-	-	1,617,171,408	-
災害準備金	466,273,470	-	-	466,273,470	-
災害準備金	466,273,470	-	-	466,273,470	-

臺南市政

獎補助及捐助

中華民國

計 費 名 稱	補 助			捐 助		
	政府機關 之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小 計
總計						
經常門合計						
一般行政						
行政管運						
公務人員退休給付						
公務人員退休給付						
資本門合計						
水利行政						
水利工程						
下水道工程						

府水利局

經費報告表

100年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	4,000	40,338,111	40,342,111	
-	-	-	4,000	962,424	966,424	
-	-	-	-	962,424	962,424	
-	-	-	-	962,424	962,424	
-	-	-	4,000	-	4,000	
-	-	-	4,000	-	4,000	
-	-	-	-	39,375,687	39,375,687	
-	-	-	-	39,375,687	39,375,687	
-	-	-	-	36,451,694	36,451,694	
-	-	-	-	2,923,993	2,923,993	

臺南市政府水利局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國100年12月31日

單位：新台幣元

機關名稱	擔 保 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關係機關	發生條件	保證金額	
	無				

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出										投資及		增資
		受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	營業基金	非營業基金	民間企業	
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外					
00總計		87,749	49,055	-	309	-	966	-	-	138,089	-	-	-	
01一般公共事務		61,104	14,271	-	-	-	962	-	-	76,337	-	-	-	
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健														
06社會安全與福利														
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教														
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業		21,832	34,794		309					56,938				
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出		4,813					4			4,817				

府水利局

濟性綜合分類表

100年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備		
	39,375			759,033			2,875,199			166		3,673,773	3,811,862 76,337
	39,375	0		759,033			2,662,201			166		3,460,775	3,517,710
							212,998			0		212,998	217,815

臺南市政府水利局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 100 年度

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院農業委員會水土保持局	100年度水土保持管理計畫	1,500,000	1,500,000	714,848	0	714,848	0	785,152	100.04.08 水保監字第 1001861591 號	
行政院農業委員會水土保持局	強化土石流防災整備及應變研判執行計畫	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	100.03.04 水保防字第 1001871602 號	
行政院農業委員會水土保持局	100年度土石防災演練及宣導執行計畫	159,000	159,000	74,000	0	74,000	0	85,000	100.03.24 水保防字第 1001871651 號	
行政院農業委員會水土保持局	100年度莫拉克災區加強土石保持管理計畫	600,000	600,000	277,647	0	277,647	0	322,353	100.05.24 水保監字第 1001861922 號	
行政院環境保護署	二仁溪橋下沙洲臺南市南區南山段1101及1100地號電子廢棄物清理計畫	83839255	4,977,992	0	0	0	83,839,255	0	1.100.04.22 環署土字第 1000032714 號函 2.100.10.06 環署土字第 1000084904	

臺南市政府水利局
回饋金代收代付明細表
中華民國100年12月31日

單位：新台幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受年 度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文 文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
無											

臺南市政府水
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國100年

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐(獎)助計 畫 名 稱	列 支 科 目 名 稱	補 金 捐 (獎)				
			預算數(1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
總 計			130,808,000	24,798,325	15,543,786	40,342,111	90,465,889
社會保險負擔	合 計		1,604,000	962,424	0	962,424	641,576
	補助水利會會員 健康保險第三類 保險對象之保險 費	一般行政- 行政管理	1,604,000	962,424	0	962,424	641,576
獎勵及慰問	合 計		4,000	4,000	0	4,000	-
	退休人員郭寬裕 100年三節慰問 金	公務人員 退休給付	4,000	4,000	0	4,000	-
其他補助及捐助	合 計		129,200,000	23,831,901	15,543,786	39,375,687	89,824,313
	補助凡那比颱風 受災區設置防水 閘門(板)-新化區 8人，關廟區4人 ，仁德區41人	水利行政- 下水道工 程	56,200,000	2,923,993	-	2,923,993	53,276,007
	易淹水及其他治 理工程地上物救 濟金	水利行政- 水利工程	73,000,000	20,907,908	15,543,786	36,451,694	36,548,306

利局

關或團體私人經費報告表

度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期	是	否		
					配合用地徵收發放配合施工獎勵金及救濟金					

臺南市政
委託辦理計畫 ()
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現
					預定	實際		
94	佳里區公所	臺南縣佳里鎮污水下水道系統水資源回收中心土地徵收及地上物查估委辦作業費	180,000	94.08.05	100.03.30	100.12.31	下水道新建工程(資本門)	180,000
99	中欣工程行	柳營水資源回收中心代操作維護及污水管線維護工作	5,012,000	99.08.21	99.12.31	99.12.31	水利行政業務	1,253,000
99	新市區公所	南科週邊抽水站及滯洪池操作管理及維護保養	6,428,180	99.03.04	99.03.04	99.12.31	水利行政業務	749,445
99	大內區公所	大內簡易抽水站操作管理及維護保養	440,000	99.07.09	100.04.30	100.04.30	水利行政業務	176,000

府水利局
項) 經費報告表
100年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法		委託辦理事項類別		報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員		備註	
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否
應付	保留	合計			行政及政經類	科學及技術類											
0	0	180,000	✓		✓			✓			✓					✓	與承攬廠商解除合約
0	0	1,253,000	✓				✓	✓									
1,086,313	0	1,835,758	✓				✓	✓			✓	✓			✓		
0	0	176,000	✓				✓	✓			✓	✓			✓		

臺南市政
委託辦理計畫 ()
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現
					預定	實際		
99	中華民國地區發展協會	99年度臺南縣政府違法水井處置執行計畫委託技術服務費	3,350,000	99.09.09	100.04.30	100.04.30	水利行政業務	2,345,000
99	先鋒保全股份有限公司	七股鄉、佳里鎮及學甲鎮水閘門巡查(含操作維護及管理)工作	4,197,024	99.01.01	99.12.31	99.12.31	水利行政業務	669,504
99	昇元工程顧問股份有限公司	臺南市水井清查計畫	2,201,000	99.12.07	100.11.09	100.11.09	水利工程勘測	2,110,660
99	惠民實業股份有限公司	99年度臺南市鯤鯓、北安、灣里安平c3、喜樹、鹿耳門抽水站代操作等維護工作	8,657,000	99.04.09	99.12.31	100.03.31	水利工程勘測	4,650,752

府水利局

項) 經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法		委託辦理事項類別		報告		評審		委託事項(報告)處理		是否派員		備註		
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		是	否
應付	保留	合計			行政及政經類	科學及技術類											
0	0	2,345,000	✓				✓	✓		✓		✓				✓	
0	0	669,504	✓				✓	✓			✓	✓			✓		
0	0	2,110,660	✓				✓	✓			✓		✓		✓		
0	0	4,650,753	✓				✓	✓			✓	✓		✓	✓		

臺南市政
委託辦理計畫 (中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現
					預定	實際		
100	1. 高雄市水土保持技術協會 2. 社團法人臺灣省水土保持技術公會 3. 社團法人中華水土保持學會 4. 社團法人臺灣省大地工程技師公會 5. 臺灣坡地防災協會 6. 臺灣省土木技師公會.	臺南市政府水利局水土保持計畫委託審察	1,614,996	100.09.26	101.09.26		水利工程行政	47,500
100	柳營國小	地層下陷防治志工成立大會及研習會	64,300	無		100.12.28	水利工程行政	64,300
100	新嘉國小	地層下陷教案及漫畫比賽經費	101,960	無		100.11.30	水利工程行政	101,960
100	鼎世興水利技師事務所	100年度臺南市水利建造物檢查計畫勞務採購案	3,820,000	100.12.30	101.03.31		水利工程	0

府水利局
項) 經費報告表
100年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法		委託辦理事項類別			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付	保留	合計			行政及政經類	科學及技術類											
446,500	0	494,000	✓			✓					✓		✓			✓	
0	0	64,300		✓			✓		✓		✓			✓		✓	
0	0	101,960		✓			✓		✓		✓			✓		✓	
3,820,000	0	3,820,000	✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓			

臺南市政
委託辦理計畫 (中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現
					預定	實際		
100	盈宇企業有限公司	區域排水路違法蚵架及定置網拆除工作	3,060,000	100.06.27	100.08.15	100.08.15	水利工程	3,023,525
100	中欣工程行	柳營水資源回收中心代操作維護及污水管線維護工作後續擴充	10,024,000	100.04.29	100.12.31	100.12.31	下水道工程	7,518,000
100	普春環保中欣股份有限公司	虎尾寮系統-污水處理廠委託操作管理	36,800,000	99.10.26	103.05.06		下水道工程	9,210,316
100	惠民實業股份有限公司	安平系統-污水處理廠委託操作管理	53,150,000	100.05.25	101.05.24		下水道工程	29,948,141
100	惠民實業股份有限公司	100年度鯤鯓、北安、灣里、安平、c3、喜樹、鹿耳門抽水站代操作等維護工作	9,700,000	100.04.27	101.03.31		下水道工程	5,991,374

府水利局
項) 經費報告表
100年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法		委託辦理事項類別		報告		評審		委託事項(報告)處理		是否派員		備註		
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		是	否
應付	保留	合計			行政及政策類	科學及技術類											
3,820,000	0	6,843,525		✓			✓	✓		✓				✓	✓		
2,506,000	0	10,024,000	✓				✓	✓		✓				✓	✓		
2,789,684	0	12,000,000	✓				✓	✓		✓				✓	✓		
23,201,859	0	53,150,000	✓				✓	✓		✓				✓	✓		
3,708,626	0	9,700,000	✓				✓	✓		✓				✓	✓		

臺南市政
委託辦理計畫 ()
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現
					預定	實際		
100	祥瑞環靜科技股份有限公司	100年臺南市各污水廠(各截流站)操作維護履約專案管理委託專案服務	6,939,921	100.11.16	103.11.16		下水道工程	0
100	中欣工程行	柳營水資源回收中心代操作維護及污水管線維護工作後續擴充101/1-101/4	5,012,000	99.08.21	101.04.30		下水道工程	5,012,000

府水利局
項) 經費報告表
100年度

單位：新臺幣元

平位：別室市九

本期執行數			按政府採購法		委託辦理事項類別			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付	保留	合計			行政及政策類	科學及技術類											
2,493,038	0	2,493,038	✓			✓	✓		✓					✓	✓		
0	0	5,012,000	✓				✓	✓		✓				✓	✓		

臺南市政府
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國計畫名稱及內容簡述	時間
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		起迄日期
100	下水道工程行政	業務費-國外旅費	268,000	249,165	名稱:荷蘭參訪水技術與資源管理產業博覽會 內容簡述:透過實地參訪、研討會及各廠家參展的展覽會等活動,吸收阿姆斯特丹的治水經驗及水資源管理,以為臺南市後續市政推動的參考。	100.10.28 -100.11.05
小計				249,165		
合計				249,165		

水利局 情形報告表

100年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家 (地區)	城市	服務單位 (部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	研議 中 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	
荷蘭	阿姆斯特丹	台南市政府水利局 總工程司 科長	黃文彥 黃信銓	101	2	5	8	4	4	0	

臺南市政府水利局
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國100年12月31日

單位：新台幣元

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金總額		政府捐助基金以外金額				累計政府捐助基金總額占基金總額率%	政府捐助基金總額占基金總額率%	時原基金創始總額占基金總額率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度		上年度					本年度			上年度			
						總金額	占年度收入比率	總金額	占年度收入比率				收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
無																			

臺南市政府水利局

議會審議市政府總預算所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國100年度

單位：新台幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
1	1. 業務計畫及工作計畫-設備及投資-公共建設及設施除八掌溪與急水溪、急水溪與鹽水溪、急水溪與曾文溪、曾文溪與鹽水溪、鹽水溪與二仁溪等四條區間市管區域排水應急整治工程，每條總經費4億元，為分年繼續性計畫，分年編列一次發包。 2. 上項經費規畫設計費1200萬分2年編列一次發包，工程經費另行編列。	1. 四條區間市管區域排水應急整治工程，每條經費已於101年度預算編列8,000萬元，其中1,000萬元是設計費7,000萬元是工程費。 2. 四件設計標已於100年度各辦理1200萬元之一次發包及保留。



8

8

8

主辦會計人員：

會計室主任 陳端卿

機關長官：

局長 李孟諤

