

臺南市龍崎區公所111年度災後復建工程整體進度報告

災害名稱	核定經費 (仟元)	核定件數	註銷	已設計	設計完成率 (%)	已發包	發包率(%)	已完工	完工率(%)	結案件數
111年度8月豪雨	11,719	4	0	4	100.00%	4	100.00%	4	100.00%	4
合 計	11,719	4	0	4	100.00%	4	100.00%	4	100.00%	4

備註：統計資料截至112年12月31日止。

111年度8月豪雨復建工程核定4件，皆已完工結案。

