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一、前言

近年機構火災統計及分析 一般護理之家火災安全策略原則

• 提升火災自主管理

• 火災風險辨識與溝通

• 限縮火災區域

• 延長等待救援時間

• 提高住民存活度
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資料來源:一般護理之家防火安全管理指引手冊2.0



二、現況分析1/3

➢臺南市現有77家一般護理之家、3家精神護理之家

➢以私人設置64家(80％)占多數

且規模多在50-99床(53家，佔66.3％) 

4

醫院附設 9家

11.3%

法人附設 7家

8.7%

私人設置 64家

80%

•本市護理之家機構類型比例

醫院附設 9家

法人附設 7家

私人設置 64家

49床以下 14家

17.5%

50-99床 53家

66.3%

100床以上 13家

16.2%

•本市護理之家機構規模比例

49床以下 14家

50-99床 53家

100床以上 13家



二、現況分析2/3

➢108年護理之家依火災風險因子自評

➢109年專家實地現勘

結果如下表:
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0項 1項 2項 3項

家數 31家 22家 14家 13家

百分比 39% 28% 17% 16%



二、現況分析3/3

➢109年本市80家護理之家全數完成現勘

➢機構設置情形及建議申請補助項目如下:
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單位:家次



三、執行策略

本市提升護理之家機構公共安全策略如下:

➢常規-

✓ 評鑑-每四年一次

✓ 督考-每年一次

✓ 演練-每年四次

➢公共安全設施設備

補助計畫

➢品質提升計畫
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四、執行方式
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衛生局召
開補助計
畫說明會

機構提
出申請

專家實地
訪查評估

衛生局
輔導撰
寫計畫

衛生局
召開審
查會議

機構依核
定項目施
作

驗收

結案
消防局、工務局-

優先審查、簡政便民措施
審查會議出席

工務局-標案諮詢
工程進度列管

消防局-竣工驗收
119火災通報裝置
自動灑水設備

品質提升計畫
實地輔導訪查

工作小組會議
跨局處協調



五、執行成果1/5

➢ 108年-110年補助項目累計核定數
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五、執行成果2/5

➢ 108年-110年補助項目核定數
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電路設施設備汰換 寢室隔間與樓板密接整修 自動灑水設備 119火災通報裝置

108年 0 0 0 0

109年 1 1 1 29

110年 15 10 17 46
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五、執行成果3/5

自動灑水設備
設置前

自動灑水設備
設置後
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五、執行成果4/5

隔間置頂防火填塞
設置前

隔間置頂防火填塞
設置後
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五、執行成果5/5

回饋~~~

➢護理之家

雖然改善的地方不是在天花板就是在地下室
這些住民家屬不會看到的地方，但是可以讓
住民跟工作人員有更安全的環境、、、

➢委員

機構在硬體改善後，人員應加強訓練、應變
計畫也應修正，才能讓補助發揮最大效
益、、、

13



六、111年工作重點1/2

➢持續辦理補助項目審查及核銷
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項目
110已核定
未完成

111年
預估申請

111年
應完成家次

數量 6家次 85家次 91家次
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六、111年工作重點2/2

提升照護品質、健全緊急應變

➢機構輔導、查核

⚫已申請

✓輔導修正防火管理計畫及緊急應變計畫

✓納入消防檢修申報

⚫未申請

✓加強輔導、查核

➢品質提升實地輔導訪查

➢地方輔導團實地輔導

➢夜間緊急災害應變演練
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