二仁溪流域棄置場址辦理進度(統計至113.3.7)
	場址名稱
	二仁溪橋下
	南萣橋上游450公尺
	二行娘娘廟對岸-左6水門至左7水門間

	管理機關
	六河局/南市府工務局
	六河局
	六河局

	調查日期
	111年(工研院調查)
	111年(工研院調查)
	111年(工研院調查)

	場址特性
	有害(重金屬、廢電路板)
2992公噸
	有害(戴奧辛、重金屬、廢電路板) 1256公噸
	有害(重金屬、廢電路板) 384公噸

	概估總量
	5360公噸
	3191公噸
	2055公噸

	現況及辦理進度概述
	1.裸露廢棄物緊急打包於109年間清理完畢。
2.工務局108年底灌漿固化，無廢棄物裸露。
	鄰近河道區域已完成拋石加固，大部分區域已被植披覆蓋，小部分區域有廢棄物裸露情形。
	未拋石加固但已全面被茂密植披覆蓋，暫無廢棄物裸露。

	
	1. 原有4處場址，其中1處二行娘娘廟下游800公尺場址於110年間完成清理(污染土壤13.62公噸及一般事業廢棄物5.13公噸，總計18.75公噸)，故目前剩餘3處場址尚待清理。
2. [bookmark: _GoBack]環管署111年9月委託工研院辦理「二仁溪河道廢棄物場址之環境調查及清理方案評估專案計畫」，廢棄物調查數量如上所述，並擇定南萣橋上游450公尺場址為試辦場址，環管署續補助本局「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」986萬7,500元，本計畫執行期程112年12月26日至113年6月25日，目前本局業於113年2月26日備查工作規劃書，於113年3月6日檢送使用河川公（私）地申請使用許可書件資料予經濟部水利署第六河川分署審查中，並訂於113年3月21日召開第一場次民間交流座談會議，待前述相關書件作業及民間意見蒐集完備後，正式執行試辦場址之試驗及清理作業。



