二仁溪流域棄置場址辦理進度(統計至113.4.18)
	場址名稱
	二仁溪橋下
	南萣橋上游450公尺
	二行娘娘廟對岸-左6水門至左7水門間

	管理機關
	六河局/南市府工務局
	六河局
	六河局

	調查日期
	111年(工研院調查)
	111年(工研院調查)
	111年(工研院調查)

	場址特性
	有害(重金屬、廢電路板)
2992公噸
	有害(戴奧辛、重金屬、廢電路板) 1256公噸
	有害(重金屬、廢電路板) 384公噸

	概估總量
	5360公噸
	3191公噸
	2055公噸

	現況及辦理進度概述
	1.裸露廢棄物緊急打包於109年間清理完畢。
2.工務局108年底灌漿固化，無廢棄物裸露。
	鄰近河道區域已完成拋石加固，大部分區域已被植披覆蓋，小部分區域有廢棄物裸露情形。
	未拋石加固但已全面被茂密植披覆蓋，暫無廢棄物裸露。

	
	1. [bookmark: _GoBack]原有4處場址，其中1處二行娘娘廟下游800公尺於108及110年間完成清理(108年清理98.51公噸，110年清理18.75公噸，總計清理117.26公噸)，目前剩餘3處場址尚待清理。
2. 環管署111年9月委託工研院辦理「二仁溪河道廢棄物場址之環境調查及清理方案評估專案計畫」，廢棄物調查數量如上所述，並擇定南萣橋上游450公尺場址為試辦場址。
3. 環管署續補助本局「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」986萬7,500元，本計畫執行期程112年12月26日至113年6月25日，目前本局業於113年2月26日備查工作規劃書，河川公（私）地申請使用許可則於4月8日檢送申請書修正版核發許可中。另已於113年3月21日召開第一場次民間交流座談會議，並於4月1日參與113年度第一次二仁溪污染整治民間討論會暨二仁溪守護聯盟會議說明本計畫辦理進度。



