ㄧ、維修作業區域圖
台金第2光纖海纜(距金門金湖機房約26.6km)
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二、維修作業時間表(含時間、作業內容)


	作業時間
	作業內容

	104年2月11日(D day)
	抵達高雄港。

	103年2月13日(D+2 day)
	開始裝卸海纜及接續料及前往至台金第2光纖海纜距金門金湖機房約26.6km障礙點。

	103年2月17日(D+6 day)
	至台金第2光纖海纜距金門金湖機房約26.6km地方進行海纜打撈、佈纜及接續作業及ROV噴埋。

	103年2月21日(D+8 day)
	返回高雄港、海纜及接續料裝卸。

	103年2月23日(D+10 day)
	返回菲律賓蘇比克灣。



備註:海纜船因實際航行速度有所變化，故實際時間依據海纜船抵台時
     間為準。

三、作業範圍略圖
台金第2光纖海纜(距金門金湖機房約26.6km)
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四、作業船舶(含作業船舶彩色圖片、船舶基本資料及所攜帶儀器清冊)
作業船舶彩色圖片(1)
[image: Blue_Retriever]















[bookmark: _GoBack]作業船舶彩色圖片(2)
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