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名稱：音樂教室、志工室等(北棟一)

完工：59年10月18日
主要建材：加強磚造
層數：2層
總面積：181.67平方公尺

名稱：圖書館(北棟一)

完工：85年1月20日
主要建材：RC造
層數：2層
總面積：727.01平方公尺

名稱：信義樓(北棟二)

完工：85年1月20日
主要建材：RC造
層數：2層
總面積：743.88平方公尺

名稱：和平樓
完工：83年6月30日
主要建材：RC造
層數：3層
總面積：2373.44平方公尺

名稱：仁愛樓
完工：53年3月1日
主要建材：RC造
層數：2層
總面積：1229.46平方公尺

名稱：忠孝樓
完工：85年11月5日
主要建材：RC造
層數：3層
總面積：2444.15平方公尺
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教職員數 

代理代課教師 15 人 

正式教師 37 人 

正式職員工 5 人 

實習教師 1 人 

臨時約僱 5 人 

 

  共 63人 

學生人數 男生 272人，女生 269人，全校 541人 

年級班數 

一年級 4 班 

二年級 3 班 

三年級 3 班 

四年級 5 班 

五年級 4 班 

六年級 4 班 

幼稚園 2 班 

補校 1 班 

  

  總班級數：26班  
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• 大事紀

• 國震中心會勘

• 核定經費、增加經費

• 安置計畫(於親師座談會時進行說明)

• 申請組合屋

• 組合屋載運、組裝

• 和平樓教室搬遷(分棟施工)

• 信義樓教室搬遷(同時施工、1050530竣工)

• 太陽能板遷移(和平樓)

• 工程督導、工程查核

• 標餘款(概算、報府、核定、議價、變更設計)
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日期 辦理事項 備註

105年

2月6日 行政院公共工程委員會啟動0206地震災後復原重建提報機制，

以0206臺南市地震災害應變中心通報單第11號通報單通報各

機關、學校及區公所，啟動本府提報機制

3月7日 3月7日函報行政院，總計204件，9億9,458萬元

3月8日-3月11日 中央主管機關複勘，本次災損多建築物毀損，由營建署統籌

複勘D1建築工程類，跨本府文化局，民政局，警察局，社

會局等

4月28日 災後復建工程到校訪查

5月13日 上網公告招標(設計監造勞務採購)

5月19日 經費核定1,175萬元

5月23日 設計監造勞務採購決標
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6月3日 需求訪談會議、擬定安置計畫

6月16日 慈濟組合屋到校會談、場勘(設置地點為大操場)

6月18日 組合屋申請計畫書

6月21日 完成基本規劃報告書

7月5日 期初審查

8月1日 調增經費341萬7仟元，總計經費為1,516萬7仟元

8月3日 組合屋第二次會勘(設置地點改至小操場)

8月17日 報府申請組合屋，轉發文慈濟

8月23日 期末審查

10月6日 國震中心通過審查

10月27日 組合屋到校裝設(小操場)

11月2日 教育部核定，此案須於106年5月30日完成
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12月1日 工程決標

12月9日 組合屋電線裝設，測試教室內電燈電扇

12月13日 第一階段教室搬遷(和平樓班級)

12月23日 工程開工(和平樓)

12月28日 太陽能板遷移會勘(和平樓)-銘懋太陽能

106年

2月14日 太陽能板遷移(和平樓)

2月15日 二月份工地會議：

因應0206災後復建工程竣工期限為106年5月30日，本校於

2月底前會完成信義樓的師生安置，請承攬之施工廠商配合

期程，提前於106年3月開工，並務請於106年5月30日前完

工。

2月22日 工程抽查(查核)

2月23日 第二階段教室搬遷(信義樓班級)
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3月1日 信義樓開工

3月22日 標餘款概算報府審核

4月12日 組合屋進水(搬運沙包防堵)

4月17日 標餘款核定

4月18日 工程督導

4月20日 組合屋裝設自動降溫系統

5月4日 第一次變更設計及議價

5月30日 工程竣工

6月10日 上傳補強工程之成果至校舍耐震資訊網(國震中心)

6月25日 驗收結算

6月27日 重新上傳耐震補強設計至國震中心
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• 0206美濃地震
信義樓一樓停車棚旁樑柱出

現裂縫(遠) 

信義樓一樓停車棚旁樑柱出

現裂縫(近) 

信義樓一、二樓樓梯間樑柱出現

裂縫(遠) 
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• 0206美濃地震
信義樓一、二樓樓梯間樑柱出

現裂縫(近) 

信義樓二樓走廊天花板鋼筋

外露(近) 

信義樓二樓廁所前樑柱出現

裂縫(遠) 
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• 0206美濃地震
和平樓二樓樓梯牆角出現裂

縫(遠) 

和平樓二樓樓梯牆角出現裂

縫(近) 
和平樓二樓樓梯出現裂縫(遠) 
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• 0206美濃地震

和平樓二樓樓梯出現裂縫(近) 和平樓三樓圍牆出現裂縫(遠) 和平樓三樓圍牆出現裂縫(近) 
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• 需考量的因素:

• 班級數與可安置之教室?

• 工程分期施作或同時施作?

• 行政處室搬遷與否?

• 安全圍籬方式?木隔間?全棟鐵皮圍籬?

• 是否需要借用組合屋或另尋可用之空間?
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1060418工程督導
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• 0206美濃地震-耐震補強-剪力牆(和平一)

施工前 施工中 施工後
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• 0206美濃地震-耐震補強-剪力牆(和平二)

施工前 施工中 施工後
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• 0206美濃地震-耐震補強-剪力牆(和平三)

施工前 施工中 施工後
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• 0206美濃地震-耐震補強-擴大柱(信義樓)

施工前 施工中 施工後



臺南市玉井國民小學

教學步常軌 學習振高飛

• 0206美濃地震-耐震補強-擴大柱+剪力牆(信義樓)

施工前 施工中 施工後
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• 0206美濃地震-耐震補強-新增剪力牆(信義樓)

施工前 施工中 施工後
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• 0206美濃地震-耐震補強-擴大柱(信義樓車棚)

施工前 施工中 施工後
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• 0206美濃地震-耐震補強-地坪伸縮縫
施工前 施工中 施工後
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• 0206美濃地震-耐震補強-忠孝樓
施工前 施工中 施工後
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• 0206美濃地震-耐震補強-擴大柱(忠孝樓)

施工前 施工中 施工後
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