
柳營區 黃OO  111.06.19完工

臺南市政府勞工局
弱勢職災勞工房屋修繕計畫



✓家庭概況

案主(現61歲)為神農里低收入戶，工作配合度佳、經常接零散粗工，案妻為越南
籍，有精神障礙傾向，平時未就業，兩人育有一名身心障礙女兒，目前就讀國中
(智/輕)。

✓案家經濟狀況

案主從事臨時工，收入不甚穩定，案家目前每月領有身障補助5065元及兒童生
活補助2802元。

✓案家住宅描述

案主目前戶口設籍在兄長家，現居住地為田產房屋無門牌號。目前所居房屋為平
房，無自來水以抽地下水維生，屋頂鐵皮加蓋無漏水疑慮，房舍窗台門板已老舊
滲水及屋內雜亂堆置生活物品，目前衛浴設備在屋外，廁所環境簡陋衛生環境不
佳。

個案簡介



修繕前評估
評估日期:111.04.12、111.04.20



修繕施工
施工日期:111.05.08 客廳、臥室鋁門、鋁窗重新安裝施工



修繕施工
施工日期:111.05.10-111.05.11

屋頂鐵厝鋼板、牆壁加高鋼板重新施工



修繕施工
施工日期:111.05.22

化糞池埋設、臥室、浴室電線水管路配置施工



修繕施工
施工日期:111.05.29 臥室、浴室照明配置



修繕施工
施工日期:111.05.29

客廳、臥室天花板輕鋼架、隔間美化板、浴室、廚房牆壁矽
酸鈣板、天花板塑膠板施工



修繕施工
施工日期:111.05.30 浴室、廚房牆壁磁磚安裝前打毛施工



修繕施工
施工日期:111.06.04 浴室牆壁油漆防水施工



修繕施工
施工日期:111.06.05 浴室、廚房牆壁磁磚安裝施工



修繕施工
施工日期:111.06.12 浴室磁磚、廚房地坪等施工



修繕施工
施工日期:111.06.18 致贈二手家具給案家



修繕施工

施工日期:111.06.19 臥室、浴室燈具、廚具、衛浴安裝施工



修繕施工

施工日期:111.06.19 牆壁油漆粉刷美化施工



修繕完工前後對照圖

Before After

客廳修繕後



修繕前後對照圖

Before
After

衛浴修繕後



修繕前後對照圖

Before After

廚房修繕後



修繕前後對照圖

Before After

破損紗門修繕後



修繕前後對照圖

Before After

隔間裝潢修繕後



修繕前後對照圖

Before After

房屋油漆修繕後



媒體相關報導



有情有疼心ㄟ厝


