臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至112年3月底執行進度：
1、 3月2日民間機構繳納112年度土地租金。
2、 3月10日同意備查民間機構所送之植栽調查清冊及移植(除)計畫，3月中旬完成本案用地之植栽移植(除)作業。
3、 3月22日召開本案出流管制計畫研商會議。
4、 3月24日民間機構提送本案特種建築物申請計畫書，本局於3月29日函送行政院環保署辦理審議作業。
5、 [bookmark: _GoBack]其他相關計畫書送審、證照申請等前置作業持續辦理中（如緊急應變計畫、空污費申報等）。
