臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至112年10月底執行進度：
1、 10月4日核定整體品質計畫。
2、 10月12日召開第11次雙週會。
3、 10月18日召開第3季工作檢討會議。
4、 10月18日備查融資契約並同意予民間機構設定負擔。
5、 10月24日環境部環境管理署召開特種建築物申請案審議大會。
6、 [bookmark: _GoBack]10月26日召開第10次週會。
