臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至112年11月底執行進度：
1、 11月2日召開第12次雙週會。
2、 11月9日召開第13次週會。
3、 11月16日召開月工作檢討會議。
4、 11月22日檢送特種建築物申請計畫書予環境部核定。
5、 11月22日核定興建執行計畫書。
6、 11月22日備查基本設計成果。
7、 [bookmark: _GoBack]11月23日召開第13次雙週會。
