臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至112年7月底執行進度：
1、 7月6日召開第7次週會。
2、 [bookmark: _GoBack]7月10日提送出流管制計畫第1次修正版予高雄市水利技師公會審查。
3、 7月13日召開第7次雙週會。
4、 7月14日環保署召開本案特種建築物3項計畫書審查會議。
5、 7月20日召開112年第2季工作檢討會。
6、 民間機構7月17日提送整體品質計畫送審。
