臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至112年4月底執行進度：
1、 4月13日召開第3次週會。
2、 [bookmark: _GoBack]4月14日台電會勘69KV饋線併接事宜。
3、 4月19日召開第1季工作檢討會。
4、 4月19日申請辦理地上權設定。
5、 民間機構4月19日提送品保規劃書及環境監測計畫送審。
6、 執行機關於4月28日核定緊急應變計畫書。
7、 4月27日召開第3次雙週會。
