臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至112年5月底執行進度：
1、 5月3日本案地上權設定完成。
2、 5月4日召開第4次週會。
3、 5月11日召開第4次雙週會。
4、 5月12日辦理回饋設施規劃構想地方說明會。
5、 5月18日召開月工作檢討會。
6、 [bookmark: _GoBack]民間機構5月2日提送興建執行計畫、安全監控計畫及通報計畫送審。
