臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至112年6月底執行進度：
1、 6月1日召開第5次雙週會。
2、 6月8日召開月工作檢討會。
3、 [bookmark: _GoBack]6月15日水利局委託高雄市水利技師公會召開出流管制計畫現勘及第1次審查會議。
4、 6月16日召開第6次週會。
5、 6月29日召開第6次雙週會。
6、 6月30日函送特種建築物申請書（第4版）予環保署審議。
7、 民間機構6月17日提送整體施工計畫送審，6月26日提送特種建築物申請書（第4版）。
