臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至112年8月底執行進度：
1、 8月3日召開第8次週會。
2、 8月10日召開第8次雙週會。
3、 8月17日召開第9次週會。
4、 8月17日更新爐BOT案協調委員會成立。
5、 8月24日召開第9次雙週會。
6、 8月31日召開第10次週會。
7、 8月1日函送修正後特種建築物3項計畫書予環境部審查。
8、 7月20日召開112年第2季工作檢討會。
9、 [bookmark: _GoBack]民間機構8月3日提送出流管制計畫第2次修正版予水利局審查。
