臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至112年9月底執行進度：
1、 9月6日召開第10次雙週會。
2、 9月14日召開月工作檢討會議。
3、 9月12日水利局核定本案出流管制計畫。
4、 9月15日環境部環境管理署審查通過特種建築物之安全防護計畫、防災計畫及無障礙設施設置計畫。
5、 9月21日召開第11次週會。
6、 [bookmark: _GoBack]9月27日財稅局辦理促參督導訪視會議。
