臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至113年3月底執行進度：
1、 3月7日召開第18次週會。
2、 3月14日召開第18次雙週會。
3、 3月21日召開月工作檢討會。
4、 3月28日召開第19次週會。
5、 [bookmark: _GoBack]截至3月26日，預定進度19.83%，實際進度22.72%。
