臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至113年1月底執行進度：
1、 1月1日召開第15次雙週會。
2、 1月11日召開第16次週會。
3、 1月16日召開112年第4季工作檢討會議。
4、 1月25日召開第16次雙週會。
5、 [bookmark: _GoBack]截至1月30日，預定進度16.00%，實際進度17.89%。
