臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至113年2月底執行進度：
1、 2月1日召開第17次週會。
2、 2月21日召開月工作檢討會。
3、 [bookmark: _GoBack]2月29日召開第17次雙週會。
4、 截至2月27日，預定進度17.30%，實際進度20.07%。
