臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至113年5月底執行進度：
1、 5月2日召開第20次雙週會。
2、 5月9日召開第21次週會。
3、 5月16日召開月工作檢討會。
4、 5月23日召開第21次雙週會。
5、 5月30日召開第22次週會。
6、 [bookmark: _GoBack]截至5月30日，預定進度24.65%，實際進度20.25%。
