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301 家園復原慰助金發放-協助民宅修繕
➢ 114.07.11公告「臺南市政府丹娜絲颱風風災住屋毀損慰助金實施計畫」

➢ 114.07.25修正：申請流程及文件簡化、慰助對象增加公寓大廈住戶、一門牌多戶等情形。

 20局處11區聯合服務中心，設立單一服務窗口，假日不打烊、服務不中斷。

 臺南一站式整合服務平台線上系統開放住屋慰助線上申請。

➢ 8/29受理截止、9/5補件期限、9/12完成爭議會勘、9/19全數核撥

屋損慰助金受理與核撥分項情形

項目 未達20m2 20m2~100m2 100m2 以上
待釐清
退補件

合計

累計受理 24,557 16,392 6,859 7,672 40,136

核撥情形 未達20m2 20m2~100m2 100m2 以上 合計

累計核撥(件) 24,035 10,961 1,931 36,927

核撥率 98% 67% 28% 92%

累計核撥金額(元) 232,328,000 529,560,000 188,415,000 950,303,000

統計至114.8.31
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➢ 受災面積20m2以上民宅，登記媒

合 3,520 戶，已超過 98% 完成現

勘 ；不需媒合為2,278戶，已簽約

844戶。

➢ 弱勢 293 戶，列入重點協助。有 

8 成已完成簽約，128 戶完成修繕，

76 戶施工中。

➢ 提供『丹娜絲颱風受損房屋媒合修

繕意願調查表』尊重民眾復原意願

避免媒合資源空轉，加速復原作業

進行。

02 政府媒合修繕 丹娜絲雲嘉南災後復原前進指揮所-20m2以上媒合施工管控表

每日15時更新-統計至114.8.31

總數 弱勢 總數 弱勢 總數 弱勢 總數 弱勢

1 新營區 585 34 585 467 87 34 46 14 36 20

2 鹽水區 471 8 471 354 100 8 27 1 70 7

3 白河區 158 5 158 124 27 5 17 2 10 3

4 柳營區 237 55 216 109 108 32 12 2 95 30

5 後壁區 218 30 218 129 32 12 6 3 13 7

6 東山區 69 3 69 46 17 3 3 0 13 3

7 麻豆區 72 20 72 41 31 19 4 2 21 14

8 下營區 138 25 138 46 79 25 40 15 28 6

9 六甲區 88 17 86 35 36 15 12 0 24 15

10 官田區 12 5 12 6 6 5 0 0 6 5

11 佳里區 381 24 381 304 67 12 11 4 12 4

12 學甲區 230 12 209 126 50 12 16 11 10 1

13 西港區 27 5 27 17 9 5 3 3 5 2

14 七股區 454 14 454 329 112 14 26 0 16 5

15 將軍區 202 22 202 41 42 22 16 10 6 1

16 北門區 102 11 102 57 19 11 15 8 4 3

17 安南區 76 3 76 47 22 3 3 1 15 2

3520 293 3476 2278 844 237 257 76 384 128

不需

媒合

完成簽約 施工中 完工

合計

8/31 區別
登記申請 媒合

安排
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03 拆除屋損嚴重災屋

➢ 行政院雲嘉南災後復原前進指揮所 8/5 宣布，災屋如

需拆除，不分⼀般⼾及弱勢⼾，9⽉底前委由政府代拆，

費用政府吸收，可洽公所登記 ；自行雇工拆除補助2萬

元。

➢ 114.8.12公告「臺南市政府辦理補助丹娜絲颱風風災

住屋毀損之修繕及拆除費用實施計畫」。

➢ 部分老舊房屋結構脆弱、強風過後、梁柱牆面受損嚴重，

不堪居住、復原經費龐大等，登記委託拆除有166件。

➢ 8/22拆除六甲1棟、8/28學甲1棟、9/9將軍2棟等，

本局8/15提供災屋拆除及廢棄物清運採購範例供各公

所辦理採購。委拆案件經區公所審核，符合拆除計畫規

定，即依續辦理拆除，加速協助民眾進行災後整理。
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➢ 114.08.12公告丹娜絲風災家園復原上工津貼補助金專案作業規定

✓ 20m2以上，最高3萬。

✓ 營造業、依法登記與工程有關公司行號

✓ 檢具(1)修繕完成證明文件、(2)前後照片、(3)領據

✓ 洽各區公所申請，受理期限:115.02.11

上工津貼-鼓勵廠商投入

上工津貼補助金執行進度每日統計表

累積申請(件) 累計符合資格(件) 累積已核發(件)

20m2

~100m2
100m2

以上
合計

20m2

~100m2
100m2

以上
合計

20m2

~100m2
100m2

以上
合計

11 1 12 6 1 7 0 0 0

統計至114.8.31
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簡 報 結 束 

恭 請 裁 示
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