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一 、 背 景 概 述
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中央拍板115年起養豬場輔導轉型，116年起全國全面禁止廚餘養豬

臺南市已於114年11月20日公告禁止廚餘養豬

類別
環境部 臺南市

115年 116年 115年 116年

家戶廚餘 ✕ ✕ ✕ ✕

事業廚餘* ✓ ✕ ✕ ✕

動物性殘渣* ✓ ✕ ✕ ✕

屠宰下腳料* ✓ ✕ ✕ ✕

植物性殘渣 ✓ ✓ ✓ ✓

事業廚餘、動物性殘渣、下腳料准用條件：

限200頭以上規模、通過聯合檢查、設置蒸

煮與監控設備，且載運車輛需安裝衛星定

位系統

✓可以養豬，✕不行
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 自114年11月20日起農業局公告禁止以廚餘餵養豬隻，即關閉本市

11家廚餘再利用權限

 強力稽查：114年8月~115年2月累計完成稽查419 家次

 跨局合作：環保局及農業局攜手強力稽查

 破獲違規：查獲轄內3場違規養豬場，並依據《飼料管理法》、《動

物傳染病防治條例》、《廢棄物清理法》裁處

非洲豬瘟稽查管制作為

 強化宣導：發布新聞稿及臉書社群，宣

導落實「完食」文化，從源頭減少廚餘，

禁止以廚餘、動物性廢渣等飼養豬隻

一 、 背 景 概 述



5

 會同農業局聯合稽查，查獲3場轄內養豬場違法收受廚餘並疑似餵

飼豬隻，事證明確，依法從嚴裁處。

 查獲廚餘桶由環保局同仁全程押車前往城西焚化廠，監督裝載與

進廠流程，確保處置過程完全合規。

非洲豬瘟
稽查管制

非洲豬瘟稽查管制成果

一 、 背 景 概 述
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34%

家戶
41公噸/日

其他事業
30公噸/日

25%

22%

19%

餐飲業
26公噸/日

機關學校
23公噸/日

114年
廚餘產生量
120公噸/日

44%

家戶
35公噸/日

其他事業
19公噸/日

24%

19%

14%

餐飲業
15公噸/日

機關學校
11公噸/日

115年
廚餘產生量
80公噸/日

廚餘進廠量減少主要原因
• 115年起廚餘進廠收費
• 惜食減量
• 疑似轉嫁至一般垃圾
• 送往外縣市再利用

二、廚餘產出現況



三、廚餘處理現況
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1.廚餘再利用量能

115年
廚餘處理量能
80公噸/日

高速發酵廠
30公噸/日

傳統堆肥廠
10公噸/日

12%

38%

50%

焚化處理
40公噸/日

區隊收運

堆肥/發酵

肥料產製

肥料使用

沿線收運，另針對家戶、機關學校、
市場、小吃店、攤販等合計2,352處，
佈放6,986桶廚餘堆肥桶

傳統堆肥廠及廚餘高速發酵廠處理量
合計40公噸/日，全量運轉產製堆肥

農糧署認證

114年銷售218噸，收入82萬餘元；
資收物兌換309噸，換取1,319噸資收
物，循環成效亮眼
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2.廚餘資源化尚有40噸/日缺口，以焚化方式去化

115年
廚餘處理量能
80公噸/日

高速發酵廠
30公噸/日

城西傳統廠
10公噸/日

12%

38%

50%

焚化處理
40公噸/日

類別 產源數量
廚餘量
(公噸/日)

餐飲業 537 12

百貨 6 6

軍方 25 6

旅宿 42 3

監獄 2 3

量販 19 2

員工餐廳 51 2

學校團膳 10 2

團膳 11 1

長照 35 1

社區 18 1

其他事業 12 1

合計 768 40

1. 廚餘清運量能不足

2. 廚餘資源化量能不足

3. 因廚餘水分過多，導
致廢棄物送往焚化時
不斷從爪縫滲漏流失

遭遇困難

三、廚餘處理現況



四 、 廚 餘 去 化 策 略
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遭遇問題

應變策略

應變前期(114年) 應變中期(115年) 應變後期(116年)

廚餘處理
量能不足

• 各局處廚餘減量宣導

• 加強瀝水

• 向中央申請經費補助

• 農業局提供之生物處理機

• 高速發酵廠擴增量能

• 1/1起進廠收費

• 3/1起廚餘強制裝袋

 廚餘處理設施整建優化

廚餘清除
量能不足

• 養豬場持續載運

• 清潔隊協助清運

• 媒合清除業者載運

• 機關學校由清潔隊協助清運

• 輔導清除業者收運垃圾時一併收運廚餘

• 協助媒合廠商清運

• 輔導事業產源自行載運進廠

• 統一處理標準，落實合理計費

1.遭遇困難解析
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推廣惜食減量 廚餘清運調度

• 辦理擺攤宣導活動
• 局處協助餐飲相關工(公)會聯合宣導
• 發文各相關單位廚餘瀝水及惜食減量

• 機關學校由區隊協助收運
• 輔導事業單位找尋清除機構協助清運
• 軍方及學校團膳以專案方式進廠

四 、 廚 餘 去 化 策 略

2.短期應變
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四 、 廚 餘 去 化 策 略

3.中期規劃(廚餘減量)

廚餘收運及進廠收費 強制打包進廠

115年3月1日啟動廚餘進廠皆須
以編織袋或麻布袋打包

產源 收運方式 是否收費

家戶、機關、學校、
小吃、攤商等

區隊收運 不收費

*軍方、監獄(專案) 委外或自行清運 不收費

*學校團膳(專案) 委外或自行清運 限制額度內免費

事業單位 委外收運 每公斤3元

接軌經濟誘因：115 年1月1日起啟動廚餘處
理收費，強化自主減量動力
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農業局採購8台生物處理機(6.4公噸/日)
• 預計115年7月完成交貨，驗收後再移交環保局

提升廚餘高速發酵廠處理量能(14公噸/日)
• 預計於115年6月設置完成

四 、 廚 餘 去 化 策 略

3.中期規劃(擴增處理量能)

擴增高速發酵廠發酵槽 農業局生物處理機



• 經評估綜合面向，規劃以促參方式整建廚餘處理設施

1.廚餘高速發酵廠優化更新

2.廚餘沼氣發電設施(生質能)

四 、 廚 餘 去 化 策 略

4.長期規劃

總面積約
1.4公頃

高速發酵廠
傳統堆肥廠

城西焚化廠

更
新
爐

13
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五 、 未 來 展 望

一期掩埋場

城西焚化廠

更新爐
二期掩埋場

零期掩埋場

三期掩埋場

灰渣掩埋場
固化廠底渣再利用廠

回饋設施

環保金爐
廚餘處理廠

打 造 城 西 氣 候 科 技 循 環 園 區 ， 落 實 資 源 全 循 環
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