附件3
臺南市政府112年度重要施政計畫
先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：東山區南99大埔橋改建工程
計畫期程：自111年01月至112年12月

執行機關（單位）：臺南市政府工務局
一、計畫緣起

(一)本案東山區南99大埔橋改建工程位於臺南市東山區東原里與嶺南里交界，為當地居民重要之聯外橋樑路段，本改建工程包括將現有7.6公尺寬、長80公尺之橋樑(3跨T型梁橋)改建為寬9公尺、長82.2公尺，橋面抬高約0.3公尺之I型鋼梁橋(2跨)，因現有橋樑之梁底高程不足，依105年6月「急水溪水系龜重溪(含支流鹿寮溪)治理計畫(第一次修正)」有改建的必要性，一併抬升前後引道，工程總長度共200公尺。另本計畫依據經濟部水利署第五河川局110年9月28日水五工字第11001120570號函核定補助款47,873千元。
二、計畫目標

(一)本計畫預期橋樑改建工程竣工後，將可提升當地居民行車上的安全性及順暢性(提供雙向車輛通行)，使區域交通路網系統能夠更加完整且安全，維持水路足夠之通洪斷面，減少暴雨下之淹水面積，避免居民因生命財產損失，提升生活品質。
三、現行相關政策及方案之檢討
若未執行本計畫，因為當地居民重要之聯外橋樑路段，恐影響交通路網之安全性、順暢性及完整性。
四、執行策略及方法

工程執行係由臺南市政府工務局執行，將現有7.6公尺寬、長80公尺之橋樑(3跨T型梁橋)改建為寬9公尺、長82.2公尺，橋面抬高約0.3公尺之I型鋼梁橋(2跨)。

工作進度表
	項目
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	規劃設計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


請參照上表製作計畫工作進度甘特圖
五、資源需求

(一) 本計畫用地費暫估50萬元，工程費約8,000萬元，總經費約8,050萬元。
(二) 中央負擔約47,873千元，地方負擔約32,627千元。
經費需求表

                                          單位：千元

	年度/經費來源
	110年度以前
	111年度
	112年度
	經費需求                    合計

	
	經費編列
	經費需求
	經費需求
	

	市款
	
	31,900
	727
	32,627

	中央補助
	
	40,100
	7,773
	47,873

	收支對列
	
	
	
	

	基金
	
	
	
	

	代辦
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	

	合   計
	
	72,000
	8,500
	80,500


請參照上表製作計畫經費需求表

預算表A（計畫含工程及房屋建築者請填本表）

單位：千元

	      項目

年度
	規劃設計

監造費
	主  體

工程費
	設備費
	土地價款

及補償費
	其他
	合計

	111年度
	8,000
	63,500
	
	500
	
	72,000

	112年度
	
	8,500
	
	
	
	8,500

	年度
	
	
	
	
	
	

	年度
	
	
	
	
	
	

	年度
	
	
	
	
	
	

	 總    計
	8,000
	72,500
	
	500
	
	80,500

	工程技術需求
	

	營建管理
	■委託規劃設計  □自辦規劃設計  ■委託監造 □自辦監造

	環境影響評估
	■不需辦理

□已核定       核定日期：    /    /      核定文號：

□辦理中       辦理狀況：

	計畫用地
	 1.都市計畫或地目變更

   ■不需辦理     □已完成

   □辦理中，說明：

   □未辦理

 2.取得方式

   □自有          ■價購          ■徵收         □區段徵收

   □市地重劃      □有償撥用      □無償撥用     □設定地上權

   □租用          □其他，說明：

 3.取得辦理情形

   □已完成        □辦理中，說明：

   ■辦理中


預算表B（一般計畫請填本表）

單位：千元
	項目
	單位
	數量
	單價
	預算數
	說明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


六、附則
(一)選擇方案及替代方案之成本效益分析報告(附錄)。
(二)有關機關配合事項。（本項計畫除提報機關外，尚需其他機關配合協助者。）

(三)其他有關事項。

（計畫書內容撰寫方式請依實際需求增加項次）
附錄
東山區南99大埔橋改建工程

選擇方案及替代方案之成本效益分析報告
臺南市政府工務局

  111 年 2 月

一、計畫內容及預期效益：

(一)計畫內容

大埔橋位於東山區區道南99線9k+748為臺南市東山區鄰里聯繫重要道路，主要為東原里及嶺南里區間之地區公路，跨越龜重溪河心累距23k+280處，屬中央管河川，現況為3跨T型梁(落2墩)方式設置，橋梁寬度為4.8公尺，橋梁長度為60.17公尺，落兩墩，梁底高程為58.72公尺，橋梁長度不足梁底過低，依「申請施設跨河建造物審核要點(109.05.18)」之規定，橋梁之最低梁底高程必須高於渠道兩岸之計畫堤頂高程為原則。本計畫大埔橋經與計畫水位及計畫堤頂高比較後，其梁底過低及渠道速縮，且依105年6月「急水溪水系龜重溪(含支流鹿寮溪)治理計畫(第一次修正)」現況梁底高程EL=58.72公尺低於計畫堤頂高程EL=59.60公尺，需進行改建。

(二)預期效益

本計畫預期橋樑改建工程竣工後，將可提升當地居民行車上的安全性及順暢性(提供雙向車輛通行)，使區域交通路網系統能夠更加完整且安全，維持水路足夠之通洪斷面，減少暴雨下之淹水面積，避免居民因生命財產損失，提升生活品質。
二、計畫投入總經費

本計畫用地費暫估500,000元，工程費80,000,000元，總經費約80,500,000元。
三、選擇方案及替代方案之成本效益分析

(一)選擇方案

I型鋼梁橋，全寬8m，長度82.2(41.1+41.1)m，落一墩，橋面為拱形，橋台處梁深約90公分，配合河川治理計畫等綜合規畫，較原橋面提高約30公分，引道配合橋梁銜接改善，西側引道約58.1公尺；東側約59.7公尺。選擇方案橋梁提升幅度較小，可大幅降低銜接引道及住戶出入之問題，避免產生爭議及民怨。

(二)替代方案

預力I型梁橋，全寬8m，長度82.2(41.1+41.1)m，落一墩，橋面為平行，梁深約200公分，配合河川治理計畫等綜合規畫，較原橋面提高約185公分，引道配合橋梁銜接改善，西側引道約58.1公尺；東側約79.7公尺。替代方案橋梁提升幅度較大，周遭銜接引道及住戶出入困難，影響幅度較大。

(三) 選擇方案及替代方案之比較

選擇方案可提升幅度較小，可大幅降低銜接引道及住戶出入之問題，替代方案橋梁提升幅度較大，周遭銜接引道及住戶出入困難，影響幅度較大，故選擇方案對於周遭爭議性較小。

四、財源籌措及資金運用情形

(一)財源籌措

經濟部水利署補助約47,873千元，地方負擔約32,627千元。

(二)資金運用

(1)橋梁體費：60,000,000元

(2)引道、護岸、排水路面工程及其他費用：44,000,000元

(3)規劃、設計監造及非發包費用：11,000,000元

※本報告請依財政紀律法第11條之規定，公布於機關網站之政府資訊公開項下「施政計畫、業務統計及研究報告」-重要公共工程建設及重大施政計畫選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，以落實資訊公開。
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