附件3
臺南市政府113年度重要施政計畫
先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：台17線臨安橋改建工程
計畫期程：自108年5月至114年12月
執行機關（單位）：臺南市政府工務局
一、計畫緣起

(一)台17線臨安橋位於台南市中西區，為一跨越安平運河之公路橋梁，既有橋梁於民國75年2月竣工，有混凝土剝落與鋼筋裸露之現象，並經檢測為危橋。此外，既有橋梁梁底高程不足，且橋墩帽梁長期浸泡於水中，影響安平運河遊船船隻通航。基於橋體結構安全，以及橋下運河船舶通行安全之需求考量，而辦理改建。
(二)本案橋梁路線為省道台17線，申請交通部公路總局補助500,000,000元。
二、計畫目標

(一)既有橋梁老舊，並經多年使用，已有結構安全疑慮。於改建後，可確保橋梁承載力與抗震能力，維護大眾通行安全。

(二) 增加橋梁長度(尤其使中間跨變大)、提升梁底高程，使橋下有足夠空間提供運河遊船通行，以期促進人潮流入與當地觀光等產業、推動區域均衡發展、縮減區域性差距。
三、現行相關政策及方案之檢討
無
四、執行策略及方法

既有台17線臨安橋為三跨預力I形梁橋，跨距配置為19.5+21+19.5公尺，總長60公尺。計畫改建為 16.9公尺+30.2公尺+16.9公尺、三跨連續鋼構造加密 I形梁橋配置，總長64公尺。
工作進度表
	項目
	108/05 ~ 110/08
	
	110/10 ~ 111/02
	
	111/06 ~ 113/12

	設計作業
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	招標作業
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工作業
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


請參照上表製作計畫工作進度甘特圖

五、資源需求

興建工程費用：500,000,000元

(一)發包工程費：442,750,000元

(二)非發包費用：57,250,000元
經費需求表

                                          單位：千元

	年度/經費來源
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度
	114年度
	經費需求                    合計

	
	經費編列
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	經費需求
	

	市款
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	中央補助
	
	
	
	
	
	
	

	收支對列
	
	
	
	
	
	
	

	基金
	
	
	
	
	
	
	

	代辦
	2,175
	5,197
	36,174
	170,943
	274,873
	10,638
	500,000

	其它
	
	
	
	
	
	
	

	合   計
	2,175
	5,197
	36,174
	170,943
	274,873
	10,638
	500,000


請參照上表製作計畫經費需求表

預算表A（計畫含工程及房屋建築者請填本表）

單位：千元

	      項目

年度
	規劃設計

監造費
	主  體

工程費
	設備費
	土地價款

及補償費
	其他
	合計

	109年度
	2,175
	
	
	
	
	2,175

	110年度
	4,199
	998
	
	
	
	5,197

	111年度
	6,373
	29,801
	
	
	
	36,174

	112年度
	7,843
	146,777
	
	
	16,323
	170,943

	113年度
	9,355
	254,536
	
	
	10,982
	274,873

	114年度
	
	10,638
	
	
	
	10,638

	 總    計
	29,945
	442,750
	
	
	27,305
	500,000

	工程技術需求
	本計畫橋樑長度64公尺、引道改善長度約136公尺，含橋梁工程、道路工程、排水工程、交通工程、照明工程，以及管線遷移、交通維持工程等。

	營建管理
	■委託規劃設計  □自辦規劃設計  ■委託監造 □自辦監造

	環境影響評估
	■不需辦理

□已核定       核定日期：    /    /      核定文號：

□辦理中       辦理狀況：

	計畫用地
	 1.都市計畫或地目變更

   ■不需辦理     □已完成

   □辦理中，說明：

   □未辦理

 2.取得方式

   ■自有          □價購          □徵收         □區段徵收

   □市地重劃      □有償撥用      □無償撥用     □設定地上權

   □租用          □其他，說明：

 3.取得辦理情形

   ■已完成        □辦理中，說明：

   □辦理中


預算表B（一般計畫請填本表）

單位：千元
	項目
	單位
	數量
	單價
	預算數
	說明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


六、附則
(一)選擇方案及替代方案之成本效益分析報告(附錄)。
(二)有關機關配合事項。（本項計畫除提報機關外，尚需其他機關配合協助者。）

(三)其他有關事項。

（計畫書內容撰寫方式請依實際需求增加項次）
附錄
台17線臨安橋改建工程
選擇方案及替代方案之成本效益分析報告
臺南市政府工務局
112 年 3 月
一、計畫內容及預期效益：
(一)計畫內容
台17線臨安橋位於臺南市中西區，民國75年2月竣工，距今已三十多年。前經檢測為危橋，橋梁鋼筋裸露及混凝土剝落，梁底過低帽梁長期泡水，且影響安平運河遊船通行，考量橋上人車及橋下游船通行安全需求，需辦理改建。
(二)預期效益
1.有形效益
(1) 解決被列為危橋之既有臨安橋橋梁安全疑慮，使結構安全、抗震能力獲得進一步保障。

(2) 橋梁高程獲得抬升並加大中央跨跨距，使運河之船舶運載成為可能，並增進運河遊船之通行安全。

2.無形效益
減少因不良橋梁品質產生的危機如人員生命財產損失、增進大眾行的安全、促進觀光產業與區域均衡發展、增進民眾對政府施政之信心、穩定社會發展。
二、計畫投入總經費

概估發包工程費442,750,000，非發包工程費57,250,000總經費約500,000,000元。
三、選擇方案及替代方案之成本效益分析
(一)選擇方案
本方案採 16.9公尺+30.2公尺+16.9公尺、三跨連續鋼構造加密 I形梁橋配置，橋面縱坡最高點高程EL 4.03m，較之既有橋梁橋中央橋面高程EL 3.35m，抬升0.68公尺。以半半施工施作，概估之建造費用約4.43億元、工期約20個月。

本方案採三跨連續，仍以落二墩配置（橋墩採樁柱式）。惟加大中央跨至30.2公尺，以利運河通船。

橋梁上部結構採用CNS SBHS500超高強度鋼材（降伏強度500MPa以上），鋼橋並採熱浸鍍鋅後另加氟素樹脂塗裝處理。

(二)替代方案
本方案採16.0公尺+32.0公尺+16.0公尺，三跨連續鋼構造橋，並於中間跨採用單拱肋配合鋼纜（拱肋位於中央分隔島處，往上發展。結構形式為局部拱橋）。以半半施工施作，概估之建造費用約4.60億元、工期約22個月。

本方案採三跨連續，仍以落二墩配置（橋墩採樁柱式）。惟加大中央跨至32.0公尺，以利運河通船。

橋梁上部結構採用CNS SBHS500超高強度鋼材（降伏強度500MPa以上），鋼橋並採熱浸鍍鋅後另加氟素樹脂塗裝處理。
(三) 選擇方案及替代方案之比較
替代方案之拱橋相較於選擇方案：

外觀造型更具特色、部分構件較大，運輸安全更易有疑慮。

鋼拱肋與主梁斷面大，且為箱形斷面，管理養護與檢修較不易。

拱橋吊裝組立較有技術性需求。

工期較長，經費較高。
四、財源籌措及資金運用情形
(一)財源籌措
交通部公路總局補助500,000,000元。
(二)資金運用
(1)發包工程費：442,750,000元

(2)設計與監造費：29,945,000 元

(3)其他費用： 27,305,000元
※本報告請依財政紀律法第11條之規定，公布於機關網站之政府資訊公開項下「施政計畫、業務統計及研究報告」-重要公共工程建設及重大施政計畫選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，以落實資訊公開。
案號：   
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