
項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 4.01.01

契約內 □未編列品管費用，或 □品管人員訂有專職及

人數等規定者，未以人月量化編列，或 □以百分比法

編列之比率不符規定，或 □未編列廠商材料設備之檢

驗或系統功能運轉測試費用，或 □未編列監造單位材

料設備之抽驗費用，或 □未編列環境保護相關經費，

或 □未規劃臨時照明及臨時給排水設施，或 □未依安

全衛生設計圖說及注意事項，核實編列安全衛生經費，

或 □未編列空氣污染防治設施經費，或 □未編列原有

文物及構件之保全、保險費用

7 8.97% 0 0 7 0 0

2 4.01.04.01 無品質督導及查驗紀錄 18 23.08% 0 0 18 0 0

3 4.01.04.02 記載不完整 10 12.82% 0 0 10 0 0

4 4.01.05
無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不

實
6 7.69% 0 0 6 0 0

5 4.01.06.01 無核定紀錄 2 2.56% 0 0 2 0 0

6 4.01.06.02 未確實審查查 12 15.38% 0 0 12 0 0

7 4.01.06.03 未依變更設計檢討進版更新 3 3.85% 0 0 3 0 0

8 4.01.11

□未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或廠商

品管人員或其他工地相關人員，填報於工程會資訊網路

系統備查□或未落實審查人員資格

3 3.85% 0 0 3 0 0

9 4.01.13

□未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系

統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開

系統，或□內容不確實、不完整

35 44.87% 0 0 35 0 0

10 4.01.14
發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改

善
2 2.56% 0 0 2 0 0

11 4.01.16
查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程未編列設

置竣工銘牌費用
1 1.28% 0 0 1 0 0

12 4.01.19
未將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責

分工表」納入新建工程招標文件及契約書中或...
2 2.56% 0 0 2 0 0

13 4.01.20.02

□有無審查或複核施工計畫、品質計畫、預訂進度、施

工圖、器材樣品及其他送審資料□有無審查或複核重要

分包廠商及設備製造商資歷

2 2.56% 0 0 2 0 0

14 4.01.20.03
□有無督導或稽核施工品質管理工作□有無督導或稽核

工地安全衛生、交通維持及環境保護
2 2.56% 0 0 2 0 0

15 4.01.20.04 有無辦理施工進度之查核、分析及督導 2 2.56% 0 0 2 0 0

16 4.01.20.05 有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核 3 3.85% 0 0 3 0 0

17 4.01.25

除業依「公共工程生態檢核注意事項」第2點確認無須

辦理生態檢核之工程外，機關執行新建工程時未依前開

注意事項辦理生態檢核作業並填具公共工程生態檢核自

評作業。

1 1.28% 0 0 1 0 0

18 4.01.26

因可歸責於機關之事由，致使估驗計價總金額占契約金

額（含契約變更後）之百分比較實際執行進度有明顯偏

低之情形。

20 25.64% 0 0 20 0 0

19 4.01.31.01 混凝土施工缺失：【請參考缺失項目編號5.01填寫】 1 1.28% 0 0 1 0 0

20 4.01.99 其他主辦機關、專案管理廠商缺失 44 56.41% 0 0 44 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(工程主辦機關之品質管理制度常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 4.02.01
未提送監造計畫，或□未依契約規定期限提送監造

計畫
9 11.54% 0 0 9 0 0

2 4.02.01.01 監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容... 6 7.69% 0 0 6 0 0

3 4.02.01.02
未訂定監造組織架構內各人員之職掌(監工人員之職

掌應包括品管要點規定基本項目)或( )未符合需求
2 2.56% 0 0 2 0 0

4 4.02.01.03
未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或( )

未符合需求
5 6.41% 0 0 5 0 0

5 4.02.01.04
對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制

辦法或( )未符合需求
1 1.28% 0 0 1 0 0

6 4.02.01.05.01 □未訂定各材料/設備抽查標準，或□未符合需求 14 17.95% 0 1 13 0 1

7 4.02.01.05.02 □未訂定施工抽驗標準，或□未符合需求 25 32.05% 0 0 25 0 0

8 4.02.01.06
未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或( )未符

合需求
12 15.38% 0 0 12 0 0

9 4.02.01.07

工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系

統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標

準或( )未符合需求...

5 6.41% 0 0 5 0 0

10 4.02.01.08 未訂定品質稽核範圍或頻率或( )未符合需求 1 1.28% 0 0 1 0 0

11 4.02.01.09
未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或( 

)未符合需求
4 5.13% 0 0 4 0 0

12 4.02.01.10.01
未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）

驗管制總表
21 26.92% 0 0 21 0 0

13 4.02.01.10.02
□未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或□未符合需

求
9 11.54% 0 0 9 0 0

14 4.02.01.10.03
□未訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或

□未符合需求
29 37.18% 0 0 29 0 0

15 4.02.03.01

□有無落實執行監造計畫，或 □有無依古蹟修復及

再利用辦法第6條或聚落建築群修復及再利用辦法第

11條落實執行監造計畫

13 16.67% 0 1 12 0 1

16 4.02.03.02
□有無監督、查證廠商履約或□有無到場確實執行

職務
2 2.56% 0 0 2 0 0

17 4.02.03.03
□有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定

進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...
14 17.95% 0 1 13 0 2

18 4.02.03.04.01
有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查

(驗)紀錄表
57 73.08% 0 1 56 0 2

19 4.02.03.04.02 有無製作材料設備檢（試）驗管制總表管控 19 24.36% 0 0 19 0 0

20 4.02.03.04.03
有無對檢（試）驗報告判讀認可，或□有無確認檢

（試）驗報告內容正確性
17 21.79% 0 0 17 0 0

21 4.02.03.05

□發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認

其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛

生、交通維持及境保護等工作

29 37.18% 0 0 29 0 0

22 4.02.03.06
有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或□是

否確實
20 25.64% 0 0 20 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(監造單位之品質管理制度常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(監造單位之品質管理制度常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78

23 4.02.03.07 有無協調及整合履約界面 1 1.28% 0 0 1 0 0

24 4.02.03.08.01
□有無依契約規定填報監造報表，或□有無落實記

載
40 51.28% 0 0 40 0 0

25 4.02.03.08.02 有無使用規定監造報表格式 2 2.56% 0 0 2 0 0

26 4.02.08 施工品質或材料設備不符規定，未依約處置 1 1.28% 0 0 1 0 0

27 4.02.13.04
監造執行主持人有無依契約要求，定期到場執行業

務或 □是否確實
2 2.56% 0 0 2 0 0

28 4.02.14.01
有無審核品質計畫書與施工計畫書□有無審查施工

圖說
1 1.28% 0 0 1 0 0

29 4.02.14.02
有無辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核□未辦

理設備功能運轉測試之抽驗
2 2.56% 0 0 2 0 0

30 4.02.14.03 有無親自執行簽證 1 1.28% 0 0 1 0 0

31 4.02.14.04 有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核 4 5.13% 0 0 4 0 0

32 4.02.15

□未依規定訂定安全衛生監督查核事項，如：監督

查核組織、監督查核計畫、查驗點、高風險作業查

驗點，或□未辦理監督查核事項，□未落實執行。

9 11.54% 0 1 8 0 2

33 4.02.16
□未依規定訂定空氣污染防制設施監督查核事項，

或□未辦理監督查核事項，□未落實執行。
1 1.28% 0 0 1 0 0

34 4.02.17.01
混凝土施工缺失：【請參考缺失項目編號5.01填

寫】
3 3.85% 0 3 0 0 4

35 4.02.17.07 工程施工缺失：【請參考缺失項目編號5.07填寫】 3 3.85% 0 3 0 0 4

36 4.02.17.11
工地職業安全衛生缺失：【請參考缺失項目編號

5.14填寫】
3 3.85% 0 3 0 0 6

37 4.02.17.12
工區交通維持及安全管制措施缺失：【請參考缺失

項目編號5.15填寫】
1 1.28% 0 1 0 0 1

38 4.02.17.13
汛期工地防災減災措施缺失：【請參考缺失項目編

號5.16填寫】
1 1.28% 0 0 1 0 0

39 4.02.19

施工進度管理：(註:「監造單位」未依技服契約要

求辦理品質查證須扣點者)【請參考缺失項目編號

6.01填寫】

3 3.85% 0 1 2 0 1

40 4.02.99 其他監造單位品管缺失 37 47.44% 0 0 37 0 0
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 4.03.01

□未提送施工計畫，或□未依契約規定期限提送施

工計畫；或□施工計畫內容未符合需求，或□未落

實執行

13 16.67% 0 1 12 0 2

2 4.03.02
□未提送品質計畫，或□未依契約規定期限提送品

質計畫；或□品質計畫未落實執行
7 8.97% 0 0 7 0 0

3 4.03.02.01
品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點

規定之基本內容...
7 8.97% 0 0 7 0 0

4 4.03.02.02

未訂定品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責

人、傳統匠師、專任工程人員及品管人員之職掌，

應包括品管要點規定基本項目，傳統匠師進場修復

的管制機制，並檢附傳統匠師法定資格佐證文件)

5 6.41% 0 0 5 0 0

5 4.03.02.03 未訂定各分項工程施工要領 5 6.41% 0 0 5 0 0

6 4.03.02.04 未訂定各分項工程品質管理標準。 26 33.33% 0 0 26 0 0

7 4.03.02.05.01
未訂定各材料/設備檢驗時機(含清楚標示監造單位

訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率
4 5.13% 0 0 4 0 0

8 4.03.02.05.02
未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之

檢驗停留點)，或檢驗頻
9 11.54% 0 0 9 0 0

9 4.03.02.06

工程標的含運轉類機電設備者，□未依單機測試、

系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及

標準，或□無試運轉及測試計畫書，或□未符合需

求

2 2.56% 0 0 2 0 0

10 4.03.02.08
未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作

業程序
2 2.56% 0 0 2 0 0

11 4.03.02.09 未訂定矯正與預防措施執行時機或流程 1 1.28% 0 0 1 0 0

12 4.03.02.10
□未訂定內部品質稽核範圍或頻率，或□未符合需

求
2 2.56% 0 0 2 0 0

13 4.03.02.11
□未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序

，或□未符合需求
7 8.97% 0 0 7 0 0

14 4.03.02.12

□未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（

試）驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表

單，或□未符合需求

35 44.87% 0 0 35 0 0

15 4.03.03.01 未依規定制定格式 3 3.85% 0 0 3 0 0

16 4.03.03.02 記載不完整 47 60.26% 0 0 47 0 0

17 4.03.04.01 □檢查標準未訂量化？、容許誤差值 31 39.74% 0 0 31 0 0

18 4.03.04.02 □未確實記載檢查值 68 87.18% 0 3 65 0 3

19 4.03.05.01
□對檢（試）驗報告未予判讀，或□檢（試）驗報

告內容誤植
8 10.26% 0 0 8 0 0

20 4.03.05.02
□未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（

試）驗管制總表，或□未符合工程需求
27 34.62% 0 0 27 0 0

21 4.03.06

環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正

預防措施，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行

，或□未符合需求

22 28.21% 0 0 22 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(承攬廠商之品質管理制度常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(承攬廠商之品質管理制度常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78

22 4.03.08

新臺幣2000萬元以上工程或契約明訂者，品管人員

未於工地確實執行品管工作，或( )新設或異動時未

提報品管人員登錄表...

1 1.28% 0 0 1 0 0

23 4.03.08.02
有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查

項目、檢查結果是否詳實記錄等
9 11.54% 0 0 9 0 0

24 4.03.08.03 有無做品管統計分析... 6 7.69% 0 0 6 0 0

25 4.03.08.04

有無依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及

參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推

動實施（作業要點-6）

1 1.28% 0 0 1 0 0

26 4.03.08.05 品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6） 10 12.82% 0 1 9 0 1

27 4.03.08.06 有無到場確實執行職務 1 1.28% 0 0 1 0 0

28 4.03.10 不合格品之管制未依約處置 1 1.28% 0 0 1 0 0

29 4.03.11.03
有無督察按圖施工、解決施工技術問題(營造業法第

35條)
2 2.56% 0 0 2 0 0

30 4.03.11.04
有無於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽

名或蓋章等(營造業法第35條)
2 2.56% 0 0 2 0 0

31 4.03.11.05
有無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約

規範及品質計畫
3 3.85% 0 0 3 0 0

32 4.03.11.06 有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。 20 25.64% 0 0 20 0 0

33 4.03.12.04
有無辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境

與安全之維護及其他工地行政事務等
1 1.28% 0 0 1 0 0

34 4.03.12.05 有無到場確實執行職務 1 1.28% 0 0 1 0 0

35 4.03.13.01
□未依營造業法規定，設置合格工地主任，□或未

到場執行法定工作。
1 1.28% 0 0 1 0 0

36 4.03.13.02
未依營造業法規定，在專業工程施工期間設置符合

規定之技術士。
1 1.28% 0 0 1 0 0

37 4.03.14.01 有無執行交付承攬之安全衛生管理事項。 4 5.13% 0 1 3 0 2

38 4.03.14.03 有無執行安全衛生教育訓練。 25 32.05% 0 0 25 0 0

39 4.03.14.04 有無執行職業災害之調查處理。 1 1.28% 0 0 1 0 0

40 4.03.14.06 未達查核金額有無執行常駐工地執行職務。 2 2.56% 0 0 2 0 0

41 4.03.14.07
有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡

視
3 3.85% 0 0 3 0 0

42 4.03.14.11

查核金額以上有無工地環境或營造作業危害之辨

識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標

準。

3 3.85% 0 0 3 0 0

43 4.03.99 其他承造廠商缺失 32 41.03% 0 0 32 0 0

第 5 頁



項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.01.01
混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞

產生
27 34.62% 0 2 25 0 6

2 5.01.02 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫 24 30.77% 0 1 23 0 2

3 5.01.03 混凝土完成面垂直及水平度不合規範 12 15.38% 0 1 11 0 2

4 5.01.04 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) 30 38.46% 0 1 29 0 2

5 5.01.05
施工縫及伸縮縫留設不當或( )施作不當或( )未設

置
20 25.64% 0 0 20 0 0

6 5.01.06 混凝土澆置爆模或爆管 2 2.56% 0 0 2 0 0

7 5.01.99 其他混凝土施工缺失 20 25.64% 0 0 20 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W強度Ⅰ-混凝土施工常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78

第 6 頁



項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.02.01
主筋或箍筋未綁紮固定確實或( )箍(繫)筋、彎鉤綁

紮不合規範要求
8 10.26% 0 0 8 0 0

2 5.02.02
□鋼筋號數不符，或□數量不符，或□間距不符規

定，或□未繪製施工大樣圖
1 1.28% 0 0 1 0 0

3 5.02.03 鋼筋搭接長度不足或( )柱筋搭接集中同一斷面 1 1.28% 0 0 1 0 0

4 5.02.04 彎鉤角度不符或( )延長度不足 1 1.28% 0 0 1 0 0

5 5.02.05 未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定 10 12.82% 0 0 10 0 0

6 5.02.06 預留鋼筋長度不足或( )間距過大 5 6.41% 0 0 5 0 0

7 5.02.08 開口或( )角隅未設補強筋或( )設置不合規範要求 2 2.56% 0 0 2 0 0

8 5.02.11
鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油圬或混凝土

殘渣
7 8.97% 0 0 7 0 0

9 5.02.13 □鋼筋續接器裝設不良或□鏽蝕嚴重 1 1.28% 0 0 1 0 0

10 5.02.99 其他鋼筋施工缺失 11 14.10% 0 0 11 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W強度Ⅰ-鋼筋施工常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.03.01 模板使用過度，品質不良破損、翹曲 3 3.85% 0 0 3 0 0

2 5.03.02 模板未整理，未塗模板油 3 3.85% 0 0 3 0 0

3 5.03.03 模板不緊密，漏漿 12 15.38% 0 0 12 0 0

4 5.03.04 模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩 5 6.41% 0 0 5 0 0

5 5.03.07
模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或( )未設清

潔孔
2 2.56% 0 0 2 0 0

6 5.03.99 其他模板施工缺失 7 8.97% 0 0 7 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W強度Ⅰ-模板施工常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.04.05

銲材保管方式不當，施工前未確實乾燥，銲接時被

銲接面有鬆屑、碴銹、油脂等物或銲縫兩側規定寬

度範圍內防銹底漆無刮除

1 1.28% 0 0 1 0 0

2 5.04.06
抽查合格之銲道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規

定
1 1.28% 0 0 1 0 0

3 5.04.51 工地接合部分之空隙不符規定 2 2.56% 0 0 2 0 0

4 5.04.52 高強度螺栓接合情形不符規定 2 2.56% 0 0 2 0 0

5 5.04.54 構件安裝完成高程不符規定 2 2.56% 0 0 2 0 0

6 5.04.55 構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定 1 1.28% 0 0 1 0 0

7 5.04.57
抽查合格之銲道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規

定
3 3.85% 0 0 3 0 0

8 5.04.59 構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕 2 2.56% 0 0 2 0 0

9 5.04.99 其他鋼構施工缺失 3 3.85% 0 0 3 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W強度Ⅰ-鋼構施工常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.05.02

□現場塵土飛揚，或□施工機具排放黑煙，或□運

輸載具未依「交通工具空氣污染物排放標準」規

定...

1 1.28% 0 0 1 0 0

2 5.05.03
放流水等水污染處理未妥當或□施工產生廢棄污泥

，影響環境
4 5.13% 0 0 4 0 0

3 5.05.04 營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當 13 16.67% 0 0 13 0 0

4 5.05.05 進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面 4 5.13% 0 0 4 0 0

5 5.05.06
工區週遭原有樹木，□未加維護，或□任意砍伐，

影響環境生態
8 10.26% 0 0 8 0 0

6 5.05.08 工地積水未處理，影響環境衛生及安全 8 10.26% 0 0 8 0 0

7 5.05.09 垃圾及廢棄物未清理，影響環境 9 11.54% 0 0 9 0 0

8 5.05.11 未加強工地出入口污染管制作業 3 3.85% 0 0 3 0 0

9 5.05.12
未依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之

規定，加強工區內污染防制措施
3 3.85% 0 0 3 0 0

10 5.05.13
工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息

區)
6 7.69% 0 0 6 0 0

11 5.05.99 其他環保生態保育缺失： 2 2.56% 0 0 2 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W環境-環保生態保育常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.06.01 回填土未分層夯實或未紀錄 5 6.41% 0 0 5 0 0

2 5.06.02 回填級配料不實 1 1.28% 0 0 1 0 0

3 5.06.04 開挖或回填土面高程不符 1 1.28% 0 0 1 0 0

4 5.06.05 回填料內含有機物、木材或其他雜物 11 14.10% 0 0 11 0 0

5 5.06.06 回填區內積水未處理 2 2.56% 0 0 2 0 0

6 5.06.99 其他土方工程施工缺失 3 3.85% 0 0 3 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W強度Ⅰ-土方工程常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.07.01.01 結構物尺寸或( )材料設備之規格與設計圖不符 6 7.69% 0 0 6 0 0

2 5.07.01.03 新舊建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符 2 2.56% 0 0 2 0 0

3 5.07.01.05
排水設施（如污水管、排水溝、截水溝、排水管、

抽水井、點井）□配置不當或□阻塞或□坡度不當
9 11.54% 0 1 8 0 1

4 5.07.01.06 欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿 1 1.28% 0 0 1 0 0

5 5.07.01.07 有漏水現象 1 1.28% 0 0 1 0 0

6 5.07.01.10 排水不良，有積水現象 5 6.41% 0 0 5 0 0

7 5.07.01.11 落水罩設置不當或( )排水管阻塞 1 1.28% 0 0 1 0 0

8 5.07.01.13
□擋土牆洩水孔間距與設計圖不符，或□排列不整

齊，或□洩水孔阻塞
6 7.69% 0 0 6 0 0

9 5.07.01.14 測量及放樣不落實 5 6.41% 0 0 5 0 0

10 5.07.01.15 □未設置止水帶，或□止水帶施作不當 6 7.69% 0 1 5 0 1

11 5.07.01.99 其他一般施工缺失 14 17.95% 0 0 14 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W強度Ⅰ-一般施工常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.07.02.03 卵石堆砌不合規範 3 3.85% 0 0 3 0 0

2 5.07.02.08
紐澤西護欄下之排水孔設置不合規範，路面排水高

程設置不合規範
1 1.28% 0 0 1 0 0

3 5.07.02.09
□緣石及人行道鋪設不合規範，或□未適當保護致

破損或污染
8 10.26% 0 0 8 0 0

4 5.07.02.11 路基或瀝青混凝土厚度不足 2 2.56% 0 0 2 0 0

5 5.07.02.12
瀝青舖面壓實度不合規範，或□未依規範分層鋪設

，或□未分層噴灑黏層，或□有粒料分離現象
2 2.56% 0 0 2 0 0

6 5.07.02.13 縱橫斷面坡度不符 1 1.28% 0 0 1 0 0

7 5.07.02.19
邊坡保護(如植生、邊坡擋土設施、護坡排水等)施

作不合規範
6 7.69% 0 0 6 0 0

8 5.07.02.99 其他水利道路及護坡施工缺失： 6 7.69% 0 0 6 0 0

9 5.07.03.99 其他橋梁工程施工缺失： 1 1.28% 0 0 1 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W強度Ⅰ-水利、道路、護坡等施工常見缺失統計)

(施工品質W強度Ⅰ-橋梁工程等施工常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78

第 13 頁



項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.07.04.01
□管線材料不符或□纜線規格不符或□線槽材料不

齊
3 3.85% 0 0 3 0 0

2 5.07.04.02
□管路排置過密，不符規範或□線槽排列不整、間

距過大
1 1.28% 0 0 1 0 0

3 5.07.04.03 □管路保護層不足或□埋設式線槽埋設深度不足 12 15.38% 0 0 12 0 0

4 5.07.04.04
□管路出口未施作喇叭口或□佈放纜線線頭未做防

水處理
9 11.54% 0 0 9 0 0

5 5.07.04.05 管線材料未整理或( )雜物未清理 4 5.13% 0 0 4 0 0

6 5.07.04.06 電氣室、機械室及發電機室通風不合規範 1 1.28% 0 0 1 0 0

7 5.07.04.08
電氣設備固定不當，螺栓根數不足或( )吊管固定不

合規範
1 1.28% 0 0 1 0 0

8 5.07.04.09
管路穿越外牆處未施作止水措施，或( )施作不合規

範
1 1.28% 0 0 1 0 0

9 5.07.04.13
管路通過建築物之伸縮縫或分隔處，未使用金屬防

水軟管連接
1 1.28% 0 0 1 0 0

10 5.07.04.14 管路穿越防火區牆未以防火材料填充 1 1.28% 0 0 1 0 0

11 5.07.04.16 高低壓配電盤內設備器材之規格，未符合設計 3 3.85% 0 1 2 0 1

12 5.07.04.17 高低壓配電盤箱體及設備，未確實做好接地需求 1 1.28% 0 0 1 0 0

13 5.07.04.24 高低壓變壓器之溫控及通風功能不正常 1 1.28% 0 0 1 0 0

14 5.07.04.26

□發電機油箱未依規定設置防油堤、集油坑及接地

，或□透氣管未配至戶外，或□未設置不銹鋼濾

網...

1 1.28% 0 0 1 0 0

15 5.07.04.27 高低壓配電盤基座未預留固定螺絲座 1 1.28% 0 1 0 0 1

16 5.07.04.29 高低壓配電盤設備及配線端子未鎖緊 1 1.28% 0 0 1 0 0

17 5.07.04.99 其他電氣、弱電施工缺失 8 10.26% 0 0 8 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W強度Ⅰ-電氣、弱電、號誌施工常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.07.05.03 穿樑(板)套管未設置 1 1.28% 0 0 1 0 0

2 5.07.05.04
污排水管或□高程不合規範或□水箱洩水坡度不合

規範或□水箱未設置集水坑
6 7.69% 0 0 6 0 0

3 5.07.05.05 清潔口設置不合規範或( )未設置存水彎 2 2.56% 0 0 2 0 0

4 5.07.05.07
□管路吊架不穩固，或□固定架間距未依規定施作

，或□螺栓、法蘭...
1 1.28% 0 0 1 0 0

5 5.07.05.08 管路水流方向未標示 1 1.28% 0 0 1 0 0

6 5.07.05.09 透氣管裝設不合規範或( )出口未裝設防蟲網 3 3.85% 0 0 3 0 0

7 5.07.05.10 管路出口未施以保護，易遭異物阻塞 3 3.85% 0 0 3 0 0

8 5.07.05.99 其他給排水、污水等管路施工缺失： 3 3.85% 0 0 3 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W強度Ⅰ-給排水、污水施工常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.07.06.01 接地測試箱施作不合規範 1 1.28% 0 0 1 0 0

2 5.07.06.02

設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度

不適當，或接地線規格、位置不正確等；或( )未施

作止水措施

4 5.13% 0 0 4 0 0

3 5.07.06.06 □高低壓配電盤或□分電盤，未施作接地系統 1 1.28% 0 0 1 0 0

4 5.07.07.01 焊接防銹未處理 1 1.28% 0 0 1 0 0

5 5.07.07.03 管路及灑水頭配置不當 1 1.28% 0 0 1 0 0

6 5.07.07.04 預埋消防栓箱及綜合警報器箱未保護 1 1.28% 0 0 1 0 0

7 5.07.07.99 其他消防施工缺失 1 1.28% 0 0 1 0 0

8 5.07.08.99 其他空調施工缺失 1 1.28% 0 0 1 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W強度Ⅰ-接地、消防及空調施工常見缺失統計)

(施工品質W強度Ⅰ-昇降設備施工常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.07.10.01.01

□具價值之構材及具有造成損害危險性之構造物及

裝飾物，未加設防護措施或 □防護措施不確實

(木、石、彩繪、地坪、牆身、神龕等)

1 1.28% 0 0 1 0 0

2 5.07.10.01.06 舊料存放未作標示，或□標示不確實，或□脫落。 1 1.28% 0 0 1 0 0

3 5.07.10.01.99 其他準備工作施工缺失 1 1.28% 0 0 1 0 0

4 5.07.10.03.01

臺基或牆之基礎施作品質不佳，如：□深度不足；

□底部土壤未夯實；□卵石疊砌未實；□底部土壤

無檢驗紀錄；□其他

1 1.28% 0 0 1 0 0

5 5.07.10.03.99 其他基礎、地坪、樓版工程施工缺失 2 2.56% 0 0 2 0 0

6 5.07.10.04.06

修復或新作編竹夾泥牆、板條灰泥牆、雨淋板之材

料、編組、尺寸與原貌不同；或□施作程序未規

定。

1 1.28% 0 0 1 0 0

7 5.07.10.04.99 其他牆體及灰作工程施工缺失 1 1.28% 0 0 1 0 0

8 5.07.10.05.01

□未作現場研判即抽換木料，或□抽換之木構件，

尺寸、榫接方式與原樣不符合，或□未依圖說規

定。或□留用木料標示不清楚或□留用木料未分類

確實及墊高。

1 1.28% 0 0 1 0 0

9 5.07.10.05.06
木構件組立時密合度不佳，或□校正時精度誤差值

過大。
2 2.56% 0 0 2 0 0

10 5.07.10.05.99 其他大木作工作施工缺失 1 1.28% 0 0 1 0 0

11 5.07.10.06.09 雕刻榫口紀錄不確實，或□未依規範施作。 1 1.28% 0 0 1 0 0

12 5.07.10.06.13
門窗構件有傾斜與位移需進行校正處理時，採用之

設備未經過報備。
1 1.28% 0 0 1 0 0

13 5.07.10.10.06 施工時未作好磚牆體、地坪或構件防護。 1 1.28% 0 0 1 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W1強度Ⅰ-傳統建築常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.07.13.01 植栽工程施作不合規範 5 6.41% 0 0 5 0 0

2 5.07.13.99 其他景觀工程施工缺失 1 1.28% 0 0 1 0 0

3 5.07.14.01

□監測儀器安裝及施工未依工程契約規定，或□儀

器安裝時機不適當，或□監測儀器無適當之保護措

施及標示

1 1.28% 0 0 1 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W強度Ⅰ-掩埋場工程施工、潛盾及推進、景觀工程施工常

見缺失統計)

(施工品質W強度Ⅰ-監控系統施工及監測作業工程常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.08.01
磁磚完成面有下列缺失：( )不平整，或( )對縫不

良，或( )有剝落，或( )有白華現象
1 1.28% 0 0 1 0 0

2 5.08.02
內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或( )施工平

整度不佳
3 3.85% 0 0 3 0 0

3 5.08.03 天花板裝設施工不合規範或( )接縫處理不合規範 2 2.56% 0 0 2 0 0

4 5.08.04
門窗裝設有缺失：( )裝設不合規範，或( )無塞水

路，或( )台度傾斜坡度不足
3 3.85% 0 0 3 0 0

5 5.08.08.01 混凝土完成面施工外觀平整度不佳 14 17.95% 0 0 14 0 0

6 5.08.08.02
□結構體施工粗糙或□結構體線形不協調或□不完

整
6 7.69% 0 0 6 0 0

7 5.08.09.02
□基地內外及周邊景觀造型與周邊環境不協調或□

施工粗糙
1 1.28% 0 0 1 0 0

8 5.08.09.04 □欄杆不平順 2 2.56% 0 0 2 0 0

9 5.08.09.05 □路緣石線形不平順或□人行道鋪設不平整 3 3.85% 0 0 3 0 0

10 5.08.09.07 管線配置不當，影響美觀觀 1 1.28% 0 0 1 0 0

11 5.08.09.09 □電桿號碼噴漆不明確或□鐵件油漆不平整 1 1.28% 0 0 1 0 0

12 5.08.99 其他影響美觀工程施工缺失： 7 8.97% 0 0 7 0 0

13 5.09.06
水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套

圖)
1 1.28% 0 0 1 0 0

14 5.09.07 水電瓦斯等管線保護不合規範 1 1.28% 0 0 1 0 0

15 5.09.08 無工程告示牌或內容未符合規定 48 61.54% 0 0 48 0 0

16 5.09.09 工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護 18 23.08% 0 0 18 0 0

17 5.09.12 氣體鋼瓶等未妥善保護 1 1.28% 0 0 1 0 0

18 5.09.13
未依契約規定設置臨時用電(含照明)或臨時給排水

設施
1 1.28% 0 0 1 0 0

19 5.09.14
未依契約規定於工作場所人員及車輛機械出入口處

，設置管制人員
1 1.28% 0 0 1 0 0

20 5.09.99 其他工地管理缺失 10 12.82% 0 0 10 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W強度Ⅰ-裝修雜項工程常見缺失統計)

(施工品質W強度Ⅰ-工地管理常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.10.01.02
無氯離子含量試驗紀錄或( )檢驗頻率不足，或( )

內容不符規定
9 11.54% 0 0 9 0 0

2 5.10.01.03
無坍度試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足，或( )內容

不符規定
4 5.13% 0 0 4 0 0

3 5.10.01.04
無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足，

或( )內容不符規定
9 11.54% 0 0 9 0 0

4 5.10.01.05

□就使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出

廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢

(試)驗報告之紀錄，或□內容不符規定

5 6.41% 0 0 5 0 0

5 5.10.02.01 無抗彎及抗拉試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足 5 6.41% 0 0 5 0 0

6 5.10.02.02 無輻射污染鑑定紀錄 12 15.38% 0 0 12 0 0

7 5.10.02.03
□無鋼筋續接器、拉拔等試驗紀錄，或□檢驗頻率

不符規定
1 1.28% 0 0 1 0 0

8 5.10.02.04 □無鋼筋化性試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定 1 1.28% 0 0 1 0 0

9 5.10.03.05
無鋼材油漆或防火被覆檢驗紀錄，或□檢驗頻率不

符規定
1 1.28% 0 0 1 0 0

10 5.10.04.01 無工地密度試驗，或( )檢驗頻率不足 7 8.97% 0 0 7 0 0

11 5.10.05.01 管材、線材(樣品板)未審查 3 3.85% 0 0 3 0 0

12 5.10.05.02
高低壓配電盤及分電箱未審查，或無( )出廠測試紀

錄
1 1.28% 0 0 1 0 0

13 5.10.06.01 管材、材料未審查(閥類、水垂、避震) 4 5.13% 0 0 4 0 0

14 5.10.06.03 無供水系統試水試壓紀錄... 10 12.82% 0 0 10 0 0

15 5.10.07.02 無接地電阻測試紀錄(含相片) 10 12.82% 0 0 10 0 0

16 5.10.08.03 □無消防設備監造紀錄，或□無測試報告 1 1.28% 0 0 1 0 0

17 5.10.10.01 無瀝青配比資料或□無平整度檢測紀錄 1 1.28% 0 0 1 0 0

18 5.10.16.01
無外觀檢查、尺度及許可差量測、抗壓強度及吸水

率等試驗紀錄
1 1.28% 0 0 1 0 0

19 5.10.18.01.01

新木料無樹種、材質、產地等有關木材證岸憟鞳A或

□未依規範進行必要之力學強度檢插A或□檢驗頻率

不足。

1 1.28% 0 0 1 0 0

20 5.10.18.03.02
未依規定進行必要之試驗紀錄，或□檢驗頻率不

足。
1 1.28% 0 0 1 0 0

21 5.10.18.99 其他材料檢驗審查紀錄缺失 2 2.56% 0 0 2 0 0

22 5.10.99 其他材料檢驗審查紀錄缺失 43 55.13% 0 1 42 0 2

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W強度Ⅱ-材料設備檢驗與管制常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.14.00.01
工區內外無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防

禦物等〕□或不完備
22 28.21% 0 0 22 0 0

2 5.14.00.02 工區內外無交通指引措施□或不完備 6 7.69% 0 0 6 0 0

3 5.14.00.03 工區無防災應變通報機制及演練□或不完備 4 5.13% 0 0 4 0 0

4 5.14.00.04 重大施工機具未有安全防護與管制□或不完備 3 3.85% 0 0 3 0 0

5 5.14.01.01

於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓

梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋

面版等)，未設...

17 21.79% 0 1 16 0 3

6 5.14.01.02
於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工

作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺
1 1.28% 0 0 1 0 0

7 5.14.01.04
於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規

定之安全上下設備。
13 16.67% 0 0 13 0 0

8 5.14.01.07

使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐

蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材

扣牢、且兩梯腳間....

1 1.28% 0 0 1 0 0

9 5.14.01.08
使用之移動梯，未符合規定(堅固構造、寬度30公分

以上、採取防止滑溜或轉動之必要措施)
1 1.28% 0 0 1 0 0

10 5.14.01.09

屋面工程或屋架工程等搭設之施工架作業空間是否

足夠、其工作平台與須修復或施作之工作面間隙或

開口是否過大或無適當之保護措施

2 2.56% 0 1 1 0 1

11 5.14.02.01

施工架未與穩定構造物妥實連接（框式施工架使用

壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向

8.0公尺以內，以鋼筋等...

14 17.95% 0 1 13 0 3

12 5.14.02.02

開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐（地質特殊

或採取替代方法經專業人員簽認安全者，不在此

限）；開挖場所...

2 2.56% 0 0 2 0 0

13 5.14.02.04
模板支撐支柱基礎之周邊易積水，導致地盤軟弱，

或軟弱地盤未強化承載力（未鋪設覆工板或PC等）
1 1.28% 0 0 1 0 0

14 5.14.02.06

施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐及橋梁工

程採支撐先進工法、懸臂工法等假設工程，未由專

任工程人員或專人妥為...

1 1.28% 0 0 1 0 0

15 5.14.03.01 臨時用電設備之電線未防護 9 11.54% 0 0 9 0 0

16 5.14.03.02

建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之

連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間

0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器

3 3.85% 0 0 3 0 0

17 5.14.03.04

於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事作業，

或使用移動式起重機、高空工作車等作業時，有引

起感電之虞者，未使勞工與...

1 1.28% 0 0 1 0 0

18 5.14.03.05

從事電路之檢查、修理等活線作業時，未使勞工戴

用絕緣用防護具或未使用活線作業用器具；對高壓

電路未使用絕緣工作台，或使...

1 1.28% 0 0 1 0 0

19 5.14.04 承包商無勞安自動檢查紀錄或( )不確實 4 5.13% 0 0 4 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W安全-工地職業安全衛生常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W安全-工地職業安全衛生常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78

20 5.14.06.01
工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，

未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施
13 16.67% 0 0 13 0 0

21 5.14.06.02

工作場所人員及車輛機械出入口處：(1)未設方便人

員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅

入。(2)未設管制人員：A.管制...

2 2.56% 0 0 2 0 0

22 5.14.06.03

□雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提

供適當安全帽，或未使其正確戴用，或□工人未使

用安全防護用具

6 7.69% 0 0 6 0 0

23 5.14.06.06

未依營造業安全衛生設施標準第7條規定，對於營造

工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘

入凸出之鐵釘、鐵條防護措施

2 2.56% 0 0 2 0 0

24 5.14.06.10

□未遵守營造工地電氣作業安全檢查重點及注意事

項，或 □未採取精極作為預防施工中之火災如臨時

用電過負載評估及因應措施、動火作業申請、明火

加工區管制、易燃物品存放管制、吸菸區或煙蒂管

制、可能火星飛散處之防範措施、夜間之保全、斷

電或其他具體作為，或 □未確實執行

3 3.85% 0 0 3 0 0

25 5.14.07 現場施工交通警告設施不足 19 24.36% 0 0 19 0 0

26 5.14.08 圍籬、外部防護網等設施不足 6 7.69% 0 0 6 0 0

27 5.14.12.01

於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，

防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未

嚴禁操作人員以外之勞工進入營建...

3 3.85% 0 0 3 0 0

28 5.14.12.02

車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致

交通事故之虞之工作場所，未依規定設置適當交通

號誌、標示或柵欄、夜間柵欄...

2 2.56% 0 0 2 0 0

29 5.14.12.03

使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未

明顯設置警戒標示，未置備反光背心等防護衣，使

勞工確實使用

1 1.28% 0 0 1 0 0

30 5.14.13.01
工作場所有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落設

備
1 1.28% 0 0 1 0 0

31 5.14.13.04
使用起重機具從事吊掛作業人員，未使其受特殊作

業安全衛生教育訓練(1機3證之1)
1 1.28% 0 0 1 0 0

32 5.14.99 其他違反職業安全衛生相關法規情事 36 46.15% 0 0 36 0 0
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 5.15.01 無交通維持及安全管制措施基本內容，或未落實 2 2.56% 0 0 2 0 0

2 5.15.02
無交通維持及安全管制措施送審監造單位審核及工

程主辦機關備查紀錄，或不完整
1 1.28% 0 1 0 0 1

3 5.15.03
承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，或不

確實
8 10.26% 0 0 8 0 0

4 5.15.04 施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放 2 2.56% 0 0 2 0 0

5 5.15.06 車道縮減未設置前後之漸變段，或□設置長度不足 2 2.56% 0 0 2 0 0

6 5.15.08 工區周邊道路路面不平整 5 6.41% 0 0 5 0 0

7 5.15.09
工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符

合規定
2 2.56% 0 0 2 0 0

8 5.15.10 工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善 2 2.56% 0 0 2 0 0

9 5.15.11 工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善 6 7.69% 0 0 6 0 0

10 5.15.99 其他交通維持及安全管制措施不當情事 4 5.13% 0 0 4 0 0

11 5.16.01 無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實 10 12.82% 0 0 10 0 0

12 5.16.02 工地及週遭之排水設施未予清理並保持暢通 1 1.28% 0 0 1 0 0

13 5.16.03
防汛缺口未確實封堵，或砂包、擋水鋼板、封水牆

等臨時性防洪設施未補強
3 3.85% 0 0 3 0 0

14 5.16.99 其他汛期工地防災減災措施不當情事： 6 7.69% 0 0 6 0 0

15 5.17.16

有無營造綠色環境(最小營建規模，資源最佳化；發

揮創意，創造節能減碳環境；以「迴避、減輕、補

償」等生態工程原則減少衝擊)

1 1.28% 0 0 1 0 0

16 5.17.99 其他影響功能缺失 1 1.28% 0 0 1 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工品質W安全-工區交通維持及安全管制措施常見缺失統計)

(施工品質W安全-汛期工地防災減災措施常見缺失統計)

(施工品質W安全-功能及節能減碳常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 扣點數

1 6.01.01 施工進度管理不良 2 2.56% 0 1 1 0 1

2 6.01.02
預定進度表（或網圖）未依契約規定提送或核定，

或□未符合規定
1 1.28% 0 0 1 0 0

3 6.01.03
預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，或□

內容太簡略，不符需求
3 3.85% 0 0 3 0 0

4 6.01.08 進度落後趕工計畫未提送或核定，或□未符合規定 1 1.28% 0 0 1 0 0

5 6.01.09 預定進度表（或網圖）未標明進度計算基準 1 1.28% 0 0 1 0 0

6 6.01.10
施工進度未依施工項目分別計算再加權統計，不符

合現場實際施工進度
3 3.85% 0 0 3 0 0

7 6.01.11 主辦機關、監造單位或廠商之工程進度不一致 1 1.28% 0 0 1 0 0

8 6.01.12
施工預定進度表（或網圖），未明確標示要徑，不

易掌控要徑作業進度
3 3.85% 0 0 3 0 0

9 7.01.99 其他規劃設計有安全性不良情事 1 1.28% 0 0 1 0 0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

(施工進度-施工進度管理常見缺失統計)

(規劃設計-規劃設計常見缺失統計)

期間：自114年01月01日至114年06月30日      總件數：78
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