
臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 112年 12月底執行進度：

1、 12月 7日召開第 14次雙週會。

2、 12月 14日備查細部設計圖說。

3、 12月 15日召開第 15次週會。

4、 12月 21日召開月工作檢討會議。

5、 12月 21日核准廢棄物清理計畫書。

6、 12月 22日核准逕流廢水污染削減計畫。

7、民間機構申報於 12月 28日開工。


